

**Додаткова угода №4
до договору №29**

на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка Васильківський район Київська область» від «27» квітня 2021 р

смт. Калинівка, Фастівського р-ну

«17» січня 2022 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника Управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка Васильківський район Київська область» від «27» квітня 2021 р. (далі - Договір) про наступне:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.2. розділу 3 на підставі підпункту 4.1.1. пункту 4.1. розділу 4 та пункту 17.1. розділу 17 Договору виклавши в наступній редакції:
«3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 13 514 054 грн. 87 коп. (тринадцять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч п'ятдесят чотири гривні вісімдесят сім копійок) у тому числі ПДВ – 2 252 342 грн. 48 коп. (два мільйони двісті п'ятдесят дві тисячі триста сорок дві гривні сорок вісім копійок), згідно експертного звіту.
Обсяг фінансування робіт на 2021 рік передбачено у сумі 5 482 834 грн. 92 коп. (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять чотири гривні дев'яносто дві копійки).
Обсяг фінансування робіт на 2022 рік заплановано у сумі 3 283 000 грн. 00 коп. (три мільйони двісті вісімдесят три тисячі гривень нуль копійок).».
2. З урахуванням змін до фінансування на 2021-2023 роки, графік виконання робіт викласти в новій редакції, що додається.
3. У зв'язку із зміною строків фінансування, а саме фінансування заплановано протягом 2021-2023 років, сторони дійшли згоди внести зміни до пунктів 2.1 та 2.2. розділу 2 на підставі пункту 17.1. розділу 17 Договору виклавши в наступній редакції:
«2.1. ПІДРЯДНИК розпочинає виконання робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору або з моменту отримання від ЗАМОВНИКА авансу, якщо такий був передбачений Договором та зобов'язується завершити виконання даних робіт до 31 грудня 2023 року, згідно погодженого графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору.
2.2. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.
Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині виконання грошових зобов'язань – до їх повного виконання.».
4. Всі інші умови вищевказаного договору залишаються незмінними і сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

5. Ця додаткова угода складена у 2 оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Замовника, інший в Підрядника.
6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами, і є невід'ємною частиною Договору на виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт. Калинівка Васильківський район Київська область» від «27» квітня 2021 р.
7. Додатками до цієї додаткової угоди є:
- 7.1. графік виконання робіт.

Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

**УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Україна, 08623, Київська обл., Фастівський р-н,
смт. Калинівка, вул.Центральна, будинок 57
тел. (+38096)2401164
код ЄДРПОУ 43979138
р/р UA698201720344291006100061760
р/р ІА

Державна казначейська служба України, м. Київ,

МФО 820172

Начальник управління

Рекетчук О.В

М.П. "27" 2022 р.



ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»**

09100, Київська обл., м. Біла Церква, б-р
Олександрійський, буд. 106
конт. номер тел. +38(098)2771923,
Р/р № UA04305299000026008015012453
МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,
р/р UA768201720355389117000707781
МФО 820172 в Білоцерківському управлінні
ДКСУ Київської області
код ЄДРПОУ 42977983,
ІПН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор (Кисіль А.А.)

М.П. "27" 2022 р.

Додаток № 1 до гос. №29 від 27.04.2021

Календарний графік

на виконання робіт по об'єкту:

"Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 під заклад дошкільної освіти на 40 дітей за адресою вул. Пушкіна, 23 в смт Калинівка Васильківський район Київська область" за кодом ДСТУ Б.Д.1.1 - 1:2013, ДБН В.2.2-3:2018 (ДК021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель)", що здійснюється в 2021-2022рр

№ з/п	Основні види робіт	кількість працівників	місяці (з дати підписання договору)		
			2021 р	2022 р	2023 р.
			05-12 міс.	01-12 міс.	01-08 міс.
			тижні		
1	Загальнобудівельні роботи	12		■	
2	Внутрішні оздоблювальні роботи	6		■	
3	Зовнішні оздоблювальні роботи	3			■
4	Внутрішнє опалення, водопровід, каналізація, вентиляція	3		■	
5	Внутрішнє освітлення	4		■	
6	Системи оповіщення про пожежу	2			■
7	Зовнішнє електропостачання	4	■		
8	Зовнішні мережі каналізації, водопроводу, тепlopостачання	3	■		
9	Благоустрій території	5		■	



Підрядник

Директор ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" А.А.Кисіль

Замовник

Начальник Управління О.В. Рекетчук

Розробив А.А.Кисіль виконроб ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" Теверовський С. М.