

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до договору № 172/18-130 від 24.07.2018 р.

**на виконання додаткових проектних робіт по об'єкту: «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах»
(технологічна естакада та технологія її виконання на період будівництва Об'єкту)**

м. Київ

« 10 » _____ 12 _____ 2018 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Замовник), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора **Терентьєва Михайла Олександровича**, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектні системи ЛТД» (далі – Генеральний проектувальник), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора **Маркова Ігоря Миколайовича**, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, в подальшому разом іменовані - Сторони, а кожний окремо Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору № 172/18-130 від 24.07.2018 р. на виконання додаткових проектних робіт по об'єкту: **«Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» (технологічна естакада та технологія її виконання на період будівництва Об'єкту)** (далі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку із зменшенням обсягів робіт та необхідністю коригування проектної документації, а також відповідно до умов ст.36 закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням п. 12.1. Договору, Сторони домовились внести наступні зміни до пунктів 4.1. Договору та викласти його у новій редакції:

«4.1. Ціна договору відповідно до результатів проведення конкурсних торгів становить **637 775,20 грн.** (шістсот тридцять сім тисяч сімсот сімдесят п'ять грн. 20 коп.), в тому числі ПДВ – 106 295,87 грн. (сто шість тисяч двісті дев'яносто п'ять грн. 87 коп.).

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують даною додатковою угодою щодо них свої зобов'язання.

3. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

4. Дана додаткова угода набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5. Дана додаткова угода має Додатки, які є її невід'ємною частиною та Договору.

- Додаток – Календарний графік виконання додаткових робіт.
- _____

Реквізити та підписи сторін

**ЗАМОВНИК:
КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
ВО КМР (КМДА)**

Адреса: 01030, м. Київ,
вул. Івана Франка, 12а літ. Б.,
р/р 35444119031617
в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019
ЄДРПОУ 33239981
ПІН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

Директор



М.О. Терентьєв

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОЕКТУВАЛЬНИК:
ТОВ «Проектні системи ЛТД»**

Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Хоткевича
Гната, 12, оф.177

Почтова адреса: 01010, м. Київ, вул. Івана
Мазепи, 11-А, оф.67

код ЄДРПОУ: 33345473

Р/р №26008134965

в БАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

Свідоцтво платника ПДВ № 35628039,

ПІН №333454726533

Директор



Марков І.М.

Handwritten signature in blue ink.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ ДОДАТКОВИХ РОБІТ

по об'єкту: «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах». (технологічна естакада та технологія її виконання на період будівництва Об'єкту)

№ з/п	Найменування робіт за Договором підряду та основні етапи виконання	Строк виконання		Розрахункова вартість етапу (без ПДВ), грн.	Процент від договірної ціни, %
		початок	закінчення		
Стадія "Проект"		24.07.2018	25.12.2018	637 775,20	40%
1.	Естакада на період будівництва мостового пішохідно – велосипедного переходу. Конструктивні рішення. Підписання Замовником актів приймання-передачі	24.07.2018	25.12.2018	127 555,04	20% Вартості робіт стадії "Проект"
2.	Спеціальні допоміжні засоби. Конструктивні рішення. Підписання Замовником актів приймання-передачі	24.07.2018	25.12.2018	95 666,28	15% Вартості робіт стадії "Проект"
3.	Технологія виконання робіт по влаштуванню естакади на період будівництва мостового пішохідно – велосипедного переходу. Підписання Замовником актів приймання-передачі	24.07.2018	25.12.2018	95 666,28	15% Вартості робіт стадії "Проект"
4.	Технологія виконання робіт по влаштуванню спеціальних допоміжних засобів. Підписання Замовником актів приймання-передачі	24.07.2018	25.12.2018	63 777,52	10% Вартості робіт стадії "Проект"
5.	Естакада, на період будівництва мостового пішохідно – велосипедного переходу. Кошториси. Підписання Замовником актів приймання-передачі	24.07.2018	25.12.2018	63 777,52	10% Вартості робіт стадії "Проект"
6.	Спеціальні допоміжні засоби. Кошториси. Підписання Замовником актів приймання-передачі	24.07.2018	25.12.2018	63 777,52	10% Вартості робіт стадії "Проект"
7.	Зняття зауважень експертизи, стосовно проектних рішень, на стадії "Проект" Підписання Замовником актів приймання-передачі	16.08.2018	25.12.2018	127 555,04	20% Вартості робіт стадії "Проект"

1. Календарний план може уточнюватись під час проходження експертизи

2. В разі несвоєчасної передачі Замовником вихідних даних або несвоєчасної оплати, термін робіт змінюється

ЗАМОВНИК:
КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
ВО КМР (КМДА)

Адреса: 01030, м. Київ,
вул. Івана Франка, 12а літ. Б.,
р/р 35444119031617
в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019
ЄДРПОУ 33239981
ПІН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

Директор



М.О. Терентьєв

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОЕКТУВАЛЬНИК:
ТОВ «Проектні системи ЛТД»

Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул.
Хоткевича Гната, 12, оф.177
Почтова адреса: 01010, м. Київ, вул. Івана
Мазепи, 11-А, оф.67
код ЄДРПОУ: 33345473
Р/р №26008134965
в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ № 35628039,
ПІН №333454726533

Директор



Марков І.М.

КИЕВЛАСТЬ

U Code