

м. Київ

« 10 » грудня 2018 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – **Замовник**), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора **Терентьєва Михайла Олександровича**, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектні системи ЛТД» (далі – **Генеральний проектувальник**), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора **Маркова Ігоря Миколайовича**, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, в подальшому разом іменовані - Сторони, а кожний окремо Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору № 172/17-297 від 20.11.2017р. на виконання проектних робіт по об'єкту: «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» (далі - Договір) про наступне:

1. У зв'язку із зменшенням обсягів робіт та необхідністю коригування проектної документації, а також відповідно до умов ст.36 закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились внести наступні зміни до пункту 4.1. Договору та викласти його у новій редакції:

«4.1. Ціна договору відповідно до результатів проведення конкурсних торгів становить **1 453 728,40 грн.** (один мільйон чотириста п'ятдесят три тисячі сімсот двадцять вісім грн. 40 коп.), в тому числі ПДВ – 242 288,07 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті вісімдесят вісім грн. 07 коп.), з них:

на 2017 рік – 290 745,68 грн. з ПДВ;

на 2018 рік – 1 162 982,72 грн. з ПДВ.»

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують даною додатковою угодою щодо них свої зобов'язання.

3. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

4. Дана додаткова угода набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2018, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5. Дана додаткова угода має Додатки, які є її невід'ємною частиною та Договору.

• Додаток – Календарний графік виконання робіт.

Реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК:

**КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
ВО КМР (КМДА)**

Адреса: 01030, м. Київ,
вул. Івана Франка, 12а літ. Б.,
п/р 35444119031617
в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019
ЄДРПОУ 33239981
ПІН 332399826590
тел. 234-02-85, 234-02-50

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОЕКТУВАЛЬНИК:
ТОВ «Проектні системи ЛТД»

Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул.
Хоткевича Гната, 12, оф. 177
Почтова адреса: 01010, м. Київ, вул. Івана
Мазепи, 11-А, оф. 67
код ЄДРПОУ: 33345473
Р/р №26008134965
в БАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ № 35628039,
ПІН №333454726533

Директор



М.О. Терентьєв

Директор



Марков І.М.

V. I. Markov

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах

№ з/п	Найменування робіт за Договором підряду та основні етапи виконання	Строк виконання		Розрахункова вартість етапу, грн.	Процент від договірної ціни, %
		початок	закінчення		
Стадія "Проект"		14.11.2017	14.09.2018	1 453 728,40	
1.	Передача Замовнику демонстраційних матеріалів для проходження архітектурно-містобудівної ради. Підписання Замовником актів приймання-передачі виконаних робіт	30.11.2017	6.12.2017	290 745,68	20% Вартості робіт стадії "Проект"
2.	Передача Замовнику проектної документації стадії "Проект" (Розділи "Архітектурні рішення", "Конструктивні рішення", "Генеральний план", «Проект підготовчих робіт») для подальшої передачі на розгляд державної експертизи. Підписання Замовником актів приймання-передачі виконаних робіт	22.12.2017	31.03.2018	726 864,20	50% Вартості робіт стадії "Проект"
3.	Передача Замовнику проектної документації стадії "Проект" (повний комплект) для подальшої передачі на розгляд державної експертизи. Підписання Замовником актів приймання-передачі виконаних робіт	15.01.2018	31.07.2018	145 372,84	10% Вартості робіт стадії "Проект"
4.	Зняття зауважень експертизи, стосовно проектних рішень, на стадії "Проект". Підписання Замовником актів приймання-передачі виконаних робіт	31.07.2018	14.12.2018	290 745,68	20% Вартості робіт стадії "Проект"

1. Календарний план може уточнюватись під час проходження експертизи

2. В разі несвоєчасної передачі Замовником вихідних даних або несвоєчасної оплати, термін робіт змінюється

ЗАМОВНИК:
КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"
ВО КМР (КМДА)

Адреса: 01030, м. Київ,
вул. Івана Франка, 12а літ. Б.,
п/р 35444119031617
в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019
ЄДРПОУ 33239981
ПІН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

Директор



М.О. Терентьев

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОЕКТУВАЛЬНИК:
ТОВ «Проектні системи ЛТД»

Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул.
Хоткевича Гната, 12, оф.177
Почтова адреса: 01010, м. Київ, вул. Івана
Мазепи, 11-А, оф.67
код ЄДРПОУ: 33345473
Р/р №26008134965
в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ № 35628039,
ПІН №333454726533

Директор



Марков І.М.

КИЄВЛАСТЬ

Handwritten signature in blue ink.