

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору № 489 від 24.07.2020р.

"Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка, 14 в м.Буча (Залишки)"

м. Буча

«04» серпня 2020

Відділ освіти Бучанської міської ради в особі начальника відділу Цимбала Олега Івановича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому Замовник, з однієї Сторони, і

ТОВ «АМК РЕМ-БУД», в особі директора Куковенка Андрія Михайловича, який діє на підставі Статуту і є платником податків на загальній системі оподаткування та іменується в подальшому Підрядник, з другої Сторони (надалі – Сторони),

уклали цю Додаткову угоду до Договору №489 від 24.07.2020р. "Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул.Шевченка, 14 в м.Буча (Залишки)" (далі Додаткова угода) про наступне:

- керуючись пунктом 3 частини 5 Статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти у наступній редакції:

Пункт 3.1. Ціна цього Договору становить 32 000 000,00 грн. (тридцять два мільйони гривень 00 копійок) у т. ч. ПДВ20% - 5 333 333,33 грн..

Пункт 4.1. Замовник протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання цього Договору перераховує на небюджетний рахунок, відкритий на ім'я Підрядника в органах Казначейства (відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019р. №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями)), аванс у розмірі 30% загальної вартості робіт по даному Договору, а саме 9 600 000 грн. 00 коп. (дев'ять мільйонів шістсот тисяч грн 00 копійок), у тому числі ПДВ (20%) – 1600000 грн. 00 коп. (один мільйон шістсот тисяч грн 00 копійок) з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з цього рахунку на придбання матеріалів, потрібних для виконання робіт по предмету закупівлі. Після закриття актами виконаних робіт авансу, передбаченого.

- Додаток № 3 – «План фінансування виконаних робіт» викласти у новій редакції, що додається.
- Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
- Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
- Ця Додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною

Договору.

6. Дана Додаткова угода складена в двох примірниках для кожної з Сторін, які мають однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти Бучанської міської ради

ЄДРПОУ 34357364

Адреса юридична: 08292, Київська обл.,
м. Буча, вул. Островського, 36

р/р UA 888201720344221001100023281,
МФО 820172,

Державна казначейська служба України
в м. Київ

тел. (04597) 49-706, 49-704

Начальник


О.І.Цимбал

ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«АМК РЕМ - БУД»**

ЄДРПОУ 38256839

Адреса: 07351, Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Синяк, вул. Київська, 66

Р/р UA443253650000002600001417876
в АТ «Кредобанк», МФО 325365

ДКСУ м. Київ, МФО 820172,
Р/Р 478201720355359117000702237

тел. (067) 467-12-67

Директор



А.М. Куковенко

План фінансування виконаних робіт

Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча (Залишки)


№ з/п	Період	Найменування	Загальна сума з ПДВ, грн.	ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
	2020 рік				
1	серпень	Авансовий платіж Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча	9 600 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00
2	вересень		5 600 000,00	933 333,33	4 666 666,67
3	жовтень		5 600 000,00	933 333,33	4 666 666,67
4	листопад		5 600 000,00	933 333,33	4 666 666,67
5	грудень		5 600 000,00	933 333,33	4 666 666,67
		Всього:	32 000 000,00	5 333 333,33	26 666 666,67

Від Підприємця: директор ТОВ «АМК РЕМ-БУД»



А.М.Куковенко

Від Замовника: начальник Відділу освіти Бучанської міської ради



О.І.Цимбал