

Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
2.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва							
2.1.1. Розвиток та підтримка промисловості міста							
1.	Залучення промислових підприємств до виконання міських цільових програм	Виконано На виконання заходів Комплексної кийвської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки у 2017 році залучено промислові підприємства з виробництва конкурентоспроможної, імпортозамінної продукції, зокрема в рамках реалізації договору між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та ДК «Укроборонпром» від 22.12.2015: - офіційно оголошено про завершення державних випробувань і сертифікації системи БпАК-МП-1 для використання в збройних силах України. Після отримання замовлень, ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова» (виробництво безпілотних авіаційних комплексів), запустить їх в серійне виробництво; - розроблено дослідний зразок та направлено на випробовування у військові частини гранатомет РПГ-М7, розроблено міномет	Обсяг реалізованої промислової продукції	152,0 млрд грн	172,9 млрд грн	113,8%	За наявними даними офіційної статистики (2017 рік)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		(калібр 60 та 120), крупнокаліберна снайперська винтівка СГМ-12,7, гладкоствольний міномет М120-15 «Молот», пехотний та десантний варіант міномету М-60 ПАТ «Маяк» (виробництво стрілецької та артилерійської легкої зброї, пристроїв спеціального призначення для авіаційної техніки; модернізація бронетехніки); - розроблено дослідний зразок та проведено випробування ракетного комплексу «Вільха» ДПКБ «Луч» (виробництво переносних протитанкових комплексів). Всі складові ракети «Вільха» вироблено в Україні, зокрема нова система управління, нове ракетне паливо й нова бойова частина; - розпочато проведення дослідно-конструкторської роботи із створення нового приладу, шифр «Розрядник» ДП «Завод «Генератор» за договором з КП «Науково-виробничий комплекс «Іскра», м. Запоріжжя; - виконано дослідно-конструкторську роботу з розробки приладу UA КИУ-7 (багатопроменевого імпульсного клістрону (перетворювач току)) для комплектування перспективних вітчизняних РЛС 79К6 та «Зоопарк-3» (бойових засобах радіотехнічних військ Повітряних					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Сил Збройних Сил України), з наступним проведенням державних випробувань та оформленням відповідної документації щодо початку серійного виробництва					
2.	Проведення конкурсів, виставок-ярмарків	Виконано Проведено конкурс «Кращий експортер року» та нагороджено 16 підприємств-переможців, які отримали почесну відзнаку в якості найкращих столичних-експортерів, в рамках виставки-презентації «Зроблено в Києві» (25.05.2017) Проведено конкурс «Столичний стандарт якості» та нагороджено 10 підприємств-переможців, яким вручено диплом «Столичний стандарт якості», сертифікат відповідності за системою CERTEX та право маркування своєї продукції знаком «Столичний стандарт якості» (21.12.2017) Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.01.2017 № 13 «Про проведення виставок-презентацій промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві» (зі змінами) В рамках святкування Дня Києва 25.05.2017 відбулася виставка-презентація продукції київських	1. Збільшення обсягу експорту товарів до 2. Кількість учасників конкурсу «Столичний стандарт якості» 3. Кількість проведених виставок-ярмарків	9 020 млн дол. США 30 од. 2 од.	8 927,6 млн дол. США 40 од. 2 од.	99,0% 133,3% 100%	За наявними даними офіційної статистики (січень-листопад 2017 року)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		товаровиробників «Зроблено в Києві». Виставкова експозиція була представлена на площі 3000 кв. м, де свої досягнення представили 149 промислових підприємств-виробників із 10 районів міста Києва, 41 наукових установ НАН України. Окремими експозиціями були представлені: науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка», освітній інформаційно-технологічний кластер легкої промисловості, Київське інвестиційне агентство, Київська торгово-промислова палата. Всього представлено 197 виставкових експонентів Проведена XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2017», яка відбулася на території Міжнародного виставкового центру. Оборонно-промисловий комплекс України був представлений 390 підприємствами ДК «Укроборонпром», громадськими організаціями «Ліга оборонних підприємств України», «Асоціація виробників озброєння та військової техніки України», експозиціями профільних міністерств і відомств та стендами державних і приватних підприємств. У павільйонах та на відкритих майданчиках виробники військової					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		та спецтехніки продемонстрували більше 80 натурних зразків військової та спеціалізованої техніки, а також обладнання для виробництва озброєнь					
3.	Проведення заходів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок; проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС	Виконано Відбувся III Національний форум з підтримки експорту, в якості співорганізатора якого виступив Департамент промисловості та розвитку промисловості виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (24.05- 25.05.2017) Були розглянуті актуальні питання застосування механізмів державної та недержавної підтримки експорту, як всередині країни, так і за її межами, введення інвестиційної діяльності. В програмі форуму взяли участь представники промислових підприємств м. Києва, Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Київської міської асоціації роботодавців В рамках форуму проведено два круглі столи: «Інноваційний розвиток підприємств м. Києва, як основа успішного функціонування та економічного зростання» та «Використовуй інформацію – будуй свій бізнес» Департаментом промисловості та розвитку промисловості	Кількість проведених круглих столів, тренінгів	3 од.	3 од.	100,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Державною установою «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» проведено круглий стіл «Міжнародний досвід державної та регіональної підтримки промислового виробництва: рекомендації для Києва» (12.12.2017), на якому обговорені питання міжнародного досвіду державної та регіональної підтримки промислового виробництва, інноваційного прориву як драйверу зростання конкурентоспроможності української економіки та шляхи подолання тенденцій скорочення промислового виробництва тощо					
2.1.2. Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату							
4.	Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (в т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов'язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу)	Не виконано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами проведеного опитування районними в місті Києві державними адміністраціями підприємців відповідних районів та їх громадських об'єднань та наданих структурними підрозділами виконавчого органу Київської	Кількість проектів регуляторних актів	2 од.	–	–	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва не подавалися до центральних органів виконавчої влади запропоновані дерегуляційні ініціативи, оскільки у Верховній Раді України очікують розгляду законопроекти: - № 4981, № 4981-1, № 4981-2 щодо впровадження

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозицій сформовано перелік проблемних питань ведення бізнесу та пропозиції щодо їх вирішення на місцевому та державному рівнях Зазначений перелік проблемних питань розглянуто відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підтримано 2 пропозиції, які можуть бути реалізовані на державному рівні за напрямками: охорона здоров'я та побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування					загальнообов'язкового соціального медичного страхування; - № 1440, № 1440-1, № 2155а, № 2155а-1, № 4306 щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування в частині надання міським радам права вирішувати питання стосовно визначення місць торгівлі алкогольними напоями
5.	Запровадження прозорого обговорення проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Київської міської ради (в т. ч. із застосуванням Методики оцінки витрат та економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту)	Виконано Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (http://kievcity.gov.ua) з метою одержання зауважень та пропозицій У 2017 році на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва оприлюднено 45 проектів	Кількість заходів з обговорення проектів регуляторних актів	50 од.	45 од.	90,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу та повідомленнями про оприлюднення, з яких: 24 – проекти рішень Київської міської ради (із них 10 проектів повторно оприлюднені); 21 – проект розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) На Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kievcity.gov.ua/news/?c=148) у 2017 році оприлюднено 35 звітів про результати відстежень результативності регуляторних актів (проектів регуляторних актів), з них: 3 – періодичне відстеження результативності регуляторного акта; 13 – повторне відстеження результативності регуляторного акта; 19 – базове відстеження результативності проекту регуляторного акта Крім того, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводився аналіз регуляторного впливу стосовно дотримання вимог Методики оцінки витрат та					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		економічних вигід «cost-benefit analysis» та М-Тесту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151, і у разі необхідності надавалися розробнику регуляторного акту відповідні роз'яснення Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) взято участь у презентаціях: - «Покращення регуляторного середовища на місцях: можливості для бізнес-об'єднань та влади», яка організована Державною регуляторною службою України за сприяння Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE – Україна) (11.07.2017); - спеціалізованої навчальної програми з регуляторної політики для фахівців державного управління, яка організована Державною регуляторною службою України спільно з Програмою USAID «Лідерство, в економічному врядуванні» за участю Національної академії державного управління (04.12.2017)					
6.	Співпраця виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з Радою бізнес-омбудсмена (в т. ч. розгляд на	Виконано Проведено засідання Експертної групи за участю представників: Департаменту міського благоустрою	Кількість скарг підприємців, розглянутих на	40 од.	6 од.	–	Зменшення кількості скарг, які виносяться на розгляд експертної групи свідчить

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	експертній раді окремих скарг підприємств, поданих суб'єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА)	та збереження природного середовища, Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту земельних ресурсів, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту фінансів, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Київблагоустрій» та ПАТ «Київенерго» (30.03.2017) Експертною групою розглянуто 6 скарг підприємств та надано їм роз'яснення	засіданні експертної ради, у разі їх надходження до Ради бізнес-омбудсмена				про те, що столична влада оперативно реагує на скарги підприємств та, в межах компетенції, усуває перешкоди з яким стикається бізнес у своїй роботі
7.	Диверсифікація діяльності КП «Київський міський бізнес-центр»: - набуття статусу акредитованого суб'єкта державної реєстрації; - запуск проекту «Організація молодіжного co-working та бізнес-центру»	Виконано Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці функціонує КП «Київський міський бізнес-центр», забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів як структурних підрозділів КП «Київський міський бізнес-центр» у 10 районах міста Києва Міністерство юстиції України акредитувало КП «Київський міський бізнес-центр» як суб'єкт державної реєстрації у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у	1. Кількість наданих консультацій 2. Кількість укладених договорів	10 000 од. 80 од.	14 553 од. 87 од.	145,5% 108,7%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		повному обсязі (10.07.2017) У 2017 році укладено 87 договорів з суб'єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг та надано понад 14,5 тис. консультацій Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2017 № 220 «Про закріплення нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва за КП «Київський міський бізнес-центр» закріплено на праві господарського відання нежитлові приміщення на вул. Ярославів Вал, 33-Б. Проводилася робота з передачі зазначеного приміщення КП «Київський міський бізнес-центр» КП «Київський міський бізнес-центр» підписав меморандум з «Вищою міжнародною школою бізнесу (ISM Словаччини) у Прешові» щодо співпраці в сфері науково-методичного розвитку муніципального молодіжного коворкінг-центру в м. Києві (25.07.2017) Проведено навчально-науковий візит до Словацької Республіки співробітників Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міської державної адміністрації) та Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по програмі «Муніципальні фінанси, стандарти ЄС, досвід Словаччини» (09.12-17.12.2018)					
8.	Проведення засідань координаційних рад з питань розвитку підприємництва та регіональної ради підприємців в м. Києві, участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, бізнес-зустрічі тощо)	Виконано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено: - засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (01.02.2017); - засідання регіональної ради підприємців в місті Києві (24.02.2017, 02.06.2017 та 08.09.2017, 15.12.2017); - зустріч з представниками ПАТ «КРЕДО-БАНК» стосовно їх участі у Програмі надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання м. Києва (12.01.2017) та «USmart» щодо організації 26.03.2017 першої в Україні Освітньої виставки-фестивалю кращих навчальних	1. Кількість проведених засідань	4 од.	5 од.	125,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		курсів та організацій, яка охоплюватиме курси іноземних мов, професійні курси та курси підвищення кваліфікації у різних сферах (20.01.2017); - презентацію Програми фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва за участю Київської міської влади, представників посольства Федеративної Республіки Німеччини, представництва ЄС в Україні, програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», банків партнерів тощо (30.10.2017) за результатами робочих зустрічей з представниками Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (06.03.2017, 13.03.2017, 17.03.2017, 20.04.2017); - реалізовано Перший фінансовий ярмарок, який об'єднав представників малих, середніх підприємств та влади (04.04.2017) тощо Взято участь у: - конференції «2017-2020. Що очікувати ринку малого та середнього бізнесу в Україні та шляхи виживання», яка проводилася Національною платформою малого та середнього бізнесу» (23.02.2017). - навчальному семінарі на тему:	2. Кількість заходів	10 од.	27 од.	270,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		«Інструменти впровадження стратегії та операційних програм з особливим врахуванням фінансових інструментів», який відбувся в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів», м. Варшава (02.03-08.03.2017); - дводенному тренінгу щодо моделі Центрів сприяння розвитку підприємництва за ініціативи Міністерства розвитку республіки Польщі (13.04-14.04.2017); - бізнес-форумі Австрія-Україна «Можливості для бізнесу в Україні в контексті промислової модернізації» за участю представників бізнесу та уряду України та Австрії (16.05.2017); - V Міжнародній інвестиційній конференції «New Ukraine» за участю представників бізнесу та влади України та зарубіжжя (17.05.2017); - регіональному семінарі в Грузії в рамках міжнародної програми Шведської міжнародної агенції з розвитку та кооперації (SIDA) «Private Sector Growth Strategies» (PSGS) (27.05-04.06.2017); - тематичному короткостроковому семінарі «Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		(26.06.2017); - семінарі з питань державної допомоги, організатором якого був Антимонопольний комітет України в рамках реалізації проектів технічної допомоги ЄС «Підтримка впровадження систем контролю державної допомоги в Україні» (26.07.2017); - заключній конференції Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» на тему: «Розвиваємо мале та середнє підприємництво – будуємо майбутнє» (конференц-хол «Депо», м. Київ) (10.10-11.10.2017); - Get Business Festival (стадіон «Олімпійський», м. Київ) під час якого обговорено дієві інструменти для ведення бізнесу, організовано майстер-класи та практикуми для підприємців (20.10.2017); - спільній робочій зустрічі керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань налагодження взаємодії (20.10.2017); - VII Міжнародному форумі «Дні Польського бізнесу» (26.10.2017); - засіданні за круглим столом «Саморегулювання в Україні: баланс					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		інтересів бізнесу, влади, споживачів» (03.11.207) тощо					
2.1.3. Інвестиційна політика							
9.	Укладання інвестиційних договорів за результатами проведених конкурсів із залучення інвесторів	Виконано частково У 2017 році укладено 4 інвестиційні договори, з орієнтовним обсягом інвестицій понад 506 млн грн, за проектами: - облаштування підземного переходу між вулицями Костьольною, Михайлівською, Софіївською та Майданом Незалежності в Шевченківському районі (договір від 25.04.2017 № 050-13/i/163); - будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК «Еліта-Центр») на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) в Деснянському районі (договір від 30.05.2017 № 050-13/i/164); - будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі (договір від 27.06.2017 № 050-13/i/165); - облаштування футбольного поля із штучного покриття та супутньою інфраструктурою ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва	Кількість договорів	15 од.	4 од.	26,7%	1. Відсутність затвердженої містобудівної документації по інвестиційним проектам з високою стадією готовності, що значно подовжує строк підготовчих (передінвестиційних) робіт 2. Супротив громадськості щодо реалізації окремих інвестиційних проектів 3. Недотримання суб'єктами погодження проектів рішень Київської міської ради/ розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації інвестиційних проектів строків погодження, визначених Регламентом

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		на вул. Голосіївській, 12 у Голосіївському районі» (від 10.10.2017 № 050-13/i/166)					
10.	Забезпечення участі міста Києва в ключових міжнародних заходах щодо розвитку міст та інвестицій: - проведення щорічного Інвестиційного форуму міста Києва; - участь у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM 2017» (м. Канни, Франція); - «European Week of Regions and Cities 2017» (м. Брюссель, Королівство Бельгія); - Fund Forum International (м. Берлін, Німеччина); - City Prosperity Initiative – Metropolitan Cities International Conference: Municipal Finance & Urban Economy (м. Женева, Швейцарія); - The World Forum for Foreign Direct Investment (м. Шанхай, Китай)	Виконано Організовано та проведено Інвестиційний форум м. Києва, м. Київ (26.09.2017), який об'єднав понад 600 учасників з різних країн світу, серед яких представники бізнесу та інвестиційної спільноти, органів міської та державної влади, експертів та медіа Взято участь у: - Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM 2017», м. Канни, Франція (14.03-17.03.2017), в рамках якої м. Київ отримав нагороду у рейтингу видання Foreign Direct Investment Magazine «Global cities of the future 2016-2017». Нагороду столиці України присудили у номінації «Cost effectiveness» (показник рентабельності). За підсумками участі м. Києва у «MIPIM 2017» проведено прес-конференцію в ІА «Інтерфакс-Україні» (м. Київ, 20.03.2017); - міжнародній інвестиційній виставці «Investment Management Exhibition» (IME), м. Франкфурт, Федеративна Республіка Німеччина (07.04-08.04.2017); - семінарі щодо сприяння залучення інвестицій та розвитку співробітництва на запрошення	Кількість заходів	6 од.	6 од.	100,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Посольства Китайської Народної Республіки, провінція міст Фучжоу, Чанша, Сямень, Пуцянь Китайської Народної Республіки (05.04-29.04.2017); - 9 Європейському економічному конгресі, м. Катовіце, Польща (08.05-12.05.2017); - 10 Міжнародному форумі місцевого та економічного розвитку, м Тбілісі, Грузія (12.09-15.09.2017)					
11.	Інформування інвесторів щодо інвестиційної привабливості міста Києва: - підготовка та виробництво інформаційно-презентаційного продукту щодо інвестиційного потенціалу міста Києва; - розсилка ключових повідомлень для провідних профільних медіа-ресурсів в Україні та за кордоном; - забезпечення ефективної роботи інвестиційного веб-порталу «Invest in Kyiv»	Виконано Виготовлено буклет «InvestinKyiv» про економічний та інвестиційний потенціал міста Києва Забезпечувалося наповнення сторінок та редагування розділів порталу «Invest in Kyiv». На веб-порталі розміщено інформацію щодо інвестиційного та експортного потенціалів м. Києва Постійно проводився технічний супровід та оновлення інвестиційного порталу протягом звітного періоду Розміщено ключові повідомлення на інвестиційному веб-порталі «Invest in Kyiv» щодо інвестиційного потенціалу та участі у міжнародних заходах міста Києва («MIPIM 2017», виставці «Investment Management Exhibition» (IME), Бізнес-форумі української діаспори, III Форумі енергоефективного партнерства'17 «Енергетичний менеджмент: Досвід	1. Кількість ключових повідомлень 2. Кількість буклетів 3. Відвідуваність веб-порталу	24 од. 300 од. 20 000	68 од. 500 од. 14 417	283,3% 166,7% 72,1%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		кращих», виставці «Зроблено в Києві», анонсування проведення Інвестиційного форуму м. Києва, участі підприємств у Програмі підтримки експорту до Канади U CAN EXPORT, щодо бізнес-турів ринками нерухомості Іспанії та Катару, Бізнес-форуму «Дні Польського Бізнесу», проведення Інвестиційного форуму м. Києва, проведення інвестиційних конкурсів тощо)					
2.1.4. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення							
12.	Проведення засідань міської та районних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Налагодження конструктивної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності (адміністративної, кримінальної) посадових осіб підприємств-боржників за порушення законодавства про працю та оплату праці	Виконано частково Питання погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста щомісячно розглядалося на засіданнях міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат У 2017 році: - проведено 128 засідань відповідних комісій, на яких заслухано 544 керівників підприємств-боржників та всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці; - надіслано 142 листа-звернення (подань) до власників або уповноважених ними органів	Зниження заборгованості із виплати заробітної плати до	27,1 млн грн	98,0 млн грн	в 3,6 раза більше	На загальну ситуацію щодо зростання заборгованості із заробітної плати значно впливає незадовільний стан її погашення на державних підприємствах міста, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади (55,0% загальної суми заборгованості) Заборгованість в установах фінансової сфери (банки, які ліквідовуються) – 12,1 млн грн (5 установ) Погашення зазначеної заборгованості здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про систему

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		177 підприємств-боржників щодо сприяння у прискоренні погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення її виникнення у подальшому; - передано до контролюючих та правоохоронних органів інформацію про 421 підприємство-боржника для вжиття відповідних заходів реагування; - керівникам підприємств надано 1 397 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень законодавства та недопущення їх у подальшому За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у 2017 році проведено 90 перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної плати, за результатами яких внесено 68 приписів, складено 65 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлено до районних судів м. Києва У 2017 році підприємствами-боржниками міста Києва погашено заборгованість із заробітної плати на суму майже 64,4 млн грн					гарантування вкладів фізичних осіб»
13.	Проведення засідань міської та районних робочих груп (комісій) з питань легалізації виплати заробітної плати і	Виконано Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення	Зростання середньої заробітної плати	112,7%	126,5%	—	За наявними даними офіційної статистики (грудень 2017 року у

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання (порівнянні з відповідним місяцем минулого року)
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	зайнятості населення Проведення широкої інформаційно- роз'яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах»	належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування постійно висвітлюється на Єдиному веб- порталі територіальної громади міста Києва та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або неналежного оформлення трудових відносин, направлялися до міських підрозділів Державної фіскальної служби Державної служби з питань праці та Національної поліції України в порядку інформування та відповідного реагування У 2017 році підрозділами з питань праці міста: - проведено аналіз ситуації на 743 підприємствах в рамках контролю щодо дотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці; - передано інформацію щодо 238 підприємств до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення норм трудового законодавства					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Переліки окремих підприємств, на яких за результатами проведеного моніторингу виявлено, що розмір середньої заробітної плати значно нижчий середнього показника по м. Києву за відповідним видом економічної діяльності, надсилалися до органів Державної фіскальної служби міста для проведення перевірок та вжиття відповідних заходів реагування У 2017 році зазначена інформація надіслана щодо 156 столичних суб'єктів господарювання У місті також активно працювала міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники фіскальних органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України У 2017 році: - проведено 111 засідань таких робочих груп (комісій), на яких заслухано керівників 828 підприємств та організацій столиці, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати (в окремих випадках навіть нижче розміру мінімальної заробітної плати). За результатами засідань суб'єктам господарювання рекомендується вживати дієвих					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей За результатами вжитих спільних заходів та контрольно-перевірочної роботи територіальними органами Державної фіскальної служби м. Києва протягом у 2017 році: - виявлено та залучено до оподаткування майже 2,0 тис. найманих осіб, не оформлених належним чином роботодавцями (до бюджету м. Києва додатково надійшло 0,7 млн грн податку з доходів фізичних осіб та майже 0,9 млн грн єдиного соціального внеску); - залучено до державної реєстрації понад 2,7 тис. фізичних осіб (сума сплачених ними податків становила 1,5 млн грн); - за рахунок проведеної індивідуальної роз'яснювальної роботи підвищили рівень заробітної плати понад 2,3 тис. суб'єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету м. Києва понад 17,0 млн грн податку на доходи фізичних осіб); - за результатами проведених 102 перевірок у 84 суб'єктів господарювання виявлено порушення					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		законодавства (загальна сума додатково нарахованого податку на доходи фізичних осіб становила майже 6,2 млн грн та понад 2,6 млн грн єдиного соціального внеску); - майже 3,7 тис. суб'єктів господарювання підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам (за рахунок чого рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб зріс майже на 22,4 млн грн)					
14.	Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць	Виконано Питання утримання ситуації у сфері зайнятості населення знаходиться під постійним контролем міської влади: проводиться постійний моніторинг у сфері зайнятості населення, робота з розширення сфери прикладання праці за рахунок створення робочих місць За даними Київського міського центру зайнятості у 2017 році: - кількість громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості і шукали роботу, становила 30 984 безробітних осіб, з яких 19,4 тис. осіб зареєстровано у звітному році; - працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 14,7 тис. безробітних осіб, що на 4,9% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року; - отримали одноразову виплату	Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця	70 тис. осіб	60,0 тис. осіб	85,7%	За наявними даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві у січні-листопаді 2017 року у столиці створено 59 971 нових робочих місць (у відповідному періоді 2016 року – 52 139 нових робочих місць)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та зареєструвалися як суб'єкти підприємництва – 136 осіб безробітних; - працевлаштовано на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску – 172 особи; - проходили професійне навчання – понад 3 тис. безробітних осіб; - реалізували ваучер на навчання – 24 особи; - взяли участь в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – майже 4 тис. безробітних осіб; - навантаження в розрахунку на 10 вільних робочих місць (вакансій) на кінець грудня 2017 року – 14 осіб					
15.	Надання консультацій, відповідної професійної підготовки з орієнтації на підприємницьку діяльність, одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Проведення масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає	Виконано У 2017 році надано 271 консультація з питань пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин, державної реєстрації суб'єктів господарювання, податкового законодавства тощо Служба зайнятості сприяє розвитку підприємництва шляхом надання одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької	1. Кількість осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи 2. Чисельність осіб, які відкрили власну справу шляхом	500 осіб 260 осіб	407 осіб 136 осіб	81,4% 52,3%	Низькі показники щодо кількості осіб, які відкрили власну справу, пов'язано з тим, що відповідно до абзацу 1 пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» всі фізичні особи-підприємці зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок в

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	роботу, з метою популяризації та підвищення престижності робітничих професій	діяльності та проведення відповідних семінарів. Особлива увага приділяється послідовності кроків безробітного до створення власного бізнесу У 2017 році: - проведено семінари: • «Як розпочати свій бізнес» (96 семінарів, охоплено 847 особи); • «Від бізнес-ідеї до власної справи» (15 семінарів, охоплено 120 осіб); - проходили професійне навчання: • з основ підприємницької діяльності – 67 осіб; • за професіями спрямованими на подальшу самозайнятість (перукар, манікюрниця, кондитер, візажист, закрійник, кухар, кравець тощо) – 172 безробітних У 2017 році проведено: - 140 «Уроків реального трудового життя», якими охоплено понад 6,1 тис. учнів старших класів шкіл міста Києва, з метою ознайомлення учнів з ситуацією на сучасному ринку праці, правилами та помилками вибору професії, формування мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій, зокрема – робітничих; - 49 екскурсій на підприємства	отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю				розмірі 704 грн на місяць навіть якщо тимчасово не мають ніякого прибутку, що є непривабливим для осіб, які тільки планують започаткувати власну справу
			3. Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами	100 тис. осіб	92,6 тис. осіб	92,6%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міста, охоплено майже 1,2 тис. старшокласників Учні побували на провідних підприємствах міста і познайомилися з робітничими професіями: ВАТ «Київський маргариновий завод» (машиністка, лаборант, оператор, пакувальник), Київський ремонтно-механічний завод (електромонтер, електрогазозварник, стругальник, терміст, коваль, транспортувальник, ливарник, фрезерувальник), Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, коваль, пресувальник – вулканізаторник, слюсар з механоскладальних робіт, чистильник металу, шліфувальник), санаторій «Феофанія», ТОВ ВК «Велма», акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго», «Бліц-інформ», ПП «Ярослав», «Пожежна частина № 13», ТОВ «Відзнака», ВАТ ШФ «Воронін», підприємство «Тойота – Україна», інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного тощо; - 27 семінарів для працівників освіти, майже 0,7 тис. осіб отримали методичну допомогу від профконсультантів служби					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		зайнятості; - охоплено профорієнтаційними послугами 40,7 тис. осіб з числа учнівської молоді					
2.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин							
16.	Організація проведення землевпорядних робіт, проектно-вишукувальних робіт, розробка технічної документації із землеустрою та інвентаризації земель	Виконано Згідно з даними міського земельного кадастру проведено земельно- кадастрову інвентаризацію на площу 73,0 тис. га У 2017 році: - прийнято рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 772/2934 «Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва», відповідно до якого проведено електронні торги та визначено розробника проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва (укладено договір з КП «Київський інститут земельних відносин» від 18.09.2017 № 31) Головне управління Держгеокадастру у м. Києві здійснює реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі відповідно до розроблених технічних документів із землеустрою та інвентаризації земель У 2017 році: - укладено 166 договорів щодо	Площа земель міста, на яких проведено земельно- кадастрову інвентаризацію	74,9 тис. га	73,0 тис. га	97,5%	Укладено з КП «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» договір від 04.09.2017 № 450 про закупівлю послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва за державні кошти за об'єктами комунальної власності, що перебувають у господарському віданні (на балансі) КП «Київжитло- спецексплуатація». Термін виконання договору 01.07.2018

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		оренди земельних ділянок та 170 додаткових угод; – зареєстровано 2 438 кадастрових справ – опрацьовано 3 910 клопотань про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок					
17.	Формування ринку землі, землеоціночні та землепорядні роботи для продажу та оренди ділянок	Виконано У 2017 року : – проводилися землепорядні, землеоціночні роботи та розроблялася містобудівна документація з підготовки ділянок до продажу, розроблено ряд тендерних документів по предметам закупівлі послуг з підготовки до продажу ряду земельних ділянок; – уклалися договори на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок, призначених для продажу; – проведено 3 аукціони з продажу земельних ділянок або прав на них (07.03.2017, 28.03.2017, 27.07.2017); – продано 21 земельну ділянку несільськогосподарського призначення з розташованими на них об'єктами нерухомого майна	Загальна сума надходжень коштів до бюджету міста Києва за рахунок земельних ресурсів міста Києва, в тому числі від продажу	4 150 млн грн	5 209,5 млн грн 186,0 млн грн	125,5%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
18.	Розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів	Не виконано	Встановлення меж	25,0 тис. га	0,3 тис. га	1,2%	Недостатнє фінансування
19.	Розвиток та утримання інформаційно-аналітичних систем у містобудівній та землепорядній діяльності, моніторингу забудови та використання земель. Актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів	Виконано Підготовлено та погоджено технічні вимоги до проекту «Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» Підготовлено технічне завдання для проекту «Розробка інформаційного ресурсу територіальної структури міста з детальним описом характеристик та техніко-економічними показниками» У 2017 році внесено інформацію по 1 486 га до містобудівного кадастру Проведено закупівлю та укладено договір від 28.04.2017 № АС-17/5 на послуги з аерофотозйомки території м. Києва з роздільною здатністю 5 см та виготовлення цифрових	1. Частка об'єктів міського простору, що внесені до містобудівного кадастру 2. Частка земель міста, що внесена до міського земельного кадастру	20,0% загальної кількості об'єктів 86,0% загальної площі земель міста	100,0% загальної кількості об'єктів 86,0% загальної площі земель міста	— —	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		ортофотопланів з роздільною здатністю 5 см. Проте договір розірвано з причин неякісного надання послуг, а саме комплект цифрових ортофотопланів виготовлено із порушеннями вимог технічного завдання та умов договору					
20.	Розробка та затвердження основних документів містобудування: Генерального плану Києва, планів зонування міста, детальних планів розвитку окремих територій	Виконано частково У 2017 році: – продовжувалася розробка Генерального плану Києва та планів зонування міста (виконано 90%) і плану зонування окремих частин м. Києва (виконано 69%); – виконано I етап 3 детальних планів території міста Києва: • о. Труханів – 587 га; • о. Гідропарк – 192 га; • району садибної забудови с. Троєщина – 911 га; - доопрацьовувалися проектні матеріали 11 детальних планів території міста Києва, які фінансувалися за рахунок коштів бюджету міста Києва – розроблено та затверджено рішеннями Київської міської ради 9 детальних планів території (далі – ДПТ), а саме: • зміни до ДПТ району Теремки III; • в межах вулиць Саперно-Слобідської та проспекту Науки; • в районі Дніпровської	Кількість проектів документів / документів	20 од.	9 од.	45,0%	Проводився моніторинг містобудівної документації з розробки Генерального плану Києва, приводилися техніко-економічні показники та вносилися зміни до текстових та графічних матеріалів проекту Генерального плану міста Києва у відповідність до показників, наведених у звіті ДП «Укрдержбудекспертиза». За наданими зауваженнями продовжено роботу з доопрацювання проектних матеріалів детальних планів територій (за кошти бюджету міста Києва)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		набережної вулиці Здолбунівської, проспекту Петра Григоренка в Дарницькому районі міста Києва; - в межах бульвару Перова, вулиць Сулеймана Стальського, Петра Вершигори, проспекту Генерала Ватутіна в Дніпровському районі міста Києва; - в межах бульвару І. Лепсе, вул. Суздальської, вул. Академіка Білецького і залізниці; - в межах вул. Донецької, просп. Повітрофлотського, вул. Смілянської, вул. Фастівської та залізниці; - в межах просп. Перемоги, вул. Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничної колії, вул. Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени Теліги, Олександра Довженка; - в межах проспекту Перемоги та залізничної колії; - в межах вулиць Дорогожицької, Мельникова, Якіра, Сім'ї Хохлових					
21.	Проведення розробки інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури м. Києва та його приміської зони	Не виконано Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.02.2017 № 129 «Про розробку Концепції інтегрованого розвитку транспортної інфраструктури «План сталої міської мобільності м. Києва»	Інтегрований план	так/ні	ні	—	До Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049, включено захід «Розробка та затвердження стратегічного

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Комунальною організацією виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Інститут Генерального плану м. Києва» 19.12.2017 укладено договір на «Розробку Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони» та розпочато роботи з виконання I етапу договору					документа з розвитку міського транспорту «План сталої міської мобільності міста Києва», який планується виконати у 2018 році Строк виконання послуг відповідно до договору 31 грудня 2019 року
2.1.6. Розвиток індустрії туризму							
22.	Організація та проведення виставок, семінарів, нарад та науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму в місті Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців	Виконано частково Взято участь у виставках: - New York Times Travel Show, м. Нью-Йорк, США (27.01-29.01.2017), - Baltour 2017, м. Рига, Латвія (03.02-05.02.2017); - ІМТМ 2017, м. Тель-Авів, Ізраїль (07.02-08.02.2017);	Кількість виставок, семінарів, нарад	15 од.	14 од.	93,3%	Внесено зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (КПКВ 7317500 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю») в частині зменшення кількості заходів з 15 од. до 11 од. Додаткові заходи проведено

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання за рахунок економії коштів
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- ІТВ 2017, м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина (08.03-12.03.2017); - УІТТ, м. Київ, Україна, (29.03-31.03.2017); - СОТТМ, м. Пекін, Китайська Народна Республіка (29.03-31.03.2017); - ІМЕХ, м. Франкфурт, Федеративна Республіка Німеччина (16.05-18.05.2017); - ІFTM Top Resa, м. Париж, Французька Республіка (26.09-29.09.2017) Проведено 5 семінарів: - Підготовка міста Києва до пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» (27.04.2017); - Кращі практики надання екскурсійних послуг для гостей пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» та інформування про особливості екскурсійної діяльності під час проведення масових розважальних подій міжнародного рівня в місті Києві (24.04-30.04.2017); - «Розвиток подієвого та ділового туризму в м. Києві «Kyiv nice for MICE» (25.09.2017) - «Маркетинг туристичного продукту в м. Києві» (31.10.2017); - «Презентація проектів туристичного активу м. Києва в грудні 2017 року» 21.12.2017)					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		29.10-12.11.2017 проведено фотовиставку в Мінську (Республіка Беларусь)					
23.	Організація рекламно-інформаційних турів для закордонних представників туристичної галузі та ЗМІ	Виконано частково У 2017 році проведено рекламно-інформаційні прес-тури для: - представників країн учасників пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»; - представника Об'єднаного Королівства Британії та північної Ірландії; - представників Американських ЗМІ; - представників Індії та Азербайджану	Кількість турів	5 од.	4 од.	80,0%	Внесено зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (КПКВ 7317500 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю») в частині зменшення кількості турів з 5 до 1 од. Додаткові прес-тури проведено за рахунок економії коштів
24.	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях	Виконано частково Проводилася робота з розміщення реклами туристичних можливостей міста Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях – розміщення реклами в періодичних бортових виданнях авіакомпаній східної та центральної Європи (Wizz-Air, LOT, Belavia, Panorama (MAU)) та бортових журналах потягів Intercity	Кількість розміщеної реклами в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях	50 од.	8 од.	16,0%	Внесено зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (КПКВ 7317500 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю») в частині зменшення кількості розміщеної реклами в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях з 50 до 7 од. Додатково розміщено рекламу за рахунок економії коштів
25.	Виготовлення промо-роликів про місто Київ, в тому числі циклу інформаційних сюжетів і документальних фільмів	Виконано Виготовлено 2 промо-ролика про м. Київ	Кількість виготовлених промо-роликів	2 од.	2 од.	100%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
26.	Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу та туристичних інформаційних стендів (пілонів), в т. ч. іноземними мовами	Виконано частково Здійснено закупівлю з оновлення вказівників та стендів (пілонів). Складено дефектні акти, локальні та загальні кошториси, проведено експертизу 47 існуючих вказівників та 50 існуючих стендам (пілонам). За результатами проведених робіт: - 22 вказівника демонтовано та знаходяться на реставрації - 37 стендів (пілонів) оновлено, в тому числі встановлено 10 нових стендів (пілонів)	1. Кількість вказівників 2. Кількість стендів (пілонів)	95 од. 91 од.	47 од. 50 од.	49,5% 54,9%	Роботи з оновлення вказівників та стендів (пілонів) тривають та плануються продовжити у 2018 році
27.	Облаштування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного автотранспорту відповідними знаками і розміткою	Виконано частково У 2017 році виконано роботи з нанесення відповідної розмітки біля встановлених знаків на 20 зупинках туристичного транспорту із 22, що були облаштовані знаками у 2016 році	Кількість місць паркування	33 од.	20 од.	60,6%	Внесено зміни до Договору щодо кількості зупинок туристичного транспорту, на яких нанесено відповідну розмітку в частині зменшення їх кількості з 22 до 20 у зв'язку зі зміною вулично-дорожньої мережі
2.2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва							
2.2.1. Житлова політика							
28.	Будівництво (придбання) житла для дітей-сиріт	Не виконано	Будівництво (придбання) житла	4,1 тис. м ²	—	—	Програмою соціального і економічного розвитку м. Києва на 2017 рік кошти бюджету м. Києва на будівництво (придбання) житла для відповідної категорії осіб не передбачалися

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
29.	Будівництво (придбання) житла для соціально незахищених верств населення, які потребують поліпшення житлових умов	Не виконано	Будівництво (придбання) житла	1,6 тис. м ²	—	—	Програмою соціального і економічного розвитку м. Києва на 2017 рік кошти бюджету м. Києва на будівництво (придбання) житла для відповідної категорії осіб не передбачалися
30.	Будівництво (придбання) житла для вирішення житлових питань громадян, які потребують поліпшення житлових умов та проживають в непридатних для проживання (аварійних) приміщеннях	Виконано Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік на заходи з придбання житла для черговиків квартирної і соціального квартирної обліку передбачалося 127 358,6 тис. грн У 2017 році укладено договір на придбання майнових прав на закупівлю 110 квартир загальною площею 6 387,15 кв м та загальною вартістю 127 293,3 тис. грн Разом з тим, на замовлення КП «Спецжитлофонд» за рахунок залучених коштів у звітному періоді: - завершено будівництво житлового будинку на вул. Професора Підвисоцького, 4-В на 550 квартир, з яких, 122 квартири загальною площею 6 920,5 кв. м збудовано для працівників медичних закладів комунальної форми власності м. Києва за собівартістю на умовах співфінансування – кошти громадян та кошти КП «Спецжитлофонд»; - проводилися роботи з	Будівництво (придбання) житла	6,3 тис. м ²	6,3 тис. м ²	100,0%	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік (зі змінками) запланований обсяг придбаної житлової площі становив 6,3 тис. м ²

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		реконструкції житлового будинку на бульв. Кольцова, 24-А (колишній гуртожиток, визнаний непридатним для проживання); - здійснювалася реконструкція аварійного будинку на вул. Дмитрівській, 60/19 (ступінь будівельної готовності становить 29,5%)					
31.	Будівництво (придбання) житла для одиноких громадян, які перебувають на квартирному обліку	Не виконано	Будівництво (придбання) житла	4,2 тис. м ²	—	—	Програмою соціального і економічного розвитку м. Києва на 2017 рік кошти бюджету м. Києва на будівництво (придбання) житла для відповідної категорії осіб не передбачалися
32.	Будівництво (придбання) житла для тимчасового поліпшення житлових умов	Не виконано	Будівництво (придбання) житла	19,1 тис. м ²	—	—	Програмою соціального і економічного розвитку м. Києва на 2017 рік кошти бюджету м. Києва на будівництво (придбання) житла для відповідної категорії осіб не передбачалися
2.2.2. Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення енергоефективності та енергозбереження							
33.	Виконання енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ та ЖБК, на умовах співфінансування з міського бюджету та реалізація програми здешевлення	Виконано частково У 2017 році оголошено та проведено конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних	1. Кількість проектів з впровадження енергоефективних заходів, що буде реалізовано на	220 од.	110 од.	50,0%	Внесення змін до адресного переліку та затвердження його наприкінці вересня 2017 року призвели до відтермінування виконання запланованих у

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК, на впровадження енергоефективних заходів	будинків, а також у кооперативних будинках та визначено переможців конкурсу Укладено 12 договорів на розробку проектно-кошторисної документації для 135 проектів, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.06.2017 № 659 «Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проектів, які перемогли у 2017 році у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирного будинків, а також у кооперативних будинках» (зі змінами) За звітний період: - роботи виконано в повному обсязі по 110 об'єктам. Проведено: • реконструкцію (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП) в 29 житлових будинках; • утеплення фасадів в 33 будинках; • утеплення крівлі в 3 житлових будинках; • заміну дверей та вікон на енергозберігаючі у 35 будинках; • енергоефективні заходи з заміни	умовах співфінансування з бюджету м. Києва				2017 році робіт, зокрема: - не виконано роботи ОСББ (30%); - не отримано або несвоєчасно отримано технічні умови від ПАТ «Київенерго»; - збільшення вартості та обсягу робіт у зв'язку зі зміною технічних умов ПАТ «Київенерго» тощо

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		освітлення на енергозберігаюче в 10 будинках; - роботи виконано частково на 15 об'єктах (виконано роботи з заміни дверей та вікон на енергозберігаючі); - роботи не виконано на 10 об'єктах (для 7 об'єктів – ІТП, 1 – запровадження альтернативних джерел енергії, 2 – фасади) У 2017 році міською програмою здешевлення кредитів скористалися та отримали відшкодування частини кредиту 25 позичальників	2. Кількість будинків, залучених до програми здешевлення кредитів	40 од.	25 од.	62,5%	Відшкодування здійснювалося по мірі надання уповноваженими банками реєстрів позичальників, що є підставою для здійснення відшкодування
34.	Реалізація проектів будівництва та реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та каналізації міста	Виконано <i>Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора у м. Києві</i> Станом на 01.01.2018 відсоток готовності об'єкту в цілому становить – 98,5% (9,7 км) У 2017 році введено в експлуатацію І, II чергу та I пусковий комплекс III черги будівництва II пусковий комплекс III черги планується завершити у травні 2018 року (технологічні роботи, які мають бути реалізовані після повного переключення стоків на другу нитку)	Прокладання інженерних мереж	14,4 км	13,5 км	93,8%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<i>Ліквідація аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі на вул. Леніна, 50 у Дарницькому районі м. Києва</i> Роботи виконано в повному обсязі. Ліквідовано аварійну ситуацію на 160 м каналізаційної мережі (0,2 км) <i>Реконструкція аварійної ділянки водоводу Д=900 мм по вул. О. Бальзака від вул. О. Сабурова до вул. М. Цветаєвої</i> Роботи виконано в повному обсязі Прокладено трубопровід (шляхом санації та укладка відкритим способом) Д=800 мм (713,5 м), завершено роботи з реконструкції водопровідної камери ВК1, ВК2, влаштовано технологічну камеру ОК1 <i>Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Ярославській у Подільському районі м. Києва</i> Роботи виконано в повному обсязі У звітному періоді виконано: - реконструкцію водопровідних колодязів (2-6) – 5 шт.; - реконструкцію каналізаційних колодязів (2-7) – 6 шт.; - прокладання труби Д=300 мм – 215,6 м					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<i>Санація водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва</i> Роботи виконано в повному обсязі I черга будівництва (837,6 м): - завершено виконання будівельних робіт; - підписано акт технічного приймання в експлуатацію; II черга будівництва (1 851,5 м): - проведено санацію; - встановлено запірну арматуру, пожежні гідранти; - проведено роботу з підключення до абонентів; - виконано роботи з влаштування дорожніх плит ПД-6 (76 шт.) над колодязями проїжджої частини <i>Реконструкція водопроводу Д=500 мм по вул. Борщагівській від пров. Ковальського до Повітрофлотського мосту</i> У звітному періоді прокладено тимчасовий трубопровід; влаштовано 16 камер, прокладено труби ВЧШГ Д=500 мм – 1 721 м Виконання робіт планується продовжувати у 2018 році					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
35.	Підвищення ефективності роботи каналізаційних очисних споруд міста	Виконано У рамках Угоди між урядом України та Японії українською стороною у 2017 році завершено роботи на п'ятому пусковому комплексі першої черги реконструкції Бортницької станції аерації (далі – БСА) Виконано підготовчі роботи зі звільнення «Піонерних мулових полів», які розташовані на території цеху аеробної стабілізації осаду в північній частині II та III блоків очисних споруд БСА загальною площею 14,6 га та підготовлено територію перспективного будівництва площею 19,7 га для будівництва нового I блоку очисних споруд та комплексів з обробки та утилізації осадів БСА Консорціумом японських проектних організацій розроблялася робоча документація проекту реконструкції Бортницької станції аерації в рамках наданої технічної допомоги урядом Японії	Завершення робіт по пускових комплексах першої черги реконструкції Бортницької станції аерації, 5 пусковий комплекс	1 од.	1 од	100%	
36.	Впровадження енергоощадних заходів у бюджетних установах (школи, дитячі садочки та ін.)	Виконано частково <i>Термомодернізація будівель бюджетної сфери</i> У 2017 році: - розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертні звіти по 12 об'єктах; - проведено відкриті торги та визначено підрядні організації,	Річна економія витрачання енергоресурсів на: - опалення - освітлення	266,8 Гкал/рік (40%) 20,0 тис кВтГ/рік (30%)	– –	– –	Очікуваний показник економії затрат енергоресурсів можливо визначити через рік після запроваджених заходів (II квартал 2019 року)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		укладено договори по 5 об'єктах; - проводилися роботи з утеплення покрівлі, фасаду, цоколю, заміни вікон, заміни опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміни електрообладнання: • ДНЗ № 584 «Софії Русової» на просп. Правди, 82; • ДНЗ № 599 на вул. Василя Стуса, 26-А; • спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови на просп. Миколи Бажана, 32-А; • ЗНЗ № 200 на вул. Семашка, 9 Роботи планується завершити у 2018 році; - виконано в повному обсязі будівельно-монтажні роботи (утеплення покрівлі, фасаду, цоколю, заміна вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання) по ДНЗ № 300 вул. Радунська, 22/9А Крім того, завершено роботи по 3 об'єктах, будівельні роботи на яких виконувалися за рахунок коштів НЕФКО та по 4 об'єктах отримано експертні звіти, визначено виконавців будівельних робіт та укладено договори, розпочато будівельні роботи, які планується завершити у 2018 році	- гаряче водопостачання	253,4 Гкал/рік (до 70%)	—	—	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		<i>Реконструкція систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії</i> У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати проводилося корегування проектної документації, розробленої в 2016 році. По 11 об'єктах отримано експертні висновки <i>Встановлення індивідуальних теплових пунктів в закладах бюджетної сфери та об'єктах комунальної власності</i> Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2017 № 1025 затверджено адресний перелік на 13 об'єктів Укладено 2 договори на виконання проектних робіт та 2 договори на виконання будівельних. Виконано проектні та будівельно-монтажні роботи – встановлено 3 ІТП в 2 бюджетних закладах <i>Оснащення інженерних вводів бюджетних закладів та об'єктів комунальної власності системами обліку</i> Розпорядженням виконавчого					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2017 № 37 затверджено адресний перелік на 38 об'єктів Розроблено проектно-кошторисну документацію по всім об'єктам. Отримано експертні звіти. Проведено допорогові закупівлі та укладено договори на виконання будівельних робіт. Встановлено 20 теплоточисильників в 19 закладах					
37.	Заміна та капітальний ремонт теплових мереж	Виконано <i>Реконструкція теплової магістралі №1 ТЕЦ-5 на ділянці від теплової камери 624 до теплової камери 628 на проспекті Соборності (Возз'єднання)</i> Будівельно-монтажні роботи з реконструкції 1118,0 м магістралі повністю завершено Проведено випробування. З 15.10.2017 тепла магістраль працює в звичайному режимі. Відновлено благоустрій території <i>Реконструкція теплової магістралі №-6 СТ-1 на ділянці від теплової камери 627 до теплової камери 630 на вул. Коперника</i> Розроблено та затверджено проектно-кошторисну документацію Укладено договір з ТОВ «БРК Термотехнолоджи» на будівельно-	Протяжність теплових мереж, які планується відремонтувати	11 км	1,2 км		Роботи, на які передбачалися кошти відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік (зі змінами), виконані в повному обсязі

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		монтажні роботи. Будівельні роботи I черги виконано в повному обсязі (реконструйовано 50 м мережі Д-400 мм)					
38.	Поліпшення організації поводження з твердими побутовими відходами (сортування, переробка, утилізація), заходи з впровадження роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів	Виконано частково <i>Будівництва сміттєпереробних заводів на вул. Пирогівській шлях, 94-А (вул. Червонопрапорна), в с. Підгірці (полігон твердих побутових відходів № 5) та вул. Колекторній</i> Об'єкти виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік оскільки не вирішено питання відведення земельних ділянок	Кількість контейнерів, що планується придбати 2. Зменшення об'ємів захоронення ТПВ 3. Розробка проектів сміттєпереробних заводів	2 000 од. 50 м ³ 2 од.	202 од 8 691,5 м ³ —	10,1% в 173,8 раза більше —	В бюджеті міста Києва на 2017 рік асигнування передбачалися на придбання 202 контейнерів (52 підземних контейнерів та 150 контейнерів для небезпечних відходів) Не вирішено питання відведення земельних ділянок
39.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ	Не виконано	1. Кількість нових місць для поховання	24 000 од.	—	—	1. Відсутність права користування земельною ділянкою. З Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік виключені об'єкти: - розширення Лісового кладовища; - будівництво II черги Південного кладовища;

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
			2. Збільшення кількості місць для поховання у порівнянні з минулим роком на	3,5%	—	—	- реконструкція Байкового кладовища, вул. Байкова, 6 2. Неможливість планування розширення кладовища до завершення приєднання КП «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління» до Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування». Об'єкт «Розширення Міського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м. Києві» виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
40.	Виконання робіт з інженерного захисту територій	Виконано частково У 2017 році проводилися протизсувні роботи на 4 аварійно-небезпечних схилах: <i>Протизсувні роботи на схилі озера Глинка</i> Влаштовано 90 м тимчасової дороги, встановлено інклінометричні труби для моніторингу стану схилу, виконано роботи зі знесення зелених насаджень в зоні влаштування монтажної площадки для	1. Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких призупинено зсувні процеси 2. Кількість гідротехнічних споруд, які плануються утримувати	3 шт. 868 од.	— 868 од.	— 100,0%	У зв'язку з необхідністю виконання додаткових робіт проектна документація потребує коригування. Роботи на об'єкті призупинено. Отримання нового експертного звіту

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		будівництва підпірної стіни, прокладено кабелі 0,4 КВ електропостачання, проводилися роботи з будівництва підпірної стіни, виконано улаштування бурових паль діаметром залізобетонної закидки, влаштовано дренажну систему, розпочато будівництво насосної станції У зв'язку з необхідністю виконання додаткових робіт проектна документація потребує коригування. Роботи на об'єкті призупинено <i>Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка</i> Підрядною організацією ТОВ «Основа» виконано улаштування залізобетонних підпірних стін, улаштування гідроізоляції; улаштування дренажу; змонтовано 5 оглядових колодязів. Крім того, виконано улаштування бетонної підготовки для обв'язувальної балки і пояса, тимчасове електропостачання – 916 м/п, дренажної системи – 430 м, дощова каналізація – 60 м, виконано під'єднання системи водовідведення до міського колектору У зв'язку з виникненням додаткових робіт, проектну документацію скориговано. Отримано новий	3. Протяжність дренажно-штовельних систем, які планується утримувати	223,5 км	223,5 км	100,0%	Роботи призупинені на період коригування проектної документації та проведення переговорної процедури для укладання нового договору на додаткові роботи, які планується завершити у 2018 році

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		експертний звіт. Проведено переговорну процедуру, за результатами якої укладено договір на додаткові роботи з підрядною організацією ТОВ «Основа» <i>Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53</i> У 2017 році підрядною організацією ТОВ «Варда спецбуд монтаж» встановлено бурові ін'єкційні палі, улаштовано застійний дренаж – 85 м; планування схилу 1 100 кв. м²; відновлення арматурних випусків паль; армування монолітного обв'язувального поясу – 50 м, виконувалися роботи з відновлення гідроізоляції та планування ґрунту до проектних відміток Роботи зупинено у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації Проектно-кошторисну документацію скориговано та передано в експертизу <i>Реконструкція (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку № 14 на проспекті Червонозоряному у Солом'янському районі</i> Завершено будівельно-монтажні роботи I черги будівництва. Виконано перерахунок кошторисної документації на II чергу					Роботи зупинено у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та необхідністю проведення нової процедури відкритих торгів Роботи плануються завершити у 2018 році

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		будівництва. Отримано експертний звіт За звітний період влаштовано буронабивні палі, застінний дренаж, армування Розпочато виконання зворотньої засипки ґрунту. Роботи з планування та благоустрою території планується завершити у 2018 році					
41.	Збільшення кількості громадських вбиралень, відкритих для відвідування	Виконано У 2017 році Спеціалізованим водогосподарським КП «Київводфонд» проведено капітальний ремонт 7 громадських вбиралень: - Гідропарк К3; - Гідропарк К10; - вул. Зодчих, 50; - парк ім. О. Пушкіна, б/н 2; - парк Генерала Потапова, б/н; - сквер Котляревського, б/н) Роботи виконано в повному обсязі	1. Кількість громадських вбиралень, на яких проведено капітальний ремонт 2. Питома вага кількості громадський вбиралень, капітальний ремонт яких планується здійснювати, до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	6 од. 25%	7 од. 30,4%	116,7% —	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
42.	Ремонт та будівництво бюветів	Виконано Роботи виконано в повному обсязі Спеціалізованим водогосподарським КП «Київводфонд» відремонтовано 23 та побудовано 5 бюветних комплексів (артезіанських свердловин), а саме: – по 23 об'єктах капітального ремонту (21 бюветний комплекс та 2 артезіанських свердловини малої продуктивності); – по 5 об'єктах капітального будівництва: • артезіанські свердловини малої продуктивності на вул. Теодора Драйзера, 32, вул. Олександра Сабурова, 9/61, вул. В. Кіквідзе, 41, Кловському Узвозі, 7; • бюветного комплексу на вул. І. Кудрі, 37-39	Кількість бюветів, які планується: - відремонтувати - збудувати	30 шт. 5 шт.	23 шт. 5 шт.	76,7% 100,0%	Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік передбачалися кошти на капітальний ремонт 23 бюветів
2.2.3. Розвиток транспортної інфраструктури							
43.	Будівництво та реконструкція вулично-шляхової мережі м. Києва	Виконано частково У 2017 році виконувалися роботи з будівництва (реконструкції) на 17 об'єктах, на яких освоєно 1 106,4 млн грн. 3 них завершено роботи на 3 об'єктах: - реконструкція просп. Перемоги; - реконструкція вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі; - реконструкція дороги від	1. Кількість об'єктів будівництва та реконструкції 2. Проектно-вишукувальні роботи	15 од. 18 од.	17 од. 16 од.	113,3% 88,9%	Роботи на об'єктах виконувалися відповідно до затверджених графіків з урахуванням погодних умов

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		вул. Електриків, 29-А до вул. Набережна-Рибальська Крім того, виконувалися проектні роботи на 16 об'єктах					
44.	Капітальний ремонт вулично- шляхової мережі м. Києва	Виконано частково Проводилися роботи з капітального ремонту 68 об'єктів шляхової мережі, на яких освоєно 540,5 млн грн 3 них завершено роботи на 24 об'єктах Крім того, завершено роботи з капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій на 304 об'єктах	Кількість об'єктів капітального ремонту	105 од.	68 од.	64,8%	Роботи на об'єктах виконувалися відповідно до затверджених графіків
45.	Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві	Виконано частково У 2017 році на об'єкті виконано робіт на суму 508,9 млн грн, що становить 44,8% запланованого обсягу, що дозволило побудувати 0,461 км Профінансовано з урахуванням авансових платежів 1103,6 млн грн (97,2% передбачених обсягів) Проводилися виплати компенсацій садівникам, виконувалися проектні роботи, нараховано податок з оренди землі, проводилося відселення мешканців гуртожитку. Розпочато виконання будівельних робіт	Побудовано	1,78 км	0,461 км	25,9%	Будівництво зазначеного об'єкту розпочато у 2004 році і заплановано завершити в кінці 2020 року Роботи на об'єктах виконувалися відповідно до затверджених графіків з урахуванням погодних умов
46.	Розвиток мережі метрополітену: - будівництво ділянки Святошино-Броварської лінії	Виконано частково <i>Дільниця Сирецько-Печерської лінії метрополітену» до ж/м Виноградар</i> Отримано експертний звіт від	Розробка проекту будівництва	2 од.	1 од.	50,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	київського метрополітену від станції «Святошин» до станції «Новобіличі» із зворотнім електродепо «Новобіличі»; - спорудження ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до ж/м Виноградар	ДП «Укрдержбудекспертиза» (загальна кошторисна вартість будівництва становить 11,2 млрд грн) та затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.08.2017 № 1028 «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» Велися роботи з розроблення проектної документації (стадія «Проект») У звітному періоді освоєно та профінансовано 48 млн грн (виконано проектні роботи та експертизу стадії ТЕО) <i>Ділянка Святошино-Броварської лінії київського метрополітену до станції «Новобіличі»</i> Роботи у 2017 році не проводились					Роботи з розробки проекту будівництва «Новобіличі» не проводилися в зв'язку з неможливістю визначити виконавців робіт (торги тричі визнавались такими, що не відбулись) Повторне оголошення торгів заплановано у 2018 році

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
47.	Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво світлофорних об'єктів та знаків маршрутного орієнтування	Виконано частково Проведено роботи з капітального ремонту 139 світлофорних об'єктах Побудовано 44 світлофорних об'єктів	Кількість встановлених засобів регулювання дорожнього руху: - світлодіодних світлофорів - дорожніх знаків Кількість побудованих світлофорних об'єктів	1 943 од. 3 000 од. 22 од.	684 од. 1 582 од. 44 од.	35,2% 52,7% 200,0%	Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (зі змінами) визначено: 1. Кількість встановлених: - світлодіодних світлофорів – 684 од. - дорожніх знаків – 1 464 од. 2. Кількість побудованих світлофорних об'єктів – 44 од. Завдання виконано в межах бюджетних призначень
48.	Придбання нової комунальної техніки	Виконано <i>КП «Київдорсервіс»</i> Придбано: - фургон вантажопасажирський Renault Dokker Exression – 3 од.; - підмально-транспортувальне обладнання (кран-маніпулятор) – 1 од.; - мінінавантажувач BOBCAT S550 – 1 од.; - автогідропідіймач на базі шасі – 3 од.; - колісний ковшовий екскаватор навантажувач В730 – 1 од. <i>КП «Київміськсвітло»</i> Проведено закупівлю комунальної техніки: - 2 автопідійомників на суму 4 152,0 тис. грн; - 2 вантажопасажирських	Кількість придбаної комунальної техніки	50 од.	47 од.	94,0%	Завдання виконано в межах бюджетних призначень

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		автомобілей на суму 1 968,00 тис. грн <i>КК «Київавтодор»</i> Придбано: - пиловсмоктувач, миючо- снігоочисна, самохідна машини зі змінним обладнанням – 22 од.; - снігоприбиральна машина на базі трактора тягового класу 1 з комплектom обладнання – 8 од.; - евакуатор на базі автомобіля вантажного колісної формули 6х6 зі снігоочисним відвалом – 2 од.; - легковий автомобіль (вантажопасажирський автомобіль типу «пікап») – 2 од.					
49.	Придбання нових трамваїв, тролейбусів та автобусів, електробусів	Виконано частково КП «Київпастрас» проведено тендери на закупівлю: - 100 автобусів очікуваною вартістю 528,785 млн грн; - 80 троллейбусів очікуваною вартістю 499,860 млн грн; - 47 трамваїв очікуваною вартістю 2 114,2 млн грн	Кількість придбаних: - трамваїв - троллейбусів - автобусів	10 од. 30 од. 60 од.	27 од. 17 од. 47 од.	270,0% 56,7% 78,3%	Паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік визначено придбання: - трамваїв – 47 од. - троллейбусів – 80 од. - автобусів – 100 од. Загальний дефіцит коштів на придбання рухомого складу у 2017 році становив 2 669,38 млн грн
50.	Створення комплексів візуальної ідентифікації транспортних засобів із можливістю автоматичного розпізнавання типу транспортного засобу та державного реєстраційного знаку	Не виконано	Кількість встановлених комплексів візуальної ідентифікації транспортних засобів	28 од.	–	–	Програмою соціального і економічного розвитку м. Києва на 2017 рік кошти бюджету м. Києва на створення комплексів візуальної ідентифікації транспортних засобів не передбачалися

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
51.	Модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення, а також проектування і будівництво додаткових мереж у різних районах міста	Виконано частково Завершено роботи з: - реконструкції мереж зовнішнього освітлення: • Сирецького парку (вул. Тимофія Шамрила); • вул. Петра Сагайдачного; - будівництва мережі архітектурно-декоративного підсвічування: • дерев по Дніпровській набережній від мосту ім. Є. О. Патона через річку Дніпро до Дарницького шосе; • дерев на Броварському проспекті від мосту Метро через річку Дніпро до станції Київського метрополітену «Лівобережна»; • дерев по Русанівській набережній від мосту імені Є. О. Патона через річку Дніпро до вулиці Флоренції; • павільйону над руїнами Золотих воріт; • пішохідного мосту через Петрівську алею біля стадіону «Динамо» в м. Києві; - будівництва 7 пішохідних переходів (проведено роботи з проектування на 50 пішохідних переходах) Проведено капітальний ремонт: - мереж архітектурно-	1. Кількість замінених ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники 2. Кількість капітально відремонтованих мереж зовнішнього освітлення 3. Кількість нових та додаткових мереж зовнішнього освітлення	44,3 тис. шт. 49 об'єктів 1,8 тис. шт.	1,33 тис. шт. 37 об'єктів 0,107 тис. шт.	3,0% 75,5% 5,9%	Завдання виконано в межах бюджетних призначень

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		декоративного освітлення моста ім. Є. О. Патона та моста Метро; - мереж зовнішнього освітлення: • на 5 вулицях, 1 площі та 1 проспекті; • прибудинкових територій, міжквартальних проїздів, алеї та житлових мікрорайонів на 23 об'єктах; • Гідропарку та Золотоворітського скверу; • з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники на 3 вулицях					
2.2.4. Соціальний захист населення, допомога учасникам АТО							
52.	Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) киян – учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення дітей киян – учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків	Виконано У 2017 році: - отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово- комунальних послуг 2 193 киян- учасників АТО та сім'ї киян, які загинули під час проведення АТО на суму 32 249,6 тис. грн; - отримали матеріальну допомогу 24 426 киян-учасників АТО на загальну суму 122 307,9 тис. грн; - отримали матеріальну допомогу 530 членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, на загальну суму 13 240,9 тис. грн та 28 членів сімей киян, які загинули або померли	1. Надання матеріальної допомоги на суму 2. Надання допомоги на стаціонарне лікування 3. Забезпечення оздоровленням на суму	22,4 тис. осіб 56 100,0 тис. грн 8 особам 2 200,0 тис. грн 220 осіб 2 202,4 тис. грн	27,2 тис. осіб 168 822,4 тис. грн 14 осіб 412,8 тис. грн 1 281 особа 11 142,8 тис. грн	121,4% 300,9% 175,0% 18,8% у 5,8 раза більше у 5,1 раза більше	Показники змінено відповідно до рішень Київської міської ради від 16.03.2017 №11/2233, 01.06.2017 № 426/2648, 14.09.2017 № 33/3040 та від 28.11.2017 № 550/3557 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016- 2018 роки». Внесено зміни: - в частині надання матеріальної допомоги збільшено суму фінансування та додано категорію осіб, яким

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на суму 700 тис. грн; - отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу 10 малолітніх та неповнолітніх дітей, пасинків, падчерків киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на суму 324 тис. грн; - отримали допомогу 63 особи на поховання киян-учасників АТО на суму 315 тис. грн та 135 сімей отримали матеріальну допомогу (часткова компенсація членам сімей загиблих (померлих) кияни, які брали участь у проведенні антитерористичної операції), на виготовлення та встановлення надгробків, на суму 5 681,5 тис. грн; - отримали компенсацію витрат, пов'язаних із стаціонарним лікуванням, 14 киян-учасників АТО на суму 412,8 тис. грн Станом на 01.01.2018: -видано 1 281 путівку на загальну суму 11 142,8 тис. грн, з них: • 1 267 путівок (658 дитячих та 609 дорослих) для дітей киян-учасників АТО; • 14 путівок (7 дитячих та 7					надається матеріальна допомога; - до 1 розділу Програми, а саме доповнено пунктом 15 «надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції»; - в частині фінансування, затверджено кошти для надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників АТО; - в частині забезпечення оздоровленням дітей киян-учасників АТО віком до 7 років змінено кількість осіб, яким надається путівка, та сума матеріальної допомоги; - включено оздоровлення дітей військовослужбовців військових частин та змінено суму коштів і кількість одержувачів; - до 11 розділу Програми додано категорію осіб, які

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		дорослих) для дітей військовослужбовців; - придбано та видано 2 290 проїзних квитків військовослужбовцям військових частин на суму 1 565,1 тис. грн					мають право на придбання проїзних квитків для проїзду міським пасажирським транспортом (військовослужбовці військових частин) та затверджено суму коштів для придбання проїзних квитків -
53.	Забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян	Виконано У 2017 році за призначенням житлової субсидії звернулося 395 309 сімей Призначено субсидію 392 042 сім'ям Отримали субсидію 282 503 сімей Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить 966 грн	Кількість сімей, що отримали житлові субсидії	340,0 тис. сімей	282,5 тис. сімей	83,1%	Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», що набула чинності з 01.05.2017, внесено суттєві зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінками та доповненнями), а саме в частині доходів для перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі
54.	Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг на платній основі через мережу районних територіальних центрів	Виконано У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено надання платних соціальних послуг	1. Кількість отримувачів платних послуг	70 осіб	23 особи	32,9%	У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування на інформаційних стендах та в соціальній мережі

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	соціального обслуговування	відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» У 2017 році Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району 22 громадянам надано 931 послугу (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів) Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг, становила 31,24 тис. грн	2. Кількість платних послуг 3. Сума коштів за надані послуги	1,0 тис. послуг 20,0 тис. грн	0,932 тис. послуг 31,44 тис. грн	93,2% 157,2%	(https://www.facebook.com/kmtcs0) розміщена інформація щодо надання платних послуг окремим категоріям громадян Незначна кількість громадян, що отримують платні послуги, пояснюється високими тарифами за їх надання
55.	Забезпечення надання транспортних послуг особам з інвалідністю (в т.ч. з числа учасників АТО) з порушенням опорно-рухового апарату	Виконано Відділ транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату при Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування забезпечував доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури. В автопарку міського територіального центру на даний час використовується 25 автомобіль обладнані підйомниками та пандусами для перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-	1. Кількість виконаних заявок 2. Кількість перевезених осіб з інвалідністю 3. Кількість здійснених перевезень	5,0 тис. заявок 650 осіб 6,0 тис. перевезень	5,0 тис. заявок 908 осіб 14,9 тис. перевезень	100,0% 139,7% у 2,5 раза більше	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		рухового апарату У 2017 році виконано 4 951 заявку, що надійшли від 908 осіб з інвалідністю, в тому числі громадян похилого віку та учасників АТО, та здійснено 14 881 перевезень					
56.	Продовження проекту багатофункціональної картки «Картка киянина» з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг	Виконано Станом на 01.01.2018 за даними звітів інформаційно- телекомунікаційної системи «Картка киянина» (далі – Картка), zareєстровано в системі утримувачів Картки – 798,5 тис. громадян (в 2017 році – 38,4 тис. громадян) Станом на 01.01.2018 утримувачами карток було 724,1 тис. громадян (станом на 01.01.2017 – 721,1 тис. громадян)	1. Кількість zareєстрованих осіб в системі «Картка киянина» 2. Кількість осіб утримувачів карток «Картка киянина»	39,6 тис. осіб 38,6 тис. осіб	38,4 тис. осіб 3,0 тис. осіб	97,0% 7,8%	Причиною незначної загальної кількості активованих Карток станом на 01.10.2017 порівняно з початком року є: - закінчення терміну дії пільгового посвідчення; - зняття з обліку утримувача Картки у зв'язку зі смертю; - блокування карток банком-емітентом (по причині несплати банківських послуг)
2.2.5. Підтримка дітей, сім'ї та молоді							
57.	Проведення заходів, спрямованих на сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, підвищення її культурно-освітнього рівня,	Виконано У 2017 році проведено: – гумористичні чемпіонати студентської творчості «Київська Ліга Сміху» (22.01-23.01.2017,	1. Охоплення культурно- мистецькими заходами	11 000 осіб	11 155 осіб	101,4%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	організація роботи з талановитою та обдарованою молоддю та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка	26.05.2017, 16.09-17.09.2017); – «Молодіжний Зимовий Кубок Києва «Що? Де? Коли?»» (25.01.2017) та змагання «Що? Де? Коли?» (17.05-19.05.2017, 24.10-25.10.2017); – навчальний семінар для молодіжних громадських організацій «Проектний менеджмент» (15.03.2017); – тренінг для молоді «Молодіжний працівник» (26.04-28.04 2017); – фестиваль обдарованої молоді «Один день життя Києва» (10.04-31.05.2017); – заходи з підготовки волонтерів під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення 2017»; – фестиваль студентської творчості «Lifeguard Fest» (01.07.2017); – молодіжну акцію «Color Youth Day» (12.08.2017); – молодіжний фестиваль «Гайдамаки» (28.10-25.11.2017); – Всеукраїнську акцію, спрямовану на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, «Відкрий Україну» (08.11-12.11.2017); – Всеукраїнську акцію з вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України «День гідності» (17.11.2017);					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		– форум студентського самоврядування до Дня студента (18.11-19.11.2017); – фестиваль українських звичаїв «Андріївські вечорниці» (09.12.2017) тощо Відзначено представників обдарованої молоді премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва та нагороджено дипломами лауреата (27.06.2017) Виплачено 13 лауреатам премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування (рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1053/4060 «Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2017 році») Направлено на розгляд Міністерству молоді та спорту України 10 заявок від міста Києва на участь у конкурсі з висунення претендентів на отримання грантів Президента	2. Відзначення представників обдарованої молоді премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва 3. Вручення Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування 4. Проведення роботи володарями грантів Президента	100 осіб так/ні так/ні	100 осіб так так	100% 100% 100%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		України для обдарованої молоді на наступний рік. Інформацію про гранти Президента України розміщено на сайті www.sms.gov.ua (розділ «Послуги», підрозділ «Гранти Президента України для обдарованої молоді»). Міністерством молоді та спорту України подані заявки не підтримано У квітні – вересні 2017 року проведено Міський конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році. Конкурс проводився у три етапи, для участі подано 68 проектів За умовами конкурсу визначення переможців відбувається після затвердження бюджету м. Києва на наступний рік (бюджет м. Києва на 2018 рік затверджено рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050) 17 січня 2018 року відбулося засідання Конкурсної комісії з розгляду проектів, за результатами якого для їх реалізації фінансову підтримку у 2018 році отримало 25 молодіжних та дитячих громадських організацій на загальну суму 1 582 500,0 грн	України для обдарованої молоді 5. Проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства	так/ні	так	100%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		У 2017 році реалізовувалися проекти, що виграли відповідний конкурс у 2016 році, зокрема: – «Фестиваль зимових видів спорту» спільно з молодіжним громадським об'єднанням «Федерація сноубордінгу та скі-туру України» (04.03-12.03.2017 за участю 80 осіб), – «ІТ Арена» – відкритий конкурс м. Києва з інформаційних технологій 2017» (08.04-06.06.2017 за участю 3 000 осіб); – «Футбол у кожен двір» (15.05-28.05.2017 за участю 1 000 осіб); – «Тематичне видання для молоді щодо статевого виховання, здорових відносин та правової обізнаності» (10.06-20.06.2017 за участю 200 осіб); – «Літня школа лідерів» (03.07-17.07.2017 за участю 100 осіб); – Зліт дитячих громадських організацій Києва (22.09-24.09.2017 за участю 300 осіб); – «Юнь Києва запрошує» (23.09.2017 за участю 3 000 осіб); – «Школа дитячого лідерства» (14.10 – 05.11.2017 за участю 200 осіб) тощо					
58.	Проведення загальноміських заходів для молоді та заходів з попередження поширення негативних явищ в молодіжному середовищі	Виконано У 2017 році Київським міським та районними центрами соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді: - здійснювалися соціально-	1. Охоплення загальноміськими заходами	10 000 осіб	29 858 осіб	у 3 рази більше	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		культурологічні заходи щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу для сімей, які потрапили в зону уваги соціальних служб (проведено 25 заходів, якими охоплено 11 858 осіб); - проведено 216 групових занять для учнівської і студентської молоді за курсом «Школа ігротехніків» (охоплено 224 особи); - у рамках реалізації соціальних заходів «Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва» та «Мобільні інформаційно-консультативні пункти соціальної роботи» для учнівської та студентської молоді організовано тренінгові заняття з питань формування здорового способу життя, проблем здоров'я, профілактика ВІЛ-інфекції тощо (проведено 1 178 заходів та надано 12 662 послуги) Проведено: – молодіжні форуми «Статеве виховання молоді» (14.02.2017, 26.10.2017), «Крок до взаємодії» (28.09.2017), III Молодіжний форум з прав людини (05.12-06.12.2017); – Форум-театр «Толерантна молодь» (20.02.2017 та 28.02.2017); – семінар-тренінг «Запобігання негативних явищ в молодіжному	2. Охоплення інформаційно-профілактичними заходами	2 800 осіб	17 082 осіб	у 6,1 раза більше	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		середовищі» (27.02-28.02.2017), «Молодь має права» (19.09- 21.09.2017), «Молодь проти корупції» (23.09-26.09.2017), «Місцеві ініціативи, участь молоді у розвитку міста» (25.09-27.09.2017); – зустріч освітян з професором, доктором медичних наук, завідувачем кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії ім. П. Шупика Г. Пилягіною щодо попередження небезпечних явищ у підлітковому середовищі (10.03.2017); – молодіжний фестиваль «Kyiv Open Smile» (22.04.2017); – молодіжні акції до Дня молоді спільно з Київським молодіжним центром (24.06.2017), до Дня Незалежності України (24.08.2017), «Молодь майбутнього, парк «Інтернаціональний» (20.08.2017), «Україна без наркотиків» (26.08.2017), «5 СИЛ» (21.10- 19.11.2017); – реалізовано проект «Київський міський турнір з історичного фехтування «Звитяга (13.05.2017); – збір ініціативної молоді «Молодь в місті» (04.08-08.08.2017); – студентський забіг «За здоровий спосіб життя» (23.09-24.09.2017); – конференцію до Дня місцевого самоврядування (05.12.2017) тощо					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
59.	Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; сприяння збереженню мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста Києва	Виконано Заходами Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на період до 2018 року заплановано до фінансування на 2017 рік на оздоровлення та відпочинок дітей дітей за кошти бюджету м. Києва – 57 304,2 тис. грн, фактично профінансовано – 56 683,5 тис. грн У 2017 році відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2017 № 425 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва у 2017 році» за кошти бюджету міста Києва 14 799 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, направлено до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Миколаївської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Одеської та Київської областей, в т. ч. 6 020 дітей – до дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням при навчальних закладах міста Києва Станом на 31.12.2017 у мережі міста Києва перебувало 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» здійснення державного контролю за	1. Кількість оздоровлених дітей за кошти бюджету м. Києва	10 000 осіб	14 799 осіб	148,0%	
		Станом на 31.12.2017 у мережі міста Києва перебувало 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	2. Державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку мережі міста	9 од.	8	88,9%	Розпорядженням Державного управління справами від 30.03.2017 № 92 припинено діяльність державного закладу «Дитячий оздоровчий табір

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що знаходяться у мережі міста Києва, покладено на Київську міську державну адміністрацію. Формою здійснення державного контролю є державна атестація зазначених закладів, яка проводиться один раз на п'ять років відповідно до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій (постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426 (в резолюції постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року № 816 «Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»)) Відповідно до п. 5 цього Порядку виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) затверджено План проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в місті Києві на 2017-2021 роки відповідно до якого у 2017 році проведено державну атестацію ДОТ «Лісовий» (Пуща-Водиця, вул.					«Світанок» Державного управління справами шляхом приєднання до Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Юнкерова, 2) та ДЗСТ «Жовтень» (вул. Столичне шосе, 27 км)					
60.	Проведення роботи щодо виділення приміщення для відкриття соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа	Не виконано Службою у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки» у 2017 році знайдено нежитлове приміщення за адресою: вул. Порика Василя, 13-Б, яке відповідає вимогам для створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа Створення такої установи дасть змогу забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років тимчасовим житлом Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про створення Київського міського соціального гуртожитку для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який проходить погодження в установленому порядку	1. Рішення Київради про передачу приміщення для відкриття соціального гуртожитку 2. Підготовлена проектно- кошторисної документації для проведення ремонтних робіт	1 од.	—	—	Станом на 31.12.2017 проект рішення Київської міської ради про передачу приміщення для відкриття соціального гуртожитку проходив погодження в юридичному управлінні апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
				—	—	—	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
61.	Забезпечення функціонування патронатних сімей	Виконано частково У I кварталі 2017 року здійснювалося фінансування за кошти державного бюджету патронатної сім'ї у складі 3 дітей	Надання послуг сімейного патронату дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	10 осіб	3 осіб	30,0%	Починаючи з II кварталу 2017 року фінансування сімейного патронату в м. Києві припинено у зв'язку з прийняттям відповідних законодавчих актів на державному рівні та завершенням у столиці експерименту з впровадження патронату
62.	Надання соціальних послуг сім'ям/особам, які перебувають в складних життєвих обставинах	Виконано У 2017 році в рамках реалізації міської програми «Служба соціальної підтримки сім'ї» (підпрограми: «Консультативний пункт інформаційно-консультативної підтримки киян, які знаходяться та повернулися з місць позбавлення волі» та «Центр з надання спеціалізованих послуг сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в т. ч. постраждалим від насильства в сім'ї, сексуального насильства/жорстокого поводження та торгівлі людьми») надано 3 355 індивідуальних послуг з питань проблем сім'ї для 213 клієнтів та проведено 1 080 групових заходів, в ході яких надано 10 451 групову послугу для 5 102 клієнтів Соціальними послугами мережі районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді охоплено	Охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах	24 000 осіб	29 203 осіб	121,7%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		23 888 осіб. Разом по мережі соціальними послугами охоплено 29 203 особи, що перебувають у складних життєвих обставинах. Заходами соціального супроводу/супроводження (в тому числі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу) охоплено 967 сімей					
63.	Здійснення соціальної підтримки сімейних форм виховання	Виконано У 2017 році з метою здійснення соціальної підтримки сімейних форм виховання: – Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 14 курсів навчання за тематикою «Підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники»; – отримали довідки про проходження навчання 221 потенційний кандидат (осіб та подружніх пар) в опікуни, піклувальники, 2 сім'ї – у прийомні батьки; – проводилося навчання груп кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники; – Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовано та проведено 9 тренінгів за програмою підвищення виховного потенціалу	1. Навчальна підготовка осіб з числа кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники	200 осіб	221 особа	110,5%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		приймних батьків та батьків-вихователів (навчання відвідало 80 осіб) Станом на 31.12.2017 у місті Києві функціонувало 40 прийомних сімей, в яких виховувалося 52 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та 24 дитячих будинки сімейного типу, до яких розміщено 173 дитини даної категорії У рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, систематично здійснювалося відвідування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, вивчалися потреби та проблеми дітей, що в них виховуються. Прийомним батькам та батькам-вихователям надавалися соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з різних питань	2. Охоплення соціальним супроводженням прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу	100%	100%	—	
2.2.6. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг							
64.	Створення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань (раку грудної залози та раку шийки матки) та реабілітації пацієнтів (МЦСОЗ)	Не виконано Базовим закладом розташування Міського центру скринінгу онкологічних захворювань (раку грудної залози та раку шийки матки) та реабілітації пацієнтів (МЦСОЗ) визначено Київський міський клінічний онкологічний центр	Початок функціонування центру (МЦСОЗ)	1 од.	—	—	Початок функціонування центру перенесено на 2018 рік у зв'язку з необхідністю приведення приміщень до належного стану

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
65.	Розвиток та зміцнення протитуберкульозних закладів охорони здоров'я	Не виконано Київською міською туберкульозною лікарнею № 2 розроблено та затверджено медичне завдання на проектування реконструкції лікарні	Проектування реконструкції протитуберкульозного закладу (Київської міської туберкульозної лікарні №2)	1 од.	–	–	Не визначена проектна організація (через відміну конкурсних торгів на проектування)
66.	Реалізація стратегії Fast – Track Cities у м. Києві	Виконано частково 1. Взято під медичне спостереження 2 014 осіб, з них: - 1 826 людей з ВІЛ/СНІД (в тому числі 1 562 людини з вперше у житті діагностованою ВІЛ-інфекцією, що є найкращим показником за усі роки епідагляду); - 188 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями Загальна кількість людей на обліку станом на 01.01.2018 – 12 915 осіб, з них: - 12 591 особа з ВІЛ-інфекцією; - 324 дитини, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які перебувають на моніторингу до визначення ВІЛ-статусу Впродовж року з різних причин було знято з обліку 893 людини, у тому числі: - 202 дитини (зникнення антитіл); - 375 осіб померли; - 316 вибули з Києва	1. Виявлення та взяття під медичне спостереження людей, які живуть з ВІЛ	2 400 осіб	1 826 осіб	76,1%	1. Близько 40% людей з позитивним результатом тестування на ВІЛ не звертаються для подальшого медичного нагляду. Планується посилити компонент соціального супроводу ВІЛ-позитивних осіб та покращити якість консультування. Також планується збільшити обсяги тестування населення швидкими тестами, що за рахунок збільшення виявлення випадків ВІЛ-інфекції сприятиме збільшенню чисельності людей, що живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ), які отримують медичну допомогу

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		2. Призначено антиретровірусну терапію 2 329 пацієнтам, що в умовах відсутності поставок препаратів дозволило частково виконати поставлене завдання 3. На початок 2017 року отримували антиретровірусну терапію 6 693 людини з ВІЛ. На кінець 2017 року загальна кількість людей охоплених лікуванням становила 9 022 особи (з урахуванням 699 осіб, які з різних причин припинили лікування)	2. Розширення доступу до антиретровірусної терапії на 3. Охоплення на кінець 2017 року лікуванням людей, які живуть з ВІЛ/СНІД	5 000 курсів 12 000 осіб	2 329 курсів 9 022 осіб	46,6% 75,2%	2. Відхилення показника обумовлено затримкою централізованих поставок антиретровірусних препаратів (з травня по вересень включно препарати для розширення доступу були відсутні). У зв'язку із отриманням препаратів у вересні, розпочато швидке залучення пацієнтів до лікування 3. Головна причина відхилення показника – затримка на 6 місяців централізованих поставок антиретровірусних препаратів. За умови 100% забезпечення препаратами, показник охоплення суттєво зросте
67.	Реалізація програми протидії захворюванню на туберкульоз	Виконано частково У 2017 році проводилася робота з виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки (рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 537/1541) Зокрема: - забезпечено 100% доступ хворих до безперервної діагностики туберкульозу; - проведено рентгенологічні обстеження з метою моніторингу	Досягнення показників: - виявлення хворих на туберкульоз	59,3 на 100 тис. населення	49,3 на 100 тис. населення	83,2%	За попередніми даними показник захворюваності на туберкульоз в м. Києві за 2017 рік (вперше діагностований туберкульоз та рецидиви) зменшився на 4,8% за рахунок зменшення вперше діагностовано туберкульозу (далі – ВДТБ) на 7,6% Зменшення показника відбулося за рахунок

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		лікування хворих; - здійснювався систематичний скринінг серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз; - забезпечено соціальну підтримку хворих на туберкульоз; - запроваджено сучасні заходи з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямовані на запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів; - забезпечено розповсюдження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення	- смертності від туберкульозу	5,6 на 100 тис. населення	4,4 на 100 тис. населення	78,6%	недостатньої організації роботи з формування груп ризику, особливо соціального, в закладах первинної медико-санітарної допомоги та їх обстеження Щорічно зменшується відсоток виявлення хворих на туберкульоз при профоглядах. За попередніми даними виявлення усіх ВДТБ при профоглядах становило 28,7% і за останні 3 роки знизився на 3,5% (2016 рік – 28,8%, 2015 – 32,2%) Наданий попередній показник смертності за 11 місяців 2017 року
68.	Відкриття амбулаторій сімейної практики в новобудовах та віддалених мікрорайонах	Виконано Відкрито амбулаторію загальної практики-сімейної медицини на першому поверсі будівлі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» по вул. Волоська, 47 Подільського району м. Києва (30.08.2017)	Початок функціонування амбулаторії сімейної практики у Подільському районі міста Києва (вул. Волоська, 47)	так/ні	так	100%	
69.	Створення відділень невідкладної медичної допомоги «Emergency»	Виконано <i>Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській, 3</i>	Продовження робіт із створення відділення	так/ні	так		

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Проведено відкриті торги та укладено договір з підрядною організацією ТОВ «ПЛУТОН-С», якою розпочато роботи з утеплення фасаду, підготовчі роботи з влаштування теплового боксу, продовжувалися демонтажні роботи в підвальному приміщенні, роботи по укладці лінолеуму на першому поверсі Розпочато роботи з підготовки приміщень для встановлення рентген-діагностичного обладнання <i>Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 на вул. Богатирській, 30</i> Завершено I чергу робіт – відкрито приймальне відділення (кабінет інтенсивної терапії, травматологічний пункт) Проведено заходи з оснащення всіма необхідними матеріалами, медикаментами та інструментами травматологічний пункт Розпочато роботи II черги – відділення інтенсивного лікування <i>Київська міська клінічна лікарня № 2 на вул. Алішера Навої, 3 у Дніпровському районі</i> Роботи по капітальному ремонту приміщень лікарні завершено <i>Київська міська клінічна лікарня № 12 на вул. Підвисоцького, 4а</i> Завершено III та IV пускові	невідкладної медичної допомоги в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		комплекси I черги реконструкції приймального та спеціалізованих відділень лікарні					
2.2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту							
70.	Проведення фізкультурно- масових заходів оздоровчого характеру; створення міського та районних центрів «Спорт для всіх»	Виконано У 2017 році проведено 2 200 спортивно-масових заходів, у тому числі Київський напівмарафон, спартакіада «Здоровий киянин», «Велике жіноче ралі», «Краща рукавичка», «Пробіг під каштанами», відкриття велотреку «Велодень», «Кольоровий забіг», «Чемпіонат міста допризовної молоді», «Київська міська спартакіада серед державних службовців»	1. Кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно- оздоровчої роботи 2. Кількість спортивно- масових заходів, проведених у місті Києві 3. Кількість клубів	384,9 тис. осіб 2,2 тис. од. 270 од.	385,6 тис. осіб 2,2 тис. од. 270 од.	100,2% 100,0% 100,0%	
71.	Розвиток професійного спорту: - відкриття нових відділень з видів спорту в ДЮСШ;	Виконано У 2017 році: - розпочали роботу 2 ДЮСШ комунальної форми власності: ДЮСШ «Козак» (кураш), ДЮСШ «Дарниця» (панкратіон, футзал); - відкрито відділення естетичної гімнастики в ДЮСШ № 10, сучасного п'ятиборства в ДЮСШ № 25, карате в КДЮСШ «Тайфун» та художньої гімнастики в КДЮСШ «Чемпіон»	1. Відкриття нових відділень з видів спорту Кількість дітей в ДЮСШ	7 од. 33,72 тис. осіб	7 од. 35,94 тис. осіб	100,0% 106,6%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	- виконання Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів;	Відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів проведено 312 міських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у яких взяли участь 54 986 спортсменів. Також 5 148 спортсменів взяли участь у 289 чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Проведено 156 навчально-тренувальних зборів (3241 учасник) збірних команд міста з видів спорту по підготовці до Всеукраїнських змагань За результатами рейтингу роботи по спорту вищих досягнень, як з олімпійських, так і з неолімпійських видів спорту, місто Київ щороку традиційно посідає перше загальнокомандне місце серед всіх регіонів України У 2017 році спортсменами-киянами здобуто: - на чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту – 5 срібних нагород та 1 бронзова; з неолімпійських видів спорту – 2 золоті, 8 срібних та 14 бронзових медалей; - на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту здобуто 6	2. Кількість членів збірних команд: - міста - України 3. Кількість медалей на чемпіонатах: - України - Європи - світу	5 тис. осіб 2 тис. осіб 1 500 од. 100 од. 90 од.	5,1 тис. осіб 2,1 тис. осіб 1 492 од. 119 од. 30 од.	102,0% 105,0% 99,5% 119,0% 33,3%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	- забезпечення діяльності Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»	золотих нагород, 5 срібних та 11 бронзових; з неолімпійських видів спорту – 33 золоті, 35 срібних та 29 бронзових медалей; - на чемпіонатах України: I місце – 552, II – 421, III – 519; - на XXIII Дефлімпійських іграх – 6 золотих медалей, 39 срібних медалей, 17 бронзових медалей Згідно Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів спортсменів з інвалідністю м. Києва на 2017 рік, Київським міським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» проведено 30 навчально-тренувальних зборів до Всеукраїнських змагань, в яких взяли участь 292 спортсмена та 64 тренерів Спортсмени м. Києва взяли участь у: - 41 Всеукраїнських змагань серед інвалідів різних нозологій (взяли участь 314 осіб і 75 тренерів та виборено 175 золотих, 143 срібних та 113 бронзових медалей); - 62 міських заходах (взяло участь 1 405 спортсменів м. Києва, виборено 337 золотих, 262 срібних та 217 бронзових медалей)	4. Кількість людей з обмеженими можливостями, що займатимуться спортом	800 осіб	1 405 осіб	175,6%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
72.	Удосконалення фізкультурно-спортивної матеріально-технічної бази	Не виконано Прийнято рішення Київської міської ради від 09.11.2017 № 281/3288 «Про надання комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Ринг» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежилої будівлі для спортивно-оздоровчих цілей зі спортивним майданчиком на вул. Райдужній, 33а у Дніпровському районі м. Києва» Отримано витяг з Держкадастру про земельну ділянку НВ - 000577062017	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А				Питання землекористування вирішено наприкінці року
2.2.8. Охорона довкілля							
73.	Розробка стратегії екополітики міста Києва до 2030 року (Київської екодоктрини)	Не виконано Для підготовки проекту Київської екодоктрини впродовж 2017 року: - здійснено аналіз: • структури державної системи нормативно-правового забезпечення стратегічного планування на рівні регіонів, міст (територіальні аспекти), визначення організаційно-методологічних (нормативних) вимог щодо формування системи стратегічного екологічного планування на території міста Києва; • проектів нових державних нормативно-правових актів з удосконалення державної екополітики України до 2030 року, у тому числі щодо удосконалення територіальних систем управління	Рішення Київради	1 од.	—	—	Роботи з розробки стратегії екополітики міста Києва до 2030 року продовжуються після прийняття нової редакції Стратегії державної екологічної політики до 2030 року, що передбачає внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		природоохоронними процесами; • стану та динаміки статистичних екологічних показників соціально-економічного розвитку міста Києва (на 01.01.2016); • стану реалізації екологічної складової Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; - визначено концептуально-методологічні засади щодо формування проекту екодоктрини, - підготовлено перший варіант структури документу для подальшого фахового обговорення; - розроблено макет анкети опитування фахівців системи екологічного управління міста Києва, форматів листів-запитів для формування реєстру позаштатних експертів у сфері міської екополітики					
74.	Розробка Міського плану дій з охорони довкілля з урахуванням європейської практики екологічного планування (з залученням громади та експертного середовища)	Не виконано Робочою групою у складі представників Комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота з підготовки структури проекту Міського плану дій з охорони довкілля на 2016-	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	1 од.	—	—	Роботи з розробки Міського плану дій з охорони довкілля міста Києва на 2018-2020 роки продовжаться після затвердження Національного плану дій з охорони довкілля на період 2018-2020 роки та Екологічної доктрини міста Києва

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		2020 роки, зокрема: - здійснено аналіз структури та змісту екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; - опрацьовано матеріали щодо довгострокових Програм дій ЄС з охорони довкілля; - визначено особливості сучасної практики територіального екологічного планування (впровадження місцевих екологічних програм дій); - визначено стан виконання основних засад екополітики міста Києва та напрямків їх актуалізації					
75.	Підтримка об'єктів екологічної культури	Виконано У 2017 році створено нові експозиції приматів, капібар та горили	Кількість створених експозицій	3 од.	3 од.	100,0%	
76.	Підтримка проектів з розвитку комунікацій та співпраці влади та громади у сфері міської екополітики на базі КП «Київський міський Будинок природи»	Виконано КП «Київський міський Будинок природи» проведено заходи, які спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання дбайливого ставлення до природи, а саме: - проведено прес-конференцію «Перші підсумки операції «Первоцвіт» за участю засобів масової інформації щодо охорони підсніжників та інших рідкісних першоцвітів (06.03.2017); - взято участь у Всесвітній акції «Година Землі» (25.03.2017); - підписано «Пакт заради молоді-	1. Кількість загальноміських заходів 2. Кількість тематичних публікацій у ЗМІ, у т.ч. з питань екологічного інформування та просвіти	10 од. 45 од.	13 од. 45 од.	130,0% 100,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		2020» (26.05.2017); - відзначення кращих екологів і працівників комунального господарства і промисловості (01.06.2017); - проведення еколого-просвітницьких ігор в рамках імплементації Міжнародної програми «Блакитний прапор» (16.06.2017, 23.06.2017, 03.07.2017, 11.07.2017, 22.07.2013, 03.08.2017, 16.08.2017); - проведення загальноміських конкурсів дитячої та юнацької творчості «Новорічна ялинка» та «Збережемо кедри» (01.11-15.12.2017)					
77.	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів: - невідкладні заходи із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»; - заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал»	Не виконано Затверджено перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році (рішення Київської міської ради від 06.04.2017 № 125/2347) Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.07.2017 № 874 «Про забезпечення на 2017 рік природоохоронних заходів у місті Києві та перерозподіл видатків, передбачених Департаменту міського благоустрою та збереження	Актуалізоване техніко-економічне обґрунтування	1 од.	–	–	У 2017 році Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у жовтні 2017 року оголошено відкриті торги на закупівлю послуг: – «Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік у бюджеті міста Києва» визначено: - невідкладні заходи із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»; - заходи з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал», в т. ч коригування техніко-економічного обґрунтування демеркуризації ВАТ «Радикал»					сполук з території ВАТ «Радикал», які не відбулися у зв'язку з допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій; – «Коригування техніко- економічного обґрунтування демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», які не відбулися у зв'язку з подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій
78.	Розробка проекту Створення регіонального центру моніторингу довкілля	Не виконано У 2017 році роботи не проводилися	План заходів	1 од.	–	–	Не затверджено Кабінетом Міністрів України Положення про регіональні центри моніторингу довкілля
2.2.9. Благоустрій території							
79.	Розробка проекту з оновлення (актуалізації) Правил благоустрою міста Києва	Виконано частково Велася робота з підготовки проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва» Одночасно для впорядкування міського простору: - прийнято рішення Київської	Рішення Київради	1 од.	–	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міської ради: • від 20.04.2017 № 223/2445 «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві»; • від 20.04.2017 № 224/2446 «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві»; • від 06.07.2017 № 732/2894 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Києві»; - видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.07.2017 № 927 «Про розроблення схем розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва» (із змінами); - підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Києві», який проходить погодження в установленому порядку					Станом на 31.12.2017 проект рішення Київської міської ради знаходився на опрацюванні в Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо усунення зауважень юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							(Київської міської державної адміністрації)
80.	Розвиток проекту «Київ - чисте місто», розробка Плану заходів з благоустрою та санітарної очистки територій	Виконано частково В рамках пілотного проекту «Київ - чисте місто» розроблено програмний додаток для мобільних телефонів «Чисте місто». У 2017 році столичними інспекторами благоустрою здійснювалася фіксації незаконно розміщених автомобільних газозаправних пунктів, контейнерних автозаправних станцій дизельного палива та вносилися відповідна інформація до мобільного додатку з метою подальшого їх демонтажу відповідними службами Наразі усі автомобільні газозаправні пункти нанесені на загальну он-лайн карту міста Києва. Завдяки вжитим заходам демонтовано 198 незаконно розміщених автомобільних газозаправних пунктів Крім того, до мобільного додатку вносилися інформація щодо місць несанкціонованого накопичення сміття для подальшого усунення В інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» розроблено окремий шар «Прибирання прибудинкової території», де відображаються графічні дані стосовно закріплення меж прибирання території міста Києва	План заходів	1 од.	—	—	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Підготовлено проект Плану заходів з благоустрою та санітарної очистки території, який доопрацьовується					
81.	Контроль за самовільно розміщеними тимчасовими спорудами (СРТС) у відповідності до Положення про розміщення тимчасових споруд у м. Києві	Виконано частково У 2017 році за порушення Правил благоустрою міста та неналежне утримання об'єктів благоустрою міста (засмічення територій) КП «Київблагоустрій»: - видано 25 317 приписів на усунення порушень (станом на 01.01.2017 року – 5 982); - складено 3 542 протоколи про адміністративні правопорушення щодо розміщення тимчасових споруд (станом на 01.01.2017 – 977); - демонтовано 1 458 самовільно розміщених тимчасових споруд (станом на 01.01.2017 – 1412) Виявлено та зафіксовано незаконно розміщених тимчасових споруд: - станом на 01.01.2017 – 3 771; - станом на 31.12.2017 – 3 594	Зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд на	10%	4,7%	–	
82.	Заходи з покращення стану благоустрою зелених насаджень загального користування	Виконано У 2017 році комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень м. Києва на балансових територіях висаджено: - 13 997 дерев; - 118 788 кущів; - 10 583,7 тис. квітів Крім того, виконано наступні роботи: - ремонт газону – 76,7 га (план – 65);	Кількість висаджених: - дерев - кущів - квітів	10 тис. шт. 7 тис. шт. 10 000 тис. шт.	13,9 тис. шт. 118,8 тис. шт. 10 583 тис. шт.	139,0% у 17 разів більше 105,8%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- влаштування газону – 71 га (план – 31); - видалення сухих та аварійних дерев – 8 783 шт. (план – 5 97); - видалення омели з крон дерев – 5 341 шт. (план – 3 799); - видалення сухих кущів – 6 361 шт. (план – 2 281); - формування та санітарна обрізка дерев – 75 222 шт. (план – 41 883); - формування та санітарна обрізка кущів – 126 544 шт. (план – 269 691)					
83.	Виконання заходів з благоустрою водних об'єктів (відповідно до стратегічного плану дій КП «Плесо»)	Виконано Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік КП «Плесо» на проведення заходів з будівництва (реконструкції) очисних споруд і інженерних мереж, капітального ремонту елементів благоустрою зон відпочинку та розчистки водойм передбачалися асигнування в сумі 109 884,3 тис. грн У 2017 році КП «Плесо», проводилися роботи з визначення проектних/підрядних організацій, укладалися договори на проведення робіт, здійснювалася підготовка проектної документації та будівельні роботи Виконано роботи I черги реконструкції зони організованого відпочинку озера Тельбін. Завершено проектні роботи по	Обсяг виконаних робіт	100%	94,9%	–	3 11 об'єктів, що передбачено Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік по 4 об'єктам збір вихідних даних та проведення процедури відкритих торгів не дозволили виконати вишукувальні роботи у 2017 році

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		об'єктам: «Реконструкція очисних споруд «Харківські», «Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький», «Реконструкція зливостоквої каналізації системи озер Опечень» (по двом озерам), «Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві» (техніко-економічне обґрунтування), «Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва» (ескізних проект) Розпочато: - розробку проектних робіт з реконструкції очисних споруд «Біличі», «Райдужні», «Теличка», «Троещина»; - реконструкцію очисних споруд «Харківські» Завершено роботи з капітального ремонту: - 9 громадських вбиралень у 6 зонах відпочинку; - елементів благоустрою і розчистки водойм у 17 зонах відпочинку у місті Києві					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
2.2.10. Розвиток споживчого ринку							
84.	Проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків	Виконано Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» у 2017 році в місті проведено 3 971 ярмарку, на яких реалізовано 155,6 тис. т сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, а саме: - плодоовочевої продукції – 82,9 тис. т; - м'яса та м'ясопродуктів – 15,9 тис. т; - риби та рибопродуктів – 6,4 тис. т; - інших продовольчих товарів – 50,4 тис. т	1. Кількість проведених ярмарків 2. Обсяг реалізованої продукції	1 240 од. 65,0 тис. тон	3 971 од. 155,6 тис. тон	320,2% 239,4%	
85.	Проведення тематичних ярмарків, виставок, фестивалів, торговельне обслуговування під час проведення державних та загальноміських заходів, од.	Виконано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно із Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією забезпечено мешканців та гостей столиці святковою торгівлею з нагоди святкування Водохреща, у парку культури та відпочинку «Гідропарк». На вказаній території функціонувало 11 стаціонарних	Кількість проведених тематичних ярмарків, виставок, фестивалів, торговельне обслуговування під час проведення державних та загальноміських заходів	20 од.	21 од.	105,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		закладів ресторанного господарства, 2 намети з продажу меду та бджільництва і засіб пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з реалізації гарячих напоїв Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2004 № 180/2004 «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» та п. 8 відповідного Плану загальноміських заходів Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечено торговельне обслуговування на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля музею воїнів – інтернаціоналістів. На території проведення загальноміського заходу встановлено 20 альтанок з посадковими місцями та 2 об'єкти торгівлі з продажу гарячих напоїв та продуктів харчування нескладного асортименту Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) одночасно з традиційним продовольчим					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		ярмарком 08.04.2017 на вул. Ревуцького в Дарницькому районі проведено щорічний загальноміський тематичний ярмарок з продажу товарів для садівників та городників, на якому розміщено 10 районних комплексів від кожного району м. Києва (100 палаток) та взяло участь 200 господарств і суб'єктів господарювання Київської та інших областей України, якими створено 270 робочих місць Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.04.2017 № 463 «Про проведення у 2017 році офіційних заходів пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві» та № 464 «Про організацію культурно-мистецьких заходів під час проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві» здійснювалися організаційні заходи щодо забезпечення торговельного обслуговування населення в місцях проведення державних та загальноміських заходів Відповідно до Плану заходів з підготовки та відзначення Дня пам'яті та примирення і 72 річниці перемоги над нацизмом у другій					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		світовій війні, затвердженого Київським міським головою В. Кличком, 09.05.2017 організовано торговельне обслуговування населення під час проведення святкового заходу на території Національного музею історії України у Другій світовій війні На виконання Робочого плану з підготовки та проведення у м. Києві заходів з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій 21.05.2017 на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські Могили» організовано функціонування об'єкту торгівлі з продажу безалкогольних та гарячих напоїв, кулінарних виробів та випічки Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - з метою популяризації народної творчості, традиційної української кухні, забезпечення дозвілля киян і гостей столиці на Спортивній площі, 1 проведено тематичний ярмарок «Великий столичний ярмарок «Київські контракти» (08.04-09.04.2017); - з метою забезпечення дозвілля киян та гостей столиці на Поштовій площі, 3 проводився тематичний ярмарок «Фесричний блюз на схилах					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Дніпра» (15.05-30.09.2017); - з метою підвищення іміджу України, популяризації українських товарів та забезпечення дозвілля киян і гостей міста Міжнародною організацією з міграції на Софійській площі проведено фестиваль «BizFair» (24.06.2017); - на вул. Хрещатик проведено загальноміський шкільний ярмарок з продажу товарів шкільного асортименту, до участі в якому були запрошені та взяли участь безпосередні виробники та дистриб'ютори, що виготовляють та здійснюють продаж товарів шкільного асортименту з різних регіонів України (м. Київ, м. Коломия, м. Комсомольськ, м. Львів, м. Черкаси, м. Харків, м. Чернігів, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Житомирська, Львівська області та інші регіони) (12.08-13.08.2017); - з метою залучення киян до живопису, декоративно-прикладної творчості, народних ремесел та забезпечення дозвілля киян і гостей столиці в парку ім. Т.Г. Шевченка проведено тематичні ярмарки «Мистецтво лікує» (12.08-13.08.2017, 23.09-24.09.2017); - з метою підтримання традицій столиці, формування у населення культури проведення масових свят					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		та забезпечення змістовного дозвілля киян і гостей міста на Конtrakтовій площі проведено фестиваль «Казки Старого Подолу. ZibertFest» (16.09-17.09. 2017); - з метою популяризації органічних продуктів та наповнення ними внутрішнього ринку, на Конtrakтовій площі проведено Дев'ятий Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів (23.09.2017) За сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - товаровиробниками надано благодійну допомогу Святошинському дитячому будинку - інтернату шкільним одягом, сорочками, взуттям та розвиваючим матеріалом; - відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2017 № 2 «Про проведення фестивалю дитячого розвитку та дозвілля «Прекрасний світ дитинства» в Сирецькому парку (вул. Тимофія Шамрила)» органом самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Сирець-1» проведено фестиваль дитячого розвитку та дозвілля «Прекрасний світ					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		дитинства» в Сирецькому парку (вул. Тимофія Шамрила) (24.12.2016-15.07.2017 щосуботи з 10.00 до 19.00); - відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.04.2017 № 467, від 02.06.2017 № 641 «Про проведення в 2017 році фестивалю «В пошуках made in Ukraine» на Конtrakтовій площі у місті Києві» суб'єктом господарювання Ю. Савостіной на Конtrakтовій площі проведено чотири фестивалі (21.04-24.04.2017, 02.06-05.06.2017, 01.09-04.09.2017, 29.09-02.10.2017); - відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.05.2017 № 590 «Про проведення в 2017 році XI Міжнародного волонтерського музичного фестивалю «День вуличної музики та їжі» Громадською організацією «Логістичний штаб» проведено музичний фестиваль за чотирма локаціями (Пейзажна алея, Поштова площа, вул. Володимирська, 3 та вул. Воздвиженська, 32) (20.05.2017)					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
86.	Проведення щоквартального моніторингу об'єктів побуту на предмет дотримання Правил побутового обслуговування населення	Виконано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводився щоквартальний моніторинг об'єктів побуту на предмет дотримання Правил побутового обслуговування населення У 2017 році проведено обстеження 370 об'єктів побуту. Під час моніторингу, основна увага приділялася рівню обслуговування на підприємствах побутового обслуговування, зручності режиму роботи, санітарному та естетичному стану приміщень, в яких здійснюється надання послуг, наявності необхідної інформації в куточку споживача та доступності її розташування	Кількість обстежених об'єктів побуту	250 од.	370 од.	148,0%	
2.2.11. Надання адміністративних послуг							
87.	Створення нових та модернізація існуючих територіальних підрозділів відділів (Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій для підвищення якості, доступності та комфорту населення при отриманні адміністративних послуг	Виконано частково Закінчено ремонтні роботи та розпочато роботу: - філії відділу (Центру) надання адміністративних послуг Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Харківське шосе, 18); - приміщення для розміщення зони прийому відділу (Центру) надання адміністративних послуг	Кількість територіальних підрозділів (філій)	4 од.	2 од.	50%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Костянтинівська, 9/6) Продовжувалися роботи з реконструкції та монтажу обладнання у приміщенні філії відділу (Центру) надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (бульв. Чоколівський, 40) У 2016 році завершено капітальний ремонт приміщення філії відділу (Центру) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Червонопільська, 14/14), проте у 2017 році роботу не розпочав Крім того, в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота зі створення сучасних умов, зокрема, з урахуванням побажань громадян, створену зручну систему навігації, облаштовано зону самообслуговування та сучасний дитячий куточок, оновлено ресепшн, вдосконалено систему електронної черги та попереднього запису на прийом					Відкриття філії відділу (Центру) надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (бульв. Чоколівський, 40) заплановано в 2018 році Не вирішено питання щодо збільшення штатної чисельності працівників відділів (Центрів) надання адміністративних послуг

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
88.	Інтеграція баз даних	Виконано частково Для спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері реєстрації місця проживання у столиці станом на 01.01.2018 інтегровано інформаційну систему «Реєстр територіальної громади міста Києва» та Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва Проведено нараду за участю представників НВФ «ГРІС» та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо інтеграції Єдиного державного порталу адміністративних послуг (posluga.gov.ua) та Офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва. Також, обговорено питання стосовно вимог та необхідного програмного забезпечення, строків реалізації інтеграції, а також необхідності виділення додаткового фінансування (17.05.2017) Рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 40/3047 затверджено Положення про інформаційну систему «Реєстр територіальної громади міста Києва» та внесено зміни до рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 123/123 «Про створення Реєстру територіальної громади міста Києва» в частині	Створення єдиної бази даних	—	—	—	Нагальною залишається необхідність інтеграції якомога більшої кількості державних реєстрів з метою мінімізації витрат часу адміністратором на прийом одного пакету документів для отримання адміністративних послуг. Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неодноразово підіймалося це питання перед Міністерством юстиції України та Державним агентством з питань електронного урядування, однак на сьогодні зазначене питання залишається невирішеним Зокрема, направлено лист на ДП «Національні інформаційні системи», яке визначено адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, щодо питання

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		визначення Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем за забезпечення інтеграції Реєстру територіальної громади міста Києва з Єдиним державним демографічним реєстром та інформаційною системою «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» Розробником програмного забезпечення «Реєстру територіальної громади міста Києва» Комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр» проведено організаційні заходи з технічним персоналом Державної міграційної служби щодо забезпечення інтеграції «Реєстру територіальної громади міста Києва» з Єдиним державним демографічним реєстром					інтеграції та проведення зустрічі для вирішення зазначеної проблеми. Отримано відмову у проведенні зазначеної зустрічі
89.	Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді через офіційний Веб-портал адміністративних послуг міста Києва	Не виконано У 2017 році надання нових адміністративних послуг в електронному вигляді через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва не запроваджувалося Розроблено портал послуг https://poslugy.kyivcity.gov.ua , який інтегровано з офіційним порталом	Збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді через офіційний Веб-портал	10%	—	—	Для запровадження надання окремих адміністративних послуг в електронному вигляді необхідно узгодження рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міста Києва. При створенні програмної платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних, розроблено програмний модуль «Соціальні послуги», у складі компонент: е-послуга «Надання одноразової матеріальної допомоги», «Інтелектуальний центр реабілітації», «On-line запис на прийом», планується впровадження зазначених сервісів В цілому через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва на сьогодні громадяни можуть отримати 5 адміністративних послуг в електронному вигляді, а саме: - отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; - отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу; - реєстрація декларації про утворення відходів; - видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги; - видача довідки про перебування на квартирному обліку. Видача довідки про перебування у списках громадян, бажаючих взяти участь у програмах «Доступне житло» (70х30 та 50х20х30)	адміністративних послуг міста Києва на				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		припинено, у зв'язку з відсутністю фінансування програми Одночасно, проводилася робота з суб'єктами надання адміністративних послуг щодо надання адміністративних послуг в електронному вигляді. На офіційному веб-порталі адміністративних послуг міста Києва у розділі «Електронні послуги» розміщено низку адміністративних послуг, суб'єктами яких є центральні виконавчі органи, а саме: - послуги та сервіси Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; - Державної архітектурно-будівельної інспекції України; - Державної міграційної служби України; - Міністерства екології та природних ресурсів України; - Міністерства юстиції України					
2.2.12. Освіта							
90.	Відновлення роботи комунальних дошкільних навчальних закладів, які тривалий час не працюють Здійснення пошуку приміщень для переведення державних і комунальних установ, організацій із закладів освіти та розірвання договорів оренди з	Виконано У 2017 році: - відновлено роботу 84 груп на 1 675 місць у працюючих дошкільних навчальних закладів: • Голосіївський район: ДНЗ № 305, ДНЗ № 506, ДНЗ № 402, ДНЗ № 439; • Дарницький район: ДНЗ № 245, ДНЗ № 620;	1. Кількість місць (за рахунок: відновлення: - груп у працюючих ДНЗ	1 380 од. 580 од.	3 618 од. 1 675 од.	262,2% 288,8%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	орендарями, які не здійснюють освітню діяльність Сприяння відновленню відомчих дошкільних навчальних закладів. Сприяння відкриттю закладів альтернативної дошкільної освіти в приміщеннях непрацюючих дитсадків. Залучення інвесторів для відновлення дошкільних навчальних закладів Створення груп для дітей дошкільного віку у приміщеннях ЗНЗ та інших освітніх установах Продовження реорганізації шкіл-дитячих садків у ДНЗ	ДНЗ № 696, ДНЗ № 719, ДНЗ № 99, ШДС «Радосинь» • Деснянський район: ДНЗ № 746; • Дніпровський район: ДНЗ № 461, ДНЗ № 671, ДНЗ № 243, ДНЗ № 438, ДНЗ № 453, ДНЗ № 471, ДНЗ № 680, ДНЗ № 441, ДНЗ № 566; • Дніпровський район: ДНЗ № 461, ДНЗ № 671, ДНЗ № 243, ДНЗ № 438, ДНЗ № 453, ДНЗ № 471, ДНЗ № 680, ДНЗ № 441, ДНЗ № 566; • Оболонський район: ДНЗ № 606, ДНЗ 804, ДНЗ № 280, ДНЗ № 527, ДНЗ № 673; • Подільський район: ДНЗ № 556, ДНЗ № 449, ДНЗ № 626, ДНЗ № 104; • Святошинський район: ДНЗ №469, ДНЗ № 218; • Солом'янський район: ДНЗ № 355, ДНЗ № 211, ДНЗ № 677; • Шевченківський район: ДНЗ № 429, ДНЗ № 545, ДНЗ № 154; - відновлено роботу: • ліквідованого ДНЗ № 384 у складі НВК № 141 «ОРТ» м. Києва Дніпровського району;	- 4 непрацюючих ДНЗ)	800 од.	385 од.	48,1%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		• ДНЗ № 585 Оболонського району після закриття на реконструкцію; • ДНЗ № 266 (відомчого підпорядкування ДП «Антонов»; - введено до мережі навчальних закладів міста 10 приватних закладів з ліцензійним обсягом 1 048 місць, зокрема: • Голосіївський район: приватний навчальний заклад «НВК Школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад «Рудий будиночок»; • Дарницький район: приватний НВК «Клевер скул»; • Дніпровський район: приватний ДНЗ «Країна дитинства», ДНЗ «Академія сучасної освіти»; • Печерський район: ТОВ «Приватний ДНЗ «Урбан кідс», ТОВ ДНЗ «Академія щастя «Ліпкідз», ДНЗ «Креативні діти» • Солом'янський район: приватний НВК «Плекальня», приватний НВК «Єнот»; - відкрито 1 групу короткотривалого перебування у ЗНЗ № 275 Деснянського району; - реорганізовано школи – дитячі садки: • ШДС «Діамант» у ДНЗ № 91 Деснянського району; • ШДС «Перевесло» у ДНЗ № 245 Дарницького району					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
91.	Відкриття «додаткових» класів у ЗНЗ Раціональне використання приміщень ЗНЗ	Виконано У 2017 році відкрито 18 «додаткових» класів у загальноосвітніх навчальних закладах	Кількість «додаткових» класів у загальноосвітніх навчальних закладах	10 од.	18 од.	180,0%	
92.	Здійснення нового будівництва ЗНЗ і ДНЗ та проведення реконструкції (прибудови, надбудови) існуючих навчальних закладів. Здійснення капітального ремонту спортивних залів у ЗНЗ	Виконано Завершено будівництво навчальних закладів: - за рахунок коштів бюджету м. Києва: • ЗНЗ на 720 уч. місць (на перетині вул. Лебедева-Кумача та вул. Землячки (вул. Яблонської) у Солом'янському районі; • ліцею на 660 уч. місць на ділянці № 13 в 6-му мікрорайоні жилмасиву Осокорки-Північні у Дарницькому районі; • ДНЗ на 110 місць на проспекті Науки, 63-А у Голосіївському районі; - за рахунок коштів приватних забудовників з подальшою передачею до комунальної власності: • початкової школи на 360 місць № 333 на вул. Є. Чавдар, 16 у Дарницькому районі; • ДНЗ на 120 місць на вул. Софії Русової, 1-В у Дарницькому районі; • ДНЗ на 280 місць на	Кількість учнівських місць за рахунок нового будівництва	1 380од.	1 740 од.	126,1%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		вул. Закревського, 95-А у Деснянському районі Виконувалися роботи з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах на суму 32 834,2 тис. грн					
93.	Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності у навчальних закладах Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою у м. Києві. Розробка і реалізація інноваційних програм професійного розвитку педагогічних кадрів	Виконано У 2017/2018 навчальному році 134 заклади взяли участь у дослідно- експериментальній роботі Затверджено Порядок роботи експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної діяльності (10.02.2017) На засіданні експертної комісії у березні 2017 року відбулося звітування про виконання I етапу експериментальної роботи: «Організаційні, психолого- педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» (гімназія № 179, СЗШ-інтернат № 11, гімназія № 290, СШ № 264, СШ № 234, гімназії № 143, СЗШ- інтернат № 4, Кисво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», СШ № 193, СЗШ-інтернат № 5, Київська гімназії східних мов № 1, гімназія «Ерудит», Ліцей-інтернат № 23 «Кадетський корпус» м. Києва) З 01.09.2017 майже 2 тис. першокласників 48 закладів загальної середньої освіти та понад 70 вчителів долучилися до	Участь навчальних закладів у дослідно- експериментальни х роботах всеукраїнського рівня	65 од. 37 од.	134 од. 48 од.	206,2% 129,7%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		проведення державного стандарту початкової загальної освіти «Нова українська школа» у рамках участі в Всеукраїнських педагогічних експериментах: - «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (ЗЗСО №№ 5, 35, 106, 309); - «Змістовно-методичне забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя» (ЗЗСО № 44) Крім того, розроблено та надруковано навчальні посібники «Я – школяр, я – школярка», «Шкільний портфель», «Життя книжки», «Дорога до школи», «Шкільне подвір'я»					
94.	1. Здійснення передачі з державної до комунальної власності закладів професійно-технічної освіти 2. Розробка технічної	Виконано частково Здійснювалися роботи з оформлення документів для передачі закладів професійно-технічної освіти з державної до комунальної власності	1. Кількість професійно-технічних навчальних закладів передані з державної до комунальної власності	20 од.	–	–	Підготовлені пакети документів в установленому порядку передані на погодження

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	документації із землеустрою та інвентаризації земельних ділянок для оформлення права постійного користування професійно-технічними навчальними закладами	Розроблено технічну документацію із землеустрою та інвентаризації земельних ділянок для оформлення права постійного користування 12 закладів	2. Кількість професійно-технічних навчальних закладів для яких розроблено технічну документацію	20 од.	12 од.	60,0%	Здійснювалися роботи з підготовки документації для оформлення права постійного користування земельними ділянками
	3. Організаційні заходи щодо забезпечення проведення навчання учнів старшої школи у профільних класах на базі навчальних закладів професійної освіти	Державним навчальним закладом «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва» забезпечено проведення навчання учнів профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів №№ 27, 95, 175	3. Кількість професійно-технічних навчальних закладів на базі яких проведені організаційні заходи	5 од.	1 од.	20,0%	Не укладені договори з навчальними закладами професійної освіти
2.2.13. Безпека та цивільний захист							
95.	Розробка концептуальних засад та загальноміського стратегічного Плану дій щодо цивільного захисту та безпеки у м. Києві	Виконано частково У 2017 році: - діяла Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 540/1544; - видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.02.2017 № 167 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту м. Києва	Рішення Київради	1 од.	—	—	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		на 2017 рік»; - розроблено проект Концепції комплексної безпеки міста Києва, який знаходиться на опрацюванні в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у м. Києві; - підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту на 2018 рік», який станом на 01.01.2018 та передано на підпис Київському міському голові В. Кличку					
96.	Створення єдиної оперативно-диспетчерської служби міста Києва з реагування на надзвичайні ситуації - «Програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва»	Не виконано Роботи не проводилися	Зменшення часу реагування на (своєчасне залучення необхідних сил та засобів цивільного захисту до локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій)	10%	—	—	В бюджеті міста Києва на 2017 рік не передбачались асигнування на виконання заходу До Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049, включено захід «Розвиток сучасної та надійної системи централізованого оповіщення населення м. Києва щодо надзвичайних ситуацій».

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							побудова програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва»
97.	Забезпечення виконання у 2017 році Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки	Виконано частково У 2017 році здійснено ремонт за рахунок балансоутримувачів комунальної власності на 8 об'єктах, а саме: - Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (6 об'єктів); - КП «Київжитлоспецексплуатація» (2 об'єкти) У 2017 році придбано 2 спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів малого класу Комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку» здійснено 2 244 виїзді на надзвичайні ситуації, а саме: - техногенного походження – 636; - природного характеру – 100; - соціального характеру – 964; - профілактика надзвичайних ситуацій – 544 Під час виїздів на надзвичайні ситуації врятовано 122 людини	1. Кількість відремонтованих захисних споруд цивільного захисту 2. Кількість придбаних аварійно-рятувальних автомобілів для оперативних підрозділів КАРС 3. Відсоток виїздів оперативних підрозділів КАРС «Київська служба порятунку» на надзвичайні ситуації	44 од. 2 од. 100%	8 од. 2 од. 100%	18,2% 100% —	Ремонт виконується за рахунок балансоутримувачів

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		У частині виконання соціально-комунікативних показників комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку» розміщено 310 інформаційних матеріалів у засобах масової інформації					
98.	Розробка загальноміського плану дій з питань охорони праці у м. Києві	Не виконано	Рішення Київради	1 од.	–	–	У 2017 році з метою розробки загальноміського плану дій з питань охорони праці у м. Києві проведено робочі зустрічі з Головним управлінням Держпраці у Київській області, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві в місті Києві, Київською міською радою профспілок, за результатами яких прийнято рішення про недоцільність розробки зазначеного плану дій
99.	Розробка та впровадження автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях міста	Виконано частково Заходами Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця», затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 (зі змінами), заплановано до фінансування на 2017 рік на розвиток комплексної системи відеоспостереження –	Впровадження автоматизованої системи	100%	–	–	Роботи продовжуватимуться в 2018 році у зв'язку із отримання у IV кварталі 2017 року додаткових бюджетних асигнувань після внесення змін до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки (рішення

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		182 700,0 тис. грн, фактично профінансовано – 151 312,3 тис. грн У 2017 році придбано 2 059 відеокамер комплексної системи відеоспостереження міста Києва Загальна кількість засобів відеофіксації становить 5 823 одиниць. На кінець 2017 року до міського центру обробки даних підключено 5 149 відеокамер та 93 засоби відеофіксації, що належать стороннім організаціям Відеокамери встановлено: - на об'єктах соціальної інфраструктури міста (школи, дитячі садки, поліклініки, лікарні) – 3 424; - на об'єктах культурної спадщини, в тому числі музеях та театрах – 34; - на мостах, центральних вулицях – 306; - у місцях проведення «Євробачення – 2017» – 206; - на Трухановому острові – 56; - на бульварі Шевченка – 103; - у 10 районах м. Києва – 1 020 У 2017 році: - передано обладнання для встановлення «відеостіни», створено та забезпечувалося функціонування закритих каналів передачі даних для 11 операторських робочих місць у приміщеннях:					Київської міської ради від 21.09.2017 № 39/3046)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		• Головного управління Національної поліції у місті Києві – 6 місць; • Головному управлінні Служби безпеки України в м. Києві та Київській області – 2 місця; • управлінні патрульної поліції в місті Києві – 3 місця; - створено автоматизовані робочі місця (далі – АРМ) з доступом до відеоданих для: • Міністерства внутрішніх справ України – 1 АРМ; • Національної гвардії України – 3 АРМ; • Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві – 1 АРМ; • підрозділів Національної поліції України – 8 АРМ; • підрозділів Служби безпеки України – 2 АРМ; • НАБУ – 6 АРМ; • Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – 1 АРМ; • Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – 1 АРМ; • підприємств та установ, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		10 АРМ (в тому числі по одному АРМ для КП «Київдорсервіс» та КК «Київавтодор») тощо					
100.	Розвиток та удосконалення Системи централізованого управління нарядами поліції «ЦУНАМІ»	Виконано частково На розвиток та удосконалення Системи централізованого управління нарядами поліції «ЦУНАМІ» в рамках міської цільової Комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки в 2017 році забезпечено: - модернізацію та недопущення втрати інформації, придбання сервера та сховища даних на Cloud-платформі, а також здійснювалися роботи з його монтажу, налагодження та обслуговування (план – 2 215 тис. грн, факт – 2 041 тис. грн); - впровадження системи ІР телефонії для підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві (план – 4 000,0 тис. грн, факт – 4 074,5 тис. грн) У 2017 році час прибуття нарядів патрульної поліції за планшетними показниками становив у середньому 12 хв. (у 2016 році – 13 хв.)	Зменшення часу реагування на виклики на	10%	7,7%	–	
101.	Покращення матеріально-технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів (зокрема кінологічного центру	Виконано частково У рамках міської цільової Комплексної програми профілактики та протидії	Збільшення рівня довіри населення на	10%	–		За результатами проведеного у жовтні-грудні 2017 року соціологічного оцінювання цільовий

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	столичної поліції, «зелені кімнати» в управліннях поліції)	злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки закуплено шлей для собак в кількості 35 шт. на загальну суму 14,4 тис. грн Головним управлінням Національної поліції вживалися заходи щодо обладнання спеціальних приміщень в органах внутрішніх справ та можливості застосування методики «Зелена кімната» для спілкування і проведення процесуальних заходів з неповнолітніми, які постраждали від протиправних діянь або стали свідком злочину. «Зелена кімната» функціонує у Солом'янському та Дарницькому районних управліннях, які відповідають міжнародним стандартам з матеріально-технічного забезпечення					індикатор Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року «Довіра населення до поліції» у 2017 році становив 29% (у 2015 році – 40-55%)
102.	Розвиток міжнародних зв'язків для підтримки програм превентивної діяльності, обміну досвідом та боротьби зі злочинністю	Виконано У 2017 року забезпечено візити представників Головного управління Національної поліції у місті Києві до: - Республіки Угорщина з метою участі в однотижневому курсі в Міжнародній правоохоронній академії в м. Будапешт (05.03-12.03.2017); - Румунії для участі в спеціалізованому тренінгу з надання домедичної допомоги в рамках програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (22.03-22.06.2017) - Швеції з метою ознайомлення з	1. Кількість заходів 2. Збільшення кількості фахівців на	4 од. 20%	14 од. –	350,0% –	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		досвідом цієї країни у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку у рамках реформування сектору цивільної безпеки в Україні щодо запровадження «скандинавського» підходу щодо забезпечення публічної безпеки та порядку (03.04-06.04.2017); - Федеративної Республіки Німеччини для участі у щорічній міжнародній конференції на тему: «Безпека в містах і на територіях з високою концентрацією населення. Виклики, досвід, концепції і плани дій», м. Айрлінг (09.04-13.04.2017); - Естонії для участі у діяльності робочої групи «Помічники поліцейського» у рамках проекту розвитку «Resilient Ukraine/ Стійка Україна: Громадянське суспільство та волонтери у зміцненні національної стійкості та безпеки України» за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (10.08-16.08.2017); - Грузії для участі у семінарі-практикумі з впровадження новітніх комунікаційних платформ на базі платформ OpenScape Enterprise, який є одним із важливих складових у вивченні новітніх комунікаційних систем та розвитку комунікаційних платформ у діяльності Національної поліції України, м. Батумі (21.09-24.09.2017);					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- Сербії для обміну досвідом, набуття практичних навичок роботи працівників сербської поліції щодо забезпечення організації публічної безпеки під час проведення футбольного матчу між командами ФК «Динамо» Київ і ФК «Партизан» та участі у передматчевій координаційній нараді УЄФА з питань безпеки та супроводження делегації ФК «Динамо» Київ, м. Белград (27.09-29.09.2017); - США, м. Х'юстон, у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка і забезпечення сталості реформ у Національній поліції України» та участі у XXVII щорічній Конференції з питань проблемно-орієнтованого підходу до діяльності поліції (30.09-09.10.2017); - Угорщини, м. Будапешт, для участі у курсі підвищення кваліфікації на тему: «Проведення операцій під прикриттям» (08.10-14.10.2017); - США для обміну досвідом «Забезпечення цивільних прав та прав людини для громади ЛГБТ» та зустрічі з представниками місцевих, державних та федеральних урядових установ та ознайомлення з досвідом у плануванні публічних заходів, таких як «Прайд» (28.10-19.11.2017); - Данії для участі у тренуванні з					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		охорони громадського порядку із залученням зведених загонів із охорони публічного правопорядку (06.11-09.11.2017); - Чеської Республіки, м. Прага, для ознайомлення з роботою груп превентивної комунікації поліції Чеської Республіки (15.11-18.11.2017); - Швеції м. Готенбург для участі у семінарі, присвяченому підвищенню обізнаності поліцейських з підтримання і охорони поліцією основних демократичних засад та підтриманні громадського порядку (15.11-18.11.2017); - Федеративної Республіки Німеччини, м. Берлін, для відвідування Центру з кризового врегулювання Motorola Solutions з метою ознайомлення з роботою відповідного телекомунікаційного обладнання (14.12-16.12.2017) тощо Крім цього, в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві проведено 48 зустрічей з іноземними делегаціями					
2.3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві							
2.3.1. Збереження історичної та архітектурної спадщини м. Києва							
103.	Реставрація з пристосуванням об'єктів культурної спадщини Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»	Виконано У 2017 році: - виконувалися ремонтно-реставраційні роботи на 3 об'єктах Державного історико-	Реставрація об'єктів	4 од.	4 од.	100,0%	Роботи виконані в межах коштів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		архітектурного заповідника «Стародавній Київ»: • фасаду та пошкоджених приміщень, покрівлі, улаштування блискавкозахисту приватного будинок купця М. Апштейна (1912 р.) на вул. Спаській 12; • фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова (1815 р.) на Андріївському узвозі 5/31; • фасаду, гідроізоляції фундаментів та підвальних приміщень житлового будинку Биковського («Будинок Петра І») (поч. XVIII ст.; 1750 р.) на вул. Костянтинівській 6/8; - завершені проектні роботи з реставрації адміністративної будівлі на вул. Борисоглібській, 6 – пам'ятки архітектури та містобудування					2017 рік
104.	Здійснення інвентаризації та паспортизації пам'яток. Проведення обстежень об'єктів культурної спадщини та підготовка проектів охоронних договорів. Моніторинг виконання зобов'язань охоронних договорів власниками (користувачами) об'єктів культурної спадщини на території ДІАЗ «Стародавній Київ»	Виконано Виготовлена облікова документація. Розглянуто на науково-методичній раді центру та передана Управлінню збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	1. Підготовка комплектів облікової документації для включення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	120 од.	90 од.	75,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Проведено перевірку виконання власниками (користувачами пам'яток інших об'єктів культурної спадщини) Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» умов виконання охоронних договорів	2. Проведення обстежень для підготовки охоронних договорів на об'єктах культурної спадщини	100 об'єктів	166 об'єктів	166,0%	
105.	Створення міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології	Виконано На виконання рішення Київської міської ради від 20.12.2016 №774/1778 «Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва» відібрано та перенесено в електронний вигляд 740 комплектів облікової документації	Підготовка інформації по об'єктам культурної спадщини ДІАЗ «Стародавній Київ» для міського електронного каталогу пам'яток	120 об'єктів	740 об'єктів	у 6 разів більше	-
106.	Здійснення культурно-просвітницької, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини: - продовження роботи «Мистецької вітальні» в Музеї історії київської благодійності «Будиночку Петра І» (Проект «Екологія звуку»); - проведення концертів старовинної музики та засідань лекторію «Збережемо Київ»	Виконано частково Здійснювалися ремонтно-реставраційні роботи приміщень Музею історії київської благодійності «Будиночку Петра І» Проведено культурно-просвітницький захід «Різдвяні вечорниці на Подолі» та концерт старовинної музики	Проведення: - концертів старовинної музики -засідань лекторію	12 од. 12 од.	2 од. —	17,0% —	Проведення концертів та засідань лекторію буде відновлено після закінчення ремонтно-реставраційних робіт (грудень 2018 року)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	- відновлення роботи виставкового залу за адресою: Андріївський узвіз, 5/31 (Експозиція «Від Магдебурга до Майдану»)	Відновлено роботу виставкового залу за адресою: Андріївський узвіз, 5/31					
2.3.2. Розвиток культури							
107.	Автоматизація музейних процесів Запровадження сучасних інформаційних технологій. Використання сучасних інтерактивних форм популяризації музейних колекцій	Виконано Здійснювалися заходи з оцифровки музейних предметів	Кількість оцифрованих музейних предметів	3 400 од.	3 448 од.	101,4%	
108.	Перетворення публічних бібліотек міста на сучасні культурно-інтелектуальні центри громади на основі технологічної та просторової модернізації, впровадження нових послуг: - реалізація проекту «Юним киянам – сучасну бібліотеку» (на базі Центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва); - започаткування проекту «Зірковий інкубатор» (відділ мистецтв Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода гвардія»); - втілення проекту «Зона Лобі в бібліотеці» (Публічна	Виконано Проводилася робота з переформатування просторів у публічних бібліотеках міста, в результаті чого збільшується кількість відвідувачів заходів у бібліотеках Здійснено ремонтні роботи приміщення Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва В рамках проекту «Юним киянам – сучасну бібліотеку» проведено заходи для дітей у форматі БібліоHub зокрема до Міжнародного дня захисту дітей проведено «Бібліофест»	Зростання кількості: - відвідувачів заходів в бібліотеках до - проведених заходів до	230 тис. осіб 7,5 тис. од.	260,0 тис. осіб 11,8 тис. од.	113,0% 157,3%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
	бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва)	Завершено роботи з втілення проекту «Зірковий інкубатор» (медіатека відділу мистецтв Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода гвардія») Проводилося обговорення в соціальних мережах, здійснювалися організаційні заходи, пошук партнерів та волонтерів Здійснено ремонтні роботи у вестибюлі «Зона Лобі в бібліотеці» публічної бібліотеки ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва					
109.	Створення європейського культурно-мистецького центру на базі майнового комплексу кінотеатру «Краків»	Не виконано	Проведення заходів із залученням організацій	120 од. 8 од.	– –	– –	На виконання рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 587/1591 «Про реорганізацію державного комунального підприємства «Кінотеатр «Краків» видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2017 №1050 «Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №587/1591» Розроблено проект капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків»

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							на вул. Русанівська Набережна, 12, проведено його комплексну експертизу та отримано експертний звіт
110.	Підготовка та проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»	Виконано На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016 № 1261 здійснено організаційні заходи для забезпечення проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» в місті Києві, зокрема: - забезпечено висвітлення заходів щодо підготовки столиці до пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» у комунальних засобах масової інформації; - здійснено роботи з капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення бульварів, вулиць, площ, провулків, проспектів та мостів, будівництва мереж архітектурно- декоративного освітлення та святково-декоративної ілюмінації для підвищення туристичної привабливості міста; - організовано рекламно- інформаційного прес-туру для представників країн учасників пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»; - забезпечено випуск розпоряджень виконавчого органу	Трансляція культурно- мистецьких заходів та туристичних промороликів про Київ на провідних телеканалах	55 країн світу	45 країн світу	81,8%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації: • від 14.04.2017 № 463 «Про проведення у 2017 році офіційних заходів пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві»; • від 14.04.2017 № 464 «Про організацію культурно-мистецьких заходів під час проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві»; - проведено семінар «Підготовка міста Києва до пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» (27.04.2017); - проведено семінар «Кращі практики надання екскурсійних послуг для гостей пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» та інформування про особливості екскурсійної діяльності під час проведення масових розважальних подій міжнародного рівня в місті Києві (24.04-30.04.2017); - проведено заходи з підготовки волонтерів під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»; - відкрито розважальні зони на Софійській, Троїцькій, Поштовій, Контрактовій площах та на території музею «Київська фортеця» (30.04-14.05.2017); - відбулася офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		(07.05.2017) За приблизною оцінкою у період 01.05-14.05.2017 до Києва на «Євробачення – 2017» приїхало близько 20 тис. іноземців та 40 тис. внутрішніх туристів За інформацією мовника-організатора пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» – Національної суспільної телерадіокомпанії України, телеканал UA:Перший (http://1tv.com.ua/news/channel/90507) за підтримки Європейської мовної спілки (EBU) «Євробачення-2017» транслювали 45 країн, в тому числі Австралія та Сполучені Штати Америки					
111.	Створення спільних проектів (копродукції) та проведення креативних флешмобів муніципальними театральнo-концертними закладами	Виконано У 2017 році відбулися: - спільні проекти, а саме: • вистава «Ми, Майдан» (за п'єсою Надії Симчич) за участю Київського академічного театру «Колесо», Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького в приміщенні «Українського дому» (19.02.2017). Це перша копродукція муніципального театру та концертного закладу міста Києва; • концерт квартету солістів Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького «Impressio»	Створення: - спільних проектів	20 од.	23 од.	115,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		та Анни Зарецької. на сцені Київського академічного театру «Колесо» (27.02.2017); • прем'єра вистави «Чому Михайло Гурман не вижив» сучасного українського драматурга Павла Ар'є за мотивами п'єси Івана Франка «Украдене щастя» – копродукція спільно з Магдебурским театром (Федеративна Республіка Німеччина) у Київському театрі «Золоті ворота» (01.05-02.05.2017); • симфонічний концерт – гранд фінал Міжнародного фестивалю «Відкриваємо Падеревського» за підтримки польського інституту у Київському національному академічному театрі оперети (Київ) (30.11.2017); • Всеукраїнський проект «Лялькова родина єднає країну» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Український центр міжнародної спілки діячів театрів ляльок «УНІМА-Україна», в рамках якого провідні українські театри ляльок представили свої найкращі вистави на базі Київського академічного театру ляльок у театральному сезоні 2016-2017 рр.; • Всеукраїнська виставка та конкурс дитячих малюнків «Омріяна Україна очима дітей» –					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		спільний проект з Благодійним фондом «Омріяна країна» і Благодійною організацією «Фонд родини Кольгофер» наа базі Київського академічного театру ляльок (01.03-01.05.2017); • 4 виставки робіт майстрів різного напрямку – від живопису до фотографії у Театральному салоні Київського академічного театру «Колесо» (протягом 2017 року); • прем'єра вистави «Африканські казки» Київського академічного театру «Колесо» в рамках проекту «Молода надія» (спільного з Київською дитячою академією мистецтв) на базі Львівського академічного українського театру для дітей та юнацтва (13.09.2017); • фестиваль «Граємо Куліша» з нагоди ювілею з дня народження (125 років) та роковин з дати загибелі (80 років) видатного українського драматурга Миколи Куліша. Участь у фестивалі взяли 6 театральних колективів з міст Херсона, Вінниці, Києва та Харкова, зігравши свої вистави, створені на основі творів драматурга (у грудні 2017 року); • заходи за підтримки Посольства Японії в Україні в рамках Року Японії в Україні: Вистава Київського муніципального академічного театру опери і балету					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		для дітей та юнацтва «Десять відтінків жінки» (02.06.2017) та презентація вистави «Лисиця з лісу Шінода» японських лялькарів театру «Сарухачі-дза» на сцені Київського академічного театру ляльок (10.11.2017) - флешмоби, а саме: • 3 флешмоби Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького до святкового концерту «Листи Кохання» в ТЦ «Метроград» (13.02.2017, 08.03.2017, 15.03.2017); • музичний флешмоб, проведений Київським академічним ансамблем української музики «Дніпро» на території скверу поблизу пам'ятника Ярославу Мудрому (вул. Володимирська, 40-А) (09.03.2017); • флешмоб на Софійській площі Київського інституту музики ім. Р.М.Глієра з нагоди 150-річчя заснування першого в Україні професійного музичного навчального закладу – Київського музичного училища (13.05.2017); • флешмоб Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.М. Ревуцького до Дня вишиванки в ТЦ «Метроград» (18.05.2017); • 4 флешмоби за участю: Київського академічного	- флешмобів	20 од.	20 од.	100,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина», Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря та Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв в приміщенні Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з нагоди запровадження безвізового сполучення з країнами Євросоюзу (11.06.2017) • флешмоб за участю Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького з нагоди Дня незалежності України «О, моя дорога Україно!» (23.08.2017) • флешмоб за участю студентів коледжу хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (28.08.2017); • театралізована хода на відкритті Конгрес мистецької громади міста «Мистецька вісь-Ярославів Вал», присвячений відкриттю театрального сезону (16.09.2017); • флешмоб за участю Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького «Музична прогулянка Андріївським узвозом» (17.09.2017) • урочиста хода з нагоди відкриття					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		І Міжнародного фестивалю театрів ляльок «PuppetUP!» (30.09.2017); • виступ Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» у приміщенні Універмагу «Україна» (28.10.2017); • привітання Українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем «Калина» маленьких пацієнтів у приміщенні Національного інституту раку з Днем Святого Миколая (19.12.2017); • концертний виступ, привітання всіх з початком новорічно-різдвяних свят, Київського академічного муніципального духового оркестру та Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв у приміщенні Міжнародного аеропорту «Бориспіль» (21.12.2017); • передноворічна концертна програма «Свята в гості йдуть!» Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького в ТЦ «Метроград» (23.12.2017); • концертна програма «Свято, настрій, радість та добро» артистів Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» для діток в National Children's Hospital «Охматдит» (29.12.2017)					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
3.1. Бюджетно-фінансова політика							
112.	Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету, в т. ч. податкового боргу, на постійній основі	Виконано Аналіз виконання бюджету м. Києва станом на 01.01.2018 (за оперативними даними) свідчить про збільшення надходжень до загального та спеціального фонду Зокрема, надходження до: загального фонду бюджету м. Києва (без урахування офіційних трансфертів) становили 29 958,5 млн грн, в тому числі: - податкові надходження – 29 020,9 млн грн, в тому числі: • податок та збір на доходи фізичних осіб – 14 628,2 млн грн; • місцеві податки і збори – 9 726,3 млн грн, в тому числі: податок на майно – 5 545,8 млн грн; плата за землю – 5 023,6 млн грн; єдиний податок – 4 133,9 млн грн; • податок на прибуток підприємств – 3 025,6 млн грн; - неподаткові надходження – 935,8 млн грн; - доходи від операцій з капіталом – 1,8 млн грн; спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування офіційних трансфертів) становили 5 045,5 млн грн,	1. Зменшення різниці між плановими та фактичними надходженнями до бюджету міста	32 118,8 млн грн	35 004,0 млн грн	109,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		в тому числі: - податкові надходження – 1 101,4 млн грн; - неподаткові надходження – 3 480,7 млн грн, у тому числі: • власні надходження бюджетних установ – 2 650,9 млн грн; - доходи від операцій з капіталом – 171,9 млн грн; Станом на 01.01.2018 сума податково боргу за даними: - Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві становила 2 286 585,2 тис. грн, що на 25,7% більше порівняно з 01.01.2017 (1 819 139,3 тис. грн);	2. Зменшення податкового боргу в порівнянні з початком року на	2%	–	–	Основною причиною збільшення податкового боргу до бюджету м. Києва за 2017 рік є декларування податку на прибуток банківськими установами щодо яких розпочато процедуру ліквідації у відповідності до законів України «Про банки та банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у т. ч. ПАТ «Інтеграл банк», ПАТ «Терра банк», АТ «Златобанк», ПАТ «Легбанк» тощо). Крім того, за 2017 рік відбулося збільшення податкового боргу до бюджету м. Києва за підприємствами, які перебувають у процедурах банкрутства, на 88,5% порівняно з початком року

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби становила 813 287,4 тис. грн, що в 5,6 раза більше порівняно з 01.01.2017 (146 431,6 тис. грн)					(станом на 01.01.2018 – 327 416,1 тис. грн, 01.01.2017 – 173 693 тис. грн), у т. ч. по ПАТ «Мостобуд», ПАТ «КССРЗ», ТОВ «Агро еспорт груп», комунальні підприємства по утриманню житлового господарства тощо Збільшення податкового боргу відбулося за рахунок несплати податків та зборів банківськими установами, які знаходяться в стадії ліквідації
113.	Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази	Виконано До загального фонду бюджету міста Києва у 2017 році (за оперативними даними) сплачено податкових надходжень на загальну суму 29 020,9 млн грн, що на 20,5% більше ніж у минулому році За основними податками та зборами порівняно з 2016 роком: - по податку з доходів фізичних осіб – зростання на 32% (+ 3 542,5 млн грн); - по платі за землю (в тому числі земельному податку та орендній платі) – зменшення на 2% (- 100,1 млн грн);	Приріст надходжень у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року на	5%	20,5%	–	Основною причиною зменшення надходжень по земельному податку та орендній платі у 2017 році в порівнянні з 2016 роком є

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
							внесення змін до порядку нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.12.2016 за № 1647/29777 та змін до додатка № 3 рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 217/217 з врахуванням змін внесених рішенням Київської міської ради від 10.03.2016 № 217/217 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради» від 03.07.2014 № 23/23, а саме: - зменшення значення локальних коефіцієнтів на місцезнаходження земельної ділянки у межах економіко-планувальної зони (в межах 0,5); - зменшення значення коефіцієнта на функціональне використання землі (в межах 0,5); - зміна відсоткової ставки при обчисленні плати за

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- по єдиному податку – зростання на 32,5% (+ 1 013,7 млн грн), у тому числі з: - юридичних осіб – на 7,2% (+ 63,1 млн грн); - фізичних осіб – на 42,3% (+ 950,6 млн грн) - по податку на прибуток підприємств – зростання на 4,7% (+ 135,6 млн грн); - по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – зменшення на 33,6% (- 458,5 млн грн)					землю під нежитловими приміщеннями з 3% до 1% Основною причиною зменшення надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є скасування податку з роздрібного продажу пального з 01.01.2017
114.	Посилення бюджетної дисципліни та проведення внутрішнього аудиту	Виконано З метою посилення бюджетної дисципліни, запобігання порушення законодавства з питань закупівель, обмеження конкуренції та завищення закупівельних цін Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2017 році проведено: - моніторинг документації конкурсних торгів, за результатами					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		якого: надано зауваження без ризику втрат на суму 833,6 млн грн, враховано зауважень без ризику втрат на суму 725,7 млн грн, виявлено завищення допустимого рівня ціни на суму 70,2 млн грн, усунуто завищення допустимого рівня ціни на суму 48,7 млн грн; - експертизи кошторисів відповідно до яких перевірено кошторисну документацію на суму 425,1 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості кошторисів на суму 62,1 млн грн; - поточні перевірки обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних та проектних робіт, а саме: перевірено актів виконаних робіт на суму 765,8 млн грн, виявлено та попереджено завищення вартості будівельних робіт на суму 50,2 млн грн; - 65 аудитів (25 планових та 40 позапланових), за результатами яких: виявлено фінансових порушень на загальну суму 417,9 млн грн, встановлено втрат внаслідок допущення фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на суму 210,2 млн грн, відшкодовано втрат та усунуто інших порушень на суму 6,1 млн грн (у тому числі у 2017 рік – 5,2 млн грн, у минулі періоди – 0,9 млн грн), попереджено					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		втрат на загальну суму 121,9 млн грн (у тому числі за результатами аудитів – 24,5 млн грн, за результатів контрольних обмірів – 97,4 млн грн); регулярну звірку з правоохоронними органами щодо реагування на передані 43 матеріали аудитів, з них передано вперше 33 (по матеріалах аудитів, закінчених за 2017 рік – 21). Станом на 31.12.2017 за матеріалами аудитів зареєстровано 107 кримінальних провадження або вони долучені до матеріалів існуючих кримінальних проваджень, з них по матеріалах аудитів, закінчених за 2017 рік – 19 кримінальних проваджень) За інформацією Головного управління Державної Казначейської служби України в місті Києві станом на 01.01.2018: По загальному фонду: - дебіторська заборгованість – 4,2 млн грн (станом на 01.01.2017 – 2,5 млн грн), у тому числі прострочена – 0,5 млн грн (0,9 млн грн); - кредиторська заборгованість – 1 365,6 млн грн (974,9 млн грн), у тому числі прострочена – 1 040,2 млн грн (485,2 млн грн) По спеціальному фонду: - дебіторська заборгованість –	Зміна простроченої кредиторської заборгованості порівняно з початком року: 3 - по загальному фонду	98%	214,4%	–	Заборгованість виникла у зв'язку із незабезпеченістю в повному обсязі потреби в коштах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування видатків з пільг та субсидій населення на оплату комунальних послуг

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		1 073,6 млн грн (625,2 млн грн), у тому числі прострочена – 16,0 млн грн (13,7 млн грн); - кредиторська заборгованість – 7,9 тис. грн (15,4 млн грн), у тому числі прострочена – 7,4 млн грн (9,6 млн грн)	- по спеціальному фонду	98%	77,1%	–	
115.	Здійснення моніторингу процедур закупівель	Виконано Попереджено порушень у сфері закупівель товарів, робіт та послуг на суму 792,5 млн грн Проаналізовано тендерної документації на 16 616,6 млн грн Заощаджено для бюджету міста Києва у вигляді повернутих коштів, зменшення ціни закупівель, коригування кошторисів на ремонт, коригування актів виконаних робіт 305,6 млн грн	Зменшення порушень законодавства з питань закупівель, обмеження конкуренції, завищення закупівельних цін				
3.2. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва							
116.	Розробка та затвердження проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва»	Виконано частково Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», який проходить погодження в установленому порядку в	1. Скорочення часу на оформлення договорів з 3-4 місяців до 2. Збільшення кількості укладених договорів та площі об'єктів, переданих в оренду на	1-2 місяців 15%	– –	– –	Станом на 31.12.2017 проект рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» проходив погодження в постійній комісії Київської міської ради з питань власності

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		постійних комісіях Київської міської ради					
117.	Розробка нормативно- правових актів щодо удосконалення порядку використання майна територіальної громади міста Києва: - порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва; - порядку закріплення основних засобів на праві господарського відання чи оперативного управління за підприємствами, установами та організаціями комунальної власності територіальної громади міста Києва; - порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Києва та подальшого розпорядження ним; - порядку набуття майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва	Виконано частково Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проекти рішень Київської міської ради про затвердження 4 порядків	Кількість затверджених Київською міською радою нормативних актів	4 од.	—	—	Станом на 31.12.2017: - проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку списання об'єктів комунальної власності» знаходився на розгляді та погодженні юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - до 3 інших порядків юридичним управлінням апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надано зауваження, в результаті чого їх повернуто до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
118.	Координація в межах повноважень питань з державної реєстрації речових прав територіальної громади міста Києва на об'єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав	Виконано Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота з: - реєстрації речових прав на нерухоме майно у строки визначеними законодавством; - надання консультацій комунальним підприємствам структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установами та організаціями, на балансі яких обліковується комунальне майно з питань, які пов'язані з державною реєстрацією; - надання інформації першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації щодо кількості об'єктів, стосовно яких проводиться реєстрація	Забезпечення реєстрації речових прав об'єктів нерухомості комунальної власності міста	1 700 од.	1 619 од.	95,2%	
3.3. Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста							
119.	Запровадження проекту «Громадський бюджет (бюджет участі)»	Виконано Рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» визначено відповідальні структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради	Виділені кошти з бюджету міста для реалізації проектів	50 млн грн	42,7 млн грн	85,4%	Для завершення робіт на проекти, які з технічних причин не реалізовано у 2017 році, передбачено асигнування у бюджеті міста Києва на 2018 рік 3 проекти не реалізовано, оскільки не вирішено земельні питання та питання

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання власності
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		(Київської міської державної адміністрації) за реалізацію 62 проектів-переможців на загальну суму 49,96 млн грн Станом на 01.01.2018 реалізовано 57 проектів У 2017 році виконувався захід Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, стосовно розвитку сервісу «Громадський бюджет» (https://gb.kyivcity.gov.ua) Створено міську робочу групу з питань громадського бюджету, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 №756 «Про деякі заходи щодо виконання рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» У 2017 році Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції забезпечив висвітлення заходів, пов'язаних з реалізацією громадського бюджету у місті Києві, у комунальних засобах масової інформації, зокрема: в газеті «Вечірній Київ» (електронна версія:					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		www.vechirniykiev.com.ua); на телеканалі «Київ» (програми «Столиця», «У центрі уваги», «Ранок по-київськи»); в ефірі радіостанції «Голос Києва 98 ФМ» (новини, «Спікер-тайм») тощо					
120.	Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», в рамках якої розробити та впровадити програмний модуль «єдина платформа моніторингу об'єктів будівництва в місті Києві»	Виконано частково Заходами Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця», затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 (зі змінами), заплановано до фінансування на 2017 рік на створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» – 4 000,0 тис. грн, фактично профінансовано – 1 850,0 тис. грн Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.10.2017 № 1231 затверджено «Положення про ІАС «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» У 2017 році на виконання п. 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.02.2017 № 229 введено в дослідну експлуатацію I та II чергу інформаційно-аналітичної системи	1. Створення ІАС	так/ні	так	–	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		«Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (далі – ІАС «Майно»), створення якої розпочато в 2016 році в рамках Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки В рамках III черги ІАС «Майно»: розроблено технічне завдання на створення модуля «Реклама», розроблено та введено у дослідну експлуатацію програмне забезпечення модуля «Інформаційна база пам'яток культурної спадщини м. Києва» Розроблено та введено в дослідну експлуатацію функціонал ІАС «Майно» модуль «Ведення моніторингу об'єктів будівництва в місті Києві»	2. Запуск програмного модулю «Єдина платформа моніторингу об'єктів будівництва в місті Києві»	так/ні	так	—	
121.	Наповнення реєстру комунального майна територіальної громади м. Києва, який створюється в рамках Smart-city, інформацію щодо використання майна, в т. ч. управлінських рішень власника тощо	Виконано частково В межах виконання роботи зі створення програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» ІАС «Майно» розроблено програмне забезпечення комплексу підсистеми, а саме: техноробочий проект, дослідний зразок програмного	Створений Реєстр майна в рамках Smart-city	так/ні	ні	—	У 2018 році продовжуватиметься робота щодо виконання III та IV етапів календарного плану надання послуг зі створення програмного модулю

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		забезпечення системи (І – ІІ етапи календарного плану надання послуг) Крім того, на виконання пункту 1.3 Міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 23 лютого 2017 року № 951/1955, розроблено класифікатор об'єктів нерухомого та рухомого майна територіальної громади міста Києва з урахуванням особливостей впровадження програмного модуля «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»					
122.	Приведення системи внутрішнього контролю у відповідність до стандартів INTOSAI, методології COSO, розробка інструкції з внутрішнього контролю	Виконано частково У всіх районних в місті Києві державних адміністраціях та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (головних розпорядників коштів) проводилися аудити ефективності системи внутрішнього контролю У 2017 році Департаментом внутрішньо фінансового контролю та аудиту виконавчого органу	Кількість головних розпорядників коштів охоплених проектом	33 од.	35 од.	106,1%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - розроблено форму «Карти ризиків»; - електрону форму для заповнення «Карти ризиків» на веб-порталі «Київаудит». Головними розпорядниками внесено інформацію про карти ризиків на порталі (понад 1000 ризиків) та здійснювалася оцінка ризиків для Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік, затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 № 1148; - за участю фахівців GIZ проведено відбір процесів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розроблено програми та завершено аудити ефективності системи внутрішнього контролю в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за підтримки GIZ, Інституту внутрішніх аудиторів України та Освітнього центру Baker Tilly проведено: - низку семінарів та навчань з метою приведення системи внутрішнього контролю структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій у відповідність до міжнародних стандартів INTOSAI GOV 9100 згідно з методологією COSO; Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з «Консультативним фондом впровадження реформ», що реалізується Deuthe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 27.10.2017 проведено навчальний захід для працівників виконавчого органу Київської					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій на тему: «Підвищення інформованості працівників в зонах корупційного ризику», який реалізовано в рамках проекту «Аналіз корупційних ризиків в Україні» за підтримки Уряду Німеччини У 2017 році розпочалася робота з розробки проекту інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яку планується завершити у 2018 році					
123.	Проведення аудитів, залучення незалежних аудиторів	Виконано Проведено внутрішні аудити на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності – 65 од. Встановлено порушень на суму 417,9 млн грн Притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності – 26 особи Передано матеріалів до правоохоронних органів – 43 од. До проведення аудитів Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Виконання плану аудитів на Виконання обсягу послуг згідно з контрактом	90% 100%	97,2% 100%	– –	Стан виконання Планів робіт Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2017 рік

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		державної адміністрації) залучалися зовнішні експерти-аудитори (використано 183 людино-днів) відповідно до укладеного з ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» договору від 20.04.2017 № 21					
124.	Забезпечення функціонування та розвитку ІС «Промисловість і наука»	Виконано У 2017 році продовжувалася робота щодо наповнення інформаційної системи «Промисловість і наука Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які планується закупити розпорядниками коштів бюджету м. Києва (у системі запроваджено автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі можливості промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу міського господарства у товарній продукції). Наразі вона містить відомості про 12 529 видів продукції, що потрібна міському господарству, та інформацію про 930 промислових підприємств м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за формами № 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» та № 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості»	Обсяг реалізованої промислової продукції в м. Києві	152,0 млрд грн	172,9 млрд грн	113,8%	За наявними даними офіційної статистики (2017 рік)

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
125.	Вдосконалення інтерактивної мапи паркувального простору через створення мобільного додатка, а також доповнення інформацією про місце розташування автогаражних кооперативів, автомобільних паркінгів в торговельних і бізнес-центрах та інших автостоянок міста Києва (http://mapa.ktp.kiev.ua:8080/) Створення комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору, забезпечення зворотного зв'язку з комунальним підприємством та контактним центром Київської міської державної адміністрації	Виконано частково Розроблено мобільний додаток «М-паркування» та «ParkingUA» для оплати послуг за паркування в рамках виконання Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві У 2017 року здійснювалося їх оновлення та технічний супровід З 10 серпня 2017 в м. Києві діє виключно безготівкова оплата паркування. Для столичних водіїв запроваджено чотири способи оплати паркування: за допомогою місячної карти та паркувального талону, через паркомат, шляхом СМС-паркування, а також у мобільному додатку Крім того, у 2017 році продовжувалася робота з автоматизації парковки, зокрема запроваджено автоматичні парковочні стойки з шлагбаумом, які фіксуватимуть факт проїзду, здійснюватимуть керування периферійним обладнанням, видаватимуть жетони для разових відвідувачів, перевірятимуть право доступу на парковку по пластиковим карткам постійних клієнтів тощо	Комп'ютеризована система контролю паркувального простору міста				
126.	Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина»	Виконано частково На виконання рішення Київської міської ради від 15.09.2016 № 15/1019 «Про створення онлайн-системи попереднього запису на	Створення ІАС	так/ні	ні	—	Відсутність локальної мережі інтернет в лікувальних закладах

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		отримання медичних послуг у комунальних закладах охорони здоров'я міста Києва» велася робота щодо запровадження у закладах охорони здоров'я міста Києва системи eHealth Міністерства охорони здоров'я України (програми, яка об'єднає реєстри медичних закладів, лікарів та пацієнтів). За період роботи пілотного проекту відпрацьовано електронні опції «вибір лікаря» та «електронна черга». Розроблені «електронна картка» та «електронний рецепт» Станом на 01.01.2018 підписання угоди між лікарем і пацієнтом відбувалося у тестовому режимі На сьогодні, за допомогою таких сервісів як «Поліклініка без черг», HELSI, «MEDSTAR» у системі eHealth Міністерства охорони здоров'я України зареєстровані усі заклади охорони здоров'я міста Києва, які надають первинну і вторинну амбулаторну допомогу, та надають можливість записатися на прийом до лікаря на обрану годину і не витрачати час у чергах У рамках створення єдиної інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина» у 2017 році реєстратури закладів охорони здоров'я, підпорядкованих районним в місті Києві державним					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		адміністраціям, обладнані комп'ютерною та офісною технікою у кількості 370 персональних комп'ютерів та 146 багатофункціональних пристроїв. Проводились роботи із побудови локально-обчислювальної мережі в Дитячій клінічній лікарні № 9 у Подільському районі міста Києва					
127.	Створення веб-порталу «Єдиний освітній простір міста Києва»	Виконано У рамках створення платформи «Єдиний освітній простір міста Києва» закуплено систему запису до дитячих садків міста. 108 890 записів в дитячий садок створено в системі за час її роботи з березня 2017 року. 31 393 дітей оформлено до дитячих садків міста. Система працювала на правах використання, наданих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тепер виключні майнові права належать КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», який забезпечив реінжиніринг підсистеми електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва	Створення ІАС	так/ні	так	—	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
128.	Створення програмної платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних	Виконано У 2017 році у рамках II черги розвитку платформи надання електронних послуг, у тому числі адміністративних, розроблено програмний модуль «Соціальні послуги» у складі є такі компоненти: - е-послуга «Надання одноразової матеріальної допомоги»; - «Інтелектуальний центр реабілітації»; - «Online запис на прийом» до Департаменту соціальної політики / управління соціальної політики районів міста / Центру реабілітації дітей Програмний модуль «Соціальні послуги» введено в дослідну експлуатацію	Забезпечення надання електронних послуг для населення та бізнесу	так/ні	так	—	
129.	Розвиток веб-порталу надання електронних послуг, у тому числі адміністративних	Виконано частково У 2017 році у рамках реалізації II черги розвитку веб-порталу надання електронних послуг, у тому числі адміністративних, розроблено програмний модуль «Активний киянин», у складі якого є такі компоненти: - Сервіс управління тематичним профілем; - Сервіс управління тегами Програмний модуль «Активний киянин» введено в дослідну експлуатацію	Збільшення кількості надання послуг в електронному форматі, он-лайн сервіси				

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
3.4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики							
130.	Забезпечення обов'язкового проведення міською владою консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розроблення, актуальних питань муніципальної політики зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться, механізму запобігання порушенню вимог щодо обов'язковості таких консультацій	Виконано У 2017 році проведено 286 консультації з громадськістю, в тому числі 110 проектів нормативно-правових актів розміщено в електронній рубриці «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» (projects.kievcity.gov.ua) для громадського обговорення у формі електронних консультацій відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Із 110 проектів нормативно-правових актів: - 108 проектів пройшли обговорення до 31.12.2017; - 2 проекти – проходили обговорення з грудня 2017 до січня 2018 року До обговорення зазначених проектів нормативно-правових актів долучилися близько 38,1 тисяч користувачів (26,5 тисяч – у 2016 році) Єдиного веб-порталу територіальної громади м. Києва,	Кількість консультацій з громадськістю	250 од.	286 од.	114,4%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		надавши більше 7,3 тисяч пропозицій, зауважень та власних редакцій проектів					
131.	Створення умов для здійснення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, діяльності міської влади та органів місцевого самоврядування на відповідність принципам і цілям державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, неухильне реагування влади на висновки громадської експертизи та їх оприлюднення у ЗМІ	Виконано частково На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.11.2016 № 1073 «Про проведення громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері реалізації прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб у місті Києві» громадською організацією «Правозахисна організація жінок-переселенок «Воля до життя» проведено громадську експертизу, за результатами якої отримано експертні висновки За результатами проведеного Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) круглого столу за участю представника громадської організації «Правозахисна організація жінок-переселенок «Воля до життя» щодо виконаної громадської експертизи видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2017 № 1333	Кількість проведення щорічних громадських експертиз	3 од.	1 од.	33,3%	У зв'язку з довготривалим процесом обробки та виконання запитів щодо проведення експертизи та підготовки експертних висновків, які надійшли до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у травні та вересні 2017 року, роботи з їх виконання буде продовжено у 2018 році

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		«Про заходи щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в місто Київ, на період до 2020 року» До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надійшов запит від Громадської організації «Всеукраїнська організація «Довічне право інваліда, ветерана, учасника бойових дій» від 31.05.2017 № 31/05-1 щодо проведення громадської експертизи діяльності Київської міської державної адміністрації у сфері управління земельними і майновими ресурсами комунальної форми власності та бюджетними коштами, забезпечення доступу до публічної інформації, який опрацьовується в установленому порядку Відповідно до звернення Громадської організації «Українська демократія» від 26.09.2017 № 26-09-174 видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2017 № 1600 «Про проведення громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		державної адміністрації) щодо взаємодії Київської міської державної адміністрації з громадськістю під час виконання покладених на неї завдань» Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції надано заявникові матеріали для проведення експертизи та підготовки експертних висновків					
132.	Запровадження конкурсного порядку відбору програм (проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста	Виконано Прийнято рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 48/3055 «Про деякі питання міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», проведення якого заплановано у 2018 році (http://dsk.kievcity.gov.ua/content/konkurs-proektiv-dlya-institutiv-gromadyanskogo-suspilstva.html) Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів Департаментом суспільних утворено Конкурсну комісію у складі 15 осіб (у тому числі депутати Київської міської ради, державні службовці, міжнародні експерти, представники громадськості тощо) 26.12.2017 розпочато прийом та реєстрацію документів від інститутів	Рішення Київради щодо затвердження положення про проведення конкурсу	1 од.	1	100%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		громадянського суспільства для участі у конкурсі «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»					
133.	Створення Центру суспільних комунікацій з метою розширення співпраці місцевих органів влади з неурядовими організаціями та ефективною реалізації міжвідомчих проектів	Не виконано	Центр суспільних комунікацій	1 од.	–	–	До Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049, включено захід «Створення Центру публічної комунікації з метою координації та контролю за проведенням громадських консультацій, розширення співпраці місцевих органів влади з неурядовими організаціями та ефективною реалізації міжвідомчих проектів», який планується виконати до 2020 року
134.	Проведення семінарів, тренінгів, навчальних, просвітницьких заходів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, правової культури для неурядових організацій, населення, державних службовців	Виконано У 2017 році Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено 57 заходів, в тому числі: - засідання профільних комітетів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - «круглі столи» за ініціативи	1. Кількість навчальних семінарів 2. Кількість учасників	10 од. 500 од.	15 од. 837 од.	150,0% 167,4%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		членів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - презентації успішних практик інститутів громадянського суспільства; - форум «Моральне суспільство – шлях до успішного розвитку країни»; - Київський форум організацій громадянського суспільства «Співпраця та розвиток»; - установчі збори з обрання нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); - засідання за «круглим столом» на тему: «Партнерство влади та громади – запорука розбудови демократичного суспільства» за участю представників органів влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, громадських рад та органів самоорганізації населення; - відзначення інститутів громадянського суспільства, які стали переможцями відбору успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення в рамках Європейського тижня місцевої демократії; - дискусія з дослідження					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Аналітичного центру CEDOS на тему: «Як взаємодіють міські громадські рухи Києва»; - I Форум громадських рад міста Києва «Велика столиця – 2018», ініційований Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) тощо У рамках проведених заходів відбулося 15 навчальних семінарів: - 2 семінари-тренінги з питань взаємодії влади і громади, процедур публічних закупівель та організації діловодства в органах самоорганізації населення (04.04-05.04.2017, 65 осіб); - 2 тренінги з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та набуття безвізу для керівників інформаційних підрозділів районних державних адміністрацій в м. Києві та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (26.06.2017, 29.06.2017, 65 осіб); - тренінг-семінар «Організації громадянського суспільства як надавачі соціальних послуг: існуючі механізми регулювання та державного фінансування надання соціальних послуг» за участю					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		представників державних установ та організацій громадянського суспільства (10-14.07.2017, 280 осіб); - семінар «Актуальні питання участі організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики» (18.10.2017, 32 особи); - семінар «Питання захисту прав жителів органами самоорганізації населення: теоретичний аналіз та практичний вимір» (20.10.2017, 36 осіб); - семінар «Шляхи забезпечення органами самоорганізації населення ефективного контролю якості надання житлово-комунальних послуг» (01.11.2017, 38 осіб); - семінар «Шляхи ефективної участі громадськості в управлінні містом: бюджет участі та міський конкурс проектів і програм місцевого самоврядування» (03.11.2017, 80 осіб); - семінар «Мовна «р» - еволюція у столиці 2017: спільнодія як ресурс формування національної ідентичності» за участю експертів, керівників інформаційних підрозділів районних в м. Києві державних адміністрацій та представників громадянського суспільства (07.11.2017, 80 осіб); - семінар «Актуальні питання лідерства та організації командної					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		роботи» (13.11.2017, 36 осіб); - семінар «Шляхи ефективної участі громадськості в управлінні містом: бюджет участі та міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування» (28.11.2017, 29 осіб); - семінар «Ефективна комунікація в команді: актуальні питання і шляхи їх вирішення» (13.12.2017, 39 осіб); - семінар «Робота бухгалтера в органі самоорганізації населення: теоретичний аналіз та практичний вимір» (18.12.2017, 29 осіб); - семінар «Виконання власних повноважень органами самоорганізації населення – будинковими комітетами» (22.12.2017, 28 осіб)					
3.5. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво							
135.	Поглиблення та налагодження нових зв'язків із зарубіжними містами та регіонами світу	Виконано Всього у 2017 році проведено 283 міжнародні заходи (зустрічі, наради, семінари, прийоми тощо) та забезпечено здійснення 93 відряджень. Зокрема за напрямками: Житлово-комунальне господарство: - проведено переговори по реконструкції Бортницької станції аерації, модернізації сміттєспалювального заводу «Енергія» з фахівцями японських компаній «Іточу», «Хітачі», «Марубені», «Міцубісі», «Джайка»;	1. Кількість візитів 2. Кількість зустрічей	50 од. 100 од.	50 од. 283 од.	100,0% 283,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- вивчено досвід: • м. Мінськ (Республіка Білорусь) в реалізації міської політики у сфері роботи комунальних служб та дорожньо-транспортного комплексу; • м. Гельсінкі (Фінляндська Республіка) у сфері житлово-комунального господарства; • м. Вільнюс (Литовська Республіка) – державно-приватного партнерства, взаємодії муніципалітету м. Вільнюс з учасниками ринку теплової енергії та вивчення схеми управління постачанням теплової енергії до кінцевого споживача в умовах конкурентного ринку генерації теплової енергії; - Транспорт та міська мобільність: - проведено роботу з японськими партнерами з модернізації вагонів Київського метрополітену в рамках виконання зобов'язань по Кіотському протоколу; - налагоджено співпрацю з Федеральним міністерством транспорту і цифрової інфраструктури Федеративної Республіки Німеччина щодо реалізації інфраструктурних проектів у м. Києві, а саме – Подільсько-Воскресенського мостового переходу; - вивчено досвід роботи підприємств транспортної					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		інфраструктури та реалізації передових японських технологій в цій сфері за сприяння агентства «JETRO» (м. Токіо, Японія); Соціальна підтримка та допомога: - вивчено досвід м. Вільнюс (Литовська Республіка) у сфері реалізації міської політики у сфері соціального захисту; Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя: - продовжено співробітництво у рамках стратегії Fast Track в глобальному русі подолання епідемії ВІЛ/СНІДу Паризької декларації, де місто Київ є активним учасником. Зокрема проведено роботу з керівництвом Надзвичайної ініціативи Президента Сполучених Штатів Америки з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД в Україні (PEPFAR), Центру контролю та профілактики хвороб в Україні (CDC), Делойт Консалтинг Оверсія Проджектс (Deloitte), керівництвом USAID в Україні; - вивчено досвід м. Вільнюс (Литовська Республіка) у реалізації міської політики у сфері охорони здоров'я; Екополітика та охорона довкілля: - налагоджено співпрацю з японськими компаніями Група компаній «JTI», «Nakane Associates», «Japan Tobacco Incorporated», зокрема					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		з питань реконструкції парку Кіото; - вивчено досвід м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) щодо реалізації міських програм у сфері екології, енергозбереження та утилізації відходів; Адміністративні послуги: - вивчено досвід м. Вільнюс (Литовська Республіка) у реалізації міської політики у сфері надання адміністративних послуг та управління власністю міста; Безпека та цивільний захист: - проводилася робота з отримання допомоги від муніципалітету м. Мюнхена на придбання обладнання для комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»; Історична та архітектурна спадщина: - забезпечено систематичну участь представників м. Києва у роботі по збереженню столичних пам'яток (пам'ятників архітектури) під охороною ЮНЕСКО, зокрема взято участь у черговій сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тощо Візити зарубіжних делегацій до м. Києва: - делегації м. Стокгольм з метою участі в урочистій церемонії передачі ключів та попереднього жеребкування Пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»;					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- делегації м. Тулуза з метою обговорення проектів співробітництва; - викладачів та вихованців Школи балетного мистецтва Терада (м. Кіото, Японія) з нагоди концерту дружби «Terada ballet art school» та Київського державного хореографічного училища у рамках «Року Японії в Україні»; - спікерів лекції-дискусії для депутатів Київської міської ради у рамках співпраці з GIZ; - офіційної делегації м. Кіото на чолі з мером Дайсаку Кадокава з нагоди Днів Кіото в Києві; - правлячого бургомістра м. Берлін М. Мюллера, за результатами зустрічі підписано Спільну заяву про співпрацю та партнерство між столицями України та Німеччини; - офіційної делегації м. Любляна на чолі з Зораном Янковичем – мером м. Любляна; - польської делегації на чолі з Яцеком Яськовяком – мером м. Познань з нагоди відкриття рейсу Київ-Познань; - офіційної делегації на чолі з Рахматом Еффенді – головою м. Бекасі (Індонезія) з питань розвитку співпраці між двома містами та вивчення досвіду у сфері містопланування, міської художньої архітектури, електронних					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, управлінням водозабезпеченням та протиповіневих заходів, утилізації відходів та інфраструктури; - делегації на чолі з Гунтером Адлером – Статс-секретарем Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва, безпеки ядерних реакторів Федеративної Республіки Німеччинна у рамках офіційного візиту високопосадовця в Україну; - румунської делегації Двосторонньої робочої групи по туризму на чолі з Віце-міністром Міністерства туризму Румунії Крістіною Іонелою Тартеаца Спільної Румунсько-Української Міжурядової Комісії з питань економічного, технічного та наукового співробітництва тощо У 2017 році підписано: - Меморандум про співпрацю з Китайським Консорціумом (компанії «China Railway International Group», «China Pacific Construction Group») з будівництва 4 лінії метро в місті Києві (19.05.2017); - Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Міжнародною фінансовою корпорацією в Україні (IFC) (07.06.2017); - угоду про партнерство «Київ –	3. Кількість меморандумів про співпрацю з зарубіжними партнерами	6 од.	7 од.	116,7%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Тулуза» для розвитку наукового міжуніверситетського співробітництва між муніципалітетом м. Тулуза, Київською міською державною адміністрацією, Посольством Французької Республіки в Україні, університетом Тулузи III (Університет Поля Сабатьє) та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за участю делегатів IX Міжнародної наукової конференції «Київ – Тулуза» (IX-SICC-Kyiv-Toulouse) (09.06.2017); - Меморандум про співпрацю між асоціаціями органів місцевого самоврядування України, Грузії, Молдови і Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи за участю Київського міського голови В. Кличка (29.06.2017); - Меморандум про співробітництво з Міжнародною фінансовою корпорацією в Україні (IFC) у сфері комунального транспорту, поводження з відходами та енергоефективності (22.09.2017); - Меморандум з Фундацією АнтиСНІД – США в Україні (АНФ) (26.09.2017); - Угода між Київською міською державною адміністрацією та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти щодо старту проекту «Київ заговорить англійською» (13.12.2017)					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
136.	Активне позиціонування міста Києва на міжнародних подіях (у т.ч. організація Інвестиційного форуму Києва)	Виконано Участь представників міста Києва у міжнародних заходах: - Всесвітньому економічному форумі, м. Давос-Клостерс, Швейцарська Конфедерація (16.01-20.01.2017); - щорічний Міжнародний туристичний виставці «New York Times Travel Show», м. Нью-Йорк, США (26.01-30.01.2017); - щорічний Міжнародний туристичний виставці «IMTM 2017», м. Тель-Авів, держава Ізраїль, (02.02-05.02.2017); - щорічний Міжнародний туристичний виставці «Balttour 2017», м. Рига, Латвійська Республіка (02.02-06.02.2017); - щорічному Світовому туристичному форумі, м. Стамбул, Турецька Республіка (16.02-18.02.2017); - Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM-2017», м. Канни, Французька Республіка (13.03-18.03.2017); - щорічний Міжнародний туристичний виставці «ITB 2017», м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина (07.03-12.03.2017); - XXIII виставці UITT'2017: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм», м. Київ (29.03-31.03.2017); - III щорічному круглому столі	Кількість заходів	30 од.	33 од.	110,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		міських голів (07.04.2017); - III щорічній конференції з демократичного врядування (20.04-21.04.2017), організатор – Міжнародний республіканський інститут (IRI), м. Київ; - VI Шведсько-українському бізнес-форумі, м. Київ (15.06.2017); - Форумі «Україна-Корея»: шлях від занепаду до процвітання», м. Київ (16.06.2017); - Міжнародній інвестиційній виставці «Investment Management Exhibition (IME)», м. Франкфурт, Федеративна Республіка Німеччина (07.04-08.04.2017); - зустрічі міст-учасників Програми безпеки міських вулиць міжнародної організації OECD, м. Париж, Французька Республіка (19.04-22.04.2017); - навчальному семінарі в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів», м. Варшава, Республіка Польща (07.05-12.05.2017); - Міжнародній виставці ділового туризму, зустрічей та заходів «IMEX 2017», м. Франкфурт, Федеративна Республіка Німеччина (16.05-18.05.2017); - Першому бізнес-форумі української діаспори, м. Київ (18.05-19.05.2017);					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- Бізнес-форумі «Австрія-Україна», м. Київ (16.05.2017); - VII Міжнародній конференції «Державні закупівлі: Глобальна Революція», м. Ноттінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (12.06-13.06.2017); - форумі «Італія – Україна», м. Модіка, Італійська Республіка 13.06.2017); - конференції «Бабин Яр, місце загальної скорботи», м. Брюссель, Королівство Бельгія (20.06.2017); - Конгресі Всесвітньої асоціації мегаполісів (Metropolis), м. Монреаль, Канада (18.06-24.06.2017); - Національному Форумі «Трансформація України», м. Київ (26.06.2017); - X Міжнародному форумі місцевого та економічного розвитку, м. Тбілісі, Грузія (12.09-16.09.2017); - XIV Щорічній зустрічі YES, м. Київ (15.09-16.09.2017); - Днях Києва у Стамбулі (м. Стамбул, Туреччина, 22.09-23.09.2017); - «Baltic Business Forum», м. Свіноуйсьце, Республіка Польща (18.09-23.09.2017); - Інвестиційному форумі м. Києва, КВЦ «Парковий», м. Київ (26.09.2017); - Інноваційному Форумі					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		UNIT. City, м. Київ (18.10.17); - Міжнародному форумі «Креативна Україна», м. Київ (19.10- 20.10.17); - Міжнародній виставці: Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH, м. Київ (17.10.17); - VII Міжнародному форумі «Дні Польського Бізнесу в Україні», м. Київ (26.10.2017); - Конференції «День економіки 2017», м. Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина (09.11-10.11.2017); - Світовому Конгресі «Smart City Ехро 2017», м. Барселона, Іспанія (12.11-17.11.2017); - VIII Національному Експертному Форумі «Україна: в прагненні до рівноваги», м. Київ (28.11.2017); - VI зустрічі лідерів Європейської народної партії країн Східного партнерства, м. Брюссель, Королівство Бельгія (23.11.2017); - VI зустріч лідерів Європейської народної партії країн Східного партнерства, м. Брюссель, Королівство Бельгія (23.11- 26.11.2017); - Міжнародному саміті мерів, м. Київ (28.11-29.11.2017); - III Міжнародній конференції «Let's do it» на тему: «Міжнародна культура чистоти та поводження з відходами» (02.12-03.12.2017);					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		- Seoul-Ukraine Smart City Forum (13.12-14.12.2017) тощо					
137.	Проведення роботи з експертами міжнародних рейтингових агентств Fitch, Moody's, Standard & Poor's, European Cities and Region of the future	Виконано 3 метою підтримки своїх кредитних рейтингів місто Київ, починаючи з 2002 року, поводить зустрічі з трьома міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Ltd» , «Standard & Poor's» та «Fitch Ratings Ltd» з метою отримання, підтримки та оновлення кредитного рейтингу міста Києва 3 метою проведення моніторингу кредитного рейтингу міста Києва за підсумками 2016 року відбулися робочі зустрічі з представниками міжнародних рейтингових агентств: 04.04.2017 – «Standard & Poor's»; 08.06.2017 – «Moody's Investors Service Ltd» Київ отримав нагороду у рейтингу видання Foreign Direct Investment Magazine «Global cities of the future 2016-2017» у номінації «Coast effectiveness»	Кількість міжнародних рейтингових агентств, залучених для виконання робіт	4 од.	4 од.	100,0%	
138.	Отримання технічної допомоги та грантового фінансування на розвиток міста в рамках участі у міжнародних донорських проектах/програмах	Виконано Відповідно до Переліку проектів міжнародної технічної допомоги Україні, зареєстрованих у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=500f9d86-3436-4e32-92f5-bf8e2aeaf30f&tag=PerelikiZarestrovani)	Кількість проектів	5 од.	6 од.	120,0%	

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		khProektivZPlanamiZakupivel) м. Київ співпрацював з: - Координатором проектів ОБСЄ в Україні в рамках реалізації проекту «Вдосконалення доступу для організацій громадського суспільства в Україні до надання соціальних послуг» (06.08.2015-31.12.2017); - Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках реалізації проекту «Київський міський транспорт: Київський метрополітен – покращення фінансової та операційної діяльності» (01.04.2016-31.03.2017); - урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку в рамках реалізації проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні (ЗМФІ – II)» (01.10.2011-30.04.2018); - урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва в рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» для розробки робочої документації на модернізацію Бортницької станції очистки стічних вод (01.11.2015-28.12.2017); - Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), як					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		адміністратором Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) в рамках реалізації проекту «Термосанация» у бюджетних установах міста Києва/«Укладання енергосервісних контрактів щодо впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних установах міста Києва» (01.01.2014–31.12.2017); - Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках реалізації проекту «Система громадського транспорту Києва: ПасТранс – план покращення фінансових та операційних показників діяльності» (15.02.2016-31.12.2017)					
139.	Співпраця міста Києва з регіонами України за напрямками, визначеними Асоціацією міст України	Виконано За участю Київського міського голови – голови правління Асоціації міст України В. Кличка відбулися: - засідання Правління Асоціації міст України за участю Прем'єр-міністра України В. Гройсмана, міських, селищних, сільських голів, м. Київ (21.03.2017); - зустріч з генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом					

№ п/п	Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік		Індикатори виконання				Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання
	Назва заходу/ проекту	Інформація про хід виконання	Назва	План на 2017 рік	Факт виконання	% виконання до запланованого	
		Кіфером (12.06.2017); - урочисті заходи з нагоди відзначення 25-річчя Асоціації міст України та урочисте засідання Асоціації міст України, м. Київ (30.06.2017); - засідання Правління Асоціації міст України за участю Віце-прем'єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г. Зубка, м. Одеса (18.09.2017); - загальні Збори Асоціації міст України та День Діалогу з Парламентом (14.11.2017) 29 червня 2017 року у місті Києві відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між асоціаціями органів місцевого самоврядування України, Грузії, Молдови та Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи	Підписання угод на рівні міста, структурних підрозділів	так/ні	так	—	

Додатками до цього Звіту є:

Додаток 1 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту за січень-грудень 2017 року» на 3 арк. в 1 прим.

Додаток 2 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітальних вкладень за січень-грудень 2017 року» на 32 арк. в 1 прим.

Додаток 3 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік в частині капітального ремонту за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-грудень 2017 року» на 11 арк. в 1 прим.

Додаток 4 «Інформація про виконання міських цільових програм у 2017 році» на 6 арк. в 1 прим.