

Додаткова угода № 8
до Договору підряду від 08 серпня 2017 року № 451-10

м. Київ

25 липня 2019 року

Комунальна корпорація «Київавтодор», надалі іменована «Замовник», в особі генерального директора Гуселева Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Київшляхбуд», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора – Ращупкіна Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», у зв'язку із зміною проектних рішень, керуючись вимогами статей 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, п. 1 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», умовами Договору підряду від 08 серпня 2017 року №451-10 на виконання робіт з Реконструкції вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі уклали цю додаткову угоду до Договору про таке:

1. Внести зміни до пункту 2.1. Договору, виклавши його в такій редакції:
«2.1. Договірна ціна (далі - ціна Договору) за цим Договором є динамічною та складає: **116 911 903,8 грн** (сто шіснадцять мільйонів дев'ястот одинадцять тисяч дев'ястот три гривні 80 коп.), у тому числі ПДВ 20 % – **19 485 317,3 грн.** (дев'ятнадцять мільйонів чотириста вісімдесят п'ять тисяч триста сімнадцять гривень 30 коп.) та включає всі витрати Виконавця пов'язані з виконанням умов цього Договору (Додаток № 1).

Ціна Договору може змінюватися у випадках, визначених статтею 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Внести зміни до пункту 4.2. Договору, виклавши його в такій редакції:
«4.2. Обсяги фінансування виконання робіт на 2019 рік відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік становлять становить: **25 607 492,06 грн.** (двадцять п'ять мільйонів шістсот сім тисяч чотириста дев'яносто дві гривні 06 коп.), у тому числі ПДВ 20 % – **4 267 915,34 грн.**, але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи.

3. Внести зміни до пункту 5.1. Договору:

- другий абзац викласти в наступній редакції:

«За письмовим зверненням Виконавця Замовник приймає попереднє рішення про надання чи ненадання Виконавцю авансу на виконання робіт. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» аванс може бути наданий Виконавцю лише за наявності бюджетного фінансування та дозволу головного розпорядника бюджетних коштів. Розмір авансу на виконання робіт не може перевищувати 30 % від річного обсягу фінансування таких робіт».

4. Доповнити розділ VI «Права та обов'язки Сторін» наступними пунктами в частині обов'язків Виконавця:

«6.4.19. Під час виконання робіт на Об'єкті забезпечити наявність сертифікованої незалежної лабораторії, яка здійснюватиме інструментальний пошаровий контроль якості матеріалів та виконання прихованих робіт з наданням відповідних протоколів згідно вимог ДБН В.2.3-4:2015.

6.4.20. Складати акти на закриття прихованих робіт в обов'язковій присутності та за підписом представника Виконавця, представника технічного нагляду Замовника,

КПКВ
7462

представника проектної організації згідно з ДБН А.3.1-5:2016 (додаток В), а також візування представника балансоутримувача Об'єкту та представника відділу якості Замовника».

5. Розділ XVII Договору викласти в новій редакції:

**«Розділ XVII. Порядок внесення змін, розірвання
та призупинення дії Договору підряду»**

17.1. Внесення змін до цього Договору чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не передбачене цим Договором.

17.1.1. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

17.1.2. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у десятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

17.1.3. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

17.1.4 Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

17.2. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за таких обставин:

17.2.1. Виявлення подальшої недоцільності виконання робіт на об'єкті.

17.2.2. Затримка початку виконання робіт з вини Виконавця більше ніж на десять календарних днів або порушення строків виконання робіт, визначених Лінійним графіком, більше ніж на десять календарних днів.

17.2.3. Неодноразове порушення Виконавцем будівельних норм і правил, що підтверджується відповідними актами, складеними Замовником із залученням уповноваженого представника Виконавця (у разі, якщо уповноважений представник Виконавця відмовився від підпису, про це зазначається в акті).

17.2.4. У разі відсутності заявленої техніки, обладнання та працівників, відповідно до строків, зафіксованих в гарантійних листах Виконавця в складі тендерної пропозиції.

17.3. Замовник у разі прийняття рішення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повідомляє про це письмово Виконавця не менш ніж за десять календарних днів до вступу в дію такого рішення.

У разі, якщо протягом десяти календарних днів обставини, що зумовили рішення про розірвання цього Договору суттєво не змінилися, то цей Договір вважається розірваним.

17.4. Замовник має право призупинити виконання робіт по об'єкту визначеному в п.1.1. даного Договору за таких обставин:

17.4.1. Відсутність коштів для фінансування об'єкту;

17.4.2. Внесення змін до проектно-кошторисної документації або змін проектних рішень;

17.4.3. Виникнення обставин непереборної сили.

17.4.4. Сторони укладають додаткові угоди у разі необхідності призупинення виконання робіт із зазначенням дати такого призупинення та посиленням на те, що про дату поновлення робіт Замовник поінформує Виконавця додатково, відповідно до умов цього Договору.

Про рішення стосовно поновлення робіт, призупинених на підставі пункту 17.4 цього Договору, Замовник інформує Виконавця не менш ніж за десять календарних днів до вступу в дію такого рішення. До початку поновлення робіт Сторонами укладається відповідна додаткова угода до цього Договору.

17.5. У разі якщо виконання робіт по цьому Договору не виконувалося або виконання робіт було призупинене на тривалий час у зв'язку з консервацією об'єкта, що призвело до неможливості виконання робіт пов'язане зі значним зростанням цін (більше ніж на 20 %) на основні матеріали та ресурси, які необхідні для виконання робіт, що в свою чергу

документально підтверджується компетентними державними органами, Сторони мають право розірвати цей Договір за згодою сторін. При цьому, Виконавець не має права вимагати розірвання цього Договору у разі, якщо значне зростання цін на основні матеріали та ресурси, що використовуються для виконання робіт, зросло у зв'язку з порушенням Виконавцем строків виконання робіт, передбачених Лінійним графіком.

17.6. У разі розірвання цього Договору в односторонньому порядку, у зв'язку з істотним порушенням Виконавцем його умов, вартість матеріалів та ресурсів, що були використані при виконанні робіт, не відшкодовуються, а виконані роботи не підлягають оплаті, окрім тих, що виконані належним чином».

6. Додаток 1 до Договору «Договірна ціна», Додаток 2 до Договору – «Календарний план виконання робіт» та Додаток 4 до Договору «Лінійний графік виконання робіт» викласти в новій редакції, що додаються та які є невід'ємною частиною цієї Угоди та Договору.

7. Всі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

8. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору.

9. Ця Угода укладена українською мовою, у двох аутентичних примірниках. Кожний із Сторін належить по одному примірнику, що мають однакову юридичну силу.

10. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9. Найменування та реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Комунальна корпорація
«Київавтодор»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана
(Командарма Каменєва), 6
Код ЄДРПОУ 03359026
Б/р 35441108142606 в ГУ ДКСУ м. Києва,
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 100015885
Код платника ПДВ № 033590226652
Тел. (044) 285-03-36
Факс: (044) 284-75-20


ВИКОНАВЕЦЬ:

Приватне підприємство
«Київшляхбуд»

м. Київ, вул. Рогнідинська, будинок 3, офіс
6-7, 01024, Код ЄДРПОУ 36156238
р/р 26004010044862 у регіональному
відділенні Акціонерного банку "Південний"
в м. Києві, Код банку 328209,
р/р 37126011702761 в Держказначейській
службі України м. Київ, МФО 820172,
Свідоцтво платника ПДВ №200034539
Код платника ПДВ №361562315527
Тел./факс: (044)390-66-34



О.О. Густєєв



О.О. Рашупкін

2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

Замовник КК "Київавтодор"
(назва організації)
Підрядник ПП "Київшляхбуд"
(назва організації)

Додаток № 8
до Договору № 451-10
від 08.08.2017р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на реконструкція вул.Петра Дегтяренка на ділянці від вул.Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі м.Києва, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 20 липня 2017 р.


№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Витрати на введення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	92018,835 3431,596 75723,300 12863,939 1415,453 -	92018,835 3431,596 75723,300 12863,939 1415,453 -	- - - - - -	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	395,894	-	-	395,894
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	93830,182 795,096	93930,182 795,096	-	395,894

Додаток № 2 до Додаткової угоди № 8 від 25.07.19 До Договору підряду № 451-10 від 08.08.2019 р.


Календарний план виконання робіт на 2017 - 2019 рік
Реконструкції вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі

Назва робіт	Вартість по ДЦ (тис. грн., з ПДВ)	2017	2018	2019
Реконструкції вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі	116 911 903,80	1 835 530,80	89 468 880,94	25 607 492,06

Замовник: 
В.о. заступника генерального директора з питань будівництва
Комунікаційної корпорації «Київавтодор»
Монастирний П.О.



Виконавець
Директор
ПП "КИЇВВІДЛІАХБУД"
Рашукін О.О.



Лінійний графік виконання робіт

Реконструкція вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі м. Києва

№ п/п	Найменування робіт	2017 рік					2018 рік					2019 рік				
		Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1	Знесення зелених насаджень															
2	Перекладання мереж 10 кВ															
3	Заміна люків та розвантажувальних плит на тепломережі															
4	Заміна люків та розвантажувальних плит на водопроводі															
5	Заміна люків та розвантажувальних плит на каналізації															
6	Розбирання будівель та споруд															
7	Улаштування двоцепоного підвісу на ПЛ-110 кВ															
8	Влаштування дощової каналізації															
9	Влаштування мережі зовнішнього освітлення															
10	Озеленення прилеглої території															
11	Організація дорожнього руху (застановлення дорожніх знаків, колесовідбійної стрічки, нанесення дорожньої розмітки)															
12	Дорожні роботи (проїзна частина)															
13	Земляні роботи (влаштування насипу)															
14	Влаштування основи з піску															
15	Армування шарів геотретами															
16	Влаштування деюшової основи з ЦПС															
17	Встановлення бортового каменю															
18	Фрезерування покриття (в місцях підсилення існуючого покриття)															
19	Влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші (в місцях підсилення існуючого покриття)															
20	Влаштування нижнього шару а/б покриття															
21	Влаштування середнього шару а/б покриття															
22	Влаштування верхнього шару а/б покриття															
23	Дорожні роботи (тротуар)															
24	Влаштування основи															
25	Встановлення поробрика															
26	Встановлення асфальтобетонного покриття															

Директор ПП "Київлябуд" _____ Рашупкін О.О.

В.о. заступника генерального директора з питань будівництва "Київлябуд" П.О. Монастирний

