

3016060
3212

Додаткова угода № 1
до Договору № 823 від 03.11.2017р.

м. Київ

«28» 11 2017р.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», в особі в.о. Генерального директора Юсипенка Олега Михайловича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМП», в особі в.о. директора Стеценка Антона Валерійовича, що діє на підставі Довіреності б/н від 18.09.2017 та Протоколу засновників № 13 від 18.09.2017 р., (далі – Виконавець), з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду (надалі – Додаткова угода) до договору № 823 від 03.11.2017р. (далі – Договір) про наступне:

1. Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та пункту 13.1 Договору зменшити ціну Договору на 36 187,20 грн. (Тридцять шість тисяч сто вісімдесят сім гривень 20 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 6 031,20 грн. (Шість тисяч тридцять одна гривня 20 копійок).

2. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 № 1389 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва» по об'єкту «Капітальний ремонт та розчистка Дарницького меліоративного каналу» загальна вартість робіт по цьому Договору, яку належить виконати у 2017-му році, збільшується на 9 315 601,84 грн. (Дев'ять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч шістсот одна гривня 84 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 1 552 600,31 грн. (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі шістсот гривень 31 копійка).

3. Викласти пункт 3.1. Договору у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору є твердою та становить **18 197 536,80 грн.** (Вісімнадцять мільйонів сто дев'яносто сім тисяч п'ятсот тридцять шість гривень 80 копійок), у тому числі ПДВ 20% - **3 032 922,80 грн.** (Три мільйони тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять дві гривні 80 копійок), згідно договірної ціни, яка є невід'ємним додатком до Договору.

Загальна вартість робіт по цьому Договору, яку належить виконати у 2017-му році, становить **18 197 536,80 грн.** (Вісімнадцять мільйонів сто дев'яносто сім тисяч п'ятсот тридцять шість гривень 80 копійок), у тому числі ПДВ 20% - **3 032 922,80 грн.** (Три мільйони тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять дві гривні 80 копійок).».

4. Викласти Додаток №1 до Договору в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди і є невід'ємною її частиною.

5. Викласти Додаток № 2 «Графік виконання робіт» у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди і є невід'ємною її частиною.

6. Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання і діє до 31.12.2018р., а у відносинах розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7. В усьому іншому зберігаються умови Договору.

8. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору і складена у двох автентичних примірниках українською мовою по одному для кожної із сторін.

ЗАМОВНИК

КП «Плесо»

Юридична адреса:

04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 15,
корпус А, офіс 3

Фактична адреса:

02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7
тел./факс (044) 541-18-11

Свідоцтво платника ПДВ № 200040018

Р/р № 35444101049877 ГУ ДКСУ у м. Києві
код банку № 820019

Код ЄДРПОУ № 23505151

ПІН № 235051526146

В.о. Генерального директора

Юсипенко О.М.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ТПК «ОЛІМП»

Україна, 02166, м. Київ, вул. М. Жукова 26
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
36657031

р/р № 26002060840968 в ПЕЧЕРСЬКА Ф.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ

МФО 300711

Свідоцтво платника ПДВ № 100250731

ПІН 366570326523

тел. 044-586-53-23 (багатоканальний)

e-mail tpk_olimp@gmail.com

www.tzofast.ua

В.о. директора

Стеценко А.В.

Замовник КП "Плесо"
(назва організації)
Виконавець ТОВ "ТПК "Олімп"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт та розчистка Дарницького меліоративного каналу" (на ділянці від пр.Петра Григоренко до вул. Сортувальної), що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 24 листопада 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	10568,12434	10568,12434	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1901,99782	1901,99782	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	4271,37862	4271,37862	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4394,7479	4394,7479	-
2	Розрахунок N4	Загальноновиробничі витрати	920,67617	920,67617	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	2210,99471	2210,99471	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	899,773	899,773	-
		Разом	14599,56822	14599,56822	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	238,02093	238,02093	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	108,03164	-	108,03164
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	218,99352	218,99352	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	- 15164,61431	- 15056,58267	- 108,03164
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 15164,614	- 15056,58267	- 108,03164
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	3032,9228 18197,5368	-	3032,9228

Керівник підприємства
(організації) замовника

Юсипенко О.М.

Керівник генеральної
підрядної організації

Стеценко А.В.

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

По об'єкту: "Капітальний ремонт та розчистка Дарницького меліоративного каналу "
(на ділянці від пр.Петра Григоренко до вул. Сортувальної)

№ з/п	Найменування робіт	Загальний обсяг робіт, тис. грн. з ПДВ	2017 рік в тому числі по місяцях	
			Листопад	Грудень
1	Організація заїзду/виїзду, майданчиків для складування сміття та формування тимчасової дороги	3 375,7323	1 768,5456	1 607,19
2	Розчистка русла меліоративного каналу та влаштування кріплення укосів	14 821,8045	2 212,5108	12 609,29
	Загалом	18 197,5368	3 981,0564	14 216,48

** - обсяги робіт в тис. грн в т.ч. ПДВ (20%)

