



Київський міський голова

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ

Густелеву О.О.
Непопу В.І.
Загуменному Д.М.

Прошу відповідно до повноважень забезпечити виконання проєкту протоколу доручень напрацьованих за результатами наради з питань вивчення можливості та напрацювання алгоритму передачі складових об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро на баланс територіальної громади міста Києва від 20 листопада 2020 року.

За результатами інформуйте у визначені терміни.

Козаченку В.М.

В. КЛИЧКО

«08» грудня 2020 р.

№ 43055



ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр інфраструктури України

_____ Владислав КРИКЛІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Київський міський голова

_____ Віталій КЛИЧКО

ПОГОДЖУЮ

Голова правління
АТ «Укрзалізниця»

_____ Володимир ЖМАК

ПОГОДЖУЮ

Директор виконавчий РФ
«Південно-Західна залізниця»

_____ Артем МИРОНОВИЧ

ПРОТОКОЛ ДОРУЧЕНЬ

напрацьованих за результатами наради з питання вивчення можливості та
напрацювання алгоритму передачі складових об'єкту незавершеного
будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро
на баланс територіальної громади міста Києва
20 листопада 2020 року

ПРИСУТНІ: Кличко В. В., Клімашевський А. М., Миронович А. В.,
Густелев О. О., Федоренко О. Г., Парфененко Д. М., Іванінів
М. І., Лавренюк Р. А., Святовець В. М., Костенко А. М.,
Білоцерковець Д. О., Андронов В. Є., Оленич П. С.,
Комаров О. В.

ВИСТУПИЛИ: Кличко В. В. стосовно необхідності вирішення питань,
пов'язаних з добудовою і введенням в експлуатацію
Залізнично-автомобільного мостового переходу через
р. Дніпро у м. Києві з метою забезпечення комфортних і
безпечних умов руху по ньому.

Густелев О. О. щодо напрацювання «дорожньої карти»
по вирішенню вказаного питання шляхом внесення змін до
проекту будівництва Залізнично-автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві з метою коригування
кошторису з розділенням на етапи будівництва та окремі
пускові комплекси.

Клімашевський А. М. стосовно забезпечення
постійного супроводження Міністерством інфраструктури
України питання коригування проектної документації та
підтримки процесу передачі складових об'єкту
незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного
мостового переходу через р. Дніпро на баланс територіальної

громади міста Києва.

Федоренко О. Г. щодо необхідності першочергового вирішення питання погашення боргу Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» перед ДП «Фініпро» у розмірі 500 млн грн.

Парфененко Д. М. щодо напрацювання шляхів вирішення питань, пов'язаних із завершенням будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві та передачі його до сфери управління Київської міської державної адміністрації.

Миронович А. В. стосовно подання клопотання перед АТ «Укрзалізниця» щодо коригування плану капітальних інвестицій з метою забезпечення фінансування робіт з коригування проєктної документації на вищезазначений об'єкт незавершеного будівництва.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти за основу дорожню карту щодо передачі складових об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро (Додаток 1 до протоколу).

Виконавець: Клімашевський А. М., Миронович А. В., Густелєв О. О.,
Парфененко Д. М.

Термін: 04.12.2020

2. З метою забезпечення можливості отримання РФ «Південно-Західна залізниця» містобудівних умов та обмежень і подальшого коригування проєктної документації об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро опрацювати можливість скасування розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2019 № 2243 «Про вилучення з постійного користування державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» земельної ділянки на залізничній ділянці Київ-Московський-Дарниця у Голосіївському районі м. Києва» та інших, пов'язаних з цим питанням документів.

Виконавець: Непоп В. І., Загуменний Д. М., Оленіч П. С., Яковлєва О. В.

Термін: 24.12.2020

3. Розробити Меморандум про взаєморозуміння у питанні поділу земельної ділянки на залізничній дільниці Київ-Московський – Дарниця у Голосіївському районі м. Києва, яким передбачити: повернення земельних ділянок, розташованих під об'єктами передачі, територіальній громаді м. Києва після завершення узгодженої процедури передачі автомобільної складової мостового переходу, припинення судових тяжб з вказаного питання, інші організаційні питання.

Виконавець: Клімашевський А. М., Непоп В. І., Густелєв О. О.,
Миронович А. В.

Термін: 21.12.2020

4. Підготувати звернення до Прем'єр-міністра України від Міністерства інфраструктури України та Київської міської державної адміністрації щодо виділення з державного бюджету України для АТ «Укрзалізниця» цільових коштів у вигляді субвенції для погашення боргу Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» перед ДП «Фінінпро» у розмірі 500 млн грн або скасування боргу.

Виконавець: Миронович А. В., Густелєв О. О.

Термін: 21.12.2020

5. Розглянути питання щодо забезпечення фінансуванням у 2021 році робіт з коригування проекту будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві з виконанням ескізного проекту і розділенням будівництва на черги, технічним обстеженням складових (спільно з представниками Київської міської державної адміністрації), проходженням державної експертизи тощо.

Виконавець: Іванінів М. І., Миронович А. В.,

Термін: 14.12.2020

6. Надати дієву допомогу щодо передачі архівної проектної документації від ДП «Київдипротранс» до Філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця».

Виконавець: Клімашевський А. М., Костенко А. М.

Термін: 14.12.2020

7. Напрацювати можливі варіанти передачі складових об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро: передача незавершених капітальних інвестицій; передача в два етапи (до державної власності, потім до комунальної); інші варіанти.

Виконавець: Федоренко О. Г., Парфененко Д. М.,

Термін: 24.12.2020

8. Підготувати проект рішення Київської міської ради «Про згоду на прийняття окремих складових об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро».

Виконавець: Густелєв О. О., Осипов В. О.

Термін: 24.12.2020

9. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про передачу окремих складових об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро».

Виконавець: Парфененко Д. М., Миронович А. В.

Термін: 29.01.2021

Додаток 1 до протоколу від 20.11.2020
напрацьованих за результатами наради з питання
вивчення можливості та напрацювання алгоритму
передачі складових об'єкту незавершеного
будівництва Залізнично-автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро на баланс територіальної
громади міста Києва

Дорожня карта

щодо передачі складових об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через
р. Дніпро територіальній громаді міста Києва

№ п/п	Найменування заходу	Термін виконання	Виконавець
1.	Опрацювання (відміна/внесення змін) розпорядження від 24.12.2019 № 2243 «Про вилучення з постійного користування державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця» та інших, пов'язаних з цим питанням документів, з метою повернення АТ «Укрзалізниця» права постійного користування земельними ділянками під об'єктом будівництва	Грудень 2020	Київська міська державна адміністрація
2.	Отримання містобудівних умов та обмежень на коригування ПКД	Грудень 2020	АТ «Укрзалізниця» Київська міська державна адміністрація
3.	Проведення переговорів та консультацій з ДП «Фінінпро» щодо вирішення питання стосовно боргових зобов'язань у розмірі 500 млн. грн. Підготовка відповідних звернень до Прем'єр-міністра України від Міністерства інфраструктури України та Київської міської державної адміністрації.	Грудень 2020	АТ «Укрзалізниця», ДП «Фінінпро», Міністерство інфраструктури України, Київська міська державна адміністрація
4.	Підготовка звернення від Київської міської державної адміністрації до АТ «Укрзалізниця» стосовно згоди на прийняття складових об'єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро	II декада грудня 2020	Київська міська державна адміністрація

5.	Включення до плану капітальних інвестицій по РФ ПЗЗ коштів на коригування ПКД з виконанням ескізного проекту і розділенням будівництва на черги, технічним обстеженням складових (спільно з представниками Київської міської державної адміністрації), проходженням державної експертизи тощо	Грудень 2020	АТ «Укрзалізниця», РФ «Південно-Західна залізниця»
6.	Корегування проектно-кошторисної документації з розбивкою на черги (пускові комплекси) та проведення інструментального обстеження незавершеного будівництва	Січень-травень 2021	РФ «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту»
7.	Експертиза ПКД	Травень-червень 2021	ДП «Укрджержбудекспертиза»
8.	Прийняття рішення правління АТ «УЗ» щодо затвердження ескізного проекту та передачі до сфери управління КМДА складових об'єкту незавершеного будівництва.	II квартал 2021	АТ «Укрзалізниця», Міністерство інфраструктури України
9.	Згода територіальної громади міста Києва на прийняття об'єкту незавершеного будівництва (для кожної черги окрема чи одна спільна)	II квартал 2021	Київська міська рада
10.	Розробка та прийняття КМУ розпорядження (для кожної черги окрема чи одна спільна) про передачу об'єктів незавершеного будівництва та вирішення питання стосовно боргових зобов'язань перед ДП «Фінінпро»	II квартал 2021	АТ «Укрзалізниця»
11.	Розпорядження КМДА про створення комісії та прийняття об'єктів до сфери управління КМДА	Липень 2021	Київська міська державна адміністрація
12.	Робота комісії щодо прийому-передачі та підписання відповідного акту	Липень-вересень 2021	РФ «Південно-Західна залізниця», Київська міська державна адміністрація

Заступник голови Київської
міської державної адміністрації

Олександр ГУСТЕЛЄВ

Директор виконавчий
РФ «Південно-Західна залізниця»

Артем МИРОНОВИЧ