

Державне підприємство «Укрмедпроектбуд», надалі іменується – **Замовник**, в особі виконуючого обов'язки начальника Боруховського Богдана Валентиновича, який діє на підставі Статуту та Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 113-о від 31.10.2016 року, з одного боку, та

**Товариство з обмеженою відповідальністю «РЮЛА-МОДУЛЬ ЛТД»**, надалі іменується – **Генеральний підрядник або Генпідрядник**, в особі В.о. директора Абрамовського Романа Романовича, який діє на підставі Статуту та Наказу №689 к/тм від 22.12.2018 року, з іншого боку, разом іменуються – **Сторони**, а окремо можуть іменуватися – **Сторона**, уклали даний договір (надалі – **Договір**) про наступне:

**Терміни, що вживаються в даному Договорі:**

➤ **Об'єкт будівництва (Об'єкт)** – будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

➤ **Будівельний майданчик** – земельна ділянка / територія для виконання Робіт, обмежена та огорожена згідно з вимогами даного Договору, Замовника та законодавства, відведена для спорудження Об'єкту, по вул. Чорновола, 28/1, в Шевченківському районі міста Києва, що перебуває в постійному користуванні Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України на підставі Державного акту постійного користування земельною ділянкою від 18.11.2011 року.

Кадастровий номер земельної ділянки – 8 000 000 000:88:143:0023.

Сторони свідчать, що під поняттям «Будівельний майданчик» в розумінні виконання даного Договору мається на увазі фронт для виконання Робіт за даним Договором.

➤ **Роботи** – роботи з Будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» ДСТУ БД.1.1-1.-2013 (в т.ч. поставка та монтаж обладнання) (Код ДК-021-2015: 45210000-2 (Будівництво будівель)).

Обсяг Робіт визначено згідно з процедурою закупівлі, що передувала укладенню даного Договору: предмет закупівлі – Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» ДСТУ БД.1.1-1.2013 (в т.ч. поставка та монтаж обладнання) (Код ДК-021-2015: 45210000-2 (Будівництво будівель)).

Термін Роботи в розумінні даного Договору охоплює також матеріали, товари, устаткування, обладнання тощо, що закуповуватимуться Генпідрядником для виконання Договору. Обладнання, устаткування, тощо передається Замовникові в змонтованому та готовому до експлуатації вигляді. Обладнання, устаткування, тощо передається Замовнику разом з супровідною документацією (первинні документи, сертифікати, настанови, інструкції тощо).

Роботи виконуються згідно Проектною документацією.

➤ **Етап виконання Робіт (Етап будівництва)** – відповідний період часу, протягом якого здійснюється виконання певної частини Робіт, в тому числі (але не виключно) подібних за технологічною спеціалізацією та організацією виконання (вид робіт), або які виконуються при створенні конструктивно відокремлених частин Об'єкта, будівельних конструкцій.

➤ **Календарний графік виконання Робіт** (за текстом іменується також «Календарний графік») – додаток № 2 до Договору, що визначає послідовність виконання Робіт, відповідно до необхідних термінів, видів, обсягів їх виконання.

➤ **Договірна ціна** – додаток № 1 до Договору, визначена на основі Кошторису, узгоджена Сторонами та обумовлена в Договорі ціна (вартість) робіт.

➤ **Кошторис** – документи, що визначають розрахунок витрат, необхідних для виконання Робіт, в тому числі (але не виключно): зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види або частину Робіт, Етап виконання Робіт, інші розрахунки, складені відповідно до законодавства.

➤ **Проектна документація** – сукупність затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об'ємно - планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси Об'єкта будівництва, необхідні для виконання Робіт.

➤ **Ресурси** – необхідні для виконання Робіт: сировина, будівельні, паливно-мастильні матеріали, електроенергія всіх видів, конструкції, комплектуючі, вироби, товари, обладнання, устаткування, транспортні засоби, будівельні машини, механізми, баштові крани тощо, складські та інші приміщення, джерела водо-, електро-, газопостачання тощо.

➤ **Приховані роботи** – Роботи (їх вид або частина), що технологічно приховуються при виконанні Робіт або монтажні конструкції, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає утрудненим або неможливим.

➤ **Тимчасові споруди** – всі споруди будь-якого типу, необхідні для виконання Робіт (їх виду або частини), які спеціально будуються або пристосовуються на Етап виконання Робіт.

➤ **Гарантійний строк** – період часу, протягом якого Генпідрядник несе перед Замовником відповідальність за якість виконаних Робіт і Ресурсів діючим нормам, правилам, умовам Договору тощо та бере на себе зобов'язання усунути за власний рахунок недоліки або виконати безоплатний ремонт, або замінити неякісні Ресурси.

➤ **План фінансування будівництва** – додаток № 3 до Договору, складений Сторонами, що визначає графік оплати Робіт за умови їх виконання згідно з Договором, Додатками до Договору та надходження відповідних бюджетних коштів.

➤ **Керівник проекту Генпідрядника** – уповноважена належним чином документально фізична особа зі сторони Генпідрядника на виконання даного Договору.

➤ **Додаткова угода** – документ, підписаний Сторонами, який є невід'ємною частиною Договору, що



зміст його умов та є обов'язковим для Сторін.

➤ Додаток – документ, підписаний Сторонами, який є невід'ємною частиною Договору, що визначає додаткові умови Договору та є обов'язковим для Сторін

В тексті даного Договору можуть вживатися інші терміни, визначені Сторонами.

## 1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Генпідрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик відповідно до умов Договору та його Додатків виконати роботи з Будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» ДСТУ БД.1.1-1.-2013 (в т.ч. поставка та монтаж обладнання) (Код ДК-021-2015: 45210000-2 (Будівництво будівель), а Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконані Роботи та оплатити їх згідно з умовами даного Договору.

1.2. Місцезнаходження Об'єкта будівництва: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1.

1.3. Склад та обсяги Робіт, строки виконання Робіт можуть бути переглянуті Сторонами в процесі виконання Робіт (якщо інше не буде встановлено вимогами законодавства) в разі внесення змін до Проектної документації в порядку, визначеному чинним законодавством та шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

1.4. Сторони підтверджують, що даний Договір укладено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», при укладенні, виконанні, внесенні змін тощо Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог законодавства, що регулює закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.

1.5. Генпідрядник гарантує, що має та буде мати протягом дії Договору всі необхідні дозволи, ліцензії, погодження тощо, необхідні для належного виконання Робіт та виконання ним Договору, в іншому випадку він зобов'язується відшкодувати всі збитки (витрати тощо) Замовника або третіх осіб в зв'язку з цим.

1.6. Протягом всієї дії Договору Генпідрядник зобов'язаний забезпечити схоронність Об'єкту, товарів, техніки, устаткування, обладнання та Ресурсів, що знаходяться на Будівельному майданчику, їх схоронність, захист від пошкоджень.

## 2. Використання Ресурсів

2.1. Генпідрядник зобов'язаний забезпечити виконання Робіт необхідними Ресурсами та залишається відповідальним за їх якість і відповідність вимогам, встановленим законодавством та Проектною документацією. В разі необхідності Генпідрядник зобов'язаний самостійно та за власний рахунок терміново замінювати (відновлювати тощо) Ресурси так, щоб це не вплинуло на належне та вчасне виконання Робіт.

Замовник має право за цим Договором передавати необхідні Ресурси Генпідряднику на підставі відповідних актів приймання-передачі.

2.3. Генпідрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Робіт, спричинене недоліками власних Ресурсів та зобов'язується відшкодувати всі понесені в зв'язку з цим збитки (витрати тощо).

2.4. Сторони підтверджують, що відповідальність перед Замовником та третіми особами за шкodu спричинену Ресурсами несе Генпідрядник.

2.5. Замовник може вимагати від Генпідрядника узгодження характеристик (вимог) Ресурсів, їх постачальників, а також норми їх витрат та використання. Генпідрядник зобов'язаний здійснювати таке узгодження на підставі відповідної вимоги Замовника. Роботи, виконані без згаданого належного письмового узгодження не приймаються та не оплачуються.

2.6. Генпідрядник зобов'язаний надати за вимогою Замовника належним чином засвідчені копії первинних документів щодо придбання та/або зберігання Ресурсів.

2.7. Ризик випадкового знищення або пошкодження Ресурсів до моменту їх передачі Замовнику несе Генпідрядник.

2.8. Вартість Ресурсів, а також їх доставка, зберігання, підготовка до використання тощо, що не включена до Договірної ціни оплати не підлягає.

2.9. Генпідрядник зобов'язаний за власний кошт завчасно забезпечувати наявність Ресурсів належної якості та в необхідній кількості для виконання Робіт відповідно до строків виконання Робіт, визначених Договором.

Генпідрядник несе відповідальність за несвоєчасне виконання Робіт, в тому числі коли така несвоєчасність зумовлена невчасним забезпеченням власними Ресурсами. В такому випадку Генпідрядник зобов'язаний відшкодувати всі понесені Замовником збитки (витрати тощо) та упушеної вигоду.

## 3. Забезпечення Робіт Проектною документацією

3.1. Забезпечення Робіт Проектною документацією покладається на Замовника.

3.2. Замовник передає Генпідряднику: 1 (один) комплект затвердженої Проектної документації до початку виконання Робіт.

3.3. В разі виявлення некомплектності проектної документації Генпідрядник має терміново (але не пізніше 10 днів з моменту отримання) сповістити про це Замовника.

3.4. Генпідрядник не має права в односторонньому порядку вносити зміни до Проектної документації та обсягів Робіт.

3.5. Доказами передання або повернення Проектної документації між Сторонами є відповідний акт.

## 4. Договірна ціна

4.1 Договірна ціна (ціна Договору) є приблизною (динамічною) та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) та становить:

54 760 501,65 грн. (п'ятдесят чотири мільйони сімсот шістьдесят тисяч п'ятсот одна гривня 65 копійок), крім того ПДВ – 10 952 100,33 грн. (десять мільйонів дев'яťсот п'ятдесят дві тисячі сто гривень 33 копійки, загальна вартість – 65 712 601,98 грн. (шістдесят п'ять мільйонів сімсот дванадцять тисяч шістьсот одна гривня 98 копійок), з них:



- **вартість будівельно – монтажних робіт становить:** 7 894 170,62 грн. (сім мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі сто сімдесят гривень 62 копійки) , ПДВ – 1 578 834,12 грн. (один мільйон п'ятсот сімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять чотири гривні 12 копійок), всього – **9 473 004,74 грн.** (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі чотири гривні 74 копійки);
- **вартість обладнання** (Додаток № 4 до Договору) становить: 46 868 829,33 грн. (сорок шість мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 33 копійки), крім того ПДВ – 9 370 767,91 (дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч сімсот шістдесят сім гривень 91 копійка), всього – **56 239 597,24 грн.** (п'ятдесят шість мільйонів двісті тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто сім гривень 24 копійки).

**У тому числі:**

**В 2018 році сплачуються:**

- **26 600 000,00 грн.** (двадцять шість мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ, з них:
  - вартість будівельно – монтажних робіт становить: **500 000,00 грн.** (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок)
  - вартість обладнання (Додаток № 4 до Договору) становить: **26 100 000,00 грн.** (двадцять шість мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок).

Бюджетні зобов'язання виникають в межах Договірної ціни (ціни Договору) за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

В разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за цим Договором здійснюється відповідно до умов Договору після отримання Замовником бюджетного фінансування Робіт на свій реєстраційний рахунок.

Замовник реєструє в органах державної казначейської служби бюджетні зобов'язання за наявності та по мірі виділення бюджетних асигнувань, в межах фактично виділених і доведених асигнувань для оплати в частині неоплаченої частини а Договором.

Оплата за Договором може бути здійснена згідно з чинним в Україні законодавством, зокрема, затвердженням Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

4.2. Склад витрат Договірної ціни Договору та методика її складання визначається відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та інших вимог законодавства, що регламентують фінансування будівництва за державні кошти.

4.3. Договірна ціна не може бути збільшена протягом всієї дії Договору, якщо інше не буде дозволено законодавством про закупівлі за державні кошти.

4.4. Договірна ціна може бути уточнена в міру виконання Робіт, здійснення витрат Генпідрядника тощо.

4.5. Генпідрядник не може вимагати уточнення Договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання Робіт, у разі, коли строки виконання цих Робіт порушені не з вини Замовника.

4.6. Якщо під час виконання Робіт виникла потреба у додаткових роботах, що не передбачені Договором та Додатками до нього, Генпідрядник зобов'язаний негайно (але не пізніше ніж протягом 2 днів) повідомити Замовника про це з наданням всієї необхідної обґрунтованої детальної інформації щодо таких робіт та обставин, що призвели до цього.

Замовник розглядає інформацію та документи, подані Генпідрядником щодо зазначених вище додаткових робіт та протягом 2 (двох) повідомляє Генпідрядника про своє рішення.

4.7. Замовник, у випадку зміни курсу іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля Товару, на 5 або більше відсотків відносно курсу, встановленого Національним банком України на дату розкриття пропозиції тендеру, може здійснити відповідний перерахунок ціни, кількості товару та/або суми Договору (в межах існуючого фінансування) на підставі обґрунтованого звернення Генпідрядника щодо внесення змін до істотних умов Договору у зв'язку із зміною курсу іноземної валюти.

Порядок коригування ціни за одиницю Товару (в частині імпортової складової структури ціни) залежно від зміни курсу іноземної валюти наступний:

$$Ц = (K1/K2) * Ц_t,$$

де:

- K1- офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ, на дату укладання відповідної додаткової угоди про зміну ціни за одиницю Товару;

- K2 - офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ, на дату розкриття пропозиції конкурсних торгів;

- Ц<sub>t</sub> – ціна за одиницю Товару, визначена в Договорі на дату укладення Договору;

- Ц – остаточна ціна одиниці Товару, за якою здійснюється відпуск Товару.

Зміна курсу іноземної валюти підтверджується даними Національного банку України, які розміщуються на офіційному сайті НБУ.

Ціна за одиницю Товару, що розраховується в порядку та на умовах, визначених за вищенаведеним порядком коригування ціни, погоджується Сторонами шляхом укладення Додаткової угоди до Договору станом на дату укладання такої Додаткової угоди до цього Договору.

4.8. Ціна та сума Договору можуть змінюватися у відповідності до законодавства України.

4.9. У разі зміни ціни у зв'язку з державним регулюванням, ціна за одиницю та сума договору підлягає корегування пропорційно на різницю регульованої ціни.

Зазначені вище зміни до Договору можуть бути внесені виключно в разі, якщо Генпідрядникові на закупівлю обладнання (в частині щодо якої приймається зміна ціна) не було сплачено аванс. Тобто, якщо, наприклад, на придбання обладнання виконавцем Робіт було одержано аванс в розмірі 80% від вартості обладнання зміна ціни такого обладнання може розглядатися лише щодо 20% неоплаченої вартості обладнання.



Рішення про внесення змін до Договору приймається тендерним комітетом Замовника відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Таке рішення має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

4.10. Роботи, не передбачені даним Договором оплаті не підлягають.

Витрати, винагороди, вигоди, зобов'язання тощо Генпідрядника, що не включені до Договорної ціни (п. 4.11. Договору) та /або до вартості Робіт (п. 4.12. Договору) здійснюються Генпідрядником за власний рахунок та оплаті Замовником не підлягають.

#### **4.11. Договорна ціна враховує:**

- всі вигоди Генпідрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення) при виконанні своїх зобов'язань за Договором;

- всі витрати Генпідрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення), в тому числі: витрати, внески, збори і т.д., які виплачуються в ході виконання Робіт, за такі елементи, як: робоча сила (персонал Генпідрядника та /або субпідрядників), Ресурси, обладнання, а також можливі збори, митні збори, податки та інші фінансові зобов'язання;

- вартість Ресурсів, робіт механізмів, машин, обладнання тощо, витрати на їх доставку, підйом, монтаж /демонтаж тощо, витрати з утримання та експлуатації Будівельного майданчика та Об'єкта, вивіз сміття (будівельного сміття), води, каналізації, зв'язку тощо;

- вартість послуг Генпідрядника по виконанню функцій організації будівництва та оперативної координації процесу виконання Робіт (послуги Генпідрядника);

- всі витрати, пов'язані з виконанням Робіт, в тому числі:

а) управління Роботами (у тому числі Роботами, виконуваними субпідрядниками);

б) наданням послуг з вимірювання, оцінки, випробування, тестування, гарантування якості, усунення дефектів і недоліків та здійснення технічного контролю,

в) забезпеченням Будівельного майданчика усім необхідним, зокрема (але не виключно) усією необхідною тимчасовою інфраструктурою, такою як водовідведення, водопостачання, каналізація, електропостачання, тощо;

г) проведенням, в разі потреби, додаткових досліджень, робіт, пов'язаних із захистом від впливу навколишнього природного середовища,

д) виконанням будівельно-монтажних та інших видів Робіт;

є) отриманням комунальних послуг щодо електро- та теплопостачання, водопостачання та водовідведення тощо;

ж) витрати, пов'язані з оплатою праці персоналу Генпідрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення), оформленням будь-яких дозволів для роботи персоналу, включаючи працю іноземного персоналу, а також транспортні та інші витрати;

з) забезпеченням охорони Об'єкта та Будівельного майданчика та іншої охорони відповідно до Договору;

и) пусконаладжувальні роботи, якщо це передбачено кошторисною документацією в складі тендерної пропозиції;

і) проведенням робіт з благоустрою Будівельного майданчика, прилеглої території та під'їзних шляхів, приведення їх у відповідність до вимог діючої містобудівної документації;

- витрати, понесені у зв'язку з постановами і вказівками державних органів, за винятком тих випадків, коли їх виконання однозначно покладено на Замовника відповідно до цього Договору та/або законодавства;

- витрати та фінансові зобов'язання Генпідрядника, прямо або побічно вказані в даному Договорі, включаючи витрати, пов'язані з веденням документації, проектно-технологічних креслень, проведенням і завершенням будівельних робіт, а також усуненням недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, які несе Генпідрядник відповідно до цього Договору;

- винагороду, оплату Генпідрядника за виконання Робіт;

- плату за майнові права інтелектуальної власності;

Будь-які витрати, пов'язані з помилковим розрахунком розміру будь-яких податків, мит і зборів або ПДВ, бере на себе Генпідрядник.

Якщо забезпечення Ресурсами (або іншим необхідним) для виконання Робіт вже здійснюється іншою особою (Генпідрядником будівництва Об'єкта тощо), Генпідрядник (якщо це не суперечить чинному законодавству) має право врегулювати порядок відшкодування вартості таких Ресурсів (іншого необхідного) для виконання Робіт такій особі.

#### **4.12. Вартість Робіт визначена з врахуванням:**

- розрахунку заробітної плати – відповідно до нормативних трудовитрат на обсяг робіт, що підлягають виконанню і усередненої вартості людино-години, що відповідає середньому нормативному розряду для ланки робітників будівельників, зайнятих в керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, прийнятої відповідно до наказів Мінрегіонбуду України, ДСТУ Б Д.І.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»;

- вартості матеріально-технічних ресурсів – прийнятої Генпідрядником за найменшою ціною;

- заготівельно-складських витрат – за усередненим показником (для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів і конструкцій – 2%, для металевих конструкцій – 0,75 %);

розрахунку загальновиробничих витрат – за розрахунково-аналітичним методом на підставі бухгалтерських даних за попередній звітний рік (уточнення показників загальновиробничих витрат в процесі будівництва здійснити при переході виконання робіт в наступний звітний період. Надати бухгалтерську довідку для розрахунків I та III блоків загальновиробничих витрат, витрат на оплату 5 днів тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності),

диференційованого визначення розміру кошторисного прибутку (розмір кошторисного прибутку, якщо він планується, залежить від ряду факторів, наведених у 6.1.2 ДСТУ-Н Б Д.І.1-3:2013, та приймається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку Е ДСТУ-Н Б Д.І.1-3:2013, з урахуванням обмежень, встановлених



визначенням. Розмір прибутку залежить від категорії складності об'єкту будівництва, складності виконання будівельних робіт, строків будівництва, умов його фінансування, кон'єктури ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення в даному регіоні. Базою для обчислення прибутку є загальна кошторисна трудомісткість, поняття якої наведено у 6.1.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, але не більше ніж зазначено в затвердженій в установленому порядку кошторисній документації),

визначення адміністративних витрат – за розрахунково-аналітичним методом на підставі бухгалтерських даних за попередній звітний рік (адміністративні витрати визначаються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період та Додатку «Д», але не більше ніж зазначено в затвердженій в установленому порядку кошторисній документації),

- перелік працюючих механізмів на будівельному майданчику згідно Порядку виконання робіт з калькуляційним розрахунком вартості машино-години (вартість експлуатації будівельних машин і механізмів прийняти з урахуванням рекомендацій Мінрегіонбуду України згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013).

Будь-які зміни Договірної ціни оформлюються Додатковими угодами.

Вартість Робіт в будь-якому випадку розраховується та формується у друкованому вигляді та додатково на цифровому носії у ліцензійному програмному комплексі АВК-5 (в форматі imd), або у програмному комплексі, сумісному з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

4.13. **Джерелом фінансування є** кошти Державного бюджету України. Фінансування Робіт здійснюється за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у Договірній ціні, при цьому застосовується порядок, визначений ДСТУ для визначення вартості:

- Прямих витрат;
- Покриття загальновиробничих витрат;
- Коштів на відшкодування додаткових витрат, зумовлених сезонними та погодними факторами (зимовий період, просто неба тощо). При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт, що здійснювалися у зимовий та літній періоди, передбачені на це у договірній ціні кошти уточнюються відповідно до положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-5.

Вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості Робіт, передбачених Договірною ціною.

Фінансування робіт здійснюється згідно з Планом фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) за умови виконання Робіт згідно з Договором, Додатками до Договору, вимог законодавства та за умови наявності відповідних бюджетних коштів на оплату Робіт.

Замовник має право, після узгодження з Генпідрядником, уточнювати План фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання Робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання Робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних Робіт. Одночасно із уточненням Плану фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

## 5. Порядок розрахунків за виконані Роботи

5.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються в національній валюті України - гривні, в безготівковій формі, шляхом прямого грошового переказу коштів, належних до оплати відповідно до умов Договору.

5.2. Оплата Робіт (їх частини) здійснюється згідно з Планом фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) за умови виконання Робіт згідно з Договором, Додатками до Договору, вимог законодавства та за умови наявності відповідних бюджетних коштів на оплату Робіт.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником такого фінансування на рахунок Замовника.

5.3. Оплата Робіт (їх частини) здійснюється з врахуванням п. 5.2. Договору, на підставі підписаних уповноваженими представниками Сторін документів, що свідчать про прийняття Робіт (їх частини) згідно з вимогами даного Договору (Додатків до нього).

5.4. Документи для прийняття Робіт (їх частини) готує Генпідрядник.

5.5. Замовник має право уточнювати План фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) за узгодженням з Генпідрядником в разі внесення змін у строки виконання Робіт, прийняття рішення про прискорення або уповільнення Робіт, а також з врахуванням наявних коштів, обсягів фактично виконаних Робіт.

5.6. Авансування може бути здійснено в порядку та розмірах, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», а саме: авансування Робіт за Договором може бути здійснено в розмірі до 100% від ціни будівельно-монтажних робіт та до 100% від вартості обладнання.

Попередня оплата за Договором може бути здійснена відповідно до належним чином оформленого рішення уповноваженого органу, якщо таке рішення є необхідним згідно з чинним в Україні законодавством.

Генпідрядник зобов'язується використати аванс протягом встановленого строку, а саме: **протягом дев'яти календарних місяців** після одержання авансу на виконання будівельно-монтажних робіт (проте в будь-якому випадку до закінчення виконання Робіт за Договором) та **протягом десяти календарних місяців** після одержання авансу на придбання обладнання (проте в будь-якому випадку до виконання Договору) та підтвердити його використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням або видатковими накладними на матеріали та обладнання (устаткування).

По закінченню строку (терміну) невикористані суми авансу підлягають поверненню Замовнику.



Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу, а Генпідрядник зобов'язаний надавати відповідну інформацію стосовно використання наданого авансу Замовником відповідно до витратів Замовника.

Строки виконання зобов'язань Генпідрядника за цим Договором, в тому числі (але не виключно) строки виконання Робіт, початок Робіт тощо не можуть збільшуватися при відсутності авансування.

Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу, а Генпідрядник зобов'язаний надавати відповідну інформацію стосовно використання наданого авансу Замовником відповідно до витратів Замовника.

5.7. Роботи, витрати, не передбачені до оплати Замовником відповідно до цього Договору, не оплачуються. Роботи, додаткові роботи виконані без узгодження з Замовником не оплачуються.

5.8. При виявленні в кошторисах виконаних робіт (примірні форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», які були оформлені та оплачені в попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

5.9. Сторони підтверджують, що будь-які витрати (збитки тощо) Замовника, що підлягають відшкодуванню Генпідрядником можуть бути компенсовані за рахунок сум, що підлягають оплаті Замовником за виконані Роботи шляхом зменшення суми оплати за прийняті Роботи.

У разі, якщо сума збитків (витрат тощо) Замовника або сум відповідальності за їх спричинення перевищила розмір оплати Замовником, Генпідрядник відшкодовує зазначену різницю протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту направлення вимоги від Замовника.

5.10. Сторони підтверджують, що в разі розірвання або закінчення дії Договору, а також в передбачених законодавством випадках, всі сплачені Генпідрядникові кошти за неосвоєний аванс та/або неприйняті Роботи підлягають поверненню протягом семи календарних днів від дня відповідної вимоги Замовника. Датою повернення коштів вважається дата їх зарахування на рахунок Замовника.

5.11. На вимогу Замовника Генпідрядник зобов'язаний проводити звіряння взаєморозрахунків, що оформлюється відповідним актом.

5.12. Обов'язок Замовника щодо оплати є виконаним з моменту списання грошових коштів з рахунку Замовника.

## **6. Строки виконання Робіт**

6.1. Строки виконання Робіт визначаються Календарним графіком виконання Робіт (Додаток № 2 до Договору).

6.2. Початок виконання Робіт: не пізніше, ніж через 3 дні після передачі Генпідряднику Будівельного майданчика та комплексу Проектної документації.

6.3. Закінчення виконання Робіт: будівельно-монтажні роботи - до 30.04.2019 року, проте в будь-якому випадку до повного їх виконання, поставка обладнання - до 30.04.2019 року, проте в будь-якому випадку до належного виконання Договору.

Роботи виконуються та приймаються відповідно до наявних бюджетних призначень та асигнувань в відповідному періоді.

Обладнання (устаткування), що підлягатиме постачанню за цим Договором до передачі Замовникові зберігається Генпідрядником без додаткової оплати.

6.4. Роботи вважаються закінченими після їх прийняття Замовником відповідно до умов Договору.

6.5. В разі порушення Календарного графіку виконання Робіт не з вини Замовника Генпідрядник зобов'язаний відшкодувати всі спричинені цим збитки (витрати тощо) та упущену вигоду.

6.6. Перед початком виконання Робіт Замовник має передати Генпідрядникові 1 (один) комплект затвердженої Проектної документації (передається за відповідним актом приймання-передачі та підписується уповноваженими представниками Сторін).

6.7. Передбачені Календарним графіком строки виконання Робіт, в тому числі їх окремих етапів, можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Договору в разі:

6.7.1. Прострочення Замовником своїх зобов'язань по видачі Проектної документації Генпідрядникові на черговий етап Робіт більше ніж на 3 (три) календарні дні;

6.7.2. Відсутність необхідного фінансування строком 3 (три) календарні дні і більше;

6.7.3. Призупинення або уповільнення робіт за рішенням Замовника;

6.7.4. Вплив обставин непереборної сили, що унеможливають виконання робіт.

6.7.5. В інших випадках, які будуть визнані Сторонами обґрунтованими та відповідатимуть приписам чинного законодавства.

Порушення строків виконання Робіт з інших причин тягнуть за собою передбачену цим Договором відповідальність Генпідрядника у випадку, коли таке порушення сталося з вини Генпідрядника.

6.8. Виконання Робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

6.9. Замовник має право прийняти рішення про зупинення виконання Робіт, повідомивши про це Генпідрядника. Генпідрядник зобов'язаний призупинити виконання Робіт по Договору з дати, вказаної в повідомленні Замовника. В період призупинення Робіт по Договору Генпідрядник не виконує ніяких Робіт по Договору, якщо інше не буде визначено Замовником.

6.10. Замовник має право прийняти рішення про консервацію Об'єкту.

## **7. Будівельний майданчик (Фронт для виконання Робіт)**

7.1. Фронт для виконання Робіт передається Генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі, що підписується уповноваженими представниками Сторін до початку виконання Робіт.

6



7.2. Сторони Підтверджують, що для підготовки Фронту для виконання Робіт може бути залучено Генпідрядника.

7.3. Сторони підтверджують, що в разі прийняття відповідного рішення Замовником Генпідрядник за свій рахунок має виконати всі необхідні заходи для облаштування Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт), в тому числі (але не обмежуючись):

- позначити межі огороженою та / або іншими знаками, що встановлюються відповідно до Проектної документації та законодавства;
- обладнати під'їзди і шляхи доступу до Фронту для виконання Робіт, в тому числі організувати рух (проїзд) на ньому так, щоб вплив на дорожній рух був мінімальним, а також передбачає та розміщує дорожні знаки, які вимагаються, забезпечує наявність всіх попереджувальних знаків та освітлення;
- здійснити монтаж і установку Тимчасових споруд;
- виконати прокладку тимчасових інженерних комунікацій (в тому числі електричних, водопровідних, каналізаційних, мереж зв'язку та інших мереж), необхідних для проведення Робіт в межах кордонів Фронту для виконання Робіт, а також від точок підключення та їх приєднання до постійних інженерних комунікацій в точках підключення, а також забезпечити всі необхідні узгодження для підключення тимчасових інженерних комунікацій до постійних інженерних комунікацій, а також укладе договори про підключення Фронту для виконання Робіт до інженерних комунікацій;

- встановити перед входом / в'їздом на Будівельний майданчик (Фронту для виконання Робіт) інформаційний щит, що містить інформацію про Об'єкт та Роботи в обсязі, необхідному згідно з законодавством.

7.4. Генпідрядник зобов'язаний за свій кошт забезпечити охорону Будівельного майданчика та майна на ньому, забезпечувати протягом дії Договору належне огороження Будівельного майданчика, прибирання від сміття, забезпечення перебування на Будівельному майданчику, безпеку проходів та проїздів, освітлення, наявність необхідних умов для належного зберігання та використання Ресурсів тощо.

Генпідрядник, укладаючи цей Договір свідчить про своє зобов'язання забезпечити протягом дії Договору наявність не менше ніж двох осіб – охоронців та належної кількості інших фахівців для контролю за виконанням даного пункту Договору.

7.5. Генпідрядник зобов'язується забезпечити цілодобовий доступ до Будівельного майданчика представників Замовника та/або уповноваженого органу управління Замовника – Міністерства охорони здоров'я України, або інших осіб, визначених Замовником.

7.6. Не дозволяється проживання (постійне перебування) на території Об'єкту / Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт) працівників Генпідрядника (субпідрядників), залучених ним осіб або будь-яких інших осіб без письмового дозволу Замовника.

В разі виявлення випадків порушення даного пункту Договору Замовник має право в односторонньому порядку (без погодження з Генпідрядником) на свій розсуд: зупинити виконання Договору або припинити дію Договору та вимагати відшкодування всіх збитків (витрат) Замовника та упущеної вигоди.

Договір припиняється в такому випадку в порядку та на умовах, визначених положеннями даного Договору для припинення дії Договору за ініціативою Замовника.

7.7. Генпідрядник зобов'язаний зберігати на Будівельному майданчику (Фронті для виконання Робіт) комплект Проектної документації (зі змінами до неї) та надавати її Замовникові за його вимогою.

7.8. Генпідрядник зобов'язаний звільнити Будівельний майданчик (Фронту для виконання Робіт) не пізніше ніж через 15 днів після завершення Робіт або протягом 10 днів від дня повідомлення Замовника про розірвання Договору.

Сторони підтверджують, що під звільненням Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт) розуміється очищення його від сміття, тимчасових споруд та приміщень, невитрачених Ресурсів тощо.

Якщо Генпідрядник не забезпечив належне звільнення Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт) у вказані вище строки, Замовник має право зробити це самостійно або з залученням третіх осіб. Зберігання майна Генпідрядника може бути забезпечено Замовником з відшкодуванням Генпідрядником вартості такого зберігання з відповідною вимогою Замовника.

7.9. В разі невиконання зобов'язань, визначених в даному розділі Генпідрядник відшкодовує всі спричинені збитки (витрати тощо) Замовника.

## 8. Організація виконання Робіт

8.1. Генпідрядник зобов'язаний кожного місяця (до десятого числа місяця, наступним за звітним) або терміново (протягом доби від відповідного запиту) надавати Замовнику інформацію (з підтвердними документами) про:

- хід виконання робіт;
- відхилення від Календарного графіку (з наведенням причин та заходів щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання Робіт Ресурсами;
- результати здійснення контролю за якістю Ресурсів та виконуваних Робіт;
- залучуваної робочої сили;
- іншу запитувану інформацію та/або документацію.

Генпідрядник зобов'язаний щомісячно (не пізніше 3 числа місяця наступного за звітним) надавати Замовникові також перелік Робіт, що виконуються та плануються до виконання протягом наступного за звітним місяцем. Замовник має право коригувати виконання таких робіт.

В разі виконання Робіт (в тому числі закупівлі обладнання, товарів, устаткування тощо) всупереч коригуванню Замовника, останній має право не приймати такі Роботи, надати відповідне вмотивування такому рішення.

8.2. Генпідрядник зобов'язаний в день підписання даного Договору повідомити Замовника про особу Керівника проекту Генпідрядника, надавши документи (оригінали), що підтверджують повноваження Керівника



проекту Генпідрядника на виконання даного Договору (довіреності, накази тощо). Сторони підтверджують, що Керівник проекту Генпідрядника уповноважений брати від імені Генпідрядника участь в переговорах, приймати відповідальні рішення, здійснювати обмін документами, приймати та передавати Ресурси тощо.

8.3. Сторони свідчать, що Керівник проекту Генпідрядника зобов'язаний на вимогу Замовника брати участь в переговорах, експертизах, випробуваннях тощо. Всі контактні дані Керівника проекту Генпідрядника (номери засобів телефонного зв'язку, електронна пошта, адреса для листування тощо) повідомляються Замовнику не пізніше, ніж в день укладення даного Договору.

8.4. Генпідрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору не пізніше одного дня з дня їх виникнення.

Замовник якомога швидко (але не пізніше двох днів з дня одержання повідомлення) від Генпідрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та заходів по усуненню вищезгаданих обставин.

8.5. Забезпечення заходів з техніки безпеки та пожежної безпеки Об'єкту будівництва, Будівельного майданчику, Ресурсів, результату виконаних Робіт є обов'язком Генпідрядника і здійснюється ним за власний рахунок.

8.6. Здійснення авторського та технічного нагляду забезпечується Замовником відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом укладення відповідних договорів.

8.7. Замовник має право здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю, обсягами Робіт тощо, в прийнятній для нього формі, але з дотриманням вимог чинного законодавства.

8.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження Будівельного майданчику (Фронту для виконання Робіт), Ресурсів та іншого майна, а також результату Робіт до їх передання Замовникові (частини Робіт) несе Генпідрядник. При цьому, Генпідрядник зобов'язується в узгодженні з Замовником строки забезпечити безперебійне виконання Робіт.

8.9. Генпідрядник не має права вимагати відшкодування витрат, які виникли в разі руйнування або пошкодження результату виконаних Робіт, Об'єкта будівництва, будівельного майданчика, Ресурсів тощо внаслідок непереборної сили або інших випадків випадкового знищення чи пошкодження, а також у разі неможливості завершити виконання Робіт з інших причин, що не залежать від Замовника.

Договори на електропостачання укладаються Генпідрядником самостійно.

8.10. Генпідрядник протягом 5 робочих днів від дня укладення Договору зобов'язаний застрахувати Об'єкт будівництва (якщо це передбачено розділом 18 даного Договору) та комплекс Робіт відповідно до умов Договору.

8.11. Генпідрядник зобов'язується вести відповідно до вимог законодавства всю необхідну виконавчу та організаційно-технічну документацію та надавати її Замовнику згідно з запитами останнього. Хід будівництва відображається в загальному та спеціальному журналах виконання робіт. Генпідрядник зобов'язаний наказом призначити особу, відповідальну за ведення журналів та письмово повідомити про це Замовника.

8.12. Забезпечення виконання даного Договору необхідними машинами, технікою, механізмами, устаткуванням тощо здійснюється силами та за рахунок Генпідрядника. Генпідрядник регулярно проводить необхідні перевірки та випробування вказаних ресурсів та повідомляє про результати Замовника. Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок або випробувань, а Генпідрядник зобов'язаний негайно повідомляти про їх результати Замовника.

8.13. Генпідрядник зобов'язаний брати участь в нарадах на вимогу Замовника. Обсяг інформації / документації, що надається Генпідрядником Замовнику на виконання даного Договору має бути достатнім, щоб забезпечити належне виконання Робіт.

8.14. Складування Ресурсів, конструкцій і обладнання тощо повинно здійснюватися на спеціально відведених для цього майданчиках у відповідності до вимог стандартів або технічних умов на матеріали, вироби та обладнання.

8.15. Відповідність вимогам з охорони праці та безпеки, умовам праці при виконанні Договору покладається на Генпідрядника.

8.16. Дотримання природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища при виконанні Договору покладається на Генпідрядника.

8.17. В разі порушення даного розділу Договору Генпідрядник відшкодовує збитки (витрати тощо) Замовника.

## **9. Забезпечення виконання Робіт**

9.1. Сторони свідчать, що в разі якщо умовами тендерної документації за процедурою закупівлі, що передувала укладенню даного Договору було передбачено забезпечення виконання Договору, Генпідрядник зобов'язаний внести таке забезпечення відповідно до умов Закону України «Про публічні закупівлі» та згаданої вище тендерної документації.

9.2. Замовник може протягом дії Договору прийняти рішення щодо забезпечення виконання Договору, зокрема, на суму попередньої оплати за даним Договором.

9.3. Договір про забезпечення укладається Генпідрядником з врахуванням вимоги Замовника протягом семи днів від дня такої вимоги. Копія договору про забезпечення не пізніше ніж протягом доби від дня його укладення передається Замовникові.

9.4. Генпідрядник несе відповідальність за порушення умов даного розділу та зобов'язується відшкодувати всі збитки в зв'язку з цим.

## **10. Залучення субпідрядників або робочої сили**

10.1. В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть бути залучені субпідрядники, проте виключно на підставі відповідного письмового дозволу Замовника за результатами аналізу інформації про таких субпідрядників, яка надається Генпідрядником. Генпідрядник має завчасно надати Замовнику будь-яку запитувану останнім інформацію щодо субпідрядника, залучення якого планується.

8



10.2. Відповідальність перед Замовником за недоліки, порушення тощо, пов'язані з виконанням Робіт або Договору субпідрядником, залученим Генпідрядником несе Генпідрядник.

10.3. Розрахунки з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником самостійно. Відповідальність (в тому числі за оплату Робіт) перед субпідрядником несе Генпідрядник.

Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх частини).

10.4. Генпідрядник забезпечує за свій кошт залучення необхідної кількості кваліфікованого персоналу для належного та вчасного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у Замовника сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) Генпідрядника, що має підтверджуватися відповідним актом, Замовник може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання Договору. В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги Замовника).

10.5. Генпідрядник повинен забезпечити протягом дії Договору дотримання трудового законодавства, створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

10.6. Генпідрядник несе самостійно відповідальність перед державними органами та третіми особами за порушення положень даного розділу Договору.

10.7. Порушення даного розділу Договору може мати наслідками розірвання Договору на вимогу Замовника та відшкодування останньому збитків, витрат та упущеної вигоди.

## **11. Права та обов'язки Сторін**

### **11.1. Замовник має право:**

11.1.1. У будь-який час перевіряти хід і якість виконання Робіт, а також якість використовуваних Генпідрядником Ресурсів, не втручаючись в господарську діяльність останнього.

11.1.2. Ініціювати внесення будь-яких змін до Проектної документації до початку робіт або під час їх виконання в порядку, передбаченому законодавством.

11.1.3. Вимагати від Генпідрядника відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов Договору

11.1.4. Відмовитися від Договору та доручити виконання Робіт іншій особі, якщо Генпідрядник відмовиться від виконання певних Робіт або виконання умов Договору (під відмовою Сторони розуміють невиконання Робіт або умов Договору у встановлений Замовником строк). Під виконанням певних Робіт розуміються в тому числі (але не виключно) дії та/або роботи, виконання яких стало необхідним в силу внесених змін (доповнень) до Проектної документації. В даному випадку Замовник має право вимагати відшкодування спричинених збитків, витрат та упущеної вигоди

11.1.5. Призначити Генпідрядникові строк для усунення недоліків щодо виконання останнім Робіт або Договору, а в разі невиконання Генпідрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків за рахунок Генпідрядника.

Недоліки Робіт або виконання Договору усуваються Генпідрядником за власний рахунок.

У випадку, коли Генпідрядник не виправляє недоліки у встановлений Замовником строк, Замовник має право зменшити суму оплати на вартість Робіт, виконаних з недоліками (дефектами) та залучити до виправлення інших осіб.

11.1.6. Припинити дію Договору в односторонньому порядку у випадках передбачених законодавством та/або Договором, а також в наступних випадках:

- анулювання ліцензії (дозволів, сертифікатів тощо) Генпідрядника, необхідних для виконання Договору, або складання актів відповідними державними органами про порушення Генпідрядником діючого законодавства України, які позбавляють Генпідрядника права на виконання Робіт;

- якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх з відставанням від Календарного графіка більш, ніж на 20 (двадцять) календарних днів;

- якщо Генпідрядник порушує умови Договору або вимоги законодавства щодо виконання Робіт або Договору.

11.1.7. Припинити дію Договору в односторонньому порядку в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Генпідряднику фактично виконані Роботи, проте з врахуванням при цьому всіх умов Договору.

11.1.8. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою.

11.1.9. Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Додатками та/або Додатковими угодами до Договору, Цивільним і Господарським кодексами України, чинним законодавством України.

### **11.2. Замовник зобов'язаний:**

11.2.1. Передати Генпідряднику Будівельний майданчик відповідно до умов Договору.

11.2.2. Забезпечити документацією відповідно до умов Договору.

11.2.3. Прийняти та оплатити виконані належним чином Роботи з врахуванням всіх умов Договору.

11.2.4. Замовник має інші обов'язки, передбачені законодавством та / або Договором.

### **11.3. Генпідрядник зобов'язаний:**

11.3.1. Не допускати передачу, без згоди Замовника, Проектної документації або інших Додатків до Договору (примірників, копій) третім особам, в іншому випадку Генпідрядник відшкодовує всі спричинені цим збитки та упущену вигоду.

11.3.2. За власний рахунок усувати недоліки Робіт та виправляти порушення Договору відповідно до положень Договору та вимог Замовника.

11.3.3. Складати та подавати Замовнику всю передбачену даним Договору інформацію та документацію відповідно до вимог Замовника.



11.3.4. Забезпечити протягом дії Договору ведення всієї необхідної згідно вимог законодавства документації, а також організувати передачу такої документації Замовнику в порядку, встановленому Договором, повернути Замовнику Проектну документацію, повернути Замовнику все інше одержане за Договором, що не було використано для виконання прийнятих Робіт.

11.3.5. Звільнити Будівельний майданчик відповідно до умов Договору.

11.3.6. В разі необхідності (виникнення необхідності визначається Замовником) погодити зміни до Проектної документації з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування.

11.3.7. Застрахувати Об'єкт будівництва (якщо це передбачено розділом 18 даного Договору) та комплекс Робіт відповідно до умов Договору, вказавши вигодонабувачем Замовника.

11.3.8. Забезпечити належне виконання Робіт субпідрядниками (в разі їх залучення) та виконання обов'язків перед ними.

11.3.9. Своєчасно та належним чином усувати недоліки (дефекти тощо).

11.3.10. Протягом семи днів відшкодовувати спричинені Замовнику збитки, компенсувати витрати тощо. В іншому випадку витрати (збитки тощо) Замовника можуть бути компенсовані відповідно до умов Договору.

11.3.11. Забезпечити наявність протягом дії Договору всіх висновків, ордерів, погоджень, ліцензій, дозволів, сертифікатів тощо, необхідних для виконання Робіт та/або Договору.

11.3.12. Своєчасно проводити актування Прихованих робіт, заміри по площах, лабораторні випробування, комплексні та індивідуальні випробування. Задля вирішення щодо підписання актів Прихованих робіт до них повинні бути додані результати відповідних випробувань, сертифікати та паспорти на використовувані Ресурси.

11.3.13. Виконувати належним чином умови Договору та зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та чинним законодавством України.

11.3.14. Дотримуватися чинного в Україні законодавства, що регулює дані господарські відносини, в тому числі вимоги затвердженого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

11.3.15. Генпідрядник має інші обов'язки, передбачені законодавством та / або Договором.

#### 11.4. Генпідрядник має право:

11.4.1. Отримувати оплату за фактично виконані Роботи на умовах, у розмірах та в строки, передбачені цим Договором.

11.4.2. Генпідрядник має інші права, передбачені законодавством та / або Договором.

### 12. Порядок здачі і прийняття Робіт

12.1. Прийняття Робіт розпочинається після одержання відповідного повідомлення Генпідрядника та надання ним Замовникові визначених цим Договором та законодавством документів до 20 числа звітного (поточного) місяця (місяця виконання Робіт). Строк прийняття Робіт визначається Сторонами.

Виконані належним чином та згідно з Календарним графіком Роботи (частина Робіт) приймаються Замовником від Генпідрядника шляхом підписання Сторонами підготовлених та поданих Генпідрядником наступних документів:

- Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), надається в чотирьох екземплярах,
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), надається в чотирьох екземплярах.

12.2. Замовник має право призупинити процес прийняття Робіт в разі порушення Генпідрядником умов Договору.

У разі виявлення в процесі приймання-передачі Робіт недоліків або відступів щодо виконання Робіт (в тому числі закупівлі ресурсів тощо), Генпідрядник у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі Робіт. Якщо у визначений Замовником строк не усунув недоліки Робіт, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. В такому випадку вартість Робіт, виконаних з недоліками, не усуненими Генпідрядником в встановлений Замовником строк не оплачуються, а такі Роботи не приймаються.

12.3. Приймання обладнання, устаткування тощо здійснюється після завершення його монтажу та оформлюється відповідним Актом приймання - передачі, підписаним уповноваженими представниками Сторін.

12.4. Роботи вважаються переданими Замовнику з моменту підписання Сторонами відповідних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), з врахуванням виконання інших умов Договору Генпідрядником, зокрема, щодо належного доведення останнім звітів, здійснення випробувань (за необхідністю), передавання документації та інформації, використання Ресурсів тощо.

#### 12.5. Приховані Роботи:

12.5.1. Генпідрядник в процесі виконання Робіт може здавати Замовнику Приховані роботи (включаючи пуск внутрішніх інженерних комунікацій в рамках Договору та/або їх окремих ділянок, що підлягають закриттю) з проведенням відповідних випробувань. Про виникнення Прихованих робіт Генпідрядник завчасно повідомляє Замовника.

12.5.2. Генпідрядник на вимогу Замовника має за свій рахунок відкрити будь-яку частину Прихованих робіт для їх огляду та прийняття відповідного рішення, а потім провести всі необхідні відновлювальні Роботи.

12.5.3. Результати здачі-приймання Прихованих Робіт оформлюються відповідним актом огляду.

12.5.4. Приймання Прихованих Робіт і, в тому числі, проведення випробувань інженерних комунікацій і систем Об'єкту, що підлягають прийманню, не знімає відповідальності з Генпідрядника за якість Робіт і справність таких комунікацій і систем в цілому.



12.5.5. Приймання Прихованих Робіт здійснюється тільки при позитивному результаті випробувань, зображених у відповідному акті.

Прийняття результату Робіт (Об'єкту):

12.5.6. Генпідрядник зобов'язується підготувати всю необхідну документацію в частині виконання Робіт для подальшого прийняття в експлуатацію Об'єкта.

Якщо Об'єкт в майбутньому не буде прийнятий в експлуатацію внаслідок наявності недоліків або дефектів, Генпідрядник зобов'язується терміново усунути їх протягом строку, зазначеного Замовником. Якщо Генпідрядник не усуне недоліки (дефекти тощо) в зазначений строк, то Замовник має право вимагати відшкодування збитків або залучити третіх осіб для усунення недоліків (дефектів тощо) з віднесенням всіх пов'язаних з цим витрат на Генпідрядника.

12.5.7. Приймання результату Робіт відбувається в порядку, визначено даним розділом Договору для прийняття Робіт (їх частини).

### 13. Гарантійні зобов'язання

13.1. Генпідрядник гарантує що Роботи, які виконані ним (субпідрядними організаціями в разі їх залучення), дають можливість безперервної та належної експлуатації Об'єкта будівництва (результату Робіт) щонайменше протягом встановлених в даному розділі строків.

13.2. Гарантійний строк якості будівельно-монтажних робіт становить 15 років, а гарантійний строк на поставлене за цим Договором обладнання (устаткування тощо) становить строк, встановлений виробником такого обладнання (устаткування тощо).

13.3. Гарантійний строк експлуатації результату Робіт визначається вимогами законодавства та нормуванням в будівництві.

13.4. Відлік вказаних вище строків розпочинається з моменту підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), якщо інше не передбачено законодавством.

13.5. Виявлені в період вказаних вище строків недоліки (дефекти тощо) усуваються Генпідрядником протягом 7 днів від дня відповідної вимоги Замовника. В разі, якщо Генпідрядник не усуває вказані Замовником недоліки протягом встановлено Замовником строку, останній має право зробити це самостійно або з залученням третьої особи з відшкодуванням витрат такого усунення за рахунок Генпідрядника.

#### 13.6. Гарантійне утримання:

13.6.1. Сторони встановили, що при здійсненні платежів Замовник має право утримувати кожен раз по 5% (п'ять відсотків) від вартості виконаних Робіт за звітний період в якості забезпечення належного виконання Договору Генпідрядником (гарантійне утримання). Генпідрядник не вправі вимагати сплати вказаних вище відсотків гарантійного утримання. Гарантійне утримання є спеціальним способом забезпечення виконання зобов'язань Генпідрядника щодо усунення недоліків (дефектів) виконаних Робіт протягом гарантійного строку.

13.6.2. За умови належного виконання та прийняття Робіт Замовник виплачує Генпідряднику гарантійне утримання 100% (сто відсотків) від суми гарантійного утримання - протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати прийняття Робіт за останнім відповідним актом.

13.6.3. Замовник має право в односторонньому порядку зменшити суму гарантійного утримання, що підлягає виплаті Генпідряднику, на суму фактично понесених ним витрат на усунення недоліків (дефектів), які не будуть своєчасно усунені Генпідрядником протягом гарантійного строку, або у зв'язку з утриманням з Генпідрядника сум відповідальності, передбачених Договором. Таке одностороннє зменшення Замовником суми гарантійного утримання здійснюється шляхом зарахування відповідних сум за рахунок грошового зобов'язання Замовника з оплати та буде підставою припинення зобов'язань Замовника по оплаті в сумі витрат Замовника на усунення недоліків (дефектів) або в сумі, що дорівнює розміру сум відповідальності Генпідрядника.

13.6.4. У разі, якщо вартість усунення недоліків (дефектів) або сум відповідальності перевищила розмір гарантійного утримання, Генпідрядник відшкодовує зазначену різницю протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту направлення вимоги від Замовника.

13.6.5. У разі розірвання цього Договору з вини Генпідрядника або в разі дострокової відмови Генпідрядника від Договору, сума накопиченого гарантійного утримання Генпідряднику не повертається і утримується Замовником в якості суми відповідальності Генпідрядника за розірвання Договору.

### 14. Відповідальність Сторін

14.1. За порушення Договору Замовник і Генпідрядник несуть відповідальність відповідно з діючим законодавством та умовами Договору.

Застосування визначеної в цьому розділі відповідальності є правом (а не обов'язком) Сторони.

14.2. За порушення строків виконання Робіт Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості прострочених Робіт за кожен день прострочення.

14.3. За порушення строків усунення недоліків (дефектів тощо) Робіт Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості таких Робіт за кожен день прострочення.

14.5. За затримку в наданні інформації або документів, передбачених даним Договором, а також неузгодження у випадках, коли таке узгодження передбачено Договором, Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі 1 000,00 грн. за кожен день затримки.

14.6. За порушення умов Договору щодо виконання гарантійних зобов'язань (гарантійного обслуговування) Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості результату Робіт, що потребує гарантійного обслуговування за кожен день прострочення виконання гарантійних зобов'язань.

14.7. За несвоєчасне звільнення Будівельного майданчика Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі 1 000,00 грн. за кожен день затримки, а після 30 дня – додатково штраф в розмірі 25 000,00 грн.

//



14.8. У випадку залучення субпідрядних організацій без погодження з Замовником Генпідрядник несе відповідальність в вигляді штрафу в розмірі 50 000 грн. за кожен випадок.

14.9. За кожен випадок порушення умов щодо страхування Генпідрядник сплачує штраф в розмірі 50 000,00 грн.

14.10. За порушення умов Договору щодо відсторонення осіб Генпідрядник несе відповідальність в вигляді 25 000,00 грн. за кожен випадок порушення.

14.11. У випадку передання або розголошення інформації, що може відповідно до законодавства або вимог Замовника розголошуватися лише після отримання відповідної згоди, Генпідрядник несе відповідальність в виді 50 000,00 грн. за кожен випадок розголошення.

14.12. Генпідрядник відповідає за дії своїх працівників та залучених осіб.

14.13. Оплата сум відповідальності, штрафних санкцій, збитків, відшкодування витрат тощо витратне звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

14.14. Замовник не несе відповідальність в разі затримки бюджетного фінансування.

14.15. Сторони підтверджують, що Замовник має право зменшити суму, що підлягає сплаті за Роботи за цим Договором на суму відповідальності Генпідрядника. В такому разі сума, що підлягає сплаті Генпідрядникові за цим Договором може бути сплачена за мінусом суми відповідальності Генпідрядника.

## 15. Порядок вирішення спорів

15.1 Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору, тощо. У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження відповідача.

## 16. Обставини непереборної сили

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання даного Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор).

16.2. Сторона, у якій виникли обставини непереборної сили, зобов'язана негайно, (на протязі двох днів), сповістити іншу Сторону факсимільним повідомленням чи телеграмою про настання форс-мажорних обставин, про їх характер і передбачуваний термін їх тривалості. У цьому випадку виконання зобов'язань за Договором відсувається на термін дії обставин непереборної сили. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватися письмовим документом уповноваженого на те державного органу України – Торгово-промисловою палатою України, Українським гідрометеорологічним центром або іншим уповноваженим державним органом.

16.3. Генпідрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва або виконанню Робіт, а Замовник терміново (але не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) днів після одержання повідомлення) надасть Генпідряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

16.4. Повідомлення про пошкодження виконаних Робіт на об'єкті будівництва, спричинені дією обставин непереборної сили надсилається Замовнику протягом 2 днів після його виявлення. Генпідрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 2 днів після їх виявлення.

16.5. Сторони погоджуються, що виконання зобов'язань згідно даного Договору переноситься на строк дії обставин непереборної сили.

16.6. Сторони підтверджують, що будь-які страйки, блокади, мітинги тощо працівників Генпідрядника (субпідрядників в разі їх залучення) не є обставинами непереборної сили.

## 17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Внесення змін у Договір допускається тільки за згодою Сторін та оформлюється додатковою угодою. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, якщо вона підписана уповноваженими представниками Сторін та скріплена печатками.

17.2. Даний Договір може бути розірвано (припинено) шляхом односторонньої відмови від Договору у повному обсязі або частково у випадках, визначених законодавством України.

17.3. Договір може бути припиненим за ініціативою Замовника в односторонньому порядку, про що він повідомляє Генпідрядника. В такому випадку Договір є припиненим на 15-дцятий день з дня направлення згаданого повідомлення. Всі суми грошових коштів (окрім грошових коштів за фактично виконані та оплачені Роботи), а також все інше одержане від Замовника (грошові кошти за невикористаний аванс, документи тощо) за Договором підлягають поверненню Замовникові протягом семи від дня направлення повідомлення про припинення.

17.4. Сторони можуть вносити зміни до Договору у випадку відповідних змін законодавства.

## 18. Страхування

18.1. Генпідрядник зобов'язаний забезпечити за свій рахунок на період дії Договору страхування комплексу Робіт.

18.2. Вигодонабувачем по Договору Страхування повинен бути Замовник.

18.3. Генпідрядник зобов'язується:

- на запит Замовника надати Замовнику нотаріально засвідчену копію кожного договору страхування та відповідного платежу (страхової премії) протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання такого запиту Замовника;
- протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання страхового випадку направити Замовнику письмове повідомлення про його настання.

18.4. В разі порушення Генпідрядником умов цього розділу Договору, Замовник вправі припинити дію Договору в односторонньому порядку, а Генпідрядник зобов'язується відшкодувати всі спричинені збитки (витрати тощо) та упушену вигоду.



18.5. Укладення договорів страхування не звільнює Генпідрядника від обов'язку докласти всіх зусиль для запобігання страховим випадкам під час виконання Робіт та Договору.

#### 19. Інші умови договору

19.1. Цей Договір набирає чинності після його підписання повноважними представниками та скріплення печатками Сторін і діє до **30.04.2019 року**, проте в будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час Договору.

19.2. Замовник та Генпідрядник стверджують, що на день підписання Договору мають статус платників податку на прибуток на загальних умовах.

19.3. Даний Договір складений у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

19.4. Повідомлення, інформація, документи, листи тощо на виконання Договору вважаються здійсненими належним чином, якщо вручені під особистий підпис уповноваженої особи Сторони або направлені за допомогою поштового зв'язку з описом вкладення.

19.5. Жодна зі Сторін не має права передавати взяті на себе права та обов'язки за даним Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

19.6. Сторони підтверджують, що всі листи, документація тощо, направлені Замовником за даним Договором є узгодженими в разі відсутності документально підтвердженої вмотивованої відмови Генпідрядника.

19.7. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти про зміну свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, керівників підприємств, в установчих документах, форм власності, статусу, порядку оподаткування та інших змінах.

#### 20. Додатки до Договору:

Додаток № 1 – Договірна ціна.

Додаток № 2 – Календарний графік виконання Робіт.

Додаток № 3 – План фінансування будівництва.

Додаток № 4 – Перелік обладнання.

#### 21. Місцезнаходження Сторін, їх поштові та платіжні реквізити

Замовник

Державне підприємство

«Укрмедпроектбуд»

Ідентифікаційний код - 37700171,  
Місцезнаходження: 01601, м. Київ,  
вул. Михайла Грушевського, буд. 7  
п/рах. 3523 9087 0791 57 в ГУДКСУ  
м. Києва, МФО 820172.  
ІПН 377 00 172 65 55

Генеральний підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю

«РІОЛА-MОДУЛЬ ЛТД»

Ідентифікаційний код - 21650831,  
Р/рах 26000010043913 в ПАТ «Державний експортно-  
імпортний банк України» м. Київ, МФО 322313.  
Р/рах 37120349000993 в УДКСУ у Печерському районі м.  
Києва, МФО 820172

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість  
№ 1710084500088, ІПН 216508326557

Тел./факс 579-22-86 (87);

E-mail: [office@rmodul.com.ua](mailto:office@rmodul.com.ua)

Є платником податку на прибуток на загальних підставах.  
Місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський  
р-н, м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4


Поштова адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н,  
м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4

В.о. директора

Р. Р. Абрамовський

В. о. начальника

Б.В. Боруховський





Замовник ДП "Укрмедпроектбуд"  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»**,  
що здійснюється в 2018 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 10 грудня 2018 р.

| №<br>п/п                           | Обґрунтування | Найменування витрат                                                                                                                        | Вартість, тис. грн. |                      |                 |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                                    |               |                                                                                                                                            | всього              | у тому числі:        |                 |
|                                    |               |                                                                                                                                            |                     | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5                    | 6               |
| <b>Розділ I. Будівельні роботи</b> |               |                                                                                                                                            |                     |                      |                 |
| 1                                  |               | Прямі витрати,<br>в тому числі                                                                                                             | 7085,89692          | 7085,89692           | -               |
|                                    | Розрахунок N1 | Заробітна плата                                                                                                                            | 1526,0369           | 1526,0369            | -               |
|                                    | Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                                             | 5553,9616           | 5553,9616            | -               |
|                                    | Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                                       | 5,89842             | 5,89842              | -               |
| 2                                  | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати                                                                                                                  | 591,31527           | 591,31527            | -               |
| 3                                  | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                                                   | -                   | -                    | -               |
|                                    |               | в т.ч. зворотні суми                                                                                                                       | -                   | -                    | -               |
| 4                                  | Розрахунок N6 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                    | -               |
| 5                                  | Розрахунок N7 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)   | -                   | -                    | -               |
| 6                                  | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати                                                                                                                       | -                   | -                    | -               |
|                                    |               | <b>Разом</b>                                                                                                                               | 7677,21219          | 7677,21219           | -               |
| 7                                  | Розрахунок N9 | Прибуток                                                                                                                                   | 170,08687           | 170,08687            | -               |



| 2 Програмний комплекс АВК - 6 (3.3.3.1) укр. |                |                                                                                                                                 | 12/19/2011  |            |            |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1                                            | 2              | 3                                                                                                                               | 4           | 5          | 6          |
| 8                                            | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій                                                      | 46,87156    | -          | 46,87156   |
| 9                                            | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику                                                                                                        | -           | -          | -          |
| 10                                           | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                        | -           | -          | -          |
|                                              |                | <b>Разом (пп. 1-10)</b>                                                                                                         | 7894,17062  | 7847,29906 | 46,87156   |
| 11                                           | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | -           | -          | -          |
|                                              |                | <b>Разом по Розділу I</b>                                                                                                       | 7894,17062  | 7847,29906 | 46,87156   |
| 12                                           |                | Податок на додану вартість                                                                                                      | 1578,83412  | -          | 1578,83412 |
|                                              |                | <b>Всього по Розділу I</b>                                                                                                      | 9473,00474  | 7847,29906 | 1625,70568 |
|                                              |                | <b>Розділ II. Устаткування</b>                                                                                                  |             |            |            |
| 13                                           | Розрахунок N14 | Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням                                                                                | 46868,82933 |            |            |
|                                              |                | <b>Разом по Розділу II</b>                                                                                                      | 46868,82933 |            |            |
| 14                                           |                | Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням                                                      | 9370,76791  | -          | 9370,76791 |
|                                              |                | <b>Всього по Розділу II</b>                                                                                                     | 56239,59724 |            |            |
|                                              |                | <b>Всього договірна ціна (p.I + p.II)</b>                                                                                       | 65712,60198 |            |            |
|                                              |                | в т.ч. зворотні суми:                                                                                                           |             |            |            |

# КИЕВВЛАСТЬ

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Б.В. Боруховський

Керівник генеральної  
підрядної організації

Р.Р. Абрамовський



Календарний графік виконання Робіт \*

| № | Назва робіт                          | 2018 рік | 2019 рік |
|---|--------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Виконання будівельно-монтажних робіт | ✓        | ✓        |
| 2 | Поставка та монтаж обладнання        | ✓        | ✓        |

- \* - Термін «Роботи» вживається відповідно до тлумачення, наданого Договором № 2018/2 від «26» грудня 2018 року
- \* Роботи виконуються та приймаються виключно в межах бюджетних асигнувань в відповідному бюджетному періоді.

Замовник

Державне підприємство  
«Укрмедпроектбуд»

Б. В. Боруховський

Генеральний підрядник

Товариство з обмеженою відповідністю  
«РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД»

Р. Р. Абрамовський

КИЄВЛАСТЬ



**План фінансування будівництва в 2018 році\***

| Цільове<br>призначення            | 2018 рік (грн., з ПДВ) | Всього в 2018 році<br>(грн., з ПДВ) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                   | грудень                |                                     |
| Поставка<br>обладнання            | 26 100 000,00          | 26 100 000,00                       |
| Будівельно-<br>монтажні<br>роботи | 500 000,00             | 500 000,00                          |
| Всього<br>гривень з<br>ПДВ:       | 26 600 000,00          | 26 600 000,00                       |

\* Сторони підтверджують, що фінансування за Договором № 2018/2 від «26» грудня 2018 року (далі – Договір) відбувається з дотриманням п. 4.1. Договору та вимог чинного законодавства.

\* Сторони підтверджують, що оплата за Договором № 2018/2 від «26» грудня 2018 року може бути здійснена згідно з чинним в Україні законодавством, зокрема, затвердженим Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Замовник  
Державне підприємство  
«Укрмедпроектбуд»

  
Б. В. Боруховський

Генеральний підрядник  
Товариство з обмеженою відповідністю  
«РІОЛА-MOДУЛЬ ЛТД»

  
Р. Р. Абрамовський

КИЕВЛАСТЬ



# Перелік обладнання

Вказане нижче обладнання (устаткування тощо) підлягає постачанню за даним Договором. До вартості Договору включено доставку, зберігання (до передавання Замовникові), монтаж, гарантійне обслуговування, первинний інструктаж персоналу щодо використання наведеного нижче обладнання (устаткування тощо)

| №<br>п/п | Найменування                             | (Технічні характеристики<br>обладнання), згідно з технічним | Одиниця<br>виміру | Кількість | Ціна за 1 ум. од., грн. |           |            | Вартість, грн. |           |            |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|
|          |                                          |                                                             |                   |           | Без ПДВ                 | ПДВ       | З ПДВ      | Без ПДВ        | ПДВ       | З ПДВ      |
| 1        | 2                                        | 3                                                           | 4                 | 5         | 6                       | 7         | 8          | 9              | 10        | 11         |
| 1        | AEbox-4 Housing for 4 Aerpacks           | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 8 619,14                | 1 723,83  | 10 342,97  | 8 619,14       | 1 723,83  | 10 342,97  |
| 2        | Індикатор PAD-10                         | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 73        | 554,14                  | 110,83    | 664,97     | 40 452,22      | 8 090,44  | 48 542,66  |
| 3        | Інтерфейсний модуль AP1003 Nedap         | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 4         | 15 716,67               | 3 143,33  | 18 860,00  | 62 866,68      | 12 573,34 | 75 440,02  |
| 4        | Інфрачервоний датчик руху пасивний KC101 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 5         | 277,60                  | 55,52     | 333,12     | 1 388,00       | 277,60    | 1 665,60   |
| 5        | Автоматика ( A016 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 83 517,80               | 16 703,56 | 100 221,36 | 83 517,80      | 16 703,56 | 100 221,36 |
| 6        | Автоматика ( A017 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 7        | Автоматика ( A018 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 8        | Автоматика ( A225 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 9        | Автоматика ( A231 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 10       | Автоматика ( A232 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 11       | Автоматика ( A234 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 12       | Автоматика ( A312 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 13       | Автоматика ( A313 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 68 378,52               | 13 675,70 | 82 054,22  | 68 378,52      | 13 675,70 | 82 054,22  |
| 14       | Автоматика ( A331 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 15       | Автоматика ( A332 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 68 378,52               | 13 675,70 | 82 054,22  | 68 378,52      | 13 675,70 | 82 054,22  |
| 16       | Автоматика ( A334 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 67 370,39               | 13 474,08 | 80 844,47  | 67 370,39      | 13 474,08 | 80 844,47  |
| 17       | Автоматика ( A337 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 18       | Автоматика ( A425,525,548,625,825 )      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 5         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 334 690,55     | 66 938,11 | 401 628,66 |
| 19       | Автоматика ( A434 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 20       | Автоматика ( A634,735 )                  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 2         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 133 876,22     | 26 775,24 | 160 651,46 |
| 21       | Автоматика ( A725 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |
| 22       | Автоматика ( A834 )                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту  | шт                | 1         | 66 938,11               | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11      | 13 387,62 | 80 325,73  |



|    |                                                     |                                                            |    |    |            |           |            |              |              |              |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | Автоматика ( Б 206 )                                | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 133 876,22   | 26 775,24    | 160 651,46   |
| 24 | Автоматика ( Б207,210 )                             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 4  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 267 752,44   | 53 550,49    | 321 302,93   |
| 25 | Автоматика ( Б212,214,216,237 )                     | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 4  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 267 752,44   | 53 550,49    | 321 302,93   |
| 26 | Автоматика ( Б228,238,255,306 )                     | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 68 378,52  | 13 675,70 | 82 054,22  | 68 378,52    | 13 675,70    | 82 054,22    |
| 27 | Автоматика ( Б230 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 68 800,85  | 13 760,17 | 82 561,02  | 68 800,85    | 13 760,17    | 82 561,02    |
| 28 | Автоматика ( Б239 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 3  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 200 814,33   | 40 162,87    | 240 977,20   |
| 29 | Автоматика ( Б308,310,314 )                         | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11    | 13 387,62    | 80 325,73    |
| 30 | Автоматика ( Б318 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11    | 13 387,62    | 80 325,73    |
| 31 | Автоматика ( Б325 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 4  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 267 752,44   | 53 550,49    | 321 302,93   |
| 32 | Автоматика ( Б424,425,625,825 )                     | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 4  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 267 752,44   | 53 550,49    | 321 302,93   |
| 33 | Автоматика ( Б434,534,634,834 )                     | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 75 942,92  | 15 188,58 | 91 131,50  | 75 942,92    | 15 188,58    | 91 131,50    |
| 34 | Автоматика ( Б702 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 75 942,92  | 15 188,58 | 91 131,50  | 75 942,92    | 15 188,58    | 91 131,50    |
| 35 | Автоматика ( Б704 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 68 378,52  | 13 675,70 | 82 054,22  | 68 378,52    | 13 675,70    | 82 054,22    |
| 36 | Автоматика ( Б705 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 83 434,75  | 16 686,95 | 100 121,70 | 83 434,75    | 16 686,95    | 100 121,70   |
| 37 | Автоматика ( Б708 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 75 210,67  | 15 042,13 | 90 252,80  | 75 210,67    | 15 042,13    | 90 252,80    |
| 38 | Автоматика ( Б709 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 68 990,52  | 13 798,10 | 82 788,62  | 68 990,52    | 13 798,10    | 82 788,62    |
| 39 | Автоматика ( Б710 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 94 123,36  | 18 824,67 | 112 948,03 | 94 123,36    | 18 824,67    | 112 948,03   |
| 40 | Автоматика ( Г 105 )                                | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 133 876,22   | 26 775,24    | 160 651,46   |
| 41 | Автоматика ( Г004,007 )                             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 66 938,11  | 13 387,62 | 80 325,73  | 66 938,11    | 13 387,62    | 80 325,73    |
| 42 | Автоматика ( Г014 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 101 497,30 | 20 299,46 | 121 796,76 | 101 497,30   | 20 299,46    | 121 796,76   |
| 43 | Автоматика ( Г107 )                                 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 60 | 88 749,45  | 17 749,89 | 106 499,34 | 5 324 967,00 | 1 064 993,40 | 6 389 960,40 |
| 44 | Автоматика ( Щити оператора )                       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 6  | 458,33     | 91,67     | 550,00     | 2 749,98     | 550,00       | 3 299,98     |
| 45 | Акумулятор 12В 7 А/г герметичний свинцево-кислотний | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 75 | 21 060,96  | 4 212,19  | 25 273,15  | 1 579 572,00 | 315 914,40   | 1 895 486,40 |
| 46 | Безпровідна точка доступу стандарта 802.11ac        | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 4  | 2 416,57   | 483,31    | 2 899,88   | 9 666,28     | 1 933,26     | 11 599,54    |
| 47 | Блок живлення зчитувача VPS-25-12-B01               | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 2 635,00   | 527,00    | 3 162,00   | 2 635,00     | 527,00       | 3 162,00     |
| 48 | Блок живлення контролера VPS-75-24-B01              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 5  | 6 785,24   | 1 357,05  | 8 142,29   | 33 926,20    | 6 785,24     | 40 711,44    |
| 49 | Блок контролю лінії, TFLIS01                        | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 1 143,89   | 228,78    | 1 372,67   | 2 287,78     | 457,56       | 2 745,34     |
| 50 | Визивна панель домофону                             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт |    |            |           |            |              |              |              |



|    |                                                        |                                                            |          |   |            |            |              |            |            |              |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 31 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS3 A.B1.K4П  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1 | 164 078,79 | 32 815,76  | 196 894,55   | 164 078,79 | 32 815,76  | 196 894,55   |
| 32 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS3 A.B2.K4П  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1 | 164 078,79 | 32 815,76  | 196 894,55   | 164 078,79 | 32 815,76  | 196 894,55   |
| 53 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS10 A.B3.K4П | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1 | 843 345,28 | 168 669,06 | 1 012 014,34 | 843 345,28 | 168 669,06 | 1 012 014,34 |
| 54 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS3 A.B4.K4П  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1 | 108 711,09 | 21 742,22  | 130 453,31   | 108 711,09 | 21 742,22  | 130 453,31   |
| 55 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS3 A.B5.K4П  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1 | 164 078,79 | 32 815,76  | 196 894,55   | 164 078,79 | 32 815,76  | 196 894,55   |
| 56 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS3 A.B6.K4П  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1 | 67 212,67  | 13 442,53  | 80 655,20    | 67 212,67  | 13 442,53  | 80 655,20    |
| 57 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS8 B3        | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 104 830,39 | 20 966,08  | 125 796,47   | 209 660,78 | 41 932,16  | 251 592,94   |
| 58 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS8 B8        | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 104 540,37 | 20 908,07  | 125 448,44   | 209 080,74 | 41 816,15  | 250 896,89   |
| 59 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B9        | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 79 229,20  | 15 845,84  | 95 075,04    | 158 458,40 | 31 691,68  | 190 150,08   |
| 60 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS10 B11      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 130 563,40 | 26 112,68  | 156 676,08   | 261 126,80 | 52 225,36  | 313 352,16   |
| 61 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B12       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 82 314,00  | 16 462,80  | 98 776,80    | 164 628,00 | 32 925,60  | 197 553,60   |
| 62 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B18       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 86 216,14  | 17 243,23  | 103 459,37   | 172 432,28 | 34 486,46  | 206 918,74   |
| 63 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B20       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 77 805,45  | 15 561,09  | 93 366,54    | 155 610,90 | 31 122,18  | 186 733,08   |
| 64 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B23       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 86 216,14  | 17 243,23  | 103 459,37   | 172 432,28 | 34 486,46  | 206 918,74   |
| 65 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B24       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 82 314,00  | 16 462,80  | 98 776,80    | 164 628,00 | 32 925,60  | 197 553,60   |
| 66 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B25       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 86 216,14  | 17 243,23  | 103 459,37   | 172 432,28 | 34 486,46  | 206 918,74   |
| 67 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B26       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 82 314,00  | 16 462,80  | 98 776,80    | 164 628,00 | 32 925,60  | 197 553,60   |
| 68 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B27       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 82 314,00  | 16 462,80  | 98 776,80    | 164 628,00 | 32 925,60  | 197 553,60   |
| 69 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B42       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 186 880,73 | 37 376,15  | 224 256,88   | 373 761,46 | 74 752,29  | 448 513,75   |
| 70 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B43       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 225 480,25 | 45 096,05  | 270 576,30   | 450 960,50 | 90 192,10  | 541 152,60   |
| 71 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B44       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 86 216,14  | 17 243,23  | 103 459,37   | 172 432,28 | 34 486,46  | 206 918,74   |
| 72 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B45       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 86 216,14  | 17 243,23  | 103 459,37   | 172 432,28 | 34 486,46  | 206 918,74   |
| 73 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B36       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 186 854,37 | 37 370,87  | 224 225,24   | 373 708,74 | 74 741,75  | 448 450,49   |
| 74 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS20 B37      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 401 761,93 | 80 352,39  | 482 114,32   | 803 523,86 | 160 704,77 | 964 228,63   |
| 75 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS16 B41      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 177 309,95 | 35 461,99  | 212 771,94   | 354 619,90 | 70 923,98  | 425 543,88   |
| 76 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B29       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 193 129,43 | 38 625,89  | 231 755,32   | 386 258,86 | 77 251,77  | 463 510,63   |
| 77 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B30       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 193 129,43 | 38 625,89  | 231 755,32   | 386 258,86 | 77 251,77  | 463 510,63   |
| 78 | Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B31       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 193 129,43 | 38 625,89  | 231 755,32   | 386 258,86 | 77 251,77  | 463 510,63   |



|     |                                                  |                                                            |          |   |            |           |            |            |           |            |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 80  | Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B33 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 193 129,43 | 38 625,89 | 231 755,32 | 386 258,86 | 77 251,77 | 463 510,63 |
| 81  | Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B34 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 193 129,43 | 38 625,89 | 231 755,32 | 386 258,86 | 77 251,77 | 463 510,63 |
| 82  | Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B35 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 2 | 193 129,43 | 38 625,89 | 231 755,32 | 386 258,86 | 77 251,77 | 463 510,63 |
| 83  | Гліколевий рекуператор ПВ1                       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 84  | Гліколевий рекуператор ПВ11                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 168 582,88 | 33 716,58 | 202 299,46 | 337 165,76 | 67 433,15 | 404 598,91 |
| 85  | Гліколевий рекуператор ПВ12                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 86  | Гліколевий рекуператор ПВ13                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 87  | Гліколевий рекуператор ПВ14                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 88  | Гліколевий рекуператор ПВ15                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 89  | Гліколевий рекуператор ПВ16                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 90  | Гліколевий рекуператор ПВ18                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 91  | Гліколевий рекуператор ПВ19                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 92  | Гліколевий рекуператор ПВ2                       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 93  | Гліколевий рекуператор ПВ20                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 94  | Гліколевий рекуператор ПВ21                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 95  | Гліколевий рекуператор ПВ22                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81 | 219 700,87 |
| 96  | Гліколевий рекуператор ПВ23                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 97  | Гліколевий рекуператор ПВ24                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 98  | Гліколевий рекуператор ПВ25                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 99  | Гліколевий рекуператор ПВ26                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 100 | Гліколевий рекуператор ПВ27                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55 | 260 325,29 |
| 101 | Гліколевий рекуператор ПВ29                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 118 224,21 | 23 644,84 | 141 869,05 | 236 448,42 | 47 289,68 | 283 738,10 |
| 102 | Гліколевий рекуператор ПВ3                       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 140 055,08 | 28 011,02 | 168 066,10 | 280 110,16 | 56 022,03 | 336 132,19 |
| 103 | Гліколевий рекуператор ПВ30                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 118 224,21 | 23 644,84 | 141 869,05 | 236 448,42 | 47 289,68 | 283 738,10 |
| 104 | Гліколевий рекуператор ПВ31                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 118 224,21 | 23 644,84 | 141 869,05 | 236 448,42 | 47 289,68 | 283 738,10 |
| 105 | Гліколевий рекуператор ПВ32                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 118 224,21 | 23 644,84 | 141 869,05 | 236 448,42 | 47 289,68 | 283 738,10 |
| 106 | Гліколевий рекуператор ПВ33                      | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2 | 118 224,21 | 23 644,84 | 141 869,05 | 236 448,42 | 47 289,68 | 283 738,10 |



|     |                                                      |                                                            |    |    |            |           |            |            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 107 | Гліколевий рекуператор ПВ34                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 118 224,21 | 23 644,84 | 141 869,03 | 236 448,43 | 47 389,68  | 383 738,10 |
| 108 | Гліколевий рекуператор ПВ35                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55  | 260 325,29 |
| 109 | Гліколевий рекуператор ПВ36                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 309 798,05 | 61 959,61 | 371 757,66 | 619 596,10 | 123 919,22 | 743 515,32 |
| 110 | Гліколевий рекуператор ПВ37                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 80 916,62  | 16 183,32 | 97 099,94  | 161 833,24 | 32 366,65  | 194 199,89 |
| 111 | Гліколевий рекуператор ПВ38                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81  | 219 700,87 |
| 112 | Гліколевий рекуператор ПВ4                           | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 80 916,62  | 16 183,32 | 97 099,94  | 161 833,24 | 32 366,65  | 194 199,89 |
| 113 | Гліколевий рекуператор ПВ40                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 227 484,05 | 45 496,81 | 272 980,86 | 454 968,10 | 90 993,62  | 545 961,72 |
| 114 | Гліколевий рекуператор ПВ41                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55  | 260 325,29 |
| 115 | Гліколевий рекуператор ПВ42                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55  | 260 325,29 |
| 116 | Гліколевий рекуператор ПВ43                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55  | 260 325,29 |
| 117 | Гліколевий рекуператор ПВ44                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55  | 260 325,29 |
| 118 | Гліколевий рекуператор ПВ45                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 108 468,87 | 21 693,77 | 130 162,64 | 216 937,74 | 43 387,55  | 260 325,29 |
| 119 | Гліколевий рекуператор ПВ7                           | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 91 542,03  | 18 308,41 | 109 850,44 | 183 084,06 | 36 616,81  | 219 700,87 |
| 120 | Гліколевий рекуператор ПВ8                           | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 140 055,08 | 28 011,02 | 168 066,10 | 280 110,16 | 56 022,03  | 336 132,19 |
| 121 | Гліколевий рекуператор ПВ9                           | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 124 261,98 | 24 852,40 | 149 114,38 | 248 523,96 | 49 704,79  | 298 228,75 |
| 122 | Датчик CH4 DEX-12                                    | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 7 253,33   | 1 450,67  | 8 704,00   | 7 253,33   | 1 450,67   | 8 704,00   |
| 123 | Домофон                                              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 5  | 1 905,89   | 381,18    | 2 287,07   | 9 529,45   | 1 905,89   | 11 435,34  |
| 124 | Електромагнітний замок YM-280T(LED)                  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 26 | 1 630,27   | 326,05    | 1 956,32   | 42 387,02  | 8 477,40   | 50 864,42  |
| 125 | Захисна кришка пожежного ручного сповіщувача TBD-450 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 53 | 147,92     | 29,58     | 177,50     | 7 839,76   | 1 567,95   | 9 407,71   |
| 126 | Звуковий адаптер BUD-200                             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 22 | 676,58     | 135,32    | 811,90     | 14 884,76  | 2 976,95   | 17 861,71  |
| 127 | Зчитувач карток U-Prox mini MF                       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 14 | 1 088,67   | 217,73    | 1 306,40   | 15 241,38  | 3 048,28   | 18 289,66  |
| 128 | Комутатор мережевий                                  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 23 412,17  | 4 682,43  | 28 094,60  | 23 412,17  | 4 682,43   | 28 094,60  |
| 129 | Кондиціонер NS/NU-18AH1w                             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 3  | 28 000,00  | 5 600,00  | 33 600,00  | 84 000,00  | 16 800,00  | 100 800,00 |
| 130 | Кондиціонер NS/NU-18AHV1w                            | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 31 250,00  | 6 250,00  | 37 500,00  | 62 500,00  | 12 500,00  | 75 000,00  |
| 131 | Кондиціонер NS/NU-24AHQw                             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 19 250,00  | 3 850,00  | 23 100,00  | 38 500,00  | 7 700,00   | 46 200,00  |
| 132 | Кондиціонер NS/NU-24AHV1w                            | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 2  | 38 750,00  | 7 750,00  | 46 500,00  | 77 500,00  | 15 500,00  | 93 000,00  |
| 133 | Кондиціонер NS/NU-36ANE                              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1  | 37 250,00  | 7 450,00  | 44 700,00  | 37 250,00  | 7 450,00   | 44 700,00  |
| 134 | Кондиціонер NTS18AH1e/NU18AH1e                       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 10 | 26 250,00  | 5 250,00  | 31 500,00  | 262 500,00 | 52 500,00  | 315 000,00 |



|     |                                                                 |                                                            |          |    |            |           |            |            |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 133 | Кондиціонер NT36AH3e/NU36AH3e                                   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 3  | 47 730,00  | 9 330,00  | 47 300,00  | 238 730,00 | 47 730,00 | 286 300,00 |
| 136 | Кондиціонер NT36AH3e/NU36AH3e                                   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 3  | 23 000,00  | 4 600,00  | 27 600,00  | 69 000,00  | 13 800,00 | 82 800,00  |
| 137 | Кондиціонер NU12AH1e/NT12AH1e                                   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2  | 63 000,00  | 12 600,00 | 75 600,00  | 126 000,00 | 25 200,00 | 151 200,00 |
| 138 | Кондиціонер pts60ah3e/nu60ah3e                                  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2  | 543,42     | 108,68    | 652,10     | 1 086,84   | 217,37    | 1 304,21   |
| 139 | Кронштейн для замка MBK-280L                                    | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2  | 7 494,90   | 0,00      | 7 494,90   | 14 989,80  | 0,00      | 14 989,80  |
| 140 | Ліцензія на інтеграцію з охоронною сигналізацією, 8013616 Nedap | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 4  | 100,05     | 20,01     | 120,06     | 400,20     | 80,04     | 480,24     |
| 141 | Магнітоконттакт ЕСМК-7ЕП                                        | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 17 | 52,80      | 10,56     | 63,36      | 897,60     | 179,52    | 1 077,12   |
| 142 | Магнітоконттакт Сомк 1-3м                                       | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1  | 126 191,31 | 25 238,26 | 151 429,57 | 126 191,31 | 25 238,26 | 151 429,57 |
| 143 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-017                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 |
| 144 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-018                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 123 592,53 | 24 718,51 | 148 311,04 | 123 592,53 | 24 718,51 | 148 311,04 |
| 145 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-225                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 |
| 146 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-231                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 |
| 147 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-232                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 123 592,53 | 24 718,51 | 148 311,04 | 123 592,53 | 24 718,51 | 148 311,04 |
| 148 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-234                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 |
| 149 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-312                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 |
| 150 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-331                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 | 128 790,08 | 25 758,02 | 154 548,10 |
| 151 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-337                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 125 370,64 | 25 074,13 | 150 444,77 | 125 370,64 | 25 074,13 | 150 444,77 |
| 152 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-425                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 153 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-434                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 154 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-525                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 155 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-548                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 156 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-625                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 157 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-634                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 158 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-725                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 159 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-735                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 160 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-825                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 161 | Припливна установка SkyStar-2 А.ЛЦ-834                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 | 124 413,19 | 24 882,64 | 149 295,83 |
| 162 | Припливна установка SkyStar-2 Б.ЛЦ-206                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1  | 127 768,63 | 25 553,73 | 153 322,36 | 127 768,63 | 25 553,73 | 153 322,36 |



[illegible]



|     |                                                                      |                                                            |          |     |              |            |              |              |            |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 191 | Припливна установка SkyStar-4 Б.ЛЦ-239                               | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 140 740,8    | 28 148,12  | 108 600,72   | 140 740,8    |            |              |
| 192 | Припливна установка SkyStar-4 Б.ЛЦ-705                               | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 132 646,30   | 26 529,26  | 159 175,56   | 132 646,30   | 26 529,26  | 159 175,56   |
| 193 | Припливна установка внутрішнього виконання GS6 А.П1.КЧП              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 610 795,47   | 122 159,09 | 732 954,56   | 610 795,47   | 122 159,09 | 732 954,56   |
| 194 | Припливна установка внутрішнього виконання GS5 А.П2.КЧП              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 587 871,48   | 117 574,30 | 705 445,78   | 587 871,48   | 117 574,30 | 705 445,78   |
| 195 | Припливна установка внутрішнього виконання GS10 А.П3.КЧП             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 1 063 475,65 | 212 695,13 | 1 276 170,78 | 1 063 475,65 | 212 695,13 | 1 276 170,78 |
| 196 | Припливна установка внутрішнього виконання GS4 А.П4.КЧП              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 459 081,40   | 91 816,28  | 550 897,68   | 459 081,40   | 91 816,28  | 550 897,68   |
| 197 | Припливна установка внутрішнього виконання GS5 А.П5.КЧП              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 689 552,19   | 137 910,44 | 827 462,63   | 689 552,19   | 137 910,44 | 827 462,63   |
| 198 | Припливна установка внутрішнього виконання GS3 А.П6.КЧП              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 370 914,36   | 74 182,87  | 445 097,23   | 370 914,36   | 74 182,87  | 445 097,23   |
| 199 | Припливна установка внутрішнього виконання GS8 А.ЛЦ-016              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 210 090,88   | 42 018,18  | 252 109,06   | 210 090,88   | 42 018,18  | 252 109,06   |
| 200 | Припливна установка внутрішнього виконання GS5 Б.ЛЦ-702              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 108 047,02   | 21 609,40  | 129 656,42   | 108 047,02   | 21 609,40  | 129 656,42   |
| 201 | Припливна установка внутрішнього виконання GS6 Б.ЛЦ-704              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 118 751,53   | 23 750,31  | 142 501,84   | 118 751,53   | 23 750,31  | 142 501,84   |
| 202 | Припливна установка внутрішнього виконання GS8 Б.ЛЦ-708              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 200 300,92   | 40 060,18  | 240 361,10   | 200 300,92   | 40 060,18  | 240 361,10   |
| 203 | Припливна установка внутрішнього виконання GS5 Б.ЛЦ-709              | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | комплект | 1   | 108 047,02   | 21 609,40  | 129 656,42   | 108 047,02   | 21 609,40  | 129 656,42   |
| 204 | Ручний адресний пожежний сповісвач MAD-450-I                         | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 53  | 3 736,45     | 747,29     | 4 483,74     | 198 031,85   | 39 606,37  | 237 638,22   |
| 205 | Триходовий клапан з чотирма портами і термоприводом VS4-20D Neoclima | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 200 | 1 768,75     | 353,75     | 2 122,50     | 353 750,00   | 70 750,00  | 424 500,00   |
| 206 | Фанкойл двотрубний 42GW 300C з пультом                               | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 52  | 28 211,65    | 5 642,33   | 33 853,98    | 1 467 005,80 | 293 401,16 | 1 760 406,96 |
| 207 | Фанкойл двотрубний 42GW 400C з пультом                               | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 48  | 29 230,17    | 5 846,03   | 35 076,20    | 1 403 048,16 | 280 609,63 | 1 683 657,79 |
| 208 | Фанкойл двотрубний 42GW 500C з пультом                               | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 35  | 30 492,85    | 6 098,57   | 36 591,42    | 1 067 249,75 | 213 449,95 | 1 280 699,70 |
| 209 | Центральний контролер AP4803x Nedap                                  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 2   | 67 772,73    | 13 554,55  | 81 327,28    | 135 545,46   | 27 109,09  | 162 654,55   |
| 210 | Щит ЩВ-А                                                             | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 7   | 2 652,26     | 530,45     | 3 182,71     | 18 565,82    | 3 713,16   | 22 278,98    |
| 211 | Щит ЩО-А10.5                                                         | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 10 945,72    | 2 189,14   | 13 134,86    | 10 945,72    | 2 189,14   | 13 134,86    |
| 212 | Щит ЩО-А8.10                                                         | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     |
| 213 | Щит ЩО-А8.4                                                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 5 754,20     | 1 150,84   | 6 905,04     | 5 754,20     | 1 150,84   | 6 905,04     |
| 214 | Щит ЩО-А8.6                                                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     |
| 215 | Щит ЩО-А8.7                                                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     |
| 216 | Щит ЩО-А8.8                                                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 4 284,08     | 856,82     | 5 140,90     | 4 284,08     | 856,82     | 5 140,90     |
| 217 | Щит ЩО-А8.9                                                          | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     | 5 933,63     | 1 186,73   | 7 120,36     |
| 218 | Щит ЩОС-1.11                                                         | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт       | 1   | 51 623,63    | 10 324,73  | 61 948,36    | 51 623,63    | 10 324,73  | 61 948,36    |



|                |              |                                                            |    |   |           |           |           |           |           |               |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 219            | Щит ЩОС-1.13 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 47 799,5  | 9 559,91  | 57 359,45 | 47 799,54 | 9 559,91  | 57 359,45     |
| 220            | Щит ЩОС-1.15 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 58 224,81 | 11 644,96 | 69 869,77 | 58 224,81 | 11 644,96 | 69 869,77     |
| 221            | Щит ЩОС-1.17 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 53 062,45 | 10 612,49 | 63 674,94 | 53 062,45 | 10 612,49 | 63 674,94     |
| 222            | Щит ЩОС-1.4  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 58 118,76 | 11 623,75 | 69 742,51 | 58 118,76 | 11 623,75 | 69 742,51     |
| 223            | Щит ЩОС-1.7  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 65 671,76 | 13 134,35 | 78 806,11 | 65 671,76 | 13 134,35 | 78 806,11     |
| 224            | Щит ЩОС-1.9  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 58 224,81 | 11 644,96 | 69 869,77 | 58 224,81 | 11 644,96 | 69 869,77     |
| 225            | Щит ЩОС-2.10 | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 71 507,15 | 14 301,43 | 85 808,58 | 71 507,15 | 14 301,43 | 85 808,58     |
| 226            | Щит ЩОС-9.6  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 19 950,24 | 3 990,05  | 23 940,29 | 19 950,24 | 3 990,05  | 23 940,29     |
| 227            | Щит ЩОС-9.7  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 40 311,61 | 8 062,32  | 48 373,93 | 40 311,61 | 8 062,32  | 48 373,93     |
| 228            | Щит ЩС-1.6   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 17 495,43 | 3 499,09  | 20 994,52 | 17 495,43 | 3 499,09  | 20 994,52     |
| 229            | Щит ЩС-1.8Б  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 16 175,15 | 3 235,03  | 19 410,18 | 16 175,15 | 3 235,03  | 19 410,18     |
| 230            | Щит ЩС-2.20Б | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 24 643,81 | 4 928,76  | 29 572,57 | 24 643,81 | 4 928,76  | 29 572,57     |
| 231            | Щит ЩС-35.3  | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 71 193,34 | 14 238,67 | 85 432,01 | 71 193,34 | 14 238,67 | 85 432,01     |
| 232            | Щит ЩС-6.2   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 21 316,75 | 4 263,35  | 25 580,10 | 21 316,75 | 4 263,35  | 25 580,10     |
| 233            | Щит ЩС-6.3   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 35 471,20 | 7 094,24  | 42 565,44 | 35 471,20 | 7 094,24  | 42 565,44     |
| 234            | Щит ЩС-6.4   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 32 697,98 | 6 539,60  | 39 237,58 | 32 697,98 | 6 539,60  | 39 237,58     |
| 235            | Щит ЩС-6.5   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 29 897,80 | 5 979,56  | 35 877,36 | 29 897,80 | 5 979,56  | 35 877,36     |
| 236            | Щит ЩС-6.6   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 26 889,13 | 5 377,83  | 32 266,96 | 26 889,13 | 5 377,83  | 32 266,96     |
| 237            | Щит ЩС-6.7   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 31 700,87 | 6 340,17  | 38 041,04 | 31 700,87 | 6 340,17  | 38 041,04     |
| 238            | Щит ЩС-6.8   | Відповідно до проектної документації з будівництва об'єкту | шт | 1 | 33 021,15 | 6 604,23  | 39 625,38 | 33 021,15 | 6 604,23  | 39 625,38     |
| Всього без ПДВ |              |                                                            |    |   |           |           |           |           |           | 46 868 829,33 |
| ПДВ            |              |                                                            |    |   |           |           |           |           |           | 9 370 767,91  |
| Всього з ПДВ   |              |                                                            |    |   |           |           |           |           |           | 56 239 597,24 |

Обладнання постачається, приймається та оплачується виключно в межах бюджетних асигнувань в відповідному бюджетному періоді.

Замовник  
Державне підприємство  
«Укрмедпроектбуд»

Б. В. Боруховський

Генеральний підрядник  
Товариство з обмеженою відповідністю  
«РІОЛА-МОДУЛЬ ПТД»

Р. Р. Абрамовський