



Додаток № 1
до Договору № 41-КР від « 05 » березня 2020 року

Календарний графік виконання робіт
Капітальний ремонт спортивної зали в СШ № 21 за адресою вул. Новікова-Прибоя, 11 в Оболонському районі міста Києва

Види робіт	Листопад 2020 року				Березень 2020 року				Квітень 2020 року				Травень 2020 року				Червень 2020 року				Листопад 2020 року				Серпень 2020 року				Вересень 2020 року				Жовтень 2020 року			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Електроосвітлення																																				
2 Опалення																																				
3 Стеля																																				
4 Стіни																																				
5 Прорізи																																				
6 Укоси																																				
7 Підлога																																				
8 Навантаження будівельного сміття																																				
9 Вивезення будівельного сміття																																				

інженер-проектувальник  / Андрушко К.С./

ПІДПРИЄМСТВО: 
ОП Андрушко Костянтин Сергійович

керівник  КАНДРУШКО



Н. ВАХНЮК

