

«29» листопада 2019 р.

Державне підприємство «Укрмедпроектбуд», надалі іменується – **Замовник**, в особі виконуючого обов'язки начальника Боруховського Богдана Валентиновича, який діє на підставі Статуту та Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 113-о від 31.10.2016 року, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД», надалі іменується – **Генеральний підрядник або Генпідрядник**, в особі директора Яковенка Богдана Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменуються – **Сторони**, а окремо можуть іменуватися – **Сторона**, уклали даний договір (надалі – **Договір**) про наступне:

Терміни, що вживаються в даному Договорі:

- **Об'єкт будівництва (Об'єкт)** – будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ».
- **Будівельний майданчик** – земельна ділянка / територія для виконання Робіт, обмежена та огорожена згідно з вимогами даного Договору, Замовника та законодавства, відведена для спорудження Об'єкту, по вул. Чорновола, 28/1, в Шевченківському районі міста Києва, що перебуває в постійному користуванні Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України на підставі Державного акту постійного користування земельною ділянкою від 18.11.2011 року.
- **Кадастровий номер земельної ділянки** – 8 000 000 000:88:143:0023.
- **Сторони свідчать, що під поняттям «Будівельний майданчик» в розумінні виконання даного Договору мається на увазі фронт для виконання Робіт за даним Договором.**
- **Роботи** – роботи з Будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» ДСТУ БД.1.1-1.2013 (в т.ч. поставка та монтаж обладнання) (Код ДК-021-2015: 45210000-2 (Будівництво будівель)).
- **Обсяг Робіт визначено згідно з процедурою закупівлі, що передувала укладенню даного Договору: предмет закупівлі – Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» ДСТУ БД.1.1-1.2013 (в т.ч. поставка та монтаж обладнання) (Код ДК-021-2015: 45210000-2 (Будівництво будівель)).**
- **Термін Роботи в розумінні даного Договору охоплює також матеріали, товари, устаткування, обладнання тощо, що закуповуватимуться Генпідрядником для виконання Договору. Обладнання, устаткування, тощо передається Замовникові в змонтованому та готовому до експлуатації вигляді. Обладнання, устаткування, тощо передається Замовнику разом з супровідною документацією (первинні документи, сертифікати, настанови, інструкції тощо).**
- **Роботи виконуються згідно Проектною документацією.**
- **Етап виконання Робіт (Етап будівництва) – відповідний період часу, протягом якого здійснюється виконання певної частини Робіт, в тому числі (але не виключно) подібних за технологічною спеціалізацією та організацією виконання (вид робіт), або які виконуються при створенні конструктивно відокремлених частин Об'єкта, будівельних конструкцій.**
- **Календарний графік виконання Робіт (за текстом іменується також «Календарний графік») – додаток № 2 до Договору, що визначає послідовність виконання Робіт, відповідно до необхідних термінів, видів, обсягів їх виконання.**
- **Договірна ціна – додаток № 1 до Договору, визначена на основі Кошторису, узгоджена Сторонами та обумовлена в Договорі ціна (вартість) робіт.**
- **Кошторис – документи, що визначають розрахунок витрат, необхідних для виконання Робіт, в тому числі (але не виключно): зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошторисні розрахунки, об'єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види або частину Робіт, Етап виконання Робіт, інші розрахунки, складені відповідно до законодавства.**
- **Проектна документація – сукупність затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об'ємно - планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси Об'єкта будівництва, необхідні для виконання Робіт.**
- **Ресурси – необхідні для виконання Робіт: сировина, будівельні, паливно-мастильні матеріали, електроенергія всіх видів, конструкції, комплектуючі, вироби, товари, обладнання, устаткування, транспортні засоби, будівельні машини, механізми, баштові крани тощо, складські та інші приміщення, джерела водо-, електро-, тепло- та газопостачання тощо.**
- **Приховані роботи – Роботи (їх вид або частина), що технологічно приховуються при виконанні Робіт або монтажні конструкції, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає утрудненим або неможливим.**
- **Тимчасові споруди – всі споруди будь-якого типу, необхідні для виконання Робіт (їх виду або частини), які спеціально будуються або пристосовуються на Етап виконання Робіт.**
- **Гарантійний строк – період часу, протягом якого Генпідрядник несе перед Замовником відповідальність за якість виконаних Робіт і Ресурсів діючим нормам, правилам, умовам Договору тощо та бере на себе зобов'язання усунути за власний рахунок недоліки або виконати безоплатний ремонт, або замінити неякісні Ресурси.**

- План фінансування будівництва – додаток № 3 до Договору, складений Сторонами, що визначає графік оплати Робіт за умови їх виконання згідно з Договором, Додатками до Договору та надходження відповідних бюджетних коштів.
 - Керівник проекту Генпідрядника – уповноважена належним чином документально фізична особа зі сторони Генпідрядника на виконання даного Договору.
 - Додаткова угода – документ, підписаний Сторонами, який є невід'ємною частиною Договору, що змінює його умови та є обов'язковим для Сторін.
 - Додаток – документ, підписаний Сторонами, який є невід'ємною частиною Договору, що визначає додаткові умови Договору та є обов'язковим для Сторін
- В тексті даного Договору можуть вживатися інші терміни, визначені Сторонами.

1. Предмет Договору

- 1.1. За цим Договором Генпідрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик відповідно до умов Договору та його Додатків виконати роботи з Будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» ДСТУ БД.1.1-1.-2013 (в т.ч. поставка та монтаж обладнання) (Код ДК-021-2015: 45210000-2 (Будівництво будівель), а Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконані Роботи та оплатити їх згідно з умовами даного Договору.
- 1.2. Місцезнаходження Об'єкта будівництва: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1.
- 1.3. Склад та обсяги Робіт, строки виконання Робіт можуть бути переглянуті Сторонами в процесі виконання Робіт (якщо інше не буде встановлено вимогами законодавства) в разі внесення змін до Проектної документації в порядку, визначеному чинним законодавством та шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до цього Договору.
- 1.4. Сторони підтверджують, що даний Договір укладено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», при укладенні, виконанні, внесенні змін тощо Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог законодавства, що регулює закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.
- 1.5. Генпідрядник гарантує, що має та буде мати протягом дії Договору всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати, погодження тощо, необхідні для належного виконання Робіт та виконання ним Договору, в іншому випадку він зобов'язується відшкодувати всі збитки (витрати тощо) Замовника або третіх осіб в зв'язку з цим.
- 1.6. Протягом всієї дії Договору Генпідрядник зобов'язаний забезпечити схоронність Об'єкту, товарів, техніки, устаткування, обладнання, майна та Ресурсів, що знаходяться на Будівельному майданчику та в приміщеннях, що використовує Генпідрядник (у разі, якщо такі приміщення та все, що в них знаходиться передано Генпідряднику по актах приймання-передачі) їх схоронність, захист від пошкоджень. В випадку порушення даного пункту Генпідрядник зобов'язується відшкодувати спричинені збитки виключно у випадку, якщо такі збитки завдані за наявності вини Генпідрядника та документально підтвердженні, при цьому за дії третіх осіб (крім субпідрядників Генпідрядника), які також можуть використовувати такі приміщення, пересуватися через такі приміщення, Генпідрядник відповідальності не несе.

2. Використання Ресурсів

- 2.1. Генпідрядник зобов'язаний забезпечити виконання Робіт необхідними Ресурсами та залишається відповідальним за їх якість і відповідність вимогам, встановленим законодавством та Проектною документацією. В разі необхідності Генпідрядник зобов'язаний самостійно та за власний рахунок терміново замінювати (відновлювати тощо) Ресурси так, щоб це не вплинуло на належне та вчасне виконання Робіт.
- Замовник має право за цим Договором передавати необхідні Ресурси Генпідряднику на підставі відповідних актів.
- 2.3. Генпідрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Робіт, спричинене недоліками власних Ресурсів та зобов'язується відшкодувати всі понесені в зв'язку з цим збитки (витрати тощо).
- 2.4. Сторони підтверджують, що відповідальність перед Замовником та третіми особами за шкоду спричинену Ресурсами несе Генпідрядник.
- 2.5. Замовник може вимагати від Генпідрядника узгодження характеристик (вимог) Ресурсів, їх постачальників, а також норми їх витрат та використання. Генпідрядник зобов'язаний здійснювати таке узгодження на підставі відповідної вимоги Замовника. Роботи, виконані без згаданого належного письмового узгодження не приймаються та не оплачуються.
- 2.6. Генпідрядник зобов'язаний надати за вимогою Замовника належним чином засвідчені копії первинних документів щодо придбання та/або зберігання Ресурсів.
- 2.7. Ризик випадкового знищення або пошкодження Ресурсів до моменту їх передачі Замовнику несе Генпідрядник.
- 2.8. Вартість Ресурсів, а також їх доставка, зберігання, підготовка до використання тощо, що не включена до Договірної ціни оплаті не підлягає.
- 2.9. Генпідрядник зобов'язаний за власний кошт завчасно забезпечувати наявність Ресурсів належної якості та в необхідній кількості для виконання Робіт відповідно до строків виконання Робіт, визначених Договором.
- Генпідрядник несе відповідальність за несвоєчасне виконання Робіт, в тому числі коли така несвоєчасність зумовлена невчасним забезпеченням власними Ресурсами. В такому випадку Генпідрядник зобов'язаний відшкодувати всі понесені Замовником збитки (витрати тощо).

3. **Забезпечення Робіт Проектною документацією**

- 3.1. **Забезпечення Робіт Проектною документацією** покладається на Замовника.
- 3.2. Замовник передає Генпідряднику: 1 (один) комплект затвердженої Проектної документації до початку виконання Робіт.
- 3.3. В разі виявлення некомплектності проектної документації Генпідрядник має терміново (але не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання) сповістити про це Замовника.
- 3.4. Генпідрядник не має права в односторонньому порядку вносити зміни до Проектної документації та обсягів Робіт.
- 3.5. Доказами передання або повернення Проектної документації між Сторонами є відповідний акт.

4. **Договірна ціна**

4.1 **Договірна ціна** (ціна Договору) є приблизною (динамічною) та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) та становить: 668 279 135,63 грн. (шістсот шістдесят вісім мільйонів двісті сімдесят дев'ять тисяч сто тридцять п'ять гривень 63 копійки), крім того ПДВ – 124 210 738,59 грн. (сто двадцять чотири мільйони двісті десять тисяч сімсот тридцять вісім гривень 59 копійок), загальна вартість – **792 489 874,22 грн.** (сімсот дев'яносто два мільйони чотириста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 22 копійки), з них:

- вартість будівельно-монтажних робіт становить: 430 771 182,27 грн. (чотириста тридцять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча сто вісімдесят дві гривні 27 копійок), крім того ПДВ – 86 154 236,45 грн. (вісімдесят шість мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі двісті тридцять шість гривень 45 копійок), всього – **516 925 418,72 грн.** (п'ятсот шістнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста вісімнадцять гривень 72 копійки);
- вартість обладнання (Додаток № 4 до Договору) становить: 237 507 953,36 грн. (двісті тридцять сім мільйонів п'ятсот сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят три гривні 36 копійок), крім того ПДВ – 38 056 502,14 грн. (тридцять вісім мільйонів п'ятдесят шість тисяч п'ятсот дві гривні 14 копійок), всього – **275 564 455,50 грн.** (двісті сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят п'ять гривень 50 копійок).

У тому числі:

В 2019 році сплачуються:

- **248 953 050,46 грн.** (двісті сорок вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі п'ятдесят гривень 46 копійок), в тому числі ПДВ, з них:
- вартість будівельно – монтажних робіт становить: **155 123 829,81 грн.** (сто п'ятдесят п'ять мільйонів сто двадцять три тисячі вісімсот двадцять дев'ять гривень 81 копійка), в тому числі ПДВ;
- вартість обладнання (Додаток № 4 до Договору) становить: **93 829 220,65 грн.** (дев'яносто три мільйони вісімсот двадцять дев'ять тисяч двісті двадцять гривень 65 копійок), в тому числі ПДВ.

Бюджетні зобов'язання виникають в межах Договірної ціни (ціни Договору) за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

В разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за цим Договором здійснюється відповідно до умов Договору після отримання Замовником бюджетного фінансування Робіт на свій реєстраційний рахунок.

Замовник реєструє в органах державної казначейської служби бюджетні зобов'язання за наявності та по мірі виділення бюджетних асигнувань, в межах фактично виділених і доведених асигнувань для оплати в частині неоплаченої частини а Договором.

Оплата за Договором може бути здійснена відповідно до Договору згідно з чинним в Україні законодавством, зокрема, затвердженим Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Зміна суми, визначеної в даному пункті Договору є зміною істотної умови Договору.

4.2. Склад витрат Договірної ціни Договору та методика її складання визначається відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та інших вимог законодавства, що регламентують фінансування будівництва за державні кошти.

4.3. Договірна ціна не може бути збільшена протягом всієї дії Договору, якщо інше не буде дозволено законодавством про закупівлі за державні кошти.

4.4. Договірна ціна може бути уточнена в міру виконання Робіт, здійснення витрат Генпідрядника тощо.

4.5. Генпідрядник не може вимагати уточнення Договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на Ресурси, що використовуються для виконання Робіт, у разі, коли строки виконання цих Робіт порушені не з вини Замовника.

4.6. Якщо під час виконання Робіт виникла потреба у додаткових роботах, що не передбачені Договором та Додатками до нього, Генпідрядник зобов'язаний негайно (але не пізніше ніж протягом 2 днів) повідомити Замовника про це з наданням всієї необхідної обґрунтованої детальної інформації щодо таких робіт та обставин, що призвели до цього.

Замовник розглядає інформацію та документи, подані Генпідрядником щодо зазначених вище додаткових робіт та повідомляє Генпідрядника про своє рішення.

4.7. Ціна та сума Договору можуть змінюватися у відповідності до законодавства України.

4.8. Роботи, не передбачені даним Договором оплаті не підлягають.

Витрати, винагороди, вигоди, зобов'язання тощо Генпідрядника, що не включені до Договірної ціни (п. 4.9. Договору) та /або до вартості Робіт (п. 4.10. Договору) здійснюються Генпідрядником за власний рахунок та оплаті Замовником не підлягають.

4.9. Договірна ціна враховує:

- всі вигоди Генпідрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення) при виконанні своїх зобов'язань за Договором;
- всі витрати Генпідрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення), в тому числі: витрати, внески, збори і т.д., які виплачуються в ході виконання Робіт, за такі елементи, як: робоча сила (персонал Генпідрядника та /або субпідрядників), Ресурси, обладнання, а також можливі збори, митні збори, податки та інші фінансові зобов'язання;
- вартість Ресурсів, робіт механізмів, машин, обладнання тощо, витрати на їх доставку, підйом, монтаж /демонтаж тощо, витрати з утримання та експлуатації Будівельного майданчика та Об'єкта, вивіз сміття (будівельного сміття), води, каналізації, зв'язку тощо;
- вартість послуг Генпідрядника по виконанню функцій організації будівництва та оперативної координації процесу виконання Робіт (послуги Генпідрядника);
- всі витрати, пов'язані з виконанням Робіт, в тому числі:
 - а) управління Роботами (у тому числі Роботами, виконуваними субпідрядниками);
 - б) наданням послуг з вимірювання, оцінки, випробування, тестування, гарантування якості, усунення дефектів і недоліків та здійснення технічного контролю,
 - в) забезпеченням Будівельного майданчика усім необхідним, зокрема (але не виключно) усією необхідною тимчасовою інфраструктурою, такою як водовідведення, водопостачання, каналізація, електропостачання, тощо;
 - г) проведенням, в разі потреби, додаткових досліджень, робіт, пов'язаних із захистом від впливу навколишнього природного середовища,
 - д) виконанням будівельно-монтажних та інших видів Робіт;
 - е) отриманням комунальних послуг щодо електро- та теплопостачання, водопостачання та водовідведення тощо;
 - ж) витрати, пов'язані з оплатою праці персоналу Генпідрядника (а також субпідрядників в разі їх залучення), оформленням будь-яких дозволів для роботи персоналу, включаючи працю іноземного персоналу, а також транспортні та інші витрати;
- з) забезпеченням охорони Об'єкту та Будівельного майданчика та іншої охорони відповідно до Договору;
- и) пусконаладжувальні роботи, якщо це передбачено кошторисною документацією в складі тендерної пропозиції;
- і) проведенням робіт з благоустрою Будівельного майданчика, прилеглої території та під'їзних шляхів, приведення їх у відповідність до вимог діючої містобудівної документації;
- витрати, понесені у зв'язку з постановами і вказівками державних органів, за винятком тих випадків, коли їх виконання однозначно покладено на Замовника відповідно до цього Договору та/або законодавства;
- витрати та фінансові зобов'язання Генпідрядника, прямо або побічно вказані в даному Договорі, включаючи витрати, пов'язані з веденням документації, проектно-технологічних креслень, проведенням і завершенням будівельних робіт, а також усуненням недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, які несе Генпідрядник відповідно до цього Договору;
- винагороду, оплату Генпідрядника за виконання Робіт;
- плату за майнові права інтелектуальної власності;
- Будь-які витрати, пов'язані з помилковим розрахунком розміру будь-яких податків, мит і зборів або ПДВ, бере на себе Генпідрядник.

Якщо забезпечення Ресурсами (або іншим необхідним) для виконання Робіт вже здійснюється іншою особою (Генпідрядником будівництва Об'єкта тощо), Генпідрядник (якщо це не суперечить чинному законодавству) має право врегулювати порядок відшкодування вартості таких Ресурсів (іншого необхідного) для виконання Робіт такій особі.

4.10. Вартість Робіт визначена з врахуванням:

- розрахунку заробітної плати – відповідно до нормативних трудовитрат на обсяг робіт, що підлягають виконанню і усередненої вартості людино-години, що відповідає середньому нормативному розряду для ланки робітників будівельників, зайнятих в керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, прийнятої відповідно до наказів Мінрегіонбуду України, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»;
- вартості матеріально-технічних ресурсів – прийнятої Генпідрядником за найменшою ціною;
- заготівельно-складських витрат – за усередненим показником (для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів і конструкцій – 2%, для металевих конструкцій – 0,75 %);
- розрахунку загальновиробничих витрат – за розрахунково-аналітичним методом на підставі бухгалтерських даних за попередній звітний рік (уточнення показників загальновиробничих витрат в процесі будівництва здійснити при переході виконання робіт в наступний звітний період. Надати бухгалтерську довідку для розрахунків I та III блоків загальновиробничих витрат, витрат на оплату 5 днів тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності),

диференційованого визначення розміру кошторисного прибутку (розмір кошторисного прибутку, якщо він планується, залежить від ряду факторів, наведених у 6.1.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, та приймається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Розмір прибутку залежить від категорії складності об'єкту будівництва, складності виконання будівельних робіт, строків будівництва, умов його фінансування, кон'єктури ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення в даному регіоні. Базою для обчислення прибутку є загальна кошторисна трудомісткість, поняття якої наведено у 6.1.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, але не більше ніж зазначено в затвердженій в установленому порядку кошторисній документації),

визначення адміністративних витрат – за розрахунково-аналітичним методом на підставі бухгалтерських даних за попередній звітний рік (адміністративні витрати визначаються відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період та Додатку «Д», але не більше ніж зазначено в затвердженій в установленому порядку кошторисній документації),

- перелік працюючих механізмів на будівельному майданчику згідно Порядку виконання робіт з калькуляційним розрахунком вартості машино-години (вартість експлуатації будівельних машин і механізмів прийняти з урахуванням рекомендацій Мінрегіонбуду України згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013).

Будь-які зміни Договірної ціни оформлюються Додатковими угодами.

Вартість Робіт в будь-якому випадку розраховується та формується у друкованому вигляді та додатково на цифровому носії у ліцензійному програмному комплексі АВК-5 (в форматі imd), або у програмному комплексі, сумісному з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

4.11. Джерелом фінансування є кошти Державного бюджету України. Фінансування Робіт здійснюється за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у Договірній ціні, при цьому застосовується порядок, визначений ДСТУ для визначення вартості:

- Прямих витрат;

- Покриття загальновиробничих витрат;

- Коштів на відшкодування додаткових витрат, зумовлених сезонними та погодними факторами (зимовий період, просто неба тощо). При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт, що здійснювалися у зимовий та літній періоди, передбачені на це у договірній ціні кошти уточнюються відповідно до положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-5.

Вартість виконаних Робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості Робіт, передбачених Договірною ціною.

Фінансування робіт здійснюється згідно з Планом фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) за умови виконання Робіт згідно з Договором, Додатками до Договору, вимог законодавства та за умови наявності відповідних бюджетних коштів на оплату Робіт.

Замовник має право, після узгодження з Генпідрядником, уточнювати План фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання Робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання Робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних Робіт. Одночасно із уточненням Плану фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

5. Порядок розрахунків за виконані Роботи

5.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються в національній валюті України - гривні, в безготівковій формі, шляхом прямого грошового переказу коштів, належних до оплати відповідно до умов Договору.

5.2. Оплата Робіт (їх частини) здійснюється згідно з Планом фінансування будівництва в 2019 році* (Додаток № 3 до Договору) за умови виконання Робіт згідно з Договором, Додатками до Договору, вимог законодавства та за умови наявності відповідних бюджетних коштів на оплату Робіт.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником такого фінансування на рахунок Замовника.

5.3. Оплата Робіт (їх частини) здійснюється з врахуванням п. 5.2. Договору, на підставі підписаних уповноваженими представниками Сторін документів, що свідчать про прийняття Робіт (їх частини) згідно з вимогами даного Договору (Додатків до нього).

5.4. Документи для прийняття Робіт (їх частини) готує Генпідрядник.

5.5. Замовник має право уточнювати План фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) за узгодженням з Генпідрядником в разі внесення змін у строки виконання Робіт, прийняття рішення про прискорення або уповільнення Робіт, а також з врахуванням наявних коштів, обсягів фактично виконаних Робіт.

5.6. Авансування може бути здійснено в порядку та розмірах, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», а саме: авансування Робіт за Договором може бути здійснено в розмірі до 100% від ціни будівельно-монтажних робіт та до 100% від вартості обладнання.

Попередня оплата за Договором може бути здійснена відповідно до належним чином оформленого рішення уповноваженого органу, якщо таке рішення є необхідним згідно з чинним в Україні законодавством.

Генпідрядник зобов'язується використати аванс протягом встановленого строку, а саме: **протягом дев'яти календарних місяців** після одержання авансу на виконання будівельно-монтажних робіт (проте в будь-якому випадку до закінчення виконання Робіт за Договором) та **протягом десяти календарних місяців** після одержання авансу на придбання обладнання (проте в будь-якому випадку до виконання Договору) та підтвердити його використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням або видатковими накладними на матеріали та обладнання (устаткування).

По закінченню строку (терміну) невикористані суми авансу підлягають поверненню Замовнику.

Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу, а Генпідрядник зобов'язаний надавати відповідну інформацію стосовно використання наданого авансу Замовником відповідно до запитів Замовника.

Строки виконання зобов'язань Генпідрядника за цим Договором, в тому числі (але не виключно) строки виконання Робіт, початок Робіт тощо не можуть збільшуватися при відсутності авансування.

Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу, а Генпідрядник зобов'язаний надавати відповідну інформацію стосовно використання наданого авансу Замовником відповідно до запитів Замовника.

5.7. Роботи, витрати, не передбачені до оплати Замовником відповідно до цього Договору, не оплачуються. Роботи, додаткові роботи виконані без узгодження з Замовником не оплачуються.

5.8. При виявленні в кошторисах виконаних робіт (примірні форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», які були оформлені та оплачені в попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

5.9. Сторони підтверджують, що будь-які витрати (збитки тощо) Замовника, що підлягають відшкодуванню Генпідрядником можуть бути компенсовані за рахунок сум, що підлягають оплаті Замовником за виконані Роботи шляхом зменшення суми оплати за прийняті Роботи.

У разі, якщо сума збитків (витрат тощо) Замовника або сум відповідальності за їх спричинення перевищила розмір оплати Замовником, Генпідрядник відшкодовує зазначену різницю протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту направлення вимоги від Замовника.

5.10. Сторони підтверджують, що в разі розірвання або закінчення дії Договору, а також в передбачених законодавством випадках, всі сплачені Генпідрядникові кошти за неосвоєний аванс та/або неприйняті Роботи підлягають поверненню протягом семи календарних днів від дня відповідної вимоги Замовника. Датою повернення коштів вважається дата їх зарахування на рахунок Замовника.

5.11. На вимогу Замовника Генпідрядник зобов'язаний проводити звіряння взаєморозрахунків, що оформлюється відповідним актом.

5.12. Обов'язок Замовника щодо оплати є виконаним з моменту списання грошових коштів з рахунку Замовника.

6. Строки виконання Робіт

6.1. Строки виконання Робіт визначаються Календарним графіком виконання Робіт (Додаток № 2 до Договору).

6.2. Початок виконання Робіт: не пізніше, ніж через 3 дні після передачі Генпідряднику Будівельного майданчика та комплексу Проектної документації.

6.3. **Закінчення виконання Робіт:** будівельно-монтажні роботи - до **01.10.2020 року**, проте в будь-якому випадку до повного їх виконання, поставка обладнання – до **01.10.2020 року**, проте в будь-якому випадку до належного виконання Договору.

Роботи виконуються та приймаються відповідно до наявних бюджетних призначень та асигнувань в відповідному бюджетному періоді.

Обладнання (устаткування), що підлягатиме постачанню за цим Договором до передачі Замовникові зберігається Генпідрядником без додаткової оплати.

6.4. Роботи вважаються закінченими після їх прийняття Замовником відповідно до умов Договору.

6.5. В разі порушення Календарного графіку виконання Робіт не з вини Замовника Генпідрядник зобов'язаний відшкодувати всі спричинені цим збитки (витрати тощо) та упушену вигоду.

6.6. Перед початком виконання Робіт Замовник має передати Генпідрядникові 1 (один) комплект затвердженої Проектної документації (передається за відповідним актом приймання-передачі та підписується уповноваженими представниками Сторін).

6.7. Передбачені Календарним графіком строки виконання Робіт, в тому числі їх окремих етапів, можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Договору в разі:

- 6.7.1. Прострочення Замовником своїх зобов'язань по видачі Проектної документації Генпідрядникові на черговий етап Робіт більше ніж на 3 (три) календарні дні;
- 6.7.2. Відсутність необхідного фінансування строком 3 (три) календарні дні і більше;
- 6.7.3. Призупинення або уповільнення робіт за рішенням Замовника;
- 6.7.4. Вплив обставин непереборної сили, що унеможливають виконання робіт.
- 6.7.5. В інших випадках, які будуть визнані Сторонами обґрунтованими та відповідатимуть приписам чинного законодавства.

Порушення строків виконання Робіт з інших причин тягнуть за собою передбачену цим Договором відповідальність Генпідрядника у випадку, коли таке порушення сталося з вини Генпідрядника.

6.8. Виконання Робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

6.9. Замовник має право прийняти рішення про зупинення виконання Робіт, повідомивши про це Генпідрядника. Генпідрядник зобов'язаний призупинити виконання Робіт по Договору з дати, вказаної в повідомленні Замовника. В період призупинення Робіт по Договору Генпідрядник не виконує ніяких Робіт по Договору, якщо інше не буде визначено Замовником.

6.10. Замовник має право прийняти рішення про консервацію Об'єкту.

7. Будівельний майданчик (Фронт для виконання Робіт)

7.1. Фронт для виконання Робіт передається Генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі, що підписується уповноваженими представниками Сторін до початку виконання Робіт.

7.2. Сторони Підтверджують, що для підготовки Фронту для виконання Робіт може бути залучено Генпідрядника.

7.3. Сторони підтверджують, що в разі прийняття відповідного рішення Замовником Генпідрядник за свій рахунок має виконати всі необхідні заходи для облаштування Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт), в тому числі (але не обмежуючись):

- позначити межі огорожено та / або іншими знаками, що встановлюються відповідно до Проектної документації та законодавства;
- обладнати під'їзди і шляхи доступу до Фронту для виконання Робіт, в тому числі організувати рух (проїзд) на ньому так, щоб вплив на дорожній рух був мінімальним, а також передбачає та розміщує дорожні знаки, які вимагаються, забезпечує наявність всіх попереджувальних знаків та освітлення;
- здійснити монтаж і установку Тимчасових споруд;
- виконати прокладку тимчасових інженерних комунікацій (в тому числі електричних, водопровідних, каналізаційних, мереж зв'язку та інших мереж), необхідних для проведення Робіт в межах кордонів Фронту для виконання Робіт, а також від точок підключення та їх приєднання до постійних інженерних комунікацій в точках підключення, а також забезпечить всі необхідні узгодження для підключення тимчасових інженерних комунікацій до постійних інженерних комунікацій, а також укладе договори про підключення Фронту для виконання Робіт до інженерних комунікацій;

- встановити перед входом / в'їздом на Будівельний майданчик (Фронту для виконання Робіт) інформаційний щит, що містить інформацію про Об'єкт та Роботи в обсязі, необхідному згідно з законодавством.

7.4. Генпідрядник зобов'язаний за свій кошт забезпечити охорону Будівельного майданчика, майна на ньому та в приміщеннях, що використовує Генпідрядник. Генпідрядник зобов'язується відшкодувати вартість знищеного майна або вартість його відновлення (якщо майно можна відновити).

Генпідрядник зобов'язаний за свій кошт забезпечувати протягом дії Договору належне огороження Будівельного майданчика, прибирання від сміття, забезпечення перебування на Будівельному майданчику, безпеку проходів та проїздів, освітлення, наявність необхідних умов для належного зберігання та використання Ресурсів тощо.

Генпідрядник, укладаючи цей Договір свідчить про своє зобов'язання забезпечити протягом дії Договору наявність належної кількості відповідних фахівців для контролю за виконанням даного пункту Договору

7.5. Генпідрядник зобов'язується забезпечити цілодобовий доступ до Будівельного майданчика представників Замовника та/або уповноваженого органу управління Замовника – Міністерства охорони здоров'я України, або інших осіб, визначених Замовником.

7.6. Не дозволяється проживання (постійне перебування) на території Об'єкту / Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт) працівників Генпідрядника (субпідрядників), залучених ним осіб або будь-яких інших осіб без письмового дозволу Замовника.

В разі виявлення випадків порушення даного пункту Договору Замовник має право в односторонньому порядку (без погодження з Генпідрядником) на свій розсуд: зупинити виконання Договору або припинити дію Договору та вимагати відшкодування всіх збитків (витрат) Замовника та упущеної вигоди.

Договір припиняється в такому випадку в порядку та на умовах, визначених положеннями даного Договору для припинення дії Договору за ініціативою Замовника.

7.7. Генпідрядник зобов'язаний зберігати на Будівельному майданчику (Фронті для виконання Робіт) комплект Проектної документації (зі змінами до неї) та надавати її Замовникові за його вимогою.

7.8. Генпідрядник зобов'язаний звільнити Будівельний майданчик (Фронту для виконання Робіт) не пізніше ніж через 15 днів після завершення Робіт або протягом 10 днів від дня повідомлення Замовника про розірвання Договору.

Сторони підтверджують, що під звільненням Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт) розуміється очищення його від сміття, тимчасових споруд та приміщень, невитрачених Ресурсів тощо.

Якщо Генпідрядник не забезпечив належне звільнення Будівельного майданчика (Фронту для виконання Робіт) у вказані вище строки, Замовник має право зробити це самостійно або з залученням третіх осіб. Зберігання майна Генпідрядника може бути забезпечено Замовником з відшкодуванням Генпідрядником вартості такого зберігання з відповідною вимогою Замовника.

7.9. В разі невиконання зобов'язань, визначених в даному розділі Генпідрядник відшкодовує всі спричинені збитки (витрати тощо) Замовника.

8. Організація виконання Робіт

8.1. Генпідрядник зобов'язаний кожного місяця (до десятого числа місяця, наступним за звітним) або терміново (протягом доби від відповідного запиту) надавати Замовнику інформацію (з підтвердними документами) про:

- хід виконання робіт;
- відхилення від Календарного графіку (з наведенням причин та заходів щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання Робіт Ресурсами;
- результати здійснення контролю за якістю Ресурсів та виконуваних Робіт;
- залучуваної робочої сили;
- іншу запитувану інформацію та/або документацію.

Генпідрядник зобов'язаний щомісячно (не пізніше 3 числа місяця наступного за звітним) надавати Замовникові також перелік Робіт, що виконуються та плануються до виконання протягом наступного за звітним місяцем. Замовник має право коригувати виконання таких робіт.

В разі виконання Робіт (в тому числі закупівлі обладнання, товарів, устаткування тощо) всупереч коригуванню Замовника, останній має право не приймати такі Роботи, надати відповідне вмотивування такому рішенню.

8.2. Генпідрядник зобов'язаний в день підписання даного Договору повідомити Замовника про особу Керівника проекту Генпідрядника, надавши документи (оригінали), що підтверджують повноваження Керівника проекту Генпідрядника на виконання даного Договору (довіреності, накази тощо). Сторони підтверджують, що Керівник проекту Генпідрядника уповноважений брати від імені Генпідрядника участь в переговорах, приймати відповідальні рішення, здійснювати обмін документами, приймати та передавати Ресурси тощо.

8.3. Сторони свідчать, що Керівник проекту Генпідрядника зобов'язаний на вимогу Замовника брати участь в переговорах, експертизах, випробуваннях тощо. Всі контактні дані Керівника проекту Генпідрядника (номери засобів телефонного зв'язку, електронна пошта, адреса для листування тощо) повідомляються Замовнику не пізніше, ніж в день укладення даного Договору.

8.4. Генпідрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору не пізніше одного дня з дня їх виникнення.

Замовник якомога швидко (але не пізніше двох днів з дня одержання повідомлення) від Генпідрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та заходів по усуненню вищезгаданих обставин.

8.5. Забезпечення заходів з техніки безпеки та пожежної безпеки Об'єкту будівництва, Будівельного майданчику, Ресурсів, результату виконаних Робіт є обов'язком Генпідрядника і здійснюється ним за власний рахунок.

8.6. Здійснення авторського та технічного нагляду забезпечується Замовником відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом укладення відповідних договорів.

8.7. Замовник має право здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю, обсягами Робіт тощо, в прийнятній для нього формі, але з дотриманням вимог чинного законодавства.

8.8. Ризики випадкового знищення або пошкодження Будівельного майданчику (Фронт для виконання Робіт), Ресурсів та іншого майна, а також результату Робіт до їх передання Замовникові (частини Робіт) несе Генпідрядник. При цьому, Генпідрядник зобов'язується в узгоджені з Замовником строки забезпечити безперебійне виконання Робіт.

8.9. Генпідрядник не має права вимагати відшкодування витрат, які виникли в разі руйнування або пошкодження результату виконаних Робіт, Об'єкта будівництва, будівельного майданчика, Ресурсів тощо внаслідок непереборної сили або інших випадків випадкового знищення чи пошкодження, а також у разі неможливості завершити виконання Робіт з інших причин, що не залежать від Замовника.

8.10. Договори на електропостачання укладаються Генпідрядником самостійно.

8.11. Генпідрядник протягом 5 робочих днів від дня укладення Договору зобов'язаний застрахувати Об'єкт будівництва (якщо це передбачено розділом 18 даного Договору) та комплекс Робіт відповідно до умов Договору.

8.12. Генпідрядник зобов'язується вести відповідно до вимог законодавства всю необхідну виконавчу та організаційно-технічну документацію та надавати її Замовнику згідно з запитами останнього. Хід будівництва відображається в загальному та спеціальному журналах виконання робіт. Генпідрядник зобов'язаний наказом призначити особу, відповідальну за ведення журналів та письмово повідомити про це Замовника.

8.13. Забезпечення виконання даного Договору необхідними машинами, технікою, механізмами, устаткуванням тощо здійснюється силами та за рахунок Генпідрядника. Генпідрядник регулярно проводить необхідні перевірки та випробування вказаних ресурсів та повідомляє про результати Замовника. Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок або випробувань, а Генпідрядник зобов'язаний негайно повідомляти про їх результати Замовника.

8.14. Генпідрядник зобов'язаний брати участь в нарадах на вимогу Замовника. Обсяг інформації / документації, що надається Генпідрядником Замовнику на виконання даного Договору має бути достатнім, щоб забезпечити належне виконання Робіт.

8.15. Складування Ресурсів, конструкцій і обладнання тощо повинно здійснюватися на спеціально відведених для цього майданчиках у відповідності до вимог стандартів або технічних умов на матеріали, вироби та обладнання.

8

8.16. Відповідність вимогам з охорони праці та безпеки, умовам праці при виконанні Договору покладається на Генпідрядника.

8.17. Дотримання природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища при виконанні Договору покладається на Генпідрядника.

8.18. В разі порушення даного розділу Договору Генпідрядник відшкодовує збитки (витрати тощо) Замовника.

9. Забезпечення виконання Робіт

9.1. Сторони свідчать, що в разі якщо умовами тендерної документації за процедурою закупівлі, що передувала укладенню даного Договору було передбачено забезпечення виконання Договору, Генпідрядник зобов'язаний внести таке забезпечення відповідно до умов Закону України «Про публічні закупівлі» та згаданої вище тендерної документації.

9.2. Замовник може протягом дії Договору прийняти рішення щодо забезпечення виконання Договору, зокрема, на суму попередньої оплати за даним Договором.

9.3. Договір про забезпечення укладається Генпідрядником з врахуванням вимоги Замовника протягом семи днів від дня такої вимоги. Копія договору про забезпечення не пізніше ніж протягом доби від дня його укладення передається Замовникові.

9.4. Генпідрядник несе відповідальність за порушення умов даного розділу та зобов'язується відшкодувати всі збитки в зв'язку з цим.

10. Залучення субпідрядників або робочої сили

10.1. В процесі виконання Договору до виконання Робіт можуть бути залучені субпідрядники, проте виключно на підставі відповідного письмового дозволу Замовника за результатами аналізу інформації про таких субпідрядників, яка надається Генпідрядником. Генпідрядник має завчасно надати Замовнику будь-яку запитану останнім інформацію щодо субпідрядника, залучення якого планується.

10.2. Відповідальність перед Замовником за недоліки, порушення тощо, пов'язані з виконанням Робіт або Договору субпідрядником, залученим Генпідрядником несе Генпідрядник.

10.3. Розрахунки з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником самостійно. Відповідальність (в тому числі за оплату Робіт) перед субпідрядником несе Генпідрядник.

Залучення субпідрядника не може бути підставою для збільшення ціни Договору або Робіт (їх частини).

10.4. Генпідрядник забезпечує за свій кошт залучення необхідної кількості кваліфікованого персоналу для належного та вчасного виконання Робіт та Договору. В разі виникнення у Замовника сумніву щодо відповідності вимогам персоналу (робочої сили) Генпідрядника, що має підтверджуватися відповідним актом, Замовник може письмово вимагати відсторонення таких осіб від виконання Договору. В такому випадку відсторонення відбувається негайно (протягом доби від дня відповідної вимоги Замовника).

10.5. Генпідрядник повинен забезпечити протягом дії Договору дотримання трудового законодавства, створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

10.6. Генпідрядник несе самостійно відповідальність перед державними органами та третіми особами за порушення положень даного розділу Договору.

10.7. Порушення даного розділу Договору може мати наслідками розірвання Договору на вимогу Замовника та відшкодування останньому збитків, витрат та упущеної вигоди.

11. Права та обов'язки Сторін

11.1. Замовник має право:

11.1.1. У будь-який час перевіряти хід і якість виконання Робіт, а також якість використовуваних Генпідрядником Ресурсів, не втручаючись в господарську діяльність останнього.

11.1.2. Ініціювати внесення будь-яких змін до Проектної документації до початку робіт або під час їх виконання в порядку, передбаченому законодавством.

11.1.3. Вимагати від Генпідрядника відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов Договору

11.1.4. Відмовитися від Договору та доручити виконання Робіт іншій особі, якщо Генпідрядник відмовиться від виконання певних Робіт або виконання умов Договору (під відмовою Сторони розуміють невиконання Робіт або умов Договору у встановлений Замовником строк). Під виконанням певних Робіт розуміються в тому числі (але не виключно) дії та/або роботи, виконання яких стало необхідним в силу внесених змін (доповнень) до Проектної документації. В даному випадку Замовник має право вимагати відшкодування спричинених збитків, витрат та упущеної вигоди

11.1.5. Призначити Генпідрядникові строк для усунення недоліків щодо виконання останнім Робіт або Договору, а в разі невиконання Генпідрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків за рахунок Генпідрядника.

Недоліки Робіт або виконання Договору усуваються Генпідрядником за власний рахунок.

У випадку, коли Генпідрядник не виправляє недоліки у встановлений Замовником строк, Замовник має право зменшити суму оплати на вартість Робіт, виконаних з недоліками (дефектами) та залучити до виправлення інших осіб.

11.1.6. Припинити дію Договору в односторонньому порядку у випадках передбачених законодавством та/або Договором, а також в наступних випадках:

- анулювання ліцензії (дозволів, сертифікатів тощо) Генпідрядника, необхідних для виконання Договору, або складання актів відповідними державними органами про порушення Генпідрядником діючого законодавства України, які позбавляють Генпідрядника права на виконання Робіт;
- якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх з відставанням від Календарного графіка більш, ніж на 20 (двадцять) календарних днів;
- якщо Генпідрядник порушує умови Договору або вимоги законодавства щодо виконання Робіт або Договору.

11.1.7. Припинити дію Договору в односторонньому порядку в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Генпідряднику фактично виконані Роботи.

11.1.8. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою.

11.1.9. Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Додатками та/або Додатковими угодами до Договору, Цивільним і Господарським кодексами України, чинним законодавством України.

11.2. Замовник зобов'язаний:

11.2.1. Передати Генпідряднику Будівельний майданчик відповідно до умов Договору.

11.2.2. Забезпечити документацією відповідно до умов Договору.

11.2.3. Прийняти та оплатити виконані належним чином Роботи з врахуванням всіх умов Договору.

11.2.4. Замовник має інші обов'язки, передбачені законодавством та / або Договором.

11.3. Генпідрядник зобов'язаний:

11.3.1. Не допускати передачу, без згоди Замовника, Проектної документації або інших Додатків до Договору (примірників, копій) третім особам, в іншому випадку Генпідрядник відшкодовує всі спричинені цим збитки та упушену вигоду.

11.3.2. За власний рахунок усувати недоліки Робіт та виправляти порушення Договору відповідно до положень Договору та вимог Замовника.

11.3.3. Складати та подавати Замовнику всю передбачену даним Договору інформацію та документацію відповідно до вимог Замовника.

11.3.4. Забезпечити протягом дії Договору ведення всієї необхідної згідно вимог законодавства документації, а також організувати передачу такої документації Замовнику в порядку, встановленому Договором, повернути Замовнику Проекту документацію, повернути Замовнику все інше одержане за Договором, що не було використано для виконання прийнятих Робіт.

11.3.5. Звільнити Будівельний майданчик відповідно до умов Договору.

11.3.6. В разі необхідності (виникнення необхідності визначається Замовником) погодити зміни до Проектної документації з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування.

11.3.7. Застрахувати Об'єкт будівництва (якщо це передбачено розділом 18 даного Договору) та комплекс Робіт відповідно до умов Договору, вказавши вигодонабувачем Замовника.

11.3.8. Забезпечити належне виконання Робіт субпідрядниками (в разі їх залучення) та виконання обов'язків перед ними.

11.3.9. Своєчасно та належним чином усувати недоліки (дефекти тощо).

11.3.10. Протягом семи днів відшкодовувати спричинені Замовнику збитки, компенсувати витрати тощо. В іншому випадку витрати (збитки тощо) Замовника можуть бути компенсовані відповідно до умов Договору.

11.3.11. Забезпечити наявність протягом дії Договору всіх висновків, ордерів, погоджень, ліцензій, дозволів, сертифікатів тощо, необхідних для виконання Робіт та/або Договору.

11.3.12. Своєчасно проводити актування Прихованих робіт, заміри по площах, лабораторні випробування, комплексні та індивідуальні випробування. Задля вирішення щодо підписання актів Прихованих робіт до них повинні бути додані результати відповідних випробувань, сертифікати та паспорти на використовувані Ресурси.

11.3.13. Виконувати належним чином умови Договору та зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та чинним законодавством України.

11.3.14. Дотримуватися чинного в Україні законодавства, що регулює дані господарські відносини, в тому числі вимоги затвердженого Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

11.3.15. Генпідрядник має інші обов'язки, передбачені законодавством та / або Договором.

11.4. Генпідрядник має право:

11.4.1. Отримувати оплату за фактично виконані Роботи на умовах, у розмірах та в строки, передбачені цим Договором.

11.4.2. Генпідрядник має інші права, передбачені законодавством та / або Договором.

12. Порядок здачі і прийняття Робіт

12.1. Прийняття Робіт розпочинається після одержання відповідного повідомлення Генпідрядника та надання ним Замовникові визначених цим Договором та законодавством документів до 20 числа звітного (поточного) місяця (місяця виконання Робіт). Строк прийняття Робіт визначається Сторонами.

Виконані належним чином та згідно з Календарним графіком Роботи (частина Робіт) приймаються Замовником від Генпідрядника шляхом підписання Сторонами підготовлених та поданих Генпідрядником наступних документів:

- Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), надається в чотирьох екземплярах,
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), надається в чотирьох екземплярах.

12.2. Замовник має право призупинити процес прийняття Робіт в разі порушення Генпідрядником умов Договору.

У разі виявлення в процесі приймання-передачі Робіт недоліків або відступів щодо виконання Робіт (в тому числі закупівлі ресурсів тощо), Генпідрядник у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі Робіт. Якщо у визначений Замовником строк не усунув недоліки Робіт, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. В такому випадку вартість Робіт, виконаних з недоліками, не усуненими Генпідрядником в встановлений Замовником строк не оплачуються, а такі Роботи не приймаються.

12.3. Приймання обладнання, устаткування тощо здійснюється після завершення його монтажу та оформлюється відповідним Актом приймання - передачі, підписаним уповноваженими представниками Сторін.

12.4. Роботи вважаються переданими Замовнику з моменту підписання Сторонами відповідних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), з врахуванням виконання інших умов Договору Генпідрядником, зокрема, щодо належного доведення останнім звітів, здійснення випробувань (за необхідністю), передавання документації та інформації, використання Ресурсів тощо.

12.5. Приховані Роботи:

12.5.1. Генпідрядник в процесі виконання Робіт може здавати Замовнику Приховані роботи (включаючи пуск внутрішніх інженерних комунікацій в рамках Договору та/або їх окремих ділянок, що підлягають закриттю) з проведенням відповідних випробувань. Про виникнення Прихованих робіт Генпідрядник завчасно повідомляє Замовника.

12.5.2. Генпідрядник на вимогу Замовника має за свій рахунок відкрити будь-яку частину Прихованих робіт для їх огляду та прийняття відповідного рішення, а потім провести всі необхідні відновлювальні Роботи.

12.5.3. Результати здачі-приймання Прихованих Робіт оформлюються відповідним актом огляду.

12.5.4. Приймання Прихованих Робіт і, в тому числі, проведення випробувань інженерних комунікацій і систем Об'єкту, що підлягають прийманню, не знімає відповідальності з Генпідрядника за якість Робіт і справність таких комунікацій і систем в цілому.

12.5.5. Приймання Прихованих Робіт здійснюється тільки при позитивному результаті випробувань, відображених у відповідному акті.

Прийняття результату Робіт (Об'єкту):

12.5.6. Генпідрядник зобов'язується підготувати всю необхідну документацію в частині виконання Робіт для подальшого прийняття в експлуатацію Об'єкта.

Якщо Об'єкт в майбутньому не буде прийнятий в експлуатацію внаслідок наявності недоліків або дефектів, Генпідрядник зобов'язується терміново усунути їх протягом строку, зазначеного Замовником. Якщо Генпідрядник не усуне недоліки (дефекти тощо) в зазначений строк, то Замовник має право вимагати відшкодування збитків або залучити третіх осіб для усунення недоліків (дефектів тощо) з віднесенням всіх пов'язаних з цим витрат на Генпідрядника.

12.5.7. Приймання результату Робіт відбувається в порядку, визначено даним розділом Договору для прийняття Робіт (їх частини).

13. Гарантійні зобов'язання

13.1. Генпідрядник гарантує що Роботи, які виконані ним (субпідрядними організаціями в разі їх залучення), дають можливість безперервної та належної експлуатації Об'єкта будівництва (результату Робіт) щонайменше протягом встановлених в даному розділі строків.

13.2. Гарантійний строк якості будівельно-монтажних робіт становить 15 років (якщо чинними Державними будівельними нормами і правилами, іншими актами чинного законодавства України, що містять вимоги до якості будівельно-монтажних робіт такого виду (що підлягають виконанню за цим Договором), не передбачений інший гарантійний строк якості робіт), а гарантійний строк на поставлене за цим Договором обладнання (устаткування тощо) становить строк, встановлений виробником такого обладнання (устаткування тощо).

13.3. Гарантійний строк експлуатації результату Робіт визначається вимогами законодавства та нормуванням в будівництві.

13.4. Відлік вказаних вище строків розпочинається з моменту підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), якщо інше не передбачено законодавством.

13.5. Виявлені в період вказаних вище строків недоліки (дефекти тощо) усуваються Генпідрядником протягом 7 днів від дня відповідної вимоги Замовника. В разі, якщо Генпідрядник не усуває вказані Замовником недоліки протягом встановлено Замовником строку, останній має право зробити це самостійно або з залученням третьої особи з відшкодуванням витрат такого усунення за рахунок Генпідрядника.

13.6. Гарантійне утримання:

13.6.1. Сторони встановили, що при здійсненні платежів Замовник має право утримувати кожен раз по 5% (п'ять відсотків) від вартості виконаних Робіт за звітний період в якості забезпечення належного виконання Договору Генпідрядником (гарантійне утримання). Генпідрядник не вправі вимагати сплати вказаних вище відсотків гарантійного утримання. Гарантійне утримання є спеціальним способом забезпечення виконання зобов'язань Генпідрядника щодо усунення недоліків (дефектів) виконаних Робіт протягом гарантійного строку.

13.6.2. За умови належного виконання та прийняття Робіт Замовник виплачує Генпідряднику гарантійне утримання 100% (сто відсотків) від суми гарантійного утримання - протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати прийняття Робіт за останнім відповідним актом.

13.6.3. Замовник має право в односторонньому порядку зменшити суму гарантійного утримання, що підлягає виплаті Генпідряднику, на суму фактично понесених ним витрат на усунення недоліків (дефектів), які не будуть своєчасно усунені Генпідрядником протягом гарантійного строку, або у зв'язку з утриманням з Генпідрядника сум відповідальності, передбачених Договором. Таке одностороннє зменшення Замовником суми гарантійного утримання здійснюється шляхом зарахування відповідних сум за рахунок грошового зобов'язання Замовника з оплати та буде підставою припинення зобов'язань Замовника по оплаті в сумі витрат Замовника на усунення недоліків (дефектів) або в сумі, що дорівнює розміру сум відповідальності Генпідрядника.

13.6.4. У разі, якщо вартість усунення недоліків (дефектів) або сум відповідальності перевищила розмір гарантійного утримання, Генпідрядник відшкодовує зазначену різницю протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту направлення вимоги від Замовника.

13.6.5. У разі розірвання цього Договору з вини Генпідрядника або в разі дострокової відмови Генпідрядника від Договору, сума накопиченого гарантійного утримання Генпідряднику не повертається і утримується Замовником в якості суми відповідальності Генпідрядника за розірвання Договору.

14. Відповідальність Сторін

14.1. За порушення Договору Замовник і Генпідрядник несуть відповідальність відповідно з діючим законодавством та умовами Договору.

Застосування визначеної в цьому розділі відповідальності є правом (а не обов'язком) Сторони.

14.2. За порушення строків виконання Робіт Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла в період прострочки, від вартості прострочених Робіт за кожен день прострочення,

14.3. За порушення строків усунення недоліків (дефектів тощо) Робіт Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла в період прострочки, від вартості таких Робіт за кожен день прострочення,

14.5. За затримку в наданні інформації або документів, передбачених даним Договором, а також неузгодження у випадках, коли таке узгодження передбачено Договором, Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі 1 000,00 грн. за кожен день затримки.

14.6. За порушення умов Договору щодо виконання гарантійних зобов'язань (гарантійного обслуговування) Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла в період прострочки, від вартості результату Робіт, що потребує гарантійного обслуговування за кожен день прострочення виконання гарантійних зобов'язань.

14.7. За несвоечасне звільнення Будівельного майданчика Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі 1 000,00 грн. за кожен день затримки, а після 30 дня – додатково штраф в розмірі 25 000,00 грн.

14.8. У випадку залучення субпідрядних організацій без погодження з Замовником Генпідрядник несе відповідальність в вигляді штрафу в розмірі 50 000 грн. за кожен випадок.

14.9. За кожен випадок порушення умов щодо страхування Генпідрядник сплачує штраф в розмірі 50 000,00 грн.

14.10. За порушення умов Договору щодо відсторонення осіб Генпідрядник несе відповідальність в вигляді 25 000,00 грн. за кожен випадок порушення.

14.11. У випадку передання або розголошення інформації, що може відповідно до законодавства або вимог Замовника розголошуватися лише після отримання відповідної згоди, Генпідрядник несе відповідальність в виді 50 000,00 грн. за кожен випадок розголошення.

14.12. Генпідрядник відповідає за дії своїх працівників та залучених осіб.

14.13. Оплата сум відповідальності, штрафних санкцій, збитків, відшкодування витрат тощо витратне звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

14.14. Замовник не несе відповідальність в разі затримки бюджетного фінансування.

14.15. Сторони підтверджують, що Замовник має право зменшити суму, що підлягає сплаті за Роботи за цим Договором на суму відповідальності Генпідрядника. В такому разі сума, що підлягає сплаті Генпідрядникові за цим Договором може бути сплачена за мінусом суми відповідальності Генпідрядника.

15. Порядок вирішення спорів

15.1 Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору, тощо. У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження відповідача.

16. Обставини непереборної сили

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання даного Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор).

16.2. Сторона, у якій виникли обставини непереборної сили, зобов'язана негайно, (на протязі двох днів), сповістити іншу Сторону факсимільним повідомленням чи телеграмою про настання форс-мажорних обставин, про їх характер і передбачуваний термін їх тривалості. У цьому випадку виконання зобов'язань за Договором відсувається на термін дії обставин непереборної сили. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватися письмовим документом уповноваженого на те державного органу України – Торгово-промисловою палатою України, Українським гідрометеорологічним центром або іншим уповноваженим державним органом.

16.3. Генпідрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва або виконанню Робіт, а Замовник терміново (але не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) днів після одержання повідомлення) надасть Генпідряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

16.4. Повідомлення про пошкодження виконаних Робіт на об'єкті будівництва, спричинені дією обставин непереборної сили надсилається Замовнику протягом 2 днів після його виявлення. Генпідрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 2 днів після їх виявлення.

16.5. Сторони погоджуються, що виконання зобов'язань згідно даного Договору переноситься на строк дії обставин непереборної сили.

16.6. Сторони підтверджують, що будь-які страйки, блокади, мітинги тощо працівників Генпідрядника (субпідрядників в разі їх залучення) не є обставинами непереборної сили.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Внесення змін у Договір допускається тільки за згодою Сторін та оформлюється додатковою угодою. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, якщо вона підписана уповноваженими представниками Сторін та скріплена печатками.

17.2. Даний Договір може бути розірвано (припинено) шляхом односторонньої відмови від Договору у повному обсязі або частково у випадках, визначених законодавством України.

17.3. Договір може бути припинений за ініціативою Замовника в односторонньому порядку, про що він повідомляє Генпідрядника. В такому випадку Договір є припиненим на 15-дцятий день з дня направлення згаданого повідомлення. Всі суми грошових коштів (окрім грошових коштів за фактично виконані та оплачені Роботи), а також все інше одержане від Замовника (грошові кошти за невикористаний аванс, документи тощо) за Договором підлягають поверненню Замовникові протягом семи від дня направлення повідомлення про припинення.

17.4. Сторони можуть вносити зміни до Договору у випадку відповідних змін законодавства.

18. Страхування

18.1. Генпідрядник зобов'язаний забезпечити за свій рахунок на період дії Договору страхування комплексу Робіт.

18.2. Вигодонабувачем по Договору Страхування повинен бути Замовник.

18.3. Генпідрядник зобов'язується:

- на запит Замовника надати Замовнику нотаріально засвідчену копію кожного договору страхування та відповідного платежу (страхової премії) протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання такого запиту Замовника;

- протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання страхового випадку направити Замовнику письмове повідомлення про його настання.

18.4. В разі порушення Генпідрядником умов цього розділу Договору, Замовник вправі припинити дію Договору в односторонньому порядку, а Генпідрядник зобов'язується відшкодувати всі спричинені збитки (витрати тощо).

18.5. Укладення договорів страхування не звільнює Генпідрядника від обов'язку докласти всіх зусиль для запобігання страховим випадкам під час виконання Робіт та Договору.

19. Інші умови договору

19.1. Цей Договір набирає чинності після його підписання повноважними представниками та скріплення печатками Сторін і діє до **01.10.2020 року**, проте в будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

19.2. Замовник та Генпідрядник стверджують, що на день підписання Договору мають статус платників податку на прибуток на загальних умовах.

19.3. Даний Договір складений у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

19.4. Повідомлення, інформація, документи, листи тощо на виконання Договору вважаються здійсненими належним чином, якщо вручені під особистий підпис уповноваженої особи Сторони або направлені за допомогою поштового зв'язку з описом вкладення.

19.5. Жодна зі Сторін не має права передавати взяті на себе права та обов'язки за даним Договором третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

19.6. Сторони підтверджують, що всі листи, документація тощо, направлені Замовником Генпідряднику за даним Договором за допомогою поштового зв'язку з описом вкладення є узгодженими в разі відсутності документально підтвердженої вмотивованої відмови Генпідрядника.

19.7. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти про зміну свого місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, керівників підприємств, в установчих документах, форм власності, статусу, порядку оподаткування та інших змінах.

20. Додатки до Договору:

Додаток № 1 – Договірна ціна.

Додаток № 2 – Календарний графік виконання Робіт.

Додаток № 3 – План фінансування будівництва.

Додаток № 4 – Перелік обладнання.

21. Місцезнаходження Сторін, їх поштові та платіжні реквізити

Замовник

**Державне підприємство
«Укрмедпроектбуд»**

Ідентифікаційний код - 37700171,
Місцезнаходження: 01601, м. Київ,
вул. Михайла Грушевського, буд. 7
п/рах. 3523 9087 0791 57 в ГУДКСУ
м. Києва, МФО 820172.
ПІН 377 00 172 65 55

Генеральний підрядник

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД»**

Ідентифікаційний код - 21650831,
Р/рах 26000010043913 в ПАТ «Державний експортно-
імпорتنний банк України» м. Київ, МФО 322313.
або
рах UA853223130000026000010043913
в ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України»
м. Київ, МФО 322313
р/рах 37123011700993 в УДКСУ у Печерському районі
м. Києва, МФО 820172
Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
№ 1710084500088, ПІН 216508326557
Тел./факс 579-22-86 (87);
E-mail: office@rmodul.com.ua
Є платником податку на прибуток на загальних
підставах.
Місцезнаходження: 07300, Київська обл.,
Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4
Поштова адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський
р-н, м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4

В. о. начальника

Б.В. Борухівський



Директор

Б.В. Яковенко



Замовник ДП «Укрмедпроектбуд»
(назва організації)
Підрядник ТОВ «РІОЛА-MОДУЛЬ ЛТД»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»**
на вул. Чорновола, 28/1 у Шевченківському районі м. Києва, що здійснюється в 2019 - 2020 роках

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
Розділ І. Будівельні роботи						
1		Прямі витрати, в тому числі	400 402,68216	400 402,68216	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	43 118,99404	43 118,99404	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	355 130,62045	355 130,62045	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2 153,06767	2 153,06767	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	18 484,92968	18 484,92968	-	
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	418 887,61184	418 887,61184	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	10 895,28256	10 895,28256	-	

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1 096,20767	-	1 096,20767
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10)	430 879,10207	429 782,89440	1 096,20767
12		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	430 879,10207	429 782,89440	1 096,20767
		Податок на додану вартість	86 175,82041	-	86 175,82041
		Всього по Розділу I	517 054,92248	429 782,89440	87 272,02808
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування			
		Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	237 507,95336	-	-
		Разом по Розділу II	237 507,95336	-	-
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	38 056,50214	-	38 056,50202
		Всього по Розділу II	275 564,45550	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	792 619,37798	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) крім ПДВ	107,91980	-	-
		-податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	21,58396	-	-
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) з ПДВ	129,50376	-	-
		Разом договірна ціна з урахуванням зворотніх сум та вартості змонтованого устаткування крім ПДВ	668 279,13563	-	-
		Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)	124 210,73859	-	-
		Разом договірна ціна з урахуванням зворотніх сум та вартості змонтованого устаткування з ПДВ	792 489,87422	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника



Б. В. Яковенко

Календарний графік виконання Робіт *

№	Назва робіт	2019 рік	2020 рік
1	Виконання будівельно-монтажних робіт	✓	✓
2	Поставка та монтаж обладнання	✓	✓

* - Термін «Роботи» вживається відповідно до тлумачення, наданого Договором № 2019/1 від «29» листопада 2019 року

* Роботи виконуються та приймаються виключно в межах бюджетних асигнувань в відповідному бюджетному періоді.

Замовник
Державне підприємство
«Укрмедпроектбуд»



Б. В. Боруховський

Генеральний підрядник
Товариство з обмеженою відповідністю
«РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД»



Б. В. Яковенко

КИЄВЛАСТЬ

План фінансування будівництва в 2019 році*

Цільове призначення	2019 рік (грн., з ПДВ)	Всього в 2019 році (грн., з ПДВ)
	грудень	
Поставка обладнання	93 829 220,65	93 829 220,65
Будівельно- монтажні роботи	155 123 829,81	155 123 829,81
Всього гривень з ПДВ:	248 953 050,46	248 953 050,46

* Сторони підтверджують, що фінансування за Договором № 2019/1 від «29» листопада 2019 року (далі – Договір) відбувається з дотриманням п. 4.1. Договору та вимог чинного законодавства.

* Сторони підтверджують, що оплата за Договором № 2019/1 від «29» листопада 2019 року може бути здійснена згідно з чинним в Україні законодавством, зокрема, затвердженим Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Замовник
Державне підприємство
«Укрмедпроектбуд»

Б. В. Боруховський

Генеральний підрядник
Товариство з обмеженою відповідністю
«РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД»

Б. В. Яковенко

Перелік обладнання

Вказане нижче обладнання (устаткування тощо) підлягає постачанню за даним Договором. До вартості Договору включено доставку, зберігання (до передавання Замовникові), монтаж, гарантійне обслуговування, первинний інструктаж персоналу щодо використання наведеного нижче обладнання (устаткування тощо)

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за 1 ум. од., грн.				Вартість, грн.			
				Без ПДВ	ПДВ	Без ПДВ	ПДВ	Без ПДВ	ПДВ	Без ПДВ	ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ЩС-36.16 В	шт	2	18 986,67	3 797,33	22 784,00	37 973,34	7 594,67	45 568,01		
2	ЩРоп-1 В	шт	1	11 298,33	2 259,67	13 558,00	11 298,33	2 259,67	13 558,00		
3	Комплект автоматики градири №1: (Щит автоматики серійний № 127308, Щит с частотними перетворювачами серійний № 127309)	шт	1	385 139,30	77 027,86	462 167,16	385 139,30	77 027,86	462 167,16		
4	Щит ЩС-1.5Б	шт	1	37 650,00	7 530,00	45 180,00	37 650,00	7 530,00	45 180,00		
5	ЩС-3.3Б В	шт	1	16 554,17	3 310,83	19 865,00	16 554,17	3 310,83	19 865,00		
6	ЩС-3.5 В	шт	1	20 862,50	4 172,50	25 035,00	20 862,50	4 172,50	25 035,00		
7	ЩОС-3.7 В	шт	1	32 670,00	6 534,00	39 204,00	32 670,00	6 534,00	39 204,00		
8	ЩОС-3.8 В	шт	1	39 466,60	7 893,32	47 359,92	39 466,60	7 893,32	47 359,92		
9	ЩОС-3.10 В	шт	1	37 208,33	7 441,67	44 650,00	37 208,33	7 441,67	44 650,00		
10	ЩОС-3.6 В	шт	1	45 615,00	9 123,00	54 738,00	45 615,00	9 123,00	54 738,00		
11	ЩОС-3.4 В	шт	1	44 438,50	8 887,70	53 326,20	44 438,50	8 887,70	53 326,20		
12	ЩС-3.6 В	шт	1	62 436,67	12 487,33	74 924,00	62 436,67	12 487,33	74 924,00		
13	Щиток модульний на 4 модулі, 16А, 230В, ІР41, ЩРН-П-4 що складається: 1) Автоматичний вимикач триполюсний, Ін=16А, з характеристикою С РL6-С16/3 -1шт.	шт	1	1 850,00	370,00	2 220,00	1 850,00	370,00	2 220,00		
14	Щиток модульний на 4 модулі, 16А, 230В, ІР41, ЩРН-П-4 що складається: 1) Автоматичний вимикач триполюсний, Ін=16А, з характеристикою В РL6-В16/1 -1шт.	шт	2	1 320,00	264,00	1 584,00	2 640,00	528,00	3 168,00		
15	Щиток розподільний модульний на 1 модуль, 380В, ІР44, Hager, що складається: 1) Автоматичний вимикач однополюсний, Ін=10А, з характеристикою В РL6-В10/1 -1 шт.	шт	1	1 340,00	268,00	1 608,00	1 340,00	268,00	1 608,00		
16	Щиток розподільний модульний на 3 модуля, 380В, ІР44, Hager, що складається: 1) Автоматичний вимикач триполюсний, Ін=16А, з характеристикою С РL6-С16/3 -1 шт.	шт	1	1 850,00	370,00	2 220,00	1 850,00	370,00	2 220,00		
17	19" Стійка для обладнання, 12U SR-19 12U	шт	1	8 068,18	1 613,64	9 681,82	8 068,18	1 613,64	9 681,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	IP-відеокамера, box-виконання, 6MP, Internal DVR, двокадр. VOIP, PoE, IP66, ліц. ПЗ. TS-HD/MD-60	шт	18	38 940,28	7 788,06	46 728,34	700 925,04	140 185,01	841 110,05
19	IP-відеокамера, dome-виконання, 6MP, Internal DVR, PoE, IP66, ліц. ПЗ. TS-HD/MD-100	шт	1	41 480,18	8 296,04	49 776,22	41 480,18	8 296,04	49 776,22
20	IP-відеокамера, dome-виконання, 6MP, Internal DVR, PoE, PIPE-порт, ліц. ПЗ. TS-HD/MV-100.P	шт	8	32 803,10	6 560,62	39 363,72	262 424,80	52 484,96	314 909,76
21	IP-відеокамера, dome-виконання, 6MP, Internal DVR, PoE, ліц. ПЗ. TS-HD/MV-100	шт	12	26 877,13	5 375,43	32 252,56	322 525,56	64 505,11	387 030,67
22	IP-відеокамера, dome-виконання, 6MP, Internal DVR, PoE, ліц. ПЗ. TS-HD/MV-90	шт	143	26 877,13	5 375,43	32 252,56	3 843 429,59	768 685,92	4 612 115,51
23	IP-відеокамера, dome-виконання, 6MP, Internal DVR, PoE, ліц. ПЗ. TS-HD/MV-45	шт	161	26 877,13	5 375,43	32 252,56	4 327 217,93	865 443,59	5 192 661,52
24	LED лампа на гнучкому штативі 800 мм, 6В, 20.000 Lx. кришлення на мед. рельс	компл.	74	14 524,00	1 016,68	15 540,68	1 074 776,00	75 234,32	1 150 010,32
25	LED-панель індикації МК-7	шт	11	10 333,33	2 066,67	12 400,00	113 666,63	22 733,33	136 399,96
26	PTZ-відеокамера для телеконференції з'язку	шт.	1	207 667,00	41 533,40	249 200,40	207 667,00	41 533,40	249 200,40
27	Інтерактивний дисплей 75" TT-7519RS з комп'ютером OPS	шт	1	212 495,83	42 499,17	254 995,00	212 495,83	42 499,17	254 995,00
28	Інформаційна панель, для відображення відеоінформації	шт	15	74 833,33	14 966,67	89 800,00	1 122 499,95	224 499,99	1 346 999,94
29	Автоматизоване робоче місце відеоконтролю, ліц. ПЗ, TS-UK/ARM2.6	шт	1	477 781,15	95 556,23	573 337,38	477 781,15	95 556,23	573 337,38
30	Автоматизоване робоче місце відеоконтролю, ліц. ПЗ, TS-UK/ARM1.1.A	шт	1	80 589,58	16 117,92	96 707,50	80 589,58	16 117,92	96 707,50
31	Автоматика типу PC-80M2-8	шт	1	2 083,00	416,60	2 499,60	2 083,00	416,60	2 499,60
32	Автоматичний вимикач однополюсний, In=10A, з характеристикою B PL6-B10/1	шт	23	109,48	21,90	131,38	2 518,04	503,61	3 021,65
33	Автоматичний вимикач однополюсний, In=10A	шт	2	198,00	39,60	237,60	396,00	79,20	475,20
34	Автоматичний вимикач однополюсний, In=16A	шт	3	198,00	39,60	237,60	594,00	118,80	712,80
35	Автоматичний вимикач, триполюсний, In=250A BZMB2-250	шт	1	4 560,36	912,07	5 472,43	4 560,36	912,07	5 472,43
36	Автоматичний вимикач, триполюсний, In=320A NZMN3-320	шт	2	19 788,20	3 957,64	23 745,84	39 576,40	7 915,28	47 491,68
37	Акумулятор 12В 24 А/ч	шт	2	1 800,83	360,17	2 161,00	3 601,66	720,33	4 321,99
38	Акумулятор 12В 7 А/ч герметичний свинцево-кислотний	шт	107	510,00	102,00	612,00	54 570,00	10 914,00	65 484,00
39	Акумулятор 12В 7 А/ч	шт	152	510,00	102,00	612,00	77 520,00	15 504,00	93 024,00
40	Аналогова панель на 8 кілцевих ліній, CAD-150-8 PLUS	комплект	1	112 845,35	22 569,07	135 414,42	112 845,35	22 569,07	135 414,42
41	База монтажна врізна одинарна	шт	48	79,96	15,99	95,95	3 838,08	767,62	4 605,70
42	Безпроводна точка доступу стандарту 802.11ac	шт	53	16 750,00	3 350,00	20 100,00	887 750,00	177 550,00	1 065 300,00
43	Бланк панел, 8 отв. D-type	шт	1	295,83	59,17	355,00	295,83	59,17	355,00
44	Бланк панель 1U	шт	2	188,26	37,65	225,91	376,52	75,30	451,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Бланк панель 2U	шт	2	268,94	53,79	322,73	537,88	107,58	645,46
46	Блок живлення FAD-905	шт	76	17 883,93	3 576,79	21 460,72	1 359 178,68	271 835,74	1 631 014,42
47	Блок живлення зчитувача VPS-25-12-B01	шт	23	2 416,57	483,31	2 899,88	55 581,11	11 116,22	66 697,33
48	Блок живлення контролера VPS-75-24-B01	шт	42	2 635,00	527,00	3 162,00	110 670,00	22 134,00	132 804,00
49	Бокс	шт	18	616,00	123,20	739,20	11 088,00	2 217,60	13 305,60
50	Бокс AEbox	шт	5	5 505,83	1 101,17	6 607,00	27 529,15	5 505,83	33 034,98
51	Видіно розподільчий пристрій індивідуального виготовлення ВРП-15	шт	1	380 233,33	76 046,67	456 280,00	380 233,33	76 046,67	456 280,00
52	Вертикальний адаптер для байпасу WSI (УКТ ЗЕД)	шт	2	506,00	101,20	607,20	1 012,00	202,40	1 214,40
53	Вимикач автоматичний C60H-DC=24В, ІП Іп=6А з 1 N/C контактом (Schneider)	шт	5	209,10	41,82	250,92	1 045,50	209,10	1 254,60
54	Вимикач автоматичний C60H-DC=24В, 2П Іп=6А з 1 N/C контактом (Schneider)	шт	10	428,77	85,75	514,52	4 287,70	857,54	5 145,24
55	Витратомір-звложувач MZ 103F	шт	74	8 976,00	628,32	9 604,32	664 224,00	46 495,68	710 719,68
56	Витяжна установка внутрішнього виконання GS4 Г.В2.2.КЧП	комплект	1	123 576,33	24 715,27	148 291,60	123 576,33	24 715,27	148 291,60
57	Витяжна установка внутрішнього виконання GS10 Г.В2.1.КЧП	комплект	1	229 100,40	45 820,08	274 920,48	229 100,40	45 820,08	274 920,48
58	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B1	шт	2	181 123,96	36 224,79	217 348,75	362 247,92	72 449,58	434 697,50
59	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B5	шт	2	82 720,84	16 544,17	99 265,01	165 441,68	33 088,34	198 530,02
60	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B7	шт	2	91 212,23	18 242,45	109 454,68	182 424,46	36 484,89	218 909,35
61	Витяжна установка внутрішнього виконання GS8 B8	шт	2	101 106,08	20 221,22	121 327,30	202 212,16	40 442,43	242 654,59
62	Витяжна установка внутрішнього виконання GS8 B9	шт	2	101 488,58	20 297,72	121 786,30	202 977,16	40 595,43	243 572,59
63	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B10	шт	2	83 383,83	16 676,77	100 060,60	166 767,66	33 353,53	200 121,19
64	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B11	шт	2	84 557,08	16 911,42	101 468,50	169 114,16	33 822,83	202 936,99
65	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B17	шт	2	81 828,35	16 365,67	98 194,02	163 656,70	32 731,34	196 388,04
66	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B18	шт	2	81 828,35	16 365,67	98 194,02	163 656,70	32 731,34	196 388,04
67	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B23	шт	2	83 383,83	16 676,77	100 060,60	166 767,66	33 353,53	200 121,19
68	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B24	шт	2	79 609,88	15 921,98	95 531,86	159 219,76	31 843,95	191 063,71
69	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B25	шт	2	83 383,83	16 676,77	100 060,60	166 767,66	33 353,53	200 121,19
70	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B26	шт	2	79 609,88	15 921,98	95 531,86	159 219,76	31 843,95	191 063,71
71	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B27	шт	2	79 609,88	15 921,98	95 531,86	159 219,76	31 843,95	191 063,71
72	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B29	шт	2	195 786,26	39 157,25	234 943,51	391 572,52	78 314,50	469 887,02
73	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B30	шт	2	195 786,26	39 157,25	234 943,51	391 572,52	78 314,50	469 887,02
74	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B31	шт	2	195 786,26	39 157,25	234 943,51	391 572,52	78 314,50	469 887,02
75	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B32	шт	2	195 786,26	39 157,25	234 943,51	391 572,52	78 314,50	469 887,02
76	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B33	шт	2	195 786,26	39 157,25	234 943,51	391 572,52	78 314,50	469 887,02
77	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B34	шт	2	195 786,26	39 157,25	234 943,51	391 572,52	78 314,50	469 887,02
78	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 B35	шт	2	195 786,26	39 157,25	234 943,51	391 572,52	78 314,50	469 887,02
79	Витяжна установка внутрішнього виконання GS20 B37	шт	2	451 547,68	90 309,54	541 857,22	903 095,36	180 619,07	1 083 714,43
80	Витяжна установка внутрішнього виконання GS8 B42	шт	2	247 321,03	49 464,21	296 785,24	494 642,06	98 928,41	593 570,47
81	Витяжна установка внутрішнього виконання GS8 B43	шт	2	246 071,55	49 214,31	295 285,86	492 143,10	98 428,62	590 571,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B44	шт	2	75 249,44	15 049,89	90 299,33	150 498,88	30 099,78	180 598,66
83	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 B45	шт	2	83 383,83	16 676,77	100 060,60	166 767,66	33 353,53	200 121,19
84	Витяжна установка внутрішнього виконання GS3 Б.В1.КЧП	шт	1	164 489,12	32 897,82	197 386,94	164 489,12	32 897,82	197 386,94
85	Витяжна установка внутрішнього виконання GS3 Б.В2.КЧП	шт	1	120 856,97	24 171,39	145 028,36	120 856,97	24 171,39	145 028,36
86	Витяжна установка внутрішнього виконання GS6 Б.В3.КЧП	шт	1	178 522,53	35 704,51	214 227,04	178 522,53	35 704,51	214 227,04
87	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 Б.В4.КЧП	шт	1	238 732,18	47 746,44	286 478,62	238 732,18	47 746,44	286 478,62
88	Витяжна установка внутрішнього виконання GS5 Б.В8.КЧП	шт	1	169 659,32	33 931,86	203 591,18	169 659,32	33 931,86	203 591,18
89	Витяжна установка внутрішнього виконання GS10 Б.В10.КЧП	шт	1	234 546,78	46 909,36	281 456,14	234 546,78	46 909,36	281 456,14
90	Внутрішній блок кондиціонеру Neoslima NTSI24EH1 (8415 10 90 00)	шт	2	15 620,00	3 124,00	18 744,00	31 240,00	6 248,00	37 488,00
91	Вузол керування та контролю спринклерної секції	шт	15	49 843,78	9 968,76	59 812,54	747 656,70	149 531,34	897 188,04
92	Вузол підживлення теплопостачання лікарні	шт	1	130 400,00	26 080,00	156 480,00	130 400,00	26 080,00	156 480,00
93	Вузол перемикання джерел кисню.	комплект	1	67 953,00	4 756,71	72 709,71	67 953,00	4 756,71	72 709,71
94	Вузол приєднання опалення верхньої зони блоку А	комплект	1	540 275,00	108 055,00	648 330,00	540 275,00	108 055,00	648 330,00
95	Вузол приєднання опалення нижньої зони блоку А	комплект	1	491 140,00	98 228,00	589 368,00	491 140,00	98 228,00	589 368,00
96	Вузол приєднання системи опалення блоку Г	шт	1	475 020,00	95 004,00	570 024,00	475 020,00	95 004,00	570 024,00
97	Вузол приєднання системи опалення блоку Д	шт	1	483 767,50	96 753,50	580 521,00	483 767,50	96 753,50	580 521,00
98	Вузол приєднання системи опалення верхньої зони блоку Б	шт	1	657 040,00	131 408,00	788 448,00	657 040,00	131 408,00	788 448,00
99	Вузол приєднання системи опалення верхньої зони блоку В	шт	1	683 582,50	136 716,50	820 299,00	683 582,50	136 716,50	820 299,00
100	Вузол приєднання системи опалення нижньої зони блоку Б	шт	1	529 282,50	105 856,50	635 139,00	529 282,50	105 856,50	635 139,00
101	Вузол приєднання системи опалення нижньої зони блоку В	шт	1	699 035,00	139 807,00	838 842,00	699 035,00	139 807,00	838 842,00
102	Вузол приєднання системи опалення сходових клітин блоку С	шт	1	216 682,50	43 336,50	260 019,00	216 682,50	43 336,50	260 019,00
103	Вузол приєднання системи теплопостачання припливних установок/ Контур №1	комплект	1	623 010,00	124 602,00	747 612,00	623 010,00	124 602,00	747 612,00
104	Вузол приєднання системи теплопостачання припливних установок/ Контур №2	комплект	1	529 880,00	105 976,00	635 856,00	529 880,00	105 976,00	635 856,00
105	Вузол приєднання системи теплопостачання припливних установок/ Контур №3	комплект	1	483 885,00	96 777,00	580 662,00	483 885,00	96 777,00	580 662,00
106	Вузол приєднання системи теплопостачання теплових завіс. Контур №1	комплект	1	221 900,00	44 380,00	266 280,00	221 900,00	44 380,00	266 280,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	Вузол приєднання системи теплопостачання до мереж КП "КТЕ"	шт	1	2 857 665,00	571 533,00	3 429 198,00	2 857 665,00	571 533,00	3 429 198,00
108	Вузол приєднання системи теплопостачання теплових завіс паркінгу	шт	1	445 180,00	89 036,00	534 216,00	445 180,00	89 036,00	534 216,00
109	Вузол приєднання системи теплопостачання припливних установок блок Б	шт	1	622 395,00	124 479,00	746 874,00	622 395,00	124 479,00	746 874,00
110	Вузол приєднання системи теплопостачання припливних установок блок Г	шт	1	622 395,00	124 479,00	746 874,00	622 395,00	124 479,00	746 874,00
111	Вузол приєднання системи теплопостачання паркінгу	шт	1	435 272,50	87 054,50	522 327,00	435 272,50	87 054,50	522 327,00
112	Вузол приєднання системи теплопостачання рециркуляторів блок Г	шт	1	142 867,50	28 573,50	171 441,00	142 867,50	28 573,50	171 441,00
113	Вузол приєднання системи теплопостачання верхньої зони блоку С	шт	1	463 065,00	92 613,00	555 678,00	463 065,00	92 613,00	555 678,00
114	Вузол приєднання системи теплопостачання нижньої зони блоку С	шт	1	463 065,00	92 613,00	555 678,00	463 065,00	92 613,00	555 678,00
115	Вузол приєднання системи теплопостачання блоку С. Контур № 4	шт	1	877 072,50	175 414,50	1 052 487,00	877 072,50	175 414,50	1 052 487,00
116	Вузол приєднання системи теплопостачання блоку В. Контур № 5	шт	1	754 367,50	150 873,50	905 241,00	754 367,50	150 873,50	905 241,00
117	Вузол приєднання системи теплопостачання блоку С. Контур № 6	шт	1	608 795,00	121 759,00	730 554,00	608 795,00	121 759,00	730 554,00
118	Вузол приєднання системи теплопостачання повітряно-теплових завіс блок С	шт	1	231 805,00	46 361,00	278 166,00	231 805,00	46 361,00	278 166,00
119	Вузол приготування гарячої води на систему ГВП блоку А	комплект	1	865 475,00	173 095,00	1 038 570,00	865 475,00	173 095,00	1 038 570,00
120	Вузол приготування гарячої води на систему ГВП Блок Б	шт	1	651 962,50	130 392,50	782 355,00	651 962,50	130 392,50	782 355,00
121	Вузол приготування гарячої води на систему ГВП блок В	шт	1	927 317,50	185 463,50	1 112 781,00	927 317,50	185 463,50	1 112 781,00
122	Вузол приготування гарячої води на систему ГВП блок Д	шт	1	443 465,00	88 693,00	532 158,00	443 465,00	88 693,00	532 158,00
123	Вхідний модуль (2 входи) MAD-402-I	шт	152	3 568,73	713,75	4 282,48	542 446,96	108 489,39	650 936,35
124	Вхідний/вихідний модуль (1 вхід/1 вихід) MAD-421-I	шт	76	2 824,53	564,91	3 389,44	214 664,28	42 932,86	257 597,14
125	Головний термінал	шт	5	48 784,00	9 756,80	58 540,80	243 920,00	48 784,00	292 704,00
126	Груповий затвор (на п'ять газів) модель SU 03 S (з сигналізацією та цифровим манометром)	комплект	11	192 060,00	13 444,20	205 504,20	2 112 660,00	147 886,20	2 260 546,20
127	Груповий затвор (на три газів) модель SU 03 S (з сигналізацією та цифровим манометром)	компл.	9	146 283,00	10 239,81	156 522,81	1 316 547,00	92 158,29	1 408 705,29
128	Груповий затвор (на чотири газів) модель SU 03 S (з сигналізацією та цифровим манометром)	компл.	4	161 330,00	11 293,10	172 623,10	645 320,00	45 172,40	690 492,40
129	Датчик різниці тиску повітря 50-500 Па QBM81-5	шт	20	2 287,00	457,40	2 744,40	45 740,00	9 148,00	54 888,00
130	Датчик температури каналний QAM2120.040	шт	7	2 429,00	485,80	2 914,80	17 003,00	3 400,60	20 403,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	Датчик температури та вологості каналний ~24 В. 0-10 QFM2160	шт	2	7 657,00	1 531,40	9 188,40	15 314,00	3 062,80	18 376,80
132	Датчик тиску MBS 1900-20 11 -A 1ABO4 - 10bar G1/4"	шт	22	2 142,50	428,50	2 571,00	47 135,00	9 427,00	56 562,00
133	Джерело безперебійного живлення, 10 кВА, 380В/220В 91PS-10(10)-1х9Ah-MBS Eaton	шт	14	297 125,00	59 425,00	356 550,00	4 159 750,00	831 950,00	4 991 700,00
134	Електромагнітний замок GEM-600M	шт	113	3 333,33	666,67	4 000,00	376 666,29	75 333,26	451 999,55
135	Електронний регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку кондиціонера NeoClima EFC-2A (9032 89 00 00)	шт	2	1 999,85	399,97	2 399,82	3 999,70	799,94	4 799,64
136	Елемент з місцем для касира, CNS, з направляючими із штучного граніту 1300х700х900	шт	1	24 562,50	4 912,50	29 475,00	24 562,50	4 912,50	29 475,00
137	Загальна шафа автоматики НДСЛ "Охматид"	шт	1	149 760,00	29 952,00	179 712,00	149 760,00	29 952,00	179 712,00
138	Зовнішній блок кондиціонера Neoclima NU124EN1 (8415 10 90 00)	шт	2	34 790,00	6 958,00	41 748,00	69 580,00	13 916,00	83 496,00
139	Зчитувач U-Prox mini SL	шт	208	1 088,67	217,73	1 306,40	226 443,36	45 288,67	271 732,03
140	Кімнатний датчик температури QAA24 Siemens	шт	1	1 191,00	238,20	1 429,20	1 191,00	238,20	1 429,20
141	Кабель HDMI-HDMI C-HM/HM, 1,8м C-HM/HM/PRO-6	шт	2	968,18	193,64	1 161,82	1 936,36	387,27	2 323,63
142	Кабель HDMI-HDMI C-HM/HM, 15м C-HM/HM/PRO-50	шт	1	3 926,52	785,30	4 711,82	3 926,52	785,30	4 711,82
143	Канальний датчик швидкості повітряного потоку QVM62.1	шт	12	10 245,00	2 049,00	12 294,00	122 940,00	24 588,00	147 528,00
144	Кліпан перекидання Belimo 1" з поплавковим вимикачем	шт	2	11 317,00	2 263,40	13 580,40	22 634,00	4 526,80	27 160,80
145	Клема чотирьохпровідна WAGO 280-833 2,5 мм2	100шт	4	3 010,00	602,00	3 612,00	12 040,00	2 408,00	14 448,00
146	Кнопка "Пуск гасіння" PDD-100	шт	15	1 451,99	290,40	1 742,39	21 779,85	4 355,97	26 135,82
147	Комірка КСО-393М в комплекті з вакуумним вимикачем, декоративними панелями, трансформатором струму та лічильником	шт	4	330 000,00	66 000,00	396 000,00	1 320 000,00	264 000,00	1 584 000,00
148	Комірка КСО-393М в комплекті з вакуумним вимикачем, декоративними панелями та лічильником	шт	1	310 000,00	62 000,00	372 000,00	310 000,00	62 000,00	372 000,00
149	Комплект автоматики (127305)	шт	1	162 699,46	32 539,89	195 239,35	162 699,46	32 539,89	195 239,35
150	Комплект автоматики (127306)	шт	1	162 699,46	32 539,89	195 239,35	162 699,46	32 539,89	195 239,35
151	Комплект автоматики (127307)	шт	1	270 586,78	54 117,36	324 704,14	270 586,78	54 117,36	324 704,14
152	Комплект автоматики (насоси)	шт	2	299 626,70	59 925,34	359 552,04	599 253,40	119 850,68	719 104,08
153	Комплект автоматики А.П1+В1.КЧМ	шт	1	85 005,00	17 001,00	102 006,00	85 005,00	17 001,00	102 006,00
154	Комплект автоматики А.П2+В2.КЧМ	шт	1	152 584,00	30 516,80	183 100,80	152 584,00	30 516,80	183 100,80
155	Комплект автоматики А.П3+В3.КЧМ	шт	1	193 993,00	38 798,60	232 791,60	193 993,00	38 798,60	232 791,60
156	Комплект автоматики А.П4+В4.КЧМ	шт	1	90 315,00	18 063,00	108 378,00	90 315,00	18 063,00	108 378,00
157	Комплект автоматики А.П5+В5.КЧМ	шт	1	144 765,00	28 953,00	173 718,00	144 765,00	28 953,00	173 718,00
158	Комплект автоматики А.П6+В6.КЧМ	шт	1	86 848,00	17 369,60	104 217,60	86 848,00	17 369,60	104 217,60
159	Комплект автоматики Б.П1+В1.КЧП	шт	1	140 305,00	28 061,00	168 366,00	140 305,00	28 061,00	168 366,00
160	Комплект автоматики Б.П10+В10.КЧП	шт	1	158 779,00	31 755,80	190 534,80	158 779,00	31 755,80	190 534,80
161	Комплект автоматики Б.П2+В2.КЧП	шт	1	98 967,00	19 793,40	118 760,40	98 967,00	19 793,40	118 760,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	Комплект автоматики Б.П3+В3.КЧП	шт	1	154 987,00	30 997,40	185 984,40	154 987,00	30 997,40	185 984,40
163	Комплект автоматики Б.П4+В4.КЧП	шт	1	181 036,00	36 207,20	217 243,20	181 036,00	36 207,20	217 243,20
164	Комплект автоматики Б.П8+В8.КЧП	шт	1	139 272,00	27 854,40	167 126,40	139 272,00	27 854,40	167 126,40
165	Комплект автоматики П1 (смесительный узел) (Блок Г)	шт	1	58 527,32	11 705,46	70 232,78	58 527,32	11 705,46	70 232,78
166	Комплект автоматики П1 (Блок Г)	шт	1	56 211,18	11 242,24	67 453,42	56 211,18	11 242,24	67 453,42
167	Комплект автоматики П1+В1	шт	2	93 652,60	18 730,52	112 383,12	187 305,20	37 461,04	224 766,24
168	Комплект автоматики П1+В1 (смесительный узел)	шт	2	149 590,94	29 918,19	179 509,13	299 181,88	59 836,38	359 018,26
169	Комплект автоматики П10+В10	шт	2	98 069,54	19 613,91	117 683,45	196 139,08	39 227,82	235 366,90
170	Комплект автоматики П10+В10 (смесительный узел)	шт	2	136 947,66	27 389,53	164 337,19	273 895,32	54 779,06	328 674,38
171	Комплект автоматики П11+В11	шт	2	86 006,99	17 201,40	103 208,39	172 013,98	34 402,80	206 416,78
172	Комплект автоматики П11+В11 (смесительный узел)	шт	2	97 785,34	19 557,07	117 342,41	195 570,68	39 114,14	234 684,82
173	Комплект автоматики П14	шт	1	193 271,58	38 654,32	231 925,90	193 271,58	38 654,32	231 925,90
174	Комплект автоматики П14	шт	1	115 962,95	23 192,59	139 155,54	115 962,95	23 192,59	139 155,54
175	Комплект автоматики П14+В14	шт	2	88 977,31	17 795,46	106 772,77	177 954,62	35 590,92	213 545,54
176	Комплект автоматики П14+В14 (смесительный узел)	шт	2	97 785,34	19 557,07	117 342,41	195 570,68	39 114,14	234 684,82
177	Комплект автоматики П14а	шт	1	193 271,58	38 654,32	231 925,90	193 271,58	38 654,32	231 925,90
178	Комплект автоматики П14а	шт	1	115 962,95	23 192,59	139 155,54	115 962,95	23 192,59	139 155,54
179	Комплект автоматики П15	шт	1	107 042,72	21 408,54	128 451,26	107 042,72	21 408,54	128 451,26
180	Комплект автоматики П15	шт	1	64 225,63	12 845,13	77 070,76	64 225,63	12 845,13	77 070,76
181	Комплект автоматики П15+В15	шт	2	86 579,01	17 315,80	103 894,81	173 158,02	34 631,60	207 789,62
182	Комплект автоматики П15+В15 (смесительный узел)	шт	2	97 785,34	19 557,07	117 342,41	195 570,68	39 114,14	234 684,82
183	Комплект автоматики П16	шт	1	107 042,72	21 408,54	128 451,26	107 042,72	21 408,54	128 451,26
184	Комплект автоматики П16	шт	1	64 225,63	12 845,13	77 070,76	64 225,63	12 845,13	77 070,76
185	Комплект автоматики П17	шт	1	47 574,54	9 514,91	57 089,45	47 574,54	9 514,91	57 089,45
186	Комплект автоматики П17	шт	1	28 544,73	5 708,95	34 253,68	28 544,73	5 708,95	34 253,68
187	Комплект автоматики П17+В17	шт	2	107 640,26	21 528,05	129 168,31	215 280,52	43 056,10	258 336,62
188	Комплект автоматики П17+В17 (смесительный узел)	шт	2	208 588,78	41 717,76	250 306,54	417 177,56	83 435,51	500 613,07
189	Комплект автоматики П18+В18	шт	2	91 912,11	18 382,42	110 294,53	183 824,22	36 764,84	220 589,06
190	Комплект автоматики П18+В18 (смесительный узел)	шт	2	157 533,55	31 506,71	189 040,26	315 067,10	63 013,42	378 080,52
191	Комплект автоматики П19	шт	1	45 790,50	9 158,10	54 948,60	45 790,50	9 158,10	54 948,60
192	Комплект автоматики П19	шт	1	27 474,30	5 494,86	32 969,16	27 474,30	5 494,86	32 969,16
193	Комплект автоматики П19+В19	шт	2	89 769,98	17 954,00	107 723,98	179 539,96	35 907,99	215 447,95
194	Комплект автоматики П19+В19 (смесительный узел)	шт	2	97 785,34	19 557,07	117 342,41	195 570,68	39 114,14	234 684,82
195	Комплект автоматики П2 (смесительный узел) (Блок Г)	шт	1	66 469,93	13 293,99	79 763,92	66 469,93	13 293,99	79 763,92
196	Комплект автоматики П2 (Блок Г)	шт	1	65 947,69	13 189,54	79 137,23	65 947,69	13 189,54	79 137,23
197	Комплект автоматики П2+В2	шт	2	91 540,67	18 308,13	109 848,80	183 081,34	36 616,27	219 697,61
198	Комплект автоматики П2+В2 (смесительный узел)	шт	2	97 785,34	19 557,07	117 342,41	195 570,68	39 114,14	234 684,82
199	Комплект автоматики П22+В22	шт	2	91 540,67	18 308,13	109 848,80	183 081,34	36 616,27	219 697,61
200	Комплект автоматики П22+В22 (смесительный узел)	шт	2	97 785,34	19 557,07	117 342,41	195 570,68	39 114,14	234 684,82
201	Комплект автоматики П23+В23	шт	2	94 401,76	18 880,35	113 282,11	188 803,52	37 760,70	226 564,22
202	Комплект автоматики П23+В23 (смесительный узел)	шт	2	157 533,55	31 506,71	189 040,26	315 067,10	63 013,42	378 080,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Комплект автоматики П24+В24	шт	2	99 834,43	19 966,89	119 801,32	199 668,86	39 933,77	239 602,63
204	Комплект автоматики П24+В24 (смесительный узел)	шт	2	157 533,55	31 506,71	189 040,26	315 067,10	63 013,42	378 080,52
205	Комплект автоматики П25+В25	шт	2	95 682,84	19 136,57	114 819,41	191 365,68	38 273,14	229 638,82
206	Комплект автоматики П25+В25 (смесительный узел)	шт	2	149 590,94	29 918,19	179 509,13	299 181,88	59 836,38	359 018,26
207	Комплект автоматики П26+В26	шт	2	99 834,43	19 966,89	119 801,32	199 668,86	39 933,77	239 602,63
208	Комплект автоматики П26+В26 (смесительный узел)	шт	2	157 533,55	31 506,71	189 040,26	315 067,10	63 013,42	378 080,52
209	Комплект автоматики П27+В27	шт	2	86 006,99	17 201,40	103 208,39	172 013,98	34 402,80	206 416,78
210	Комплект автоматики П27+В27 (смесительный узел)	шт	2	120 703,55	24 140,71	144 844,26	241 407,10	48 281,42	289 688,52
211	Комплект автоматики П28	шт	2	59 408,43	11 881,69	71 290,12	118 816,86	23 763,37	142 580,23
212	Комплект автоматики П28 (смесительный узел)	шт	2	87 768,50	17 553,70	105 322,20	175 537,00	35 107,40	210 644,40
213	Комплект автоматики П29+В29	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
214	Комплект автоматики П29+В29 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
215	Комплект автоматики П3 (смесительный узел) (Блок Г)	шт	1	66 469,93	13 293,99	79 763,92	66 469,93	13 293,99	79 763,92
216	Комплект автоматики П3 (Блок Г)	шт	1	70 105,08	14 021,02	84 126,10	70 105,08	14 021,02	84 126,10
217	Комплект автоматики П3+В3	шт	2	75 575,45	15 115,09	90 690,54	151 150,90	30 230,18	181 381,08
218	Комплект автоматики П3+В3 (смесительный узел)	шт	2	76 486,77	15 297,35	91 784,12	152 973,54	30 594,71	183 568,25
219	Комплект автоматики П30+В30	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
220	Комплект автоматики П30+В30 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
221	Комплект автоматики П31+В31	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
222	Комплект автоматики П31+В31 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
223	Комплект автоматики П32+В32	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
224	Комплект автоматики П32+В32 (смесительный узел)	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
225	Комплект автоматики П33+В33	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
226	Комплект автоматики П33+В33 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
227	Комплект автоматики П34+В34	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
228	Комплект автоматики П34+В34 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
229	Комплект автоматики П35+В35	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
230	Комплект автоматики П35+В35 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
231	Комплект автоматики П36+В36	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
232	Комплект автоматики П36+В36 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
233	Комплект автоматики П37+В37	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
234	Комплект автоматики П37+В37 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
235	Комплект автоматики П38+В38	шт	2	101 459,64	20 291,93	121 751,57	202 919,28	40 583,86	243 503,14
236	Комплект автоматики П38+В38 (смесительный узел)	шт	2	168 678,50	33 735,70	202 414,20	337 357,00	67 471,40	404 828,40
237	Комплект автоматики П39	шт	2	167 241,79	33 448,36	200 690,15	334 483,58	66 896,72	401 380,30
238	Комплект автоматики П39 (смесительный узел)	шт	2	334 970,78	66 994,16	401 964,94	669 941,56	133 988,31	803 929,87
239	Комплект автоматики П39 (смесительный узел)	шт	2	77 962,15	15 592,43	93 554,58	155 924,30	31 184,86	187 109,16
240	Комплект автоматики П4 (Блок Г)	шт	2	123 905,88	24 781,18	148 687,06	247 811,76	49 562,35	297 374,11
241	Комплект автоматики П4+В4	шт	2	61 182,02	12 236,40	73 418,42	122 364,04	24 472,81	146 836,85
242	Комплект автоматики П4+В4 (смесительный узел)	шт	2	87 768,50	17 553,70	105 322,20	175 537,00	35 107,40	210 644,40
243	Комплект автоматики П40+В40	шт	2	177 904,37	35 580,87	213 485,24	177 904,37	35 580,87	213 485,24
244	Комплект автоматики П4+В4 (Блок Г)	шт	1	60 351,66	12 070,33	72 421,99	60 351,66	12 070,33	72 421,99
245	Комплект автоматики П4+В4 (смесительный узел)	шт	2	86 571,04	17 314,21	103 885,25	173 142,08	34 628,42	207 770,50
246	Комплект автоматики П40+В40	шт	2	72 642,34	14 528,47	87 170,81	145 284,68	29 056,94	174 341,62
247	Комплект автоматики П40+В40	шт	2	84 788,02	16 957,60	101 745,62	169 576,04	33 915,21	203 491,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Комплект автоматики П40+В40 (смесительный узел)	шт	2	120 061,45	24 012,29	144 073,74	240 122,90	48 024,58	288 147,48
245	Комплект автоматики П41+В41	шт	2	76 488,70	15 297,74	91 786,44	152 977,40	30 595,48	183 572,88
246	Комплект автоматики П41+В41 (смесительный узел)	шт	2	72 642,34	14 528,47	87 170,81	145 284,68	29 056,94	174 341,62
247	Комплект автоматики П42+В42	шт	2	105 645,30	21 129,06	126 774,36	211 290,60	42 258,12	253 548,72
248	Комплект автоматики П42+В42 (смесительный узел)	шт	2	197 875,70	39 575,14	237 450,84	395 751,40	79 150,28	474 901,68
249	Комплект автоматики П43+В43	шт	2	105 645,30	21 129,06	126 774,36	211 290,60	42 258,12	253 548,72
250	Комплект автоматики П43+В43 (смесительный узел)	шт	2	197 875,70	39 575,14	237 450,84	395 751,40	79 150,28	474 901,68
251	Комплект автоматики П44+В44	шт	2	79 235,25	15 847,05	95 082,30	158 470,50	31 694,10	190 164,60
252	Комплект автоматики П44+В44 (смесительный узел)	шт	2	108 916,50	21 783,30	130 699,80	217 833,00	43 566,60	261 399,60
253	Комплект автоматики П45+В45	шт	2	94 401,76	18 880,35	113 282,11	188 803,52	37 760,70	226 564,22
254	Комплект автоматики П45+В45 (смесительный узел)	шт	2	149 590,94	29 918,19	179 509,13	299 181,88	59 836,38	359 018,26
255	Комплект автоматики П46	шт	1	48 951,27	9 790,25	58 741,52	48 951,27	9 790,25	58 741,52
256	Комплект автоматики П46 (смесительный узел)	шт	1	27 480,40	5 496,08	32 976,48	27 480,40	5 496,08	32 976,48
257	Комплект автоматики П5+В5	шт	2	98 177,80	19 635,56	117 813,36	196 355,60	39 271,12	235 626,72
258	Комплект автоматики П5+В5 (смесительный узел)	шт	2	157 533,55	31 506,71	189 040,26	315 067,10	63 013,42	378 080,52
259	Комплект автоматики П6+В6	шт	2	91 440,62	18 288,12	109 728,74	182 881,24	36 576,25	219 457,49
260	Комплект автоматики П6+В6 (смесительный узел)	шт	2	142 557,95	28 511,59	171 069,54	285 115,90	57 023,18	342 139,08
261	Комплект автоматики П7+В7	шт	2	84 778,60	16 955,72	101 734,32	169 557,20	33 911,44	203 468,64
262	Комплект автоматики П7+В7 (смесительный узел)	шт	2	120 679,63	24 135,93	144 815,56	241 359,26	48 271,85	289 631,11
263	Комплект автоматики П8+В8	шт	2	94 401,52	18 880,30	113 281,82	188 803,04	37 760,61	226 563,65
264	Комплект автоматики П8+В8 (смесительный узел)	шт	2	165 452,25	33 090,45	198 542,70	330 904,50	66 180,90	397 085,40
265	Комплект автоматики П9+В9	шт	2	103 924,40	20 784,88	124 709,28	207 848,80	41 569,76	249 418,56
266	Комплект автоматики П9+В9 (смесительный узел)	шт	2	216 507,47	43 301,49	259 808,96	433 014,94	86 602,99	519 617,93
267	Комплект автоматики Р1-Р21, Р28-Р41	шт	35	147 746,50	29 549,30	177 295,80	5 171 127,50	1 034 225,50	6 205 353,00
268	Комплект автоматики Р1-Р57 (смесительный узел)	шт	57	4 812,50	962,50	5 775,00	274 312,50	54 862,50	329 175,00
269	Комплект автоматики Р22-Р27	шт	6	149 673,80	29 934,76	179 608,56	898 042,80	179 608,56	1 077 651,36
270	Комплект автоматики Р42, Р43, Р44, Р45, Р46, Р47, Р48, Р49, Р50, Р56	шт	10	154 235,10	30 847,02	185 082,12	1 542 351,00	308 470,20	1 850 821,20
271	Комплект автоматики Р51-Р52	шт	2	143 093,70	28 618,74	171 712,44	286 187,40	57 237,48	343 424,88
272	Комплект автоматики Р53-Р55	шт	3	143 093,70	28 618,74	171 712,44	429 281,10	85 856,22	515 137,32
273	Комплект автоматики Р57	шт	1	143 093,70	28 618,74	171 712,44	143 093,70	28 618,74	171 712,44
274	Комплект автоматики градири №2: (Щит автоматики серийный № 127310, Щит с частотными перетворювачами серийный №127311)	шт	1	385 139,30	77 027,86	462 167,16	385 139,30	77 027,86	462 167,16
275	Комплект для сборки TWIN W/S1	шт	2	5 797,92	1 159,58	6 957,50	11 595,84	2 319,17	13 915,01
276	Комутатор із 24 портами 10/100/1000 Mbps RJ-45, Brocade ICX 7250-24	шт	3	68 544,00	13 708,80	82 252,80	205 632,00	41 126,40	246 758,40
277	Консоль до системи подачі медичних газів Movita lift (анестезіологічна)	комплект	6	964 169,36	67 491,86	1 031 661,22	5 785 016,16	404 951,13	6 189 967,29
278	Консоль до системи подачі медичних газів Agila lift (інфузіяна)	комплект	5	749 175,36	52 442,28	801 617,64	3 745 876,80	262 211,38	4 008 088,18

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	Консоль до системи подачі медичних газів Movita lift (хірургічна)	комплект	5	993 231,59	69 526,21	1 062 757,80	4 966 157,95	347 631,06	5 313 789,01
280	Контролер AP1003 Nedar	шт	12	15 716,67	3 143,33	18 860,00	188 600,04	37 720,01	226 320,05
281	Контролер AP4003 Nedar	шт	53	35 304,17	7 060,83	42 365,00	1 871 121,01	374 224,20	2 245 345,21
282	Коробка випробувальна НК КІП-25	шт	5	356,86	71,37	428,23	1 784,30	356,86	2 141,16
283	Кріогенний резервуар з рідким азотом, об'єм 3000 л, із запобіжною та запірною арматурою, системою автоматичного підтримання тиску і КВП, ЕСТ-3/18, VRV S. P.A (Італія)	комплект	1	1 196 800,00	239 360,00	1 436 160,00	1 196 800,00	239 360,00	1 436 160,00
284	Кронштейн для замка LZ-GEM-600	шт	29	1 733,33	346,67	2 080,00	50 266,57	10 053,31	60 319,88
285	Кронштейн настінний для моніторів 32-70"	шт	5	84 292,00	16 858,40	101 150,40	421 460,00	84 292,00	505 752,00
286	Кронштейн стельовий для моніторів 27"	шт	2	67 667,00	13 533,40	81 200,40	135 334,00	27 066,80	162 400,80
287	Ліфт лікарняний MR, (вантажопідйомність 2000 кг., 11 зупинок, швидкість підйому 1,0 м/с.)	шт	3	2 936 801,00	587 360,20	3 524 161,20	8 810 403,00	1 762 080,60	10 572 483,60
288	Ліфт лікарняний MR, (вантажопідйомність 2000 кг., 11 зупинок, швидкість підйому 1,0 м/с.)	шт	1	2 173 960,00	434 792,00	2 608 752,00	2 173 960,00	434 792,00	2 608 752,00
289	Ліфт пасажирський MR, (вантажопідйомність 630 кг., 9 зупинок, швидкість підйому 1,6 м/с.)	шт	1	1 505 350,00	301 070,00	1 806 420,00	1 505 350,00	301 070,00	1 806 420,00
290	Ліцензія Standard Entrance Package	шт	107	10 923,00	0,00	10 923,00	1 168 761,00	0,00	1 168 761,00
291	Лічильник теплової енергії в складі: Multical 602-1 шт., перетворювач витрати первинний UL TRAFLOW 54 Ду100 Qп=100м3/год-2 шт., електронний обчислювач Multical 65-5-FBCL-456 комплект з 3-х термоперетворювачів Pt 500-1 шт	комплект	1	176 118,87	35 223,77	211 342,64	176 118,87	35 223,77	211 342,64
292	Лампа МО 36-40 з патроном E27 ФлК-04	шт	5	15,20	3,04	18,24	76,00	15,20	91,20
293	Магнітоконтакт ЕСМК-5	шт	65	37,50	7,50	45,00	2 437,50	487,50	2 925,00
294	Медичний рельс	шт	351	2 348,33	164,38	2 512,71	824 263,83	57 698,47	881 962,30
295	Мембранний розширювальний бак ROZ-NAVI 1000 л.	шт	6	40 000,00	8 000,00	48 000,00	240 000,00	48 000,00	288 000,00
296	Мембранний розширювальний бак ROZ-NAVI 750 л.	шт	3	21 846,98	4 369,40	26 216,38	65 540,94	13 108,19	78 649,13
297	Мембранний розширювальний бак ROZ-NAVI 1500 л.	шт	1	43 693,96	8 738,79	52 432,75	43 693,96	8 738,79	52 432,75
298	Мембранний розширювальний бак ROZ-NAVI 850 л.	шт	1	25 333,33	5 066,67	30 400,00	25 333,33	5 066,67	30 400,00
299	Мережевий відеомонітор архіву, TS-NV/A/16	шт	17	111 961,85	22 392,37	134 354,22	1 903 351,45	380 670,29	2 284 021,74
300	Мережевий модуль + Ethernet TMB-251	шт	1	15 090,57	3 018,11	18 108,68	15 090,57	3 018,11	18 108,68
301	Модуль входу з контролем стану MAD-431-I	шт	15	3 568,73	713,75	4 282,48	53 530,95	10 706,19	64 237,14
302	Модуль програмного забезпечення для телемедицини. Telemedicine System	шт	1	622 563,00	124 512,60	747 075,60	622 563,00	124 512,60	747 075,60
303	Монітор хірургічний 27", 4К	шт.	2	170 500,00	34 100,00	204 600,00	341 000,00	68 200,00	409 200,00
304	Монітор хірургічний 55" 4К	шт.	5	296 000,00	59 200,00	355 200,00	1 480 000,00	296 000,00	1 776 000,00
305	Набір аудіо-звукового обладнання, IS 20 11	шт	1	255 209,00	51 041,80	306 250,80	255 209,00	51 041,80	306 250,80
306	Набір відеоконекторів, IS 20 58	шт	1	431 830,00	86 366,00	518 196,00	431 830,00	86 366,00	518 196,00
307	Насос LNEE 65-125/30/P25 RCS4 3x400 B	шт	14	21 595,00	4 319,00	25 914,00	302 330,00	60 466,00	362 796,00
308	Насос LNEE 65-125/40/P25 VCS4 3x400 B	шт	4	23 635,00	4 727,00	28 362,00	94 540,00	18 908,00	113 448,00

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	Насос LNEE 80-160/11 O/P25 VCC4 3x400 В	шт	4	40 097,50	8 019,50	48 117,00	160 390,00	32 078,00	192 468,00
310	Насос дренажний TMW-32/11 Wilo	шт	3	6 500,00	1 300,00	7 800,00	19 500,00	3 900,00	23 400,00
311	Насосна установка підвищення тиску АНТ-Модуль -2 VIPV 35T/QFD-ACS, продуктивністю 4,0 м3/год	шт	1	85 184,00	17 036,80	102 220,80	85 184,00	17 036,80	102 220,80
312	Насосна установка підвищення тиску АНТ-Модуль -2 VIPH 121T/QFD-ACS.1.6 м3/год	шт	1	67 900,00	13 580,00	81 480,00	67 900,00	13 580,00	81 480,00
313	Насосна установка підвищення тиску АНТ-Модуль -2 NXA 3/15/QFD-ACS. 1.0 м3/год	шт	1	89 997,00	17 999,40	107 996,40	89 997,00	17 999,40	107 996,40
314	Настінне кріплення для PTZ відеокмери	шт	1	30 334,00	6 066,80	36 400,80	30 334,00	6 066,80	36 400,80
315	Настінний кронштейн для встановлення телевізора WM4N	шт	1	1 882,58	376,52	2 259,10	1 882,58	376,52	2 259,10
316	Підйомник ISO-MAX, (вантажопідйомність 500 кг., 2 зупинки, швидкість підйому 0.1 м/с.)	шт	2	653 752,00	130 750,40	784 502,40	1 307 504,00	261 500,80	1 569 004,80
317	Підлоговий лок з набором роз'ємів OptiLine	шт	1	18 825,76	3 765,15	22 590,91	18 825,76	3 765,15	22 590,91
318	Підсилювач потужності, 60 Вт PLE-1MA060-EU	шт	1	10 004,55	2 000,91	12 005,46	10 004,55	2 000,91	12 005,46
319	Панель для відведення наркотиків AGSS	шт	6	21 500,00	1 505,00	23 005,00	129 000,00	9 030,00	138 030,00
320	Панель до кондиціонера Neoslima NTP-24-60АНЕ (8415 90 00 00)	шт	2	2 603,35	520,67	3 124,02	5 206,70	1 041,34	6 248,04
321	Панель кінцевого розподілення медичних газів (на три газу) UR-27B	компл.	2	11 434,50	800,42	12 234,92	22 869,00	1 600,83	24 469,83
322	Панель оператора РХМ40.Е	шт	1	73 220,00	14 644,00	87 864,00	73 220,00	14 644,00	87 864,00
323	Перемикач пакетний 1-полюсний BS 20/G 10 90 U (Rade Kопсар)	шт	5	203,50	40,70	244,20	1 017,50	203,50	1 221,00
324	Перемикач пакетний 2-полюсний BS 20/G 10 91 U (Rade Kопсар)	шт	5	221,10	44,22	265,32	1 105,50	221,10	1 326,60
325	Перемикач пакетний 5-полюсний BS 20/G 10 99 U (Rade Kопсар)	шт	5	406,00	81,20	487,20	2 030,00	406,00	2 436,00
326	Поворотна полиця на вбудований монорельс, 300x250 мм, нав.10 кг	компл.	74	5 712,00	399,84	6 111,84	422 688,00	29 588,16	452 276,16
327	Подовжувач 5 розеток/5 м	шт	2	610,74	122,15	732,89	1 221,48	244,30	1 465,78
328	Полиця 300 мм, 1U	шт	1	403,41	80,68	484,09	403,41	80,68	484,09
329	Приліжковий модуль RN07-DN3 (на два ліжка) l=3300мм	компл.	2	249 480,00	17 463,60	266 943,60	498 960,00	34 927,20	533 887,20
330	Приліжковий модуль RN07-DN3 l=1200 мм	компл.	4	124 740,00	8 731,80	133 471,80	498 960,00	34 927,20	533 887,20
331	Приліжковий модуль реанімаційний RN07-DN4 на три ліжка l=6000 MM	комплект	1	474 232,00	33 196,24	507 428,24	474 232,00	33 196,24	507 428,24
332	Приліжковий модуль стаціонарний з поворотною шафою джерел OK007-05	комплект	1	228 690,00	16 008,30	244 698,30	228 690,00	16 008,30	244 698,30
333	Припливна установка Sk Star-2 P10	комплект	1	114 792,85	22 958,57	137 751,42	114 792,85	22 958,57	137 751,42
334	Припливна установка Sk Star-2 P11	комплект	1	114 792,85	22 958,57	137 751,42	114 792,85	22 958,57	137 751,42
335	Припливна установка Sk Star-2 P14	комплект	1	114 792,85	22 958,57	137 751,42	114 792,85	22 958,57	137 751,42
336	Припливна установка Sk Star-2 P15	комплект	1	114 792,85	22 958,57	137 751,42	114 792,85	22 958,57	137 751,42

25

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
378	Припливна установка Skystar-4 П46	шт	1	138 644,51	27 728,90	166 373,41	138 644,51	27 728,90	166 373,41
379	Припливна установка Skystar-4 P51	комплект	1	144 459,86	28 891,97	173 351,83	144 459,86	28 891,97	173 351,83
380	Припливна установка Skystar-4 P52	комплект	1	144 459,86	28 891,97	173 351,83	144 459,86	28 891,97	173 351,83
381	Припливна установка Skystar-4 P53	комплект	1	144 228,89	28 845,78	173 074,67	144 228,89	28 845,78	173 074,67
382	Припливна установка Skystar-4 P54	комплект	1	144 228,89	28 845,78	173 074,67	144 228,89	28 845,78	173 074,67
383	Припливна установка Skystar-4 P55	комплект	1	144 228,88	28 845,78	173 074,66	144 228,88	28 845,78	173 074,66
384	Припливна установка внутрішнього виконання GS20 Г.П2.КЧП	комплект	1	1 528 309,70	305 661,94	1 833 971,64	1 528 309,70	305 661,94	1 833 971,64
385	Припливна установка внутрішнього виконання GS5 Г.П3.КЧП	комплект	1	466 858,52	93 371,70	560 230,22	466 858,52	93 371,70	560 230,22
386	Припливна установка внутрішнього виконання GS13 Г.ЛП-105	комплект	1	292 414,85	58 482,97	350 897,82	292 414,85	58 482,97	350 897,82
387	Припливна установка внутрішнього виконання GS16 Г.ЛП-107	комплект	1	365 229,10	73 045,82	438 274,92	365 229,10	73 045,82	438 274,92
388	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P42	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
389	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P43	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
390	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P44	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
391	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P45	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
392	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P46	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
393	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P47	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
394	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P48	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
395	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P49	комплект	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
396	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P50	комплект	1	189 088,69	37 817,74	226 906,43	189 088,69	37 817,74	226 906,43
397	Припливна установка внутрішнього виконання GS8 P56	комплект	1	189 088,69	37 817,74	226 906,43	189 088,69	37 817,74	226 906,43
398	Припливна установка внутрішнього виконання GS5 Б.П1.КЧП	шт	1	190 371,86	38 074,37	228 446,23	190 371,86	38 074,37	228 446,23
399	Припливна установка внутрішнього виконання GS5 Б.П2.КЧП	шт	1	667 913,92	133 582,78	801 496,70	667 913,92	133 582,78	801 496,70
400	Припливна установка внутрішнього виконання GS13 Б.П3.КЧП	шт	1	561 637,49	112 327,50	673 964,99	561 637,49	112 327,50	673 964,99
401	Припливна установка внутрішнього виконання GS10 Б.П4.КЧП	шт	1	1 013 223,45	202 644,69	1 215 868,14	1 013 223,45	202 644,69	1 215 868,14
402	Припливна установка внутрішнього виконання GS6 Б.П8.КЧП	шт	1	1 075 895,09	215 179,02	1 291 074,11	1 075 895,09	215 179,02	1 291 074,11
403	Припливна установка внутрішнього виконання GS10 Б.П10.КЧП	шт	1	728 807,45	145 761,49	874 568,94	728 807,45	145 761,49	874 568,94
404	Припливний блок розм. 318x318x160 з фільтром НЕРА 13, F1 АНВ 318/(160)	шт	47	891 545,82	178 309,16	1 069 854,98	891 545,82	178 309,16	1 069 854,98
405	Припливний блок розм. 318x318x160 з фільтром НЕРА 13, F1 АНВ 318/(160)	шт	6	10 974,48	2 194,90	13 169,38	515 800,56	103 160,11	618 960,67
				11 740,36	2 348,07	14 088,43	70 442,16	14 088,43	84 530,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
406	Припливний блок розм. 470x470x200 з фільтром НЕРА 13, F ANB 470/(200)	шт	148	14 938,83	2 987,77	17 926,60	2 210 946,84	442 189,37	2 653 136,21
407	Припливний блок розм. 470x470x200 з фільтром НЕРА 13, F ANB 470/(200)	шт	6	16 038,17	3 207,63	19 245,80	96 229,02	19 245,80	115 474,82
408	Припливний блок розм. 587x587x250 з фільтром НЕРА 13, F3 ANB 587/(250)	шт	55	17 694,54	3 538,91	21 233,45	973 199,70	194 639,94	1 167 839,64
409	Припливний блок розм. 587x587x250 з фільтром НЕРА 13, F3 ANB 587/(250)	шт	10	19 025,68	3 805,14	22 830,82	190 256,80	38 051,36	228 308,16
410	Припливний блок розм. 623x623x250 з фільтром НЕРА 13, F4 ANB 623/(250)	шт	4	19 072,39	3 814,48	22 886,87	76 289,56	15 257,91	91 547,47
411	Припливний блок розм. 623x623x250 з фільтром НЕРА 13, F4 ANB 623/(250)	шт	11	20 519,43	4 103,89	24 623,32	225 713,73	45 142,75	270 856,48
412	Пристрій виклику та відміни виклику	шт	23	2 165,00	433,00	2 598,00	49 795,00	9 959,00	59 754,00
413	Пристрій виклику шнуровий, вологозахисний	шт	23	2 012,00	402,40	2 414,40	46 276,00	9 255,20	55 531,20
414	Програмне забезпечення для центрального серверу	шт	1	55 068,90	0,00	55 068,90	55 068,90	0,00	55 068,90
415	Реанімаційний модуль вертикальний ZS07L	компл.	5	98 126,00	6 868,82	104 994,82	490 630,00	34 344,10	524 974,10
416	Реанімаційний модуль мостовий моторизований ZMP 07-03 M (на одне ліжко)	комплект	22	904 236,00	63 296,52	967 532,52	19 893 192,00	1 392 523,44	21 285 715,44
417	Реанімаційний модуль мостовий моторизований ZMP 07-03 M (на два ліжка)	комплект	4	1 370 000,00	95 900,00	1 465 900,00	5 480 000,00	383 600,00	5 863 600,00
418	Реанімаційний модуль мостовий моторизований ZMP 07-03 M (на три ліжка)	комплект	1	1 643 093,66	115 016,56	1 758 110,22	1 643 093,66	115 016,56	1 758 110,22
419	Редукційний клапан VR.01 (комплект редуктор з манометром, ємність 2л, силіконовий шланг 3м, та кріплення для ємності на медичний рельс)	шт	74	12 156,00	850,92	13 006,92	899 544,00	62 968,08	962 512,08
420	Резервуар чистої води(накопичувальна ємність) 1м3	шт	3	2 916,67	583,33	3 500,00	8 750,01	1 750,00	10 500,01
421	Реле напруги типу HJL-6A-2	шт	5	1 027,73	205,55	1 233,28	5 138,65	1 027,73	6 166,38
422	Реле часу типу ВЛ-176	шт	5	1 000,00	200,00	1 200,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00
423	Роз'єми швидкого з'єднання DIN , Air	шт	4	2 447,55	171,33	2 618,88	9 790,20	685,31	10 475,51
424	Роз'єми швидкого з'єднання DIN , VAC	шт	351	2 447,55	171,33	2 618,88	859 090,05	60 136,30	919 226,35
425	Розетка вирівнювання потенціалів Jack Bush - звичайна	шт	702	859,95	60,20	920,15	603 684,90	42 257,94	645 942,84
426	Розетка живлення KLSI-AS-302-1 IEC 60320 C13	шт	5	12,00	2,40	14,40	60,00	12,00	72,00
427	Розширення забезпечення АРМ на 5000 точок автоматизації	шт	1	742 208,00	0,00	742 208,00	742 208,00	0,00	742 208,00
428	Розширення програмного забезпечення АРМ на 1100 точок автоматизації	шт	1	197 176,00	0,00	197 176,00	197 176,00	0,00	197 176,00
429	Світильник операційний Polaris 600, світильник операційний Polaris 600, підпружний важіль для медичного монітору, хірургічний монітор fullHD якості 24"	шт	3	1 094 360,85	76 605,26	1 170 966,11	3 283 082,55	229 815,78	3 512 898,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430	Світильник операційний Polaris 600, світильник операційний Polaris 600.	шт	2	813 512,52	56 945,88	870 458,40	1 627 025,04	113 891,75	1 740 916,79
431	Світильник операційний з вбудованою відеокамерою Polaris 600, світильник операційний Polaris 600, підпружений важіль для медичного монітору, хірургічний монітор fullHD якості 32"	шт	3	1 610 552,94	112 738,71	1 723 291,65	4 831 658,82	338 216,12	5 169 874,94
432	Світильник операційний з вбудованою відеокамерою Polaris 600, світильник операційний Polaris 600	шт	4	1 245 896,68	87 212,77	1 333 109,45	4 983 586,72	348 851,07	5 332 437,79
433	Світлодіодна сигнальна лампа	шт	2	2 335,00	467,00	2 802,00	4 670,00	934,00	5 604,00
434	Сирена адресна MAD-465-1	шт	61	3 871,67	774,33	4 646,00	236 171,87	47 234,37	283 406,24
435	Система автоматичного газового пожежогасіння для 5 приміщень	комплект	1	7 423 166,67	1 484 633,33	8 907 800,00	7 423 166,67	1 484 633,33	8 907 800,00
436	Система контролю операцій, SurgiMedia Distri-VIEW-HDMI 2.0 4K/3D EXTENDED	шт.	1	2 472 250,00	494 450,00	2 966 700,00	2 472 250,00	494 450,00	2 966 700,00
437	Система пом'якшення води Ionix серії SF 1354 Twin	шт	1	122 266,67	24 453,33	146 720,00	122 266,67	24 453,33	146 720,00
438	Система сорбційної очистки серії FCS 1665 Duplex	шт	1	70 466,67	14 093,33	84 560,00	70 466,67	14 093,33	84 560,00
439	Система ультрафіолетової стерилізації води Lamp UV W-720 (Eurotol, Італія), продуктивністю 2,7 м3/год з вузлом циркуляції	шт	1	17 850,00	3 570,00	21 420,00	17 850,00	3 570,00	21 420,00
440	Системний комутатор на 9 портів	шт	3	21 367,00	4 273,40	25 640,40	64 101,00	12 820,20	76 921,20
441	Системний контролер управління клапанами W/S	шт	1	29 516,67	5 903,33	35 420,00	29 516,67	5 903,33	35 420,00
442	Сповісвач пожежний димовий аспіраційний TITANUS PRO-SENS ® з пневмооб'язкою, FAS (на 61 приміщення)	комплект	1	8 615 674,01	1 723 134,80	10 338 808,81	8 615 674,01	1 723 134,80	10 338 808,81
443	Стійка інфузійна, комплект (підвісна штанга 900 мм, корзина вішалка) кріплення на монорейль	компл.	74	10 118,00	708,26	10 826,26	748 732,00	52 411,24	801 143,24
444	Станція дозування Ecosoft D100660	шт	2	11 595,83	2 319,17	13 915,00	23 191,66	4 638,33	27 829,99
445	Станція пропорційного дозування Ecosoft D 0365/100 Ду 40	шт	1	34 787,50	6 957,50	41 745,00	34 787,50	6 957,50	41 745,00
446	Станція пропорційного дозування Ecosoft D 0365/100 Ду 32	шт	2	32 679,17	6 535,83	39 215,00	65 358,34	13 071,67	78 430,01
447	Станція протипожежної автоматики у зборі СС-1	шт	1	264 045,00	52 809,00	316 854,00	264 045,00	52 809,00	316 854,00
448	Станція протипожежної автоматики у зборі СС-2	шт	1	244 296,00	48 859,20	293 155,20	244 296,00	48 859,20	293 155,20
449	Станція протипожежної автоматики у зборі СС-3	шт	1	127 600,00	25 520,00	153 120,00	127 600,00	25 520,00	153 120,00
450	Станція протипожежної автоматики у зборі СС-4	шт	2	159 800,00	31 960,00	191 760,00	319 600,00	63 920,00	383 520,00
451	Стельова консоль до системи подачі медичних газів Agilia Easy Lift (IT 6 поверх)	комплект	1	495 203,08	34 664,22	529 867,30	495 203,08	34 664,22	529 867,30
452	Стельовий гучномовець, 24 Вт LBC3099/41	шт	2	2 581,81	516,36	3 098,17	5 163,62	1 032,72	6 196,34
453	Термостат Neoclimate TN-1 (9032 10 20 00)	шт	2	307,70	61,54	369,24	615,40	123,08	738,48
454	Термостат за рози заморожування -5...+15°C	шт	11	6 100,00	1 220,00	7 320,00	67 100,00	13 420,00	80 520,00
455	Трансформатор ЯТП-0,25	шт	2	2 429,00	485,80	2 914,80	4 858,00	971,60	5 829,60

W W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456	Трансформатор струму Уном=10кВ кл.т. 0,5с/10р Іном=300/5А	шт	2	6 105,00	1 221,00	7 326,00	12 210,00	2 442,00	14 652,00
457	Універсальний розподільний модуль на 6 розеток SB-42/19	шт	1	9 412,88	1 882,58	11 295,46	9 412,88	1 882,58	11 295,46
458	Установка УФ -знезараження Ecosoft UV-E360	шт	1	7 020,75	1 404,15	8 424,90	7 020,75	1 404,15	8 424,90
459	Установка УФ -знезараження Ecosoft UV-E720	шт	1	11 106,67	2 221,33	13 328,00	11 106,67	2 221,33	13 328,00
460	Установка зворотного осмосу Ecosoft MO1 2	шт	1	187 641,67	37 528,33	225 170,00	187 641,67	37 528,33	225 170,00
461	Установка зворотного осмосу Ecosoft MO3	шт	1	301 491,67	60 298,33	361 790,00	301 491,67	60 298,33	361 790,00
462	Установка зворотного осмосу, продуктивністю 1,0 м3/ч;	шт	1	144 620,00	28 924,00	173 544,00	144 620,00	28 924,00	173 544,00
463	Установка комплексної очистки Ecosoft FK2162 CE Twin	шт	7	60 087,50	12 017,50	72 105,00	420 612,50	84 122,50	504 735,00
464	Установка сорбційної очистки Ecosoft FPA 2162 CE125	шт	4	44 802,08	8 960,42	53 762,50	179 208,32	35 841,66	215 049,98
465	Фільтр дисковий Salerplas S.L. FBE 2"	шт	1	7 467,00	1 493,40	8 960,40	7 467,00	1 493,40	8 960,40
466	Фанкойл 42 GW 300 C	шт	33	28 211,65	5 642,33	33 853,98	930 984,45	186 196,89	1 117 181,34
467	Фанкойл 42 GW 400 C	шт	25	29 230,17	5 846,03	35 076,20	730 754,25	146 150,85	876 905,10
468	Фанкойл 42 GW 500 C	шт	5	30 492,85	6 098,57	36 591,42	152 464,25	30 492,85	182 957,10
469	Фанкойл 42 GW 700 C	шт	20	32 542,85	6 508,57	39 051,42	650 857,00	130 171,40	878 028,40
470	Фанкойл двотрубний 42GW 700C з пультом	шт	2	32 542,45	6 508,49	39 050,94	65 084,90	13 016,98	78 101,88
471	Фанкойл двотрубний 42GW 900C з пультом	шт	7	34 612,31	6 922,46	41 534,77	242 286,17	48 457,23	290 743,40
472	Фільтр картриджний сорбційний Slim 20 AC"	шт	1	1 423,33	284,67	1 708,00	1 423,33	284,67	1 708,00
473	Холодильна станція, насоси, пульт управління	шт	1	139 216,67	27 843,33	167 060,00	139 216,67	27 843,33	167 060,00
474	Центральний контролер AP8001x Nedap	шт	20	50 627,50	10 125,50	60 753,00	1 012 550,00	202 510,00	1 215 060,00
475	Шафа QFD2x11 ,0кВт-ACSC31 0,3x400B	компл.	2	53 565,00	10 713,00	64 278,00	107 130,00	21 426,00	128 556,00
476	Шафа QFD2x3,0кВт-ACSC31 0,3x400B	компл.	7	34 560,00	6 912,00	41 472,00	241 920,00	48 384,00	290 304,00
477	Шафа QFD2x4,0кВт-ACSC31 0,3x400B	компл.	2	38 015,00	7 603,00	45 618,00	76 030,00	15 206,00	91 236,00
478	Шафа автоматики системи опалення ІТП №1	шт	1	168 480,00	33 696,00	202 176,00	168 480,00	33 696,00	202 176,00
479	Шафа автоматики системи опалення ІТП №2	шт	1	187 200,00	37 440,00	224 640,00	187 200,00	37 440,00	224 640,00
480	Шафа автоматики системи опалення ІТП №3	шт	1	187 200,00	37 440,00	224 640,00	187 200,00	37 440,00	224 640,00
481	Шафа автоматики системи теплопостачання ІТП №2	шт	1	224 640,00	44 928,00	269 568,00	224 640,00	44 928,00	269 568,00
482	Шафа автоматики системи теплопостачання ІТП №3	шт	1	224 640,00	44 928,00	269 568,00	224 640,00	44 928,00	269 568,00
483	Шафа автоматики системи теплопостачання ІТП №1	шт	1	224 646,00	44 929,20	269 575,20	224 646,00	44 929,20	269 575,20
484	Шафа автоматики ГВП ІТП №1	шт	1	187 200,00	37 440,00	224 640,00	187 200,00	37 440,00	224 640,00
485	Шафа автоматики ГВП ІТП №2	шт	1	187 200,00	37 440,00	224 640,00	187 200,00	37 440,00	224 640,00
486	Шафа автоматики ГВП ІТП №3	шт	1	187 200,00	37 440,00	224 640,00	187 200,00	37 440,00	224 640,00
487	Шафа автоматики циркуляційних насосів ГВП ІТП№1, ІТП№2, ІТП№3	шт	1	149 760,00	29 952,00	179 712,00	149 760,00	29 952,00	179 712,00
488	Шафа місцевого керування ШМУ 3-111	шт	7	31 687,00	6 337,40	38 024,40	221 809,00	44 361,80	266 170,80
489	Шафа місцевого керування ШМУ 5-11111	шт	3	38 477,00	7 695,40	46 172,40	115 431,00	23 086,20	138 517,20
490	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 3 кВт	шт	5	18 675,00	3 735,00	22 410,00	93 375,00	18 675,00	112 050,00
491	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 5,5 кВт	шт	3	23 080,00	4 616,00	27 696,00	69 240,00	13 848,00	83 088,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
492	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 1,5 кВт	шт	2	15 038,00	3 007,60	18 045,60	30 076,00	6 015,20	36 091,20
493	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 4 кВт	шт	2	22 900,00	4 580,00	27 480,00	45 800,00	9 160,00	54 960,00
494	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 7,5 кВт	шт	1	27 200,00	5 440,00	32 640,00	27 200,00	5 440,00	32 640,00
495	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 2,2 кВт	шт	3	18 400,00	3 680,00	22 080,00	55 200,00	11 040,00	66 240,00
496	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 11 кВт	шт	2	29 800,00	5 960,00	35 760,00	59 600,00	11 920,00	71 520,00
497	Шафа місцевого керування з частотним перетворювачем 18,5 кВт	шт	1	42 600,00	8 520,00	51 120,00	42 600,00	8 520,00	51 120,00
498	Шафа механічного сервісного бай-пасу ДБЖ Eaton 91PS-10 Eaton.	шт	14	9 833,33	1 966,67	11 800,00	137 666,62	27 533,32	165 199,94
499	Шафа розділового трансформатора TX8000SN-GL-230V Bender.	шт	11	154 000,00	30 800,00	184 800,00	1 694 000,00	338 800,00	2 032 800,00
500	Шафа силова ШС ДПС	шт	1	468 127,00	93 625,40	561 752,40	468 127,00	93 625,40	561 752,40
501	Шафа системи контролю ізоляції IPS-06-12B16..	шт	11	110 000,00	22 000,00	132 000,00	1 210 000,00	242 000,00	1 452 000,00
502	ЩПД ДПС	шт	1	45 650,00	9 130,00	54 780,00	45 650,00	9 130,00	54 780,00
503	ЩУ-ПІ/ВІ,ВІа	шт	1	62 800,00	12 560,00	75 360,00	62 800,00	12 560,00	75 360,00
504	Щроп-4.1 В	шт	1	15 542,50	3 108,50	18 651,00	15 542,50	3 108,50	18 651,00
505	Щит ККУ-0,4кВ-250кВАр-4007	шт	4	74 958,33	14 991,67	89 950,00	299 833,32	59 966,66	359 799,98
506	Щит ШЮ-Б	шт	1	6 040,00	1 208,00	7 248,00	6 040,00	1 208,00	7 248,00
507	Щит ШЮ-В	шт	1	6 040,00	1 208,00	7 248,00	6 040,00	1 208,00	7 248,00
508	Щит ШЮА-Б	шт	1	6 895,80	1 379,16	8 274,96	6 895,80	1 379,16	8 274,96
509	Щит ШЮА-В	шт	1	6 895,80	1 379,16	8 274,96	6 895,80	1 379,16	8 274,96
510	Щит ЩАЗ ДПС-1	шт	1	11 717,00	2 343,40	14 060,40	11 717,00	2 343,40	14 060,40
511	Щит ЩАЗ ДПС-2	шт	1	11 717,00	2 343,40	14 060,40	11 717,00	2 343,40	14 060,40
512	Щит ЩВ-26.2	шт	1	55 450,00	11 090,00	66 540,00	55 450,00	11 090,00	66 540,00
513	Щит ЩВ-26.3	шт	1	56 430,00	11 286,00	67 716,00	56 430,00	11 286,00	67 716,00
514	Щит ЩВ-А 11,400	шт	1	16 187,40	3 237,48	19 424,88	16 187,40	3 237,48	19 424,88
515	Щит ЩВ-А 15,000	шт	1	16 187,40	3 237,48	19 424,88	16 187,40	3 237,48	19 424,88
516	Щит ЩВ-А 18,600	шт	1	16 187,41	3 237,48	19 424,89	16 187,41	3 237,48	19 424,89
517	Щит ЩВ-А 22,200	шт	1	16 187,41	3 237,48	19 424,89	16 187,41	3 237,48	19 424,89
518	Щит ЩВ-А 26,100	шт	1	16 187,40	3 237,48	19 424,88	16 187,40	3 237,48	19 424,88
519	Щит ЩВ-А 3,900	шт	1	17 761,93	3 552,39	21 314,32	17 761,93	3 552,39	21 314,32
520	Щит ЩВ-А 7,500	шт	1	26 257,36	5 251,47	31 508,83	26 257,36	5 251,47	31 508,83
521	Щит ЩВ-А 0,00	шт	1	16 100,34	3 220,07	19 320,41	16 100,34	3 220,07	19 320,41
522	Щит ЩВ-А -3,900	шт	1	35 883,67	7 176,73	43 060,40	35 883,67	7 176,73	43 060,40
523	Щит ЩВ-А -7,800	шт	1	30 375,80	6 075,16	36 450,96	30 375,80	6 075,16	36 450,96
524	Щит ЩВ-Б 29,700	шт	1	87 300,00	17 460,00	104 760,00	87 300,00	17 460,00	104 760,00
525	Щит ЩВ-Б 11,400	шт	1	15 248,67	3 049,73	18 298,40	15 248,67	3 049,73	18 298,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526	Шцт ШцБ-Б 26,100	шт	1	15 656,03	3 131,21	18 787,24	15 656,03	3 131,21	18 787,24
527	Шцт ШцБ-Б 18,600	шт	1	15 656,03	3 131,21	18 787,24	15 656,03	3 131,21	18 787,24
528	Шцт ШцБ-Б 22,200	шт	1	93 421,79	18 684,36	112 106,15	93 421,79	18 684,36	112 106,15
529	Шцт ШцБ-Б 15,00	шт	1	15 656,03	3 131,21	18 787,24	15 656,03	3 131,21	18 787,24
530	Шцт ШцБ-Б 3,900	шт	1	32 740,72	6 548,14	39 288,86	32 740,72	6 548,14	39 288,86
531	Шцт ШцБ-Б 7,500	шт	1	19 310,27	3 862,05	23 172,32	19 310,27	3 862,05	23 172,32
532	Шцт ШцБ-Б 3,900	шт	1	33 766,70	6 753,34	40 520,04	33 766,70	6 753,34	40 520,04
533	Шцт ШцБ-Б 7,800	шт	1	21 611,13	4 322,23	25 933,36	21 611,13	4 322,23	25 933,36
534	Шцт ШцБ-Б 15,000	шт	1	21 611,13	4 322,23	25 933,36	21 611,13	4 322,23	25 933,36
535	Шцт ШцБ-Б 11,400	шт	1	33 766,70	6 753,34	40 520,04	33 766,70	6 753,34	40 520,04
536	Шцт ШцБ-Б 18,600	шт	1	21 611,13	4 322,23	25 933,36	21 611,13	4 322,23	25 933,36
537	Шцт ШцБ-Б 22,200	шт	1	33 766,70	6 753,34	40 520,04	33 766,70	6 753,34	40 520,04
538	Шцт ШцБ-Б 7,500	шт	1	33 929,17	6 785,83	40 715,00	33 929,17	6 785,83	40 715,00
539	Шцт ШцБ-Б 26,100	шт	1	21 611,13	4 322,23	25 933,36	21 611,13	4 322,23	25 933,36
540	Шцт ШцБ-Б 0,000	шт	1	21 611,13	4 322,23	25 933,36	21 611,13	4 322,23	25 933,36
541	Шцт ШцБ-Б 3,900	шт	1	21 611,13	4 322,23	25 933,36	21 611,13	4 322,23	25 933,36
542	Шцт ШцБ-Б 7,800	шт	1	21 611,13	4 322,23	25 933,36	21 611,13	4 322,23	25 933,36
543	Шцт ШцБ-Б 3,900	шт	1	35 883,00	7 176,60	43 059,60	35 883,00	7 176,60	43 059,60
544	Шцт ШцБ-Б 7,800	шт	1	30 375,00	6 075,00	36 450,00	30 375,00	6 075,00	36 450,00
545	Шцт ШцБ-Б 0,000	шт	1	30 375,00	6 075,00	36 450,00	30 375,00	6 075,00	36 450,00
546	Шцт ШцО - А 22.6	шт	1	17 762,00	3 552,40	21 314,40	17 762,00	3 552,40	21 314,40
547	Шцт ШцО - А 22.7	шт	1	6 700,00	1 340,00	8 040,00	6 700,00	1 340,00	8 040,00
548	Шцт ШцО - А 22.5	шт	1	7 080,00	1 416,00	8 496,00	7 080,00	1 416,00	8 496,00
549	Шцт ШцО - А 10.4	шт	1	7 675,00	1 535,00	9 210,00	7 675,00	1 535,00	9 210,00
550	Шцт ШцО - А 10.6	шт	1	23 500,00	4 700,00	28 200,00	23 500,00	4 700,00	28 200,00
551	Шцт ШцО - А 10.7	шт	1	23 250,00	4 650,00	27 900,00	23 250,00	4 650,00	27 900,00
552	Шцт ШцО - А 10.9	шт	1	24 300,00	4 860,00	29 160,00	24 300,00	4 860,00	29 160,00
553	Шцт ШцО - А 8.3	шт	1	22 300,00	4 460,00	26 760,00	22 300,00	4 460,00	26 760,00
554	Шцт ШцО - А 8.5	шт	1	23 580,00	4 716,00	28 296,00	23 580,00	4 716,00	28 296,00
555	Шцт ШцОС - 12.2	шт	1	24 800,00	4 960,00	29 760,00	24 800,00	4 960,00	29 760,00
556	Шцт ШцОС - 4.1	шт	1	18 802,50	3 760,50	22 563,00	18 802,50	3 760,50	22 563,00
557	Шцт ШцОС - 4.2	шт	1	22 629,20	4 525,84	27 155,04	22 629,20	4 525,84	27 155,04
558	Шцт ШцОС - 4.3	шт	1	23 680,00	4 736,00	28 416,00	23 680,00	4 736,00	28 416,00
559	Шцт ШцОС - 1.3	шт	1	22 630,00	4 526,00	27 156,00	22 630,00	4 526,00	27 156,00
560	Шцт ШцОС-2.11Б	шт	1	42 310,00	8 462,00	50 772,00	42 310,00	8 462,00	50 772,00
561	Шцт ШцОС-2.12Б	шт	1	76 300,00	15 260,00	91 560,00	76 300,00	15 260,00	91 560,00
562	Шцт ШцОС-2.13	шт	1	71 900,00	14 380,00	86 280,00	71 900,00	14 380,00	86 280,00
563	Шцт ШцОС-2.14	шт	1	71 500,00	14 300,00	85 800,00	71 500,00	14 300,00	85 800,00
564	Шцт ШцОС-2.16	шт	1	59 300,00	11 860,00	71 160,00	59 300,00	11 860,00	71 160,00
565	Шцт ШцОС-2.19Б	шт	1	65 800,00	13 160,00	78 960,00	65 800,00	13 160,00	78 960,00
566	Шцт ШцОС-2.6	шт	1	36 180,00	7 236,00	43 416,00	36 180,00	7 236,00	43 416,00
				32 900,00	6 580,00	39 480,00	32 900,00	6 580,00	39 480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
567	Шит ШЮС-9.4	шт	1	35 350,00	7 070,00	42 420,00	35 350,00	7 070,00	42 420,00
568	Шит ШР-1	шт	1	25 200,00	5 040,00	30 240,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
569	Шит ШР-1	шт	1	25 200,00	5 040,00	30 240,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
570	Шит ШР-2	шт	1	25 200,00	5 040,00	30 240,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
571	Шит ШР-2	шт	1	25 200,00	5 040,00	30 240,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
572	Шит ШР-3	шт	1	25 200,00	5 040,00	30 240,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
573	Шит ШР-4	шт	1	25 200,00	5 040,00	30 240,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
574	Шит ШС-2.9	шт	1	25 200,00	5 040,00	30 240,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00
575	Шит ШС-35.4	шт	1	33 600,00	6 720,00	40 320,00	33 600,00	6 720,00	40 320,00
576	Шит ШС-35.5	шт	1	84 900,00	16 980,00	101 880,00	84 900,00	16 980,00	101 880,00
577	Шит ШС-35.6	шт	1	77 650,00	15 530,00	93 180,00	77 650,00	15 530,00	93 180,00
578	Шит ШС-35.8	шт	1	84 600,00	16 920,00	101 520,00	84 600,00	16 920,00	101 520,00
579	Шит ШС-6.1	шт	1	55 300,00	11 060,00	66 360,00	55 300,00	11 060,00	66 360,00
580	ШОА-17.5 В	шт	1	36 580,00	7 316,00	43 896,00	36 580,00	7 316,00	43 896,00
581	ШОА-17.6 В	шт	1	9 630,00	1 926,00	11 556,00	9 630,00	1 926,00	11 556,00
582	ШОА-17.11 В	шт	1	9 113,33	1 822,67	10 936,00	9 113,33	1 822,67	10 936,00
583	ШОА-17.3 В	шт	1	5 422,50	1 084,50	6 507,00	5 422,50	1 084,50	6 507,00
584	ШОА-17.4 В	шт	1	5 905,72	1 181,14	7 086,86	5 905,72	1 181,14	7 086,86
585	ШОА-17.12 В	шт	1	6 698,33	1 339,67	8 038,00	6 698,33	1 339,67	8 038,00
586	ШОА-17.1 В	шт	1	8 000,83	1 600,17	9 601,00	8 000,83	1 600,17	9 601,00
587	ШОА-17.2 В	шт	1	8 030,00	1 606,00	9 636,00	8 030,00	1 606,00	9 636,00
588	ШОА-17.7 В	шт	1	5 918,33	1 183,67	7 102,00	5 918,33	1 183,67	7 102,00
589	ШОА-17.8 В	шт	1	5 855,00	1 171,00	7 026,00	5 855,00	1 171,00	7 026,00
590	ШОА-17.19 В	шт	1	7 090,00	1 418,00	8 508,00	7 090,00	1 418,00	8 508,00
591	ШОА-17.17 В	шт	1	5 420,83	1 084,17	6 505,00	5 420,83	1 084,17	6 505,00
592	ШОА-17.20 В	шт	1	7 675,83	1 535,17	9 211,00	7 675,83	1 535,17	9 211,00
593	ШОА-17.15 В	шт	1	6 040,00	1 208,00	7 248,00	6 040,00	1 208,00	7 248,00
594	ШОА-17.9 В	шт	1	5 855,00	1 171,00	7 026,00	5 855,00	1 171,00	7 026,00
595	ШОА-17.16 В	шт	1	7 079,17	1 415,83	8 495,00	7 079,17	1 415,83	8 495,00
596	ШОА-17.10 В	шт	1	7 079,17	1 415,83	8 495,00	7 079,17	1 415,83	8 495,00
597	ШОА-17.13 В	шт	1	7 815,00	1 563,00	9 378,00	7 815,00	1 563,00	9 378,00
598	Шит автоматизації та диспетчеризації у зборі СС-4	шт	1	23 680,00	4 736,00	28 416,00	23 680,00	4 736,00	28 416,00
599	Шит автоматизації та диспетчеризації у зборі ЩА.П (П5-П8)	шт	1	193 629,00	38 725,80	232 354,80	193 629,00	38 725,80	232 354,80
600	Шит автоматизації та диспетчеризації у зборі (ЩА.П9)	шт	4	70 741,00	14 148,20	84 889,20	282 964,00	56 592,80	339 556,80
601	Шит керування IP54	шт	1	70 741,00	14 148,20	84 889,20	70 741,00	14 148,20	84 889,20
602	ЩС-36.20 В	шт	15	17 342,16	3 468,43	20 810,59	260 132,40	52 026,48	312 158,88
603	ЩОС-3.19 В	шт	1	24 749,17	4 949,83	29 699,00	24 749,17	4 949,83	29 699,00
604	ЩОС-3.18 В	шт	1	31 986,67	6 397,33	38 384,00	31 986,67	6 397,33	38 384,00
605	ЩВ-28.909 В	шт	1	52 405,83	10 481,17	62 887,00	52 405,83	10 481,17	62 887,00
606	ЩВ-28.907 В	шт	1	32 500,00	6 500,00	39 000,00	32 500,00	6 500,00	39 000,00
		шт	1	43 250,00	8 650,00	51 900,00	43 250,00	8 650,00	51 900,00

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
607	ЩВ-28.919 В	шт	1	43 700,00	8 740,00	52 440,00	43 700,00	8 740,00	52 440,00
608	ЩОС-12.1 В	шт	1	26 150,00	5 230,00	31 380,00	26 150,00	5 230,00	31 380,00
609	ЩОС-12.3 В	шт	1	20 949,17	4 189,83	25 139,00	20 949,17	4 189,83	25 139,00
610	ЩОС-12.4 В	шт	1	21 505,00	4 301,00	25 806,00	21 505,00	4 301,00	25 806,00
611	ЩОС-3.21 В	шт	1	19 357,09	3 871,42	23 228,51	19 357,09	3 871,42	23 228,51
612	ЩОС-3.2 В	шт	1	17 322,50	3 464,50	20 787,00	17 322,50	3 464,50	20 787,00
613	ЩОС-12.14 В	шт	1	26 926,25	5 385,25	32 311,50	26 926,25	5 385,25	32 311,50
614	ЩОС-3.20 В	шт	1	21 872,92	4 374,58	26 247,50	21 872,92	4 374,58	26 247,50
615	ЩОС-12.13 В	шт	1	34 410,00	6 882,00	41 292,00	34 410,00	6 882,00	41 292,00
616	ЩОС-12.12 В	шт	1	33 058,33	6 611,67	39 670,00	33 058,33	6 611,67	39 670,00
617	ЩОС-36.22 В	шт	1	26 590,00	5 318,00	31 908,00	26 590,00	5 318,00	31 908,00
618	ЩОС-3.5 В	шт	1	33 925,00	6 785,00	40 710,00	33 925,00	6 785,00	40 710,00
619	ЩОС-3.9 В	шт	1	22 629,17	4 525,83	27 155,00	22 629,17	4 525,83	27 155,00
620	ЩОС-3.3 В	шт	1	44 595,00	8 919,00	53 514,00	44 595,00	8 919,00	53 514,00
621	ЩС-36.1 В	шт	1	18 986,67	3 797,33	22 784,00	18 986,67	3 797,33	22 784,00
622	ЩС-3.1 В	шт	1	14 595,00	2 919,00	17 514,00	14 595,00	2 919,00	17 514,00
623	ЩОС-12.8 В	шт	1	19 165,83	3 833,17	22 999,00	19 165,83	3 833,17	22 999,00
624	ЩС-36.14 В	шт	1	28 459,17	5 691,83	34 151,00	28 459,17	5 691,83	34 151,00
625	ЩС-36.13 В	шт	1	20 489,17	4 097,83	24 587,00	20 489,17	4 097,83	24 587,00
626	ЩОС-12.9 В	шт	1	20 140,00	4 028,00	24 168,00	20 140,00	4 028,00	24 168,00
627	ЩОС-3.17 В	шт	1	17 864,17	3 572,83	21 437,00	17 864,17	3 572,83	21 437,00
628	ЩОС-12.11 В	шт	1	15 233,33	3 046,67	18 280,00	15 233,33	3 046,67	18 280,00
629	ЩС-3.4 В	шт	1	14 397,50	2 879,50	17 277,00	14 397,50	2 879,50	17 277,00
630	ЩОС-12.6 В	шт	1	18 802,50	3 760,50	22 563,00	18 802,50	3 760,50	22 563,00
631	ЩОС-12.7 В	шт	1	20 153,33	4 030,67	24 184,00	20 153,33	4 030,67	24 184,00
632	ЩС-3.2 В	шт	1	13 710,83	2 742,17	16 453,00	13 710,83	2 742,17	16 453,00
633	ЩС-36.11 В	шт	1	28 969,17	5 793,83	34 763,00	28 969,17	5 793,83	34 763,00
634	ЩС-36.12 В	шт	1	24 915,83	4 983,17	29 899,00	24 915,83	4 983,17	29 899,00
635	ЩОС-3.7 В	шт	1	23 680,00	4 736,00	28 416,00	23 680,00	4 736,00	28 416,00
636	Щроп-3.1 В	шт	1	11 950,00	2 390,00	14 340,00	11 950,00	2 390,00	14 340,00
637	ЩОС-3.13 В	шт	1	17 155,83	3 431,17	20 587,00	17 155,83	3 431,17	20 587,00
638	ЩОС-12.2 В	шт	1	22 035,00	4 407,00	26 442,00	22 035,00	4 407,00	26 442,00
639	ЩОС-3.11 В	шт	1	22 870,83	4 574,17	27 445,00	22 870,83	4 574,17	27 445,00
640	ЩОС-12.10 В	шт	1	33 827,50	6 765,50	40 593,00	33 827,50	6 765,50	40 593,00
641	ЩОС-3.12 В	шт	1	35 778,33	7 155,67	42 934,00	35 778,33	7 155,67	42 934,00
642	ЩОС-3.8 В	шт	1	30 048,33	6 009,67	36 058,00	30 048,33	6 009,67	36 058,00
643	ЩОС-3.15 В	шт	1	37 538,33	7 507,67	45 046,00	37 538,33	7 507,67	45 046,00
644	ЩОС-3.16 В	шт	1	36 020,00	7 204,00	43 224,00	36 020,00	7 204,00	43 224,00
645	ЩС-36.17 В	шт	1	53 358,33	10 671,67	64 030,00	53 358,33	10 671,67	64 030,00
646	ЩОС-3.3 В	шт	1	34 123,33	6 824,67	40 948,00	34 123,33	6 824,67	40 948,00
647	ЩОС-3.1 В	шт	1	67 973,33	13 594,67	81 568,00	67 973,33	13 594,67	81 568,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	Щит сигналізації ЦС	шт	1	4 216,00	843,20	5 059,20	4 216,00	843,20	5 059,20
649	Щиток модульний, на 4 модулі, 16 А, 380 В, IP 30, Cosmos VD104NE, який складається: 1. Автоматичний вимикач однополюсний, In=16 А, з характеристикою C PL6-C16/1 - 1 шт.,	шт	4	1 320,00	264,00	1 584,00	5 280,00	1 056,00	6 336,00
650	Щиток модульний, на 4 модулі, 20 А, 380 В, IP 30, Cosmos VD104NE, який складається: 1. Автоматичний вимикач триполюсний, In=20 А, з характеристикою C PL6-C20/3 - 1 шт.,	шт	4	1 850,00	370,00	2 220,00	7 400,00	1 480,00	8 880,00
651	Щиток медичний розстачний В + 18.600	шт	1	32 857,50	6 571,50	39 429,00	32 857,50	6 571,50	39 429,00
652	Щиток розподільчий модульний Nager, на 3 модуля, 380В, IP44, який складається: 1. Автоматичний вимикач триполюсний, In=16А, з характеристикою C PL6-C16/3 - 1 шт.	шт	3	1 850,00	370,00	2 220,00	5 550,00	1 110,00	6 660,00
653	ЯК 4.3	шт	2	5 150,00	1 030,00	6 180,00	10 300,00	2 060,00	12 360,00
654	Ящик ШПН-123-1	шт	1	2 500,00	500,00	3 000,00	2 500,00	500,00	3 000,00
655	Ящик керування вентилятором Я5111-1874-21	шт	1	5 783,33	1 156,67	6 940,00	5 783,33	1 156,67	6 940,00
Всього без ПДВ									
ПДВ									
Всього з ПДВ									
									237 507 953,36
									38 056 502,14
									275 564 455,50

Обладнання постачається, приймається та оплачується виключно в межах бюджетних асигнувань в відповідному бюджетному періоді.

Замовник

Державне підприємство

«Укрмедпроектбуд»



Генеральний підрядник
Говаристово з обмеженою відповідністю
«РЮЛА-МОДУЛЬ ЛТД»



Б. В. Яковенко