

Додаткова угода № 9
до підрядного договору № 4/1244 від 05.12.2017 р.
на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на
проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва.
(Перша черга будівництва)

м. Київ

05.02 2019 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Замовник**, в особі в.о. директора **Даниловича Сергія Михайловича**, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЮНЕТ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - **Підрядник**, в особі директора **Омельяненка Андрія Миколайовича**, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - **Сторони**),

відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 рік домовились внести зміни та доповнення до підрядного договору № 4/1244 від 05.12.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга будівництва) (надалі – Договір) про наступне:

1. Пункт 4.4 розділу 4 Договору "Порядок здійснення оплати" викласти у наступній редакції:

„Замовник перераховує кошти Підряднику на виконання робіт по реконструкції Об'єкта у сумі 405 020 812 грн. 60 коп., крім того ПДВ – 81 004 162 грн. 52 коп., разом – 486 024 975 грн. 12 коп. (Чотириста вісімдесят шість мільйонів двадцять чотири тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять грн. 12коп.), з них

- у 2017 році — 19 435 849 грн. 06 коп., крім того ПДВ – 3 887 169 грн. 81 коп., разом – 23 323 018 грн. 87 коп. (КПКВ 4316310);

- у 2018 році 101 585 379 грн. 57 коп., крім того ПДВ – 20 317 075 грн. 91 коп., разом – 121 902 455 грн. 48 коп. (КПКВ 1517324);

у - 2019 році у сумі - 146 666 666 грн. 67 коп, крім того ПДВ – 29 333 333 грн. 33 коп., разом – 176 000 000 грн.00 коп. (КПКВ 1517324)

у - 2020 році у сумі - 137 332 917 грн. 31коп., крім того ПДВ – 27 466 583 грн. 46 коп., разом – 164 799 500 грн.77 коп. Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно до нормативно-законодавчих актів.”

2.Пункт 5.1 розділу 5 Договору " Строки та місце виконання робіт " викласти у наступній редакції:

„5.1. Початок виконання робіт – грудень 2017 р.

Завершення робіт - травень 2020 р.

Термін виконання робіт може бути перенесено в залежності від обсягів фінансування та згідно з пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України „Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та доповненнями. ”

3.Пункт 12.1 розділу 12 Договору " Загальні положення " викласти у наступній редакції:

„12.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31 грудня 2020 р. , але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами власних зобов'язань за ним, і може бути перенесено відповідно до умов п.5.1. цього Договору.

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. ”

4. Пункт 13.1 розділу 13 Договору "Додатки до цього Договору" викласти у наступній редакції:

"13.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1- договірна ціна;

Додаток 2 - календарний графік (у редакції Додаткової угоди №9);

Додаток 3 - графік фінансування робіт (у редакції Додаткової угоди №9)".

5. Інші умови Договору залишаються без змін.

6. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

8. Реквізити Сторін :

ЗАМОВНИК

КП „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”

01601, м.Київ-30,

вул. Володимирська, 42

р/р 35448108049616

в ГУ ДКС України в м. Києві

код банку 820019

Код ЄДРПОУ 31958324

Свідоцтво № 100325392

ПІН 319583226591

Тел.(044) 201-20-43

В.о Директора



С.М. Данилович

ПІДРЯДНИК:

ТОВ « ЛЮНЕТ »

014116, м. Київ, Пров. Тбіліський, буд 1

р/р 26002455038337 в ПАТ «ОТП Банк»

Код банку 300528,

код ЄДРПОУ 31956217

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

№ 1726504500766 від 03.05.2017 р.

ПІН 319562126500

Тел.(044) 499-59-95

info@lunet.kiev.ua

Директор



А.М.Омельяненко

Додаток № 3
до Договору № 4/1244
в редакції д.у.№9

ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ
на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку
загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у
Шевченківському районі м. Києва.
(Перша черга будівництва)

№№	Джерело фінансування	Договірна ціна грн.	2017р. грн.	2018р. грн.	2019р. грн.	2020р. грн
1	Міський бюджет	486024975,12	23323018,87	121902455,48	176000000,00	
	Разом вартість будівництва	486024975,12	23323018,87	121902455,48	176000000,00	164799500,77

Замовник



С.М. Данилович

Підрядник



А.М. Омеляненко

ГРАФІК

виконання робіт першої черги

Об'єкт: Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі в м.Києві

№ п/п	Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат	I - квартал 2019 р.	II - квартал 2019 р.	III - квартал 2019 р.	IV - квартал 2019 р.	I - квартал 2020 р.	II - квартал 2020 р.
1	Південна вхідна група 1, монолітні роботи, стіни, заповнення прорезів						
4	Південна вхідна група 1, покрівля						
6	Південна вхідна група 1, зовнішні, внутрішні опорядження						
11	Вхідна група 2(каса), монолітні роботи, стіни, заповнення прорезів						
14	Вхідна група 2 (каса), покрівля						
16	Вхідна група 2(каса), зовнішні, внутрішні опорядження						
21	Штучні водойма з каскадом -з/бетонна чаша						
22	Штучні водойма з каскадом оздоблення						
23	Вольєр універсального павільйона м/констр. вітрина павільйона з накриттям						
25	Універс. павільйона, внутрішні, зовнішні опорядження						
31	Пеліканник влаштування накриття						
32	Пеліканник пандус						
	Приматник 1-7 монолітний роботи, стіни, перегородки						
	Приматник 1-7 покрівля						
	Приматник 1-7 внутрішні, зовнішні опорядження						
46	Універсальний павільйон зовнішні інженерні мережи						
47	Південна вхідна група 1, зовнішні мережи (нет проекта)						
48	Вхідна група 2(каса), зовнішні мережи (нет проекта)						
50	Благоустрій п. к. 1.1 (Озеленення території, мощення ФЕМ, МАФИ)						
51	Благоустрій п. к. 1.4 (Озеленення території, мощення ФЕМ, МАФИ)						

ЗАМОВНИК:

В.о. директор

КП "Житлоінвестбуд" Київської міської ради



ГЕНПІДРЯДНИК
Директор
ТОВ "Люнет" Омельяненко А.М.

