

Додаткова угода №5
до підрядного договору № 4/1157 від 21.07.2017 р.
на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного
значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва.
(Перша черга)

м. Київ

21 березня 2019 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - Замовник, в особі в.о. директора Даниловича Сергія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЮНЕТ”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі - Підрядник, в особі директора Омеляненка Андрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом - Сторони,

відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 ЦК України, зважаючи на виконання Підрядником умов підрядного договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга) (надалі – Договір) Сторони домовилися про наступне:

1. Сторони домовились про добровільне припинення дії підрядного договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга).

2. Обсяги виконаних робіт по підрядному договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга) становлять – 28 260 873, 37 грн. (двадцять вісім мільйонів двісті шістдесят тисяч вісімсот сімдесят три гривні 37 копійок) у тому числі ПДВ 4 710 145,57 грн. (чотири мільйона сімсот десять тисяч сто сорок п'ять гривень 57 копійок).

3. На момент підписання цієї додаткової угоди заборгованість по підрядному договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга) між Сторонами відсутня і Сторони не мають претензій одна до одної.

4. З моменту набрання чинності цією додатковою угодою зобов'язання Сторін, що виникли з підрядного договору № 4/1157 від 21.07.2017 р. на реконструкцію об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга) припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками.

5. Ця додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6. Ця додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології, українською мовою, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

7. Реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК

КП „ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”

01601, м.Київ-30, вул. Володимирська, 42
р/р 35445101049616

в ГУ ДКС України в м. Києві

код банку 820019

Код ЄДРПОУ 31958324

Свідоцтво № 100325392

ПІН 319583226591

Тел.(044) 201-20-43

В.о. Директора



С.М. Данилович

ПІДРЯДНИК:

ТОВ „ЛЮНЕТ”

04116, м.Київ, провулок Тбіліський, буд. 1
р/р 26002455038337 в ПАТ «ОТП Банк»

Код банку 300528,

код ЄДРПОУ 31956217

Витяг з реєстру платників податку на
додану вартість № 1726504500766

від 03.05.2017 р., ПІН 319562126500

Тел.(044) 499-59-95, info@lunet.kiev.ua

Директор



А.М.Омельяненко

КИЄВ^VЛАСТЬ