

УО

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1**  
до Договору № 323 від «10» 06 2024 року

м. Київ

«10» 06 2024 року

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Ярової Євгенії Валентинівни, яка діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОБУДОВА», в особі директора Істоміна Андрія Ігоровича, який діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з другої сторони (а разом – Сторони), дійшли згоди внести зміни до Договору № 323 від 10 . 06 2024 року (Далі - Договір), уклавши цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) про наступне:

### 1. Предмет Угоди

Керуючись статтями 632, 651, 652, 654, 846 Цивільного кодексу України, у відповідності до п. 2.4., 15.2., 15.3. Договору, з урахуванням містобудівних умов та обмежень затверджені Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в новій редакції (реєстраційний номер ЄДЕССБ МУ01:0383-4506-3268-5212 Редакція №2) Сторони дійшли згоди:

1.1. Внести зміни у п. 1.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання виконати до 25.12.2024 року у відповідності із діючими нормативними документами **Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)** (надалі – Роботи), а Замовник прийняти та оплатити за виконані Роботи їх вартість, згідно з умовами даного Договору, з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами)».

1.2. Зменшити обсяги закупівлі та відповідно ціну договору на 20 068 029,22 грн. (двадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч двадцять дев'ять гривень 22 копійки) в т.ч. ПДВ 20% 3 344 671,53 грн. (три мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот сімдесят одна гривня 53 копійки) згідно рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572 та викласти пункт 2.1. Договору в наступній редакції:

«2.1. Вартість робіт (ціна договору) визначається на підставі Договірної ціни, що є невід'ємною частиною даного Договору, та складає **41 309 512,96 грн. (Сорок один мільйон триста дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 96 копійок)**, в тому числі ПДВ 20% - 6 884 918,83 грн.».

### 2. Додаткові умови

2.1. Додатки до договору викласти у новій редакції (додаток до Додаткової угоди).

2.2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

2.3. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

2.4. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору.

### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### Замовник:

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6А

ЄДРПОУ 37470086

р/р UA 33201720344261043400077803

в ГУДКСУ м. Києва

код банку 820172

Начальник



Євгенія ЯРОВА

#### Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ПОБУДОВА»

03195, м. Київ, вул. Рудницького Степана,  
буд. 2-В, оф.24

ЄДРПОУ 41967780

ПІН 419677826508

р/р UA783052990000026008006234949

в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299

Директор



Андрій ІСТОМІН

### Календарний графік виконання робіт

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)»

№ п/п	Адреса	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	Шевченківський район м. Києва земельна ділянка за адресою вул. Політехнічна, 3-А	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум»	З моменту підписання договору	до 25.12.2024

**Замовник**

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник  
  
Є.В. Ярова

**Підрядник**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОБУДОВА»

Директор  
  
А.І. Істомін

Україна  
Управління освіти  
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  
ідентифікаційний код 37470086  
**ИНЖЕНЕРНА ГРУПА**  
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А  
т/ф 489-02-50



### План фінансування робіт по об'єкту

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)	2024 рік, грн
	41 309 512,96
Загальна вартість:	41 309 512,96 грн. (Сорок один мільйон триста дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 96 копійок), в тому числі ПДВ 20% - 6 884 918,83 грн.

#### Замовник

Управління освіти Шевченківської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6А  
ЄДРПОУ 37470086  
р/р UA 83820172034426104340077803  
в ГУДКСУ м. Києва  
код банку 820172

Начальник

Є.В. Ярова



#### Підрядник

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «ПОБУДОВА»

03195, м. Київ, вул. Рудницького Степана,  
буд. 2-В, оф.24  
ЄДРПОУ 41967780  
ПІН 419677826508  
р/р UA783052990000026008006234949  
в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299

Директор

А.І. Істомін



Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Київській державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник Є.В. Ярова  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
"10" "06" 2024р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ на Сховище СПП

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття  
лицею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна,  
3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Піготівка території			
1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	60,8	
2	Навантаження розібраного асфальтобетону вручну	т	31,488	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	6080	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	т	972,8	
5	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	1216	
6	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	152	
7	Виправлення профілю щебених основ із додаванням нового матеріалу	м2	1040	
8	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1040	
9	Виправлення профілю щебених основ із додаванням нового матеріалу	м2	1040	
10	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	т	0,728	
11	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	334	
12	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1040	
13	Улаштування бетонної підготовки	м3	208	
14	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм	м3	420	
15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	4,89612	
16	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	8,89612	
17	Улаштування бетонних колон висотою до 4 м у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м	м3	11,136	
18	Улаштування гідроізоляції об'єктовальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	564,8	

Управління освіти  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
ідентифікаційний код 37470086  
**ІНЖЕНЕРНА ГРУПА**  
04119, м. Київ, вул. Політехнічна, 6-А  
т. 489-02-50



1	2	3	4	5
19	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ Пм-1	м3	340	
20	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м Каркас КР-1	м3	416	
21	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1,972	
22	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг АРМУВАННЯ ПАРАПЕТІВ	т	1,972	
23	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАТХТА	т	0,84084	
24	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм ПАНДУС ТА СХОДИ	м3	7,7	
25	Улаштування бетонної підготовки	м3	4,1	
26	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (сходів, пандусу) Стіни внутрішні	м3	7,5	
27	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	44,2	
28	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (Виготовлення козирка)	т	2,68042	
29	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	349,2	
30	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 (2 шари)	м2	349,2	
31	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	2,68042	
32	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними стіни	м2	1686	
33	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих Опоряджувальні роботи	м2	742	
34	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	1040	
35	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	2080	
36	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1040	
37	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1040	
38	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1040	
39	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1040	
40	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1812	
41	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	м2	1812	
42	Декоративне штукатурення фасадів	м2	155	
43	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів Покрівля	м2	24,1224	
44	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм на рідині ГКЖ-10	м2	1040	
45	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці	м2	1040	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	44,3	
47	Установлення відбійних кутиків на стінах	м	145	

1	2	3	4	5
48	Улаштування відбійних поручнів полівінілхлоридних на стіну, на шурупах	м	39,2	
49	Установлення шафи пожежного гідранта масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
50	Установлення шафи каналізаційної масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші	шт	2	
51	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	0,956	
52	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	4,3108	
53	Відновлення кутів цегляних стін	м3	2,59	
54	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	61,33	
55	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,923	
56	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,788	
57	Навантаження сміття вручну	т	6,9696	
58	Перевезення сміття до 24 км	т	6,9696	

Склав

кошторисник Волинець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор Істомін А.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Рисовий інженер  
  
 Верховський А.Б.



Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник Є.В. Ярова  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
«10» 06 2024р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на автоматичну систему пожежної сигналізації, систему оповіщення про пожежу та систему передавання**

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж блоку базового концентратора ПС приймально-контрольного пускового (Tiras PRIME A)	шт	1	
2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
3	Пристрій проміжний на 1 промінь. (M-GSM)	шт	1	
4	Монтаж словіщувача пожежної сигналізації ручного	шт	3	
5	Монтаж словіщувача пожежної сигналізації автоматичного димового у нормальному виконанні	шт	65	
6	Монтаж пристрою проміжного (AM-IN4, AM-MULTI)	шт	3	
7	Монтаж блоку живлення	шт	1	
8	Монтаж транспаранта світлового (ОС-6.1)	шт	1	
9	Монтаж транспаранта світлового (ОС-6.4, ОС-1 "Вихід")	шт	12	
10	Коробка відгалужувальна на стіні. (КВР)	шт	12	
11	Апаратура гучномовного зв'язку (ВЕЛЛЕЗн-120-600)	комплект	1	
12	Монтаж. Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	
13	Монтаж СД-02	шт	1	
14	Монтаж ВМ 01А	шт	3	
15	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
16	Монтаж бокса для автоматичних вимикачів навесного	шт	1	
17	Прокладання коробів пластикових	м	1150	
18	Прокладання кабелю	м	2240	
19	Налагоджування системи з числом параметрів настроювання до 5 (ППКП "Tiras PRIME-A", ВЕЛЛЕЗн - 120-600)	система	2	



20	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, ручний, світловий, звуковий	шт	166
----	---	----	-----

Склав



кошторисник Волинець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



директор Істомін А.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Робочий інженер *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)  
Начальник Є.В. Ярова  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
«10» 06 2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
на Електроосвітлення, електропостачання (ЕТР)

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття  
лицею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна,  
3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	4	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4	
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	59	
	– кабельна продукція –			
4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup>	м	488	
5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>	м	488	
6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>	м	3560	
7	Прокладання лотків	м	212	

Склав

кошторисник Волинець С.М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

директор Істомін А.І.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



*Решетний інженер*

*Верховцев А.В.*

Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник Є.В. Ярова  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

« 10 » 06 2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
на Структуровані кабельні системи (СКС)

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Шафа комутації на стіні	шт	1	
2	Монтаж реєстратора	шт	1	
3	Монтаж відеокамер	шт	9	
4	Блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
5	Апаратура настінна (монітор)	шт	1	
6	Установлення модулів	шт	21	
7	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
8	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	8	
9	Кабель витяг пара UTP кат.5e	м	352,94	

Склав [посада, підпис (ініціали, прізвище)] кошторисник Волинець С.М.

Перевірів [посада, підпис (ініціали, прізвище)] директор Істомін А.І.



*Володимир Іщенко*  
*Верховодов А.В.*



Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)  
Начальник Є.В. Ярова  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
«10» 06 2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
на Водопровід і каналізацію (ВК)

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	120	
2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	114	
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	60	
4	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	38	
5	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15	
6	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	9	
7	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	9	
8	Установлення змішувачів	шт	10	
9	Установлення полиць	шт	10	
10	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	10	

Склав [посада, підпис (ініціали, прізвище)] кошторисник Волинець С.М.

Перевірів [посада, підпис (ініціали, прізвище)] директор Істомін А.І.



*Вищий інженер [підпис]*  
*Перелобко А.Б.*

Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є.В. Ярова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

«10» 06 2024 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ на Опалення та вентиляція (ОВиК)

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	157,76	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	269,6	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	269,6	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	134,8	
5	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	48	
6	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	48	
7	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	48	
8	Установлення вентиляторів	шт	1	
9	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
10	Монтаж шафи керування	шафа	1	
11	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром 200 мм	шт	1	
12	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром 600x800, 1000 мм	шт	2	
13	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	230	
14	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	33	
15	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	35	
16	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	40	
17	Ізоляція повітропроводу матами	м2	110	
18	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням розміром 100x200 мм	ґрати		





1	2	3	4	5
19	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	4	
20	Установлення анемостата	шт	49	
21	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
22	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	6	
23	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 35 мм2	м	30	
24	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, переріз проводу до 6 мм2	м	300	
25	Навантаження сміття вручну	т	1,01952	
26	Перевезення сміття до 30 км	т	1,01952	
27	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	
28	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	
29	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	1	

Склав

кошторисник Волинець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор Істомін А.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Робочий інженер   
 Верховуд А.Б.

Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник Є.В. Ярова  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
"10" 06 2024р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
на монтаж системи СКС + WiFi

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>МОНТАЖ УСТАТКУВАННЯ</b>			
1	Установлення маршрутизатора	шт	1	
2	Установлення комутатора	шт	1	
3	Установлення безпроводної точки доступу	шт	3	
	<b>ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ</b>			
4	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
5	Прокладання коробів пластикових	м	74	
6	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	230	
7	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1	

Склав \_\_\_\_\_ кошторисник Волинець С.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ директор Істомін А.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



*Володимир інженер*  
*Верховодов А.К.*



Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)  
Начальник С.В. Ярова  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
"10" 06 2024р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на монтаж системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<b>МОНТАЖ УСТАТКУВАННЯ</b>				
1	Монтаж газоаналізатора	шт	1	
2	Монтаж датчика ДМ-4	шт	3	
3	Монтаж словщувача світло-звукового	шт	2	
4	Встановлення БЖ	ящик	1	
<b>ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ</b>				
5	Установлення розподільних коробок	шт	1	
6	Прокладання коробів пластикових	м	75	
7	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	м	185	
8	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	3	
<b>ПУСКО НАЛАДКА</b>				
9	Система сигналізації проста	система	1	

Склав \_\_\_\_\_ кошторисник Волинець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ директор Істомін А.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



*Володимир Істомін*  
*Верховодов А.Б.*

Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)  
Начальник Є.В. Ярова  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
«10» 06 2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
на Енергопостачання ТП

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття  
лицею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна,  
3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" одноковшовими електричними крокуючими з ковшом місткістю 15 м3, група ґрунтів 2	м3	440	
2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	м	30	
3	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	30	
4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	м	660	
5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	10	
6	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	100	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	78	
8	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	78	
9	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,4	
10	Розбирання бортових каменів	м	2	
11	Навантаження сміття вручну	т	0,784	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	0,784	

Склав [посада, підпис (ініціали, прізвище)] кошторисник Волинець С.М.

Перевірів [посада, підпис (ініціали, прізвище)] директор Істомін А.І.



Верховодов А.К.



Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)  
Начальник Є.В. Ярова  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
"10" 06 2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ  
на Енергопостачання**

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	м	30	
2	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	м	30	
3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	м	140	
4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	10	
5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	100	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	м <sup>3</sup>	78	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м <sup>3</sup>	78	
8	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м <sup>3</sup>	0,4	
9	Розбирання бортових каменів	м	2	
10	Навантаження сміття вручну	т	0,784	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	0,784	

Склав \_\_\_\_\_ кошторисник Волинець С.М.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_ директор Істомін А.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Україна  
**Управління освіти**  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
ідентифікаційний код 374700086  
**ІНЖЕНЕРНА ГРУПА**  
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А  
т/ф: 489-02-50



*Володимир Ісменко*  
*Верховаров А.Б.*

Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)  
Начальник Є.В. Ярова  
(посада, підпис, ініціали, прізвище)  
" 10 " 06 2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
на Мережу господарсько-побутової каналізації

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття  
лицею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна,  
3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	31	
2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	11,8	
3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	3,5	
4	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	м	3,5	
5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	0,803	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	29	

Склад [посада, підпис (ініціали, прізвище)] кошторисник Волинець С.М.

Перевірив [посада, підпис (ініціали, прізвище)] директор Істомін А.І.



*Григорукін* інженер  
*Верховодов А.В.*



Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Київській державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник Є.В. Ярова  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
" 10 " 06 2024 р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
на Мережа водопроводу

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРВ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	50	
2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	27,2	
3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	14,4	
4	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	м	27,2	
5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	48	

Склав [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] кошторисник Волинець С.М.

Перевірив [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] директор Істомін А.І.



*Володимир Іванович*  
*Верховодов А.Б.*

Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )  
Начальник Є.В. Ярова  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )  
«10» 06 2024 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ на Огорожа

на Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття  
лицею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна,  
3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт	т	4,12	
2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт	т	4,12	
3	Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з дошок ( Котлован)	м2	444	
4	Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів	м2	660	
5	Улаштування покриття з тканинної сітки 50х50	м2	660	
6	(Демонтаж) Улаштування покриття з тканинної сітки 50х50	м2	660	
7	Улаштування хврток з установленням стовпів металевих	шт	5	
8	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2	

Склав \_\_\_\_\_ кошторисник Волинець С.М.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ директор Істомін А.І.

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



*Росенко інженер*  
*Верховцов А.В.*



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Кисва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМУ;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками. Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 1,50 %
2. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у
3. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] 1,125
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] 17,87 грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку адміністративних витрат), Настанова [4.39] 5,03 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна ставка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна ставка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год

та розряді робіт 4

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

41309,5129	тис. грн.
6	
33136,5405	тис. грн.
8	

40,73265	тис.люд.год
36,542	тис.люд.год
4477,79249	тис. грн.

18000,00	грн.
----------	------

18426,38	грн.
----------	------





до Договору № 383  
від «10» 06 2024 рокуЗамовник Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  
(назва організації)Підрядник ТОВ "ПОБУДОВА"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи), що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Складена в поточних цінах станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	28002,89459 3392,14882 23577,67361 1033,07216 1802,17927 1235,56454 -	28002,89459 3392,14882 23577,67361 1033,07216 1802,17927 1235,56454 -	- - - - - - -
2					
3					
4					

1	2	3	4	5	6
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	<b>Разом</b> Прибуток	31040,63840	31040,63840	205,02344
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	727,96260	727,96260	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	205,02344	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	481,61495	465,60958	-
11	Розрахунок N13	<b>Разом (ч.ч 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	902,33000	902,33000	-
12		<b>Разом по Розділу I</b> Податок на додану вартість <b>Всього по Розділу I</b>	33357,56939	33136,54058	205,02344
13	Розрахунок N14	<b>Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар</b> Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	33357,56939	33136,54058	205,02344
14		<b>Разом по Розділу II</b> Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову <b>Всього по Розділу II</b> <b>Всього договірна ціна (p.I + p.II)</b>	6671,51388 40029,08327 1067,02474 1067,02474 213,40495 1280,42969 41309,51296	- 33136,54058	6671,51388 6876,53732 213,40495

Начальник



Є.В. Ярова



Директор

А.І. Істомін



Україна

Управління освіти

Шевченківський районної в місті Києві

департаменту адміністрації

Ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04111 м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А

т/ф: 489-02-50



Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Додаток до Додаткової угоди №1

до Договору № 323

від «10» 06 2024 року

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загально-виробничі витрати:**  
**будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата (3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортно-ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»	3285,81144	22188,7789 9	-	1020,73518	49,03802	3334,84946	1742,56253
06-01	Зовнішні мережі	106,33738	1388,89462	-	12,33698	0,07850	106,41588	59,61674
	Разом: будівельні роботи	<b>3392,14882</b>	<b>23577,6736</b> 1	-	<b>1033,07216</b>	<b>49,11652</b>	<b>3441,26534</b>	<b>1802,17927</b>

**Розрахунок № 5. Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових, тис. грн.**

п.5.0. Корируючі коефіцієнти:

ИНП81 = 0;

п.5.1. Вартість будівельних робіт по тимчасових будівлях і спорудах спеціальних об'єктів 8-ї глави:

= **1235,565;**

у тому числі:

- Тимчасові споруди = 1235,565;

**Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=40,73265;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П731Д=37,18167;

- 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  
 п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:  
 П736 - П57 = 4, 19079 - 0,38045 = 3,81034;  
 п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:  
 П11Е=3,55098;  
 п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:  
 П731И=0;  
 п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  
 П21=30131,85485;  
 п.1.7. Загально виробничі витрати - всього, тис. грн.  
 П774=1975,80829;  
 п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:  
 П713=1067,02474;  
 2. Розрахунок  
 п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:  
 = п1.2 - п1.3 + п1.5 = 37,18167 - 3,81034 + 0 = 33,37133;  
 п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:  
 = п1.1 - п1.2 - п1.4 = 40,73265 - 37,18167 - 3,55098 = 0;  
 п.2.3. Коefіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:  
 = п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (33,37133 - 0) = 0;

Кошторис-ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст-кість у прямих витратах, тис.люд.год	Трудоміст-кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст-кість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст-кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру-домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А» (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи Зовнішні мережі	31,70614	3,63411	3,37512	-	38,71537	18,11	701,13535
06-01		0,50560 1,15959	0,04400 0,13223	0,05249 0,12337	- -	0,60209 1,41519	1,99 18,11	1,19816 25,62909
	Разом:	33,37133	3,81034	3,55098	-	40,73265	17,87172	727,96260

- п.2.4. Показник прибутку, який приймається для об'єкта Глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди", грн./чел-год.:  
 Гр.8 = 17,87172;



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

**п.2.5. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:**

$$= 727,9626 * \text{ИНП}130 = 727,9626 * 1 = 727,9626;$$

п.2.6. Сумарна вартість прямих і загальновиборничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п}1.6 + \text{п}1.7 - \text{п}1.8 = 30131,85485 + 1975,80829 - 1067,02474 = 31040,6384;$$

п.2.7. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиборничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п}2.5 * 0,15 = 31040,6384 * 0,15 = 4656,09576;$$

п.2.8. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п}2.4 / \text{п}2.6 = 727,9626 / 4656,09576 = 0,15634614;$$

п.2.9. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= F(\text{п}2.7) = F(0,15634614) = 0;$$

п.2.10. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п}2.4 * W(\text{п}2.8) + \text{п}2.6 * V(\text{п}2.8) = 727,9626 * W(0) + 4656,09576 * V(0) = 727,9626;$$

**Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П}73=40,73265;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\text{П}731\text{Д}=37,18167;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\text{П}736 - \text{П}57 = 4,19079 - 0,38045 = 3,81034;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$\text{П}11\text{Е}=3,55098;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П}731\text{И}=0;$$

**2. Розрахунок**

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= \text{п}1.2 - \text{п}1.3 + \text{п}1.5 = 37,18167 - 3,81034 + 0 = 33,37133;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= \text{п}1.1 - \text{п}1.2 - \text{п}1.4 = 40,73265 - 37,18167 - 3,55098 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= \text{п}2.2 / (\text{п}2.1 - \text{п}1.5) = 0 / (33,37133 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.	Трудомісткість у інших роботах, тис.люд.год. грб=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А» (без пусконалагоджувальних робіт)	31,70614	3,63411	3,37512	-	38,71537	5,06	195,89977
06-01	пусконалагоджувальні роботи Зовнішні мережі	0,50560 1,15959	0,04400 0,13223	0,05249 0,12337	- -	0,60209 1,41519	3,26 5,06	1,96281 7,16086
	Разом:	33,37133	3,81034	3,55098	-	40,73265	5,03339	205,02344

п.2.4. Показник адміністративних витрат, який приймається для об'єкта Глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди", грн./чел-год.:

Гр.8 = 5,03339;

п.2.5. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

205,02344 \* ІНП147 = 205,02344 \* 1 = 205,02344;

**Розрахунок № 11. Кошти на покриття ризику, тис. грн.**

п.11.1. Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р):

= 481,61495; у т.ч. будівельні роботи = 465,60958; устаткування = 16,00537; інші роботи = 0;

п.11. Сума коштів на покриття ризику:

2. = 481,61495; у т.ч. будівельні роботи = 465,60958; устаткування = 16,00537; інші роботи = 0;

**Розрахунок № 12. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І), тис. грн.**

п.12.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І):

= 902,33; у т.ч. будівельні роботи = 902,33; устаткування = 0; інші роботи = 0;

п.12. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

2. = 902,33; у т.ч. будівельні роботи = 902,33; устаткування = 0; інші роботи = 0;

**Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.**

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 1067,02474;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2. = 1067,02474;

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

кошторисник Волинець С.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

директор Істомін А.І.

*Сидорук іттер*  
*Володимир Сергійович*





Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 41996,287 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

«10» 06 2024 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРУ) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»	28237,885	1067,025	-	29304,910
2	06-01	Разом по главі 2: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі	28237,885	1067,025	-	29304,910
			1567,192	-	-	1567,192



1	2	3	4	5	6	7
			1567,192 29805,077	- 1067,025	- -	1567,192 30872,102
3	08-01	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b> Тимчасові споруди	1235,564	-	-	1235,564
		<b>Разом по главі 8:</b>	1235,564	-	-	1235,564
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	31040,641	1067,025	-	32107,666
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	31040,641	1067,025	-	32107,666
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	481,615	481,615
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	481,615	481,615
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	82,236	82,236
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	82,236	82,236
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	31040,641	1067,025	563,851	32671,517
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	727,963	-	-	727,963
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	205,023	205,023
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	465,610	16,005	8,458	490,073
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	902,330	-	-	902,330
		<b>Разом</b>	33136,544	1083,030	777,332	34996,906
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6999,381	6999,381



1	2	3	4	5	6	7
			33136,544	1083,030	7776,713	41996,287
<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>						

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



*Савицький Ігор Сергійович*  
Верховський А.Б.

67

Додаток до Додаткової угоди №1  
до Договору № 323  
від «10» 06 2024 року

6\_ДЦ\_ЗВВ

### Загальновиробничі витрати на будову

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
02-01	«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»	32211,74	3678,11	627656,95	3334849,46	871755,33	243150,25	9	10 1742562,53
06-01	Зовнішні мережі	1159,59	192,23	22565,56	106415,88	28375,97	8675,21	0	59616,74
08-01	Тимчасові споруди	3170,53	380,45	64926,26	321378,38	84987,03	23715,73	0	173629,02
	<b>Разом:</b>	<b>36541,86</b>	<b>4190,79</b>	<b>715148,77</b>	<b>3762643,72</b>	<b>985118,33</b>	<b>275541,19</b>	<b>0</b>	<b>1975808,29</b>

Склав кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Волинець С.М.

Перевірив директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Істомін А.І.







## Розрахунок

Додаток до Додаткової угоди №1

до Договору № 323

від «06» 06 2024 року

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 167,33 люд.год та розряді робіт 3,8), яка враховується при визначенні вартості будівництва на підставі даних організації ТОВ «ПОБУДОВА». Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями прогірадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (СРV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) (розрахунковий період 2024р.)

## 1. Вихідні дані

Іденти - фікатор	Найменування параметру	Одиниця виміру	Значення	Припустимі значення	Примітка
1	2	3	4	5	6
ЗПмін	Розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року	грн.	3028	На 1 січня 2024 року: 3028 грн.	Стаття 7 Закону України про державний бюджет на 2024 рік
Кмін	Коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу	-	2,31	>= 1; Галузева угода між Міністерством та Профспілкою Будівельників - 2,31; Галузева угода Укравтодора (на 2020-2022 роки) - 2; 1,28	Колективний договір або Галузева угода
Кгалуз	Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітників I розряду (місячної тарифної ставки) за видом робіт до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	-	1,28	1,28	Галузева угода 2019 - 2020 р. Додаток №1
Ксер.роз	Коефіцієнт середнього розряду	-	1,308	1,308	Дод. 15 до Настанови Галузева угода 2019 - 2020р.
Кшк	Середній розмір доплат за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці	-	0,11	Умови шкідливі: 4, 8, 12%; Умови особливо шкідливі: 16, 20, 24% <= 1	Додаток №3
Ушк	Питома вага робіт, які виконуються у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці	-	0,23	<= 1	За даними підрядної організації
Кмайст	Коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8	-	0,152	розряд III - 12% розряд IV - 16% розряд 3,8 - 15,2% <= 1	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Умайст	Питома вага робітників, які одержують надбавку за майстерність	-	0,4	<= 1	За даними підрядної організації
Кважл.р	Надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін	-	0,2	до 50 % посадового окладу <= 1	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Уважл.р	Питома вага робітників, які одержують надбавку за виконання особливо важливої роботи	-	0	<= 1	За даними підрядної організації

1	2	3	4	5	6
Квис.дос	Надбавки за високі досягнення у праці	-	0,2	до 50 % посадового окладу	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Ввис.дос	Питома вага робітників, які одержують надбавку за високі досягнення у праці	-	0,1	<= 1	За даними підрядної організації
Кі	Інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами	-	0	-	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Ві	Питома вага робітників, які одержують інші надбавки та доплати	-	0	<= 1	За даними підрядної організації
Квідпуст	Коефіцієнт, що враховує кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток	-	0,38961	Розрахунок	За даними підрядної організації

Примітка. Питома вага робітників, які одержували певну надбавку або доплату за минулий рік, визначається врахуванням кількості відповідних робітників усіх розрядів відносно середньої загальної кількості робітників за цей період.

## 2. Розрахунок

### 2.1 Тарифна частина середньомісячної заробітної плати:

ЗПтар = ЗПмін x Кмін x Кгалуз x Ксер.роз

ЗПтар = 3028 x 2,31 x 1,28 x 1,308 = 11710,77 грн.

### 2.2 Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПвідпуст + ЗПі

#### 2.2.1 Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці:

ЗПшк = ЗПтар x Кшк x Vшк

ЗПшк = 11710,77 x 0,11 x 0,23 = 296,28 грн.

#### 2.2.2 Надбавка за високу професійну майстерність:

ЗПмайст = ЗПтар x Кмайст x Vмайст

ЗПмайст = 11710,77 x 0,152 x 0,4 = 712,01 грн.

#### 2.2.3 Надбавка за виконання особливо важливої роботи:

ЗПважл.р = ЗПтар x Кважл.р x Vважл.р

ЗПважл.р = 11710,77 x 0,2 x 0 = 0,00 грн.

#### 2.2.4 Надбавка за високі досягнення у праці:

ЗПвис.дос = ЗПтар x Квис.дос x Vвис.дос

ЗПвис.дос = 11710,77 x 0,2 x 0,1 = 234,22 грн.

#### 2.2.5 Інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами:

ЗПі = ЗПтар x Кі x Ві

ЗПі = 11710,77 x 0 x 0 = 0,00 грн.

#### 2.2.6 Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток:

ЗПвідпуст = ( ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПі ) x Квідпуст

ЗПвідпуст = ( 11710,77 + 296,28 + 712,01 + 0,00 + 234,22 + 0,00 ) x 0,38961 = 5046,72 грн.

Загальна сума додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат складає:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПвідпуст + ЗПі



ЗПдаток = 296,28 + 712,01 + 0,00 + 234,22 + 5046,72 + 0,00 = 6289,23грн.

РЗПК

2.3 Кошторисна заробітна плата, яка визначена на підставі даних ТОВ «ПОБУДОВА». Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 024:2015 (СРУ) 45220000-5 інженерні та будівельні роботи):

ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдаток  
ЗПкоштор = 1171077 + 6289,23 = 189000грн.

Склав

кошторисник

С.М. Волинцев

Перевірів

директор

А.І. Істомін



*С.М. Волинцев*  
*А.І. Істомін*  
*Сергійчук А.Б.*

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Додаток до Додаткової угоди №1 до Договору № 223 від «10» 06 2024 року

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»

Кошторисна вартість об'єкта 29304,91288 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 35,88985 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 3962,50641 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна вартість на заробітну плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю			
1	02-01-01	на Сховище СПП	23575,19027	-	28,71723	3140,24766	-
2	02-01-03	на Автоматичну систему пожежної сигналізації, систему оповіщення про пожежу та систему передавання тривожних сповіщень (СПЗ)	349,07865	-	1,79617	219,45482	-
3	02-01-05	на Електроосвітлення, електропостачання (ЕТР)	479,07398	-	0,76075	81,96305	-
4	02-01-06	на Структуровані кабельні системи (СКС)	110,39993	-	0,51452	63,76368	-
5	02-01-08	на Водопровід і каналізацію (ВК)	538,05373	-	1,55292	174,65309	-
6	02-01-09	на Опалення та вентиляція (ОВиК)	3149,99797	37,41372	2,42022	268,14337	-
7	02-01-010	на придбання устаткування На придбання дизель генератора (ЕТР)	-	1011,22322	-	-	-
8	02-01-011	на монтаж системи СКС + WiFi	15,79707	18,3878	0,05383	5,97091	-
9	02-01-013	на монтаж системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів	20,29654	-	0,07421	8,30983	-
		Всього:	28237,88814	1067,02474	35,88985	3962,50641	-

43



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

Склав

Перевірив

Волинець С.М.

Істомін А.І.

*Росвий Ігор*

*Верхунов А.В.*



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	Сховище СПП	25,22847	0,04350	-	0,40219	-	25,67416	3,04307	28,71723
02-01-03	Автоматичну систему пожежної сигналізації, систему оповіщення про пожежу та систему передавання тривожних сповіщень (СПЗ)	2567,27906	4,67928	-	48,98698	-	2620,94532	519,30234	3140,24766
02-01-05	Електроосвітлення, електропостачання (ЕТР)	-	1,18608	-	-	0,46540	1,65148	0,14469	1,79617
02-01-06	Структуровані кабельні системи (СКС)	-	125,98539	-	-	-	194,76653	24,68829	219,45482
02-01-08	Водопровід і каналізацію (ВК)	1,40535	0,69348	-	-	-	0,69348	0,06727	0,76075
02-01-09	Опалення та вентиляція (ОВИК)	149,47142	70,48388	-	-	-	70,48388	11,47917	81,96305
02-01-10	придбання устаткування на придбання дизель генератора (ЕТР)	2,03736	0,47624	-	-	-	0,47624	0,03828	0,51452
02-01-11	монтаж системи СКС + WiFi	211,70613	57,23192	-	-	-	57,23192	6,53176	63,76368
02-01-13	монтаж системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів	-	-	-	-	-	1,40535	0,14757	1,55292
Разом :		28,67118	2,63235	-	0,40261	0,50560	32,21174	3,67811	35,88985
		2928,45661	282,63254	-	49,03802	-	3334,84946	627,65695	3962,50641



1	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склад

Волінець С.М.

Перевірів

Істомін А.І.



*Львівський інженер*  
*Сергійчук А.Б.*

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Додаток до Додаткової угоди №1 до Договору № 323 від «06» 06 2024 року

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01**

на Будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 1567,18572 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,29182 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 128,98144 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю			
1	06-01-01	на Енергопостачання ТП	1229,75612	-	0,60738	60,97518	-
2	06-01-02	на Енергопостачання	240,77676	-	0,48150	47,57895	-
3	06-01-03	на Мережу господарсько-побутової каналізації	49,40252	-	0,08023	8,07494	-
4	06-01-04	на Мережа водопроводу	47,25032	-	0,12271	12,35237	-
		Всього:	1567,18572	-	1,29182	128,98144	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту )

Керівник

Склав

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Волинець С.М.

Істомін А.І.



*Савченко Ірина*  
*Верхогляд А.В.*



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
06-01-01	Енергопостачання ТП	0,38436 34,31323	0,16113 16,1157	- -	0,00032 0,03925	- -	0,54581 50,46818	0,06157 10,507	0,60738 60,97518
06-01-02	Енергопостачання	0,38297 34,16414	0,04780 4,77284	- -	0,00032 0,03925	- -	0,43109 38,97623	0,05041 8,60272	0,48150 47,57895
06-01-03	Мережу господарсько-побутової каналізації	0,07228 6,71912	- -	- -	- -	- -	0,07228 6,71912	0,00795 1,35582	0,08023 8,07494
06-01-04	Мережа водопроводу	0,11041 10,25235	- -	- -	- -	- -	0,11041 10,25235	0,01230 2,10002	0,12271 12,35237
	Разом:	0,95002 85,44884	0,20893 20,88854	- -	0,00064 0,0785	- -	1,15959 106,41588	0,13223 22,56556	1,29182 128,98144

Склав

Волинець С.М.

Перевірив

Істомін А.І.



*Савчук Ігор*  
Вереснюк А.В.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Додаток до Додаткової угоди №1 до Договору № 323 від «10» 06 2024 року

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01**

на будівництво : Тимчасові споруди

Кошторисна вартість об'єкта 1235,56454 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 3,55098 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 386,30464 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на \_\_\_\_\_ 2024 р.

№ і код розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1 08-01-01	на Огорожа	1235,56454	-	1235,56454	3,55098	386,30464	-
	Всього:	1235,56454	-	1235,56454	3,55098	386,30464	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Волинець С.М.

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Істомін А.І.

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]



*Волинець С.М.*  
*Істомін А.І.*



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
										Трудоміскість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.										
08-01-01	Огорожа	3,17053 321,37838	- -	- -	- -	- -	3,17053 321,37838	0,38045 64,92626	3,55098 386,30464	
	Разом :	3,17053 321,37838	- -	- -	- -	- -	3,17053 321,37838	0,38045 64,92626	3,55098 386,30464	

Склав

Волинець С.М.

Перевірив

Істомін А.І.



*Волинець С.М.*  
*Істомін А.І.*