



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106
web: <https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 (44) 298-65-55,
+380 (50) 462-00-90
e-mail: nbu@bank.gov.ua
web: <https://bank.gov.ua>

ТОВ “КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ”

вул. Глушець, буд. 40/175,
м. Луцьк, 43010
clarity.actions20@gmail.com

Про розірвання договору

Національний банк України розглянув лист ТОВ “КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ” від 05.10.2024 вих. № 1 (далі – Лист) щодо розірвання договору № 107551 від 16.04.2024 за взаємною згодою сторін та повідомляє таке.

16.04.2024 між Національним банком України (далі – Замовник / Національний банк) та ТОВ “КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ” (далі – Виконавець / ТОВ “КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ”) було укладено договір № 107551 про надання послуг з поточного ремонту адміністративної будівлі Національного банку за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (далі – Договір) у термін до 15.12.2024.

Для виконання робіт за Договором працівникам Виконавця був наданий дозвіл на доступ до будівлі в робочі та вихідні дні 24.04.2024–31.12.2024 з 08 год 00 хв до 21 год 00 хв. Роботи розпочато 30.04.2024.

10.09.2024 — останній день виконання робіт (надання послуг) на об’єкті працівниками ТОВ “КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ” (Докаленком А. М., Шаповаловим С. О., Якубовичем Б. В., Грушко В. П.), які залишили об’єкт о 14 год 47 хв.

Крім цього, 16.09.2024 працівники ТОВ “КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ”, а саме Докаленко А. М. та Шаповалов С. О., з 08 год 05 хв до 09 год 55 хв у присутності представника Замовника забрали всі будівельні інструменти та обладнання, що були внесені до будівлі для виконання робіт за Договором.

Про винесення майна зроблені відповідні записи в Журналі обліку матеріальних засобів, що тимчасово ввозяться (вносяться) на територію. Залишки невикористаних будівельних матеріалів, будівельне сміття залишено на місцях проведення робіт з поточного ремонту.

20.09.2024 Національним банком отримано лист від ТОВ “КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ” від 19.09.2024 вих. № 1 щодо перегляду умов Договору шляхом коригування вартості / договірної ціни або продовження терміну надання послуг.

Станом на початок жовтня 2024 року та на дату надсилання цього листа Виконавцем надано послуги лише на суму 1 629 958,26 грн, що становить 17,34% загального обсягу надання послуг за Договором, і не розпочато надання послуг з:

монтажу металопластикових перегородок 1, 4 поверхів;

монтажу каркасно-модульної перегородки, розсувних дверей, алюмінієвих перегородок та приладів освітлення 6 поверху;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000
Дійсний до: 11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



65-0008/78954
від 18.10.2024 11:21

встановлення ламінованих дверей 3, 6 поверхів та алюмінієвих дверей сходової клітки;
монтажу освітлення та влаштування санвузлів 8 поверху;
переобладнання тепlopункту;
встановлення комп'ютерних розеток;
монтажу металевих ґрат на 2 поверсі;
встановлення ламінованих дверей 8 поверху та заповнення каркасів підвісних стель 3-го, 6, 8 поверхів.

Також неякісно виконано фарбування стін 6 поверху та встановлення ламінованих дверей на сходовій клітці між 5 та 6 поверхами. Окрім того, не завершено встановлення автоматичних вимикачів, вимикачів освітлення та силових розеток 3, 6 поверхів.

Ураховуючи зазначене, Національний банк у своєму листі від 01.10.2024 № 65-0008/74248 надав відповідь Виконавцю та повідомив про необхідність **термінового відновлення робіт за Договором не пізніше ніж з 02.10.2024.**

Однак 02.10.2024 Виконавець не розпочав виконання робіт (надання послуг) та 05.10.2024 направив Національному банку лист із пропозицією розірвати Договір за взаємною згодою сторін у зв'язку з неможливістю подальшого виконання зобов'язань за Договором.

Таким чином, наведені вище дії Національний банк розглядає як відмову ТОВ "КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ" від виконання умов Договору в односторонньому порядку.

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з підпунктом 5.4.3 пункту 5.4 Договору Замовник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, у тому числі в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем за цим Договором, письмово повідомивши його про це у строк не менше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання договору.

Отже, керуючись підпунктом 5.4.3 пункту 5.4 Договору, **Національний банк повідомляє ТОВ "КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ" про дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку відповідно до підпункту 5.4.3 пункту 5.4 Договору.**

Договір вважається розірваним через 5 календарних днів з дати направлення цього листа.

Заступник Голови

Ярослав МАТУЗКА

Олександр Ганношин
(044) 521-87-89



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD110000C5900000
Дійсний до: 11.09.2025 18:24:14

Національний банк України



65-0008/78954
від 18.10.2024 11:21