

Лінійний графік виконання робіт

Капітальний ремонт гуртожитку по вул. Набережно-Печерська дорога,4 у Печерському районі м. Кисва (ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Найменування робіт	2025 рік												2026 рік											
		Серпень			Вересень			Жовтень			Листопад			Лютий			Березень			Квітень					
1	Підготовчі роботи, завершення робіт в кімнатах 202-213 2 поверху																								
1.1	Завершальні роботи в кімнатах 202-213 2 поверху																								
1.2	Переїзд мешканців																								
2	1 черга_кімнати 103-117, 140 1 поверху																								
2.1	Демонтажні роботи																								
2.2	Влаштування стін та перегородок																								
2.3	Влаштування дверей та металопластикових перегородок																								
2.4	Штукатурення стін																								
2.5	Фарбування стін або облицювання МДФ панелями																								
2.6	Облицювання стін керамічними плитками																								
2.7	Улаштування стель з гіпсокартону та фарбування																								
2.8	Улаштування стель типу "Армстронг"																								
2.9	Оздоблення укосів																								
2.10	Гідроізоляція підлог та улаштування стяжки																								
2.11	Улаштування підлог з ПВХ покриття або облицювання кермаічною плиткою																								
2.12	Облаштування сходових клітин та балконів																								
2.13	Фасадні роботи																								
2.14	Влаштування елементів доступності																								
2.15	Влаштування систем водопостачання та каналізації																								
2.16	Установка сантехнічних приладів																								
2.17	Влаштування водомірних вузлів																								
2.18	Влаштування системи протипожежного водопроводу																								
2.19	Влаштування системи опалення та теплопостачання																								
2.20	Влаштування системи вентиляції																								
2.21	Влаштування автоматизації системи вентиляції та пусконаладка																								
2.22	Влаштування системи електропостачання																								
2.23	Установка світильників																								
2.24	Улаштування заземлення																								
2.25	Влаштування пожежної та охоронної сигналізації, системи оповіщення																								
3	2 черга_кімнати 101-102, 118-141 1 поверху та кімнати 201, 214-237 2 поверху																								
3.1	Демонтажні роботи																								
3.2	Влаштування стін та перегородок																								
3.3	Влаштування дверей та металопластикових перегородок																								
3.4	Штукатурення стін																								
3.5	Фарбування стін або облицювання МДФ панелями																								
3.6	Облицювання стін керамічними плитками																								
3.7	Улаштування стель з гіпсокартону та фарбування																								
3.8	Улаштування стель типу "Армстронг"																								

